WZOR UMOWY

UMOWA NR .............
zawarta w dniu ........... r. w Wolowie, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicZnego Pn.: ,y.cceeivieiiieiiiniiiieiiiniciierernrennenes ”
(@770 1 1 (R ”, w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1
ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.), ogloszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych nr ..................... Z dnia .............
r., pomiedzy:

Gming Woloéw, Rynek 34, 56-100 Wotoéw, NIP: 988-01-77-496,
reprezentowang przez Dariusza Chmurg - Burmistrza Gminy Wotow,
przy kontrasygnacie Anny Bandoch — Skarbnika Gminy Wolow,
zwang dalej ,,Inwestorem”,

zwanym dalej ,, Wykonawca”

§ 1.

1. Na podstawie niniejszej umowy Inwestor powierza a Wykonawca zobowigzuje si¢
do wykonania robot budowlanych polegajacych na
.................................................... , zwanych dalej ,,przedmiotem umowy”’.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Inwestora zawartymi w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia, zwanych
dalej ,,SWZ” oraz w zmianach do niej wprowadzonych w trakcie postgpowania, ksigzce
przedmiarow, ktora stanowi zatgcznik do niniejszej umowy, zlozong oferta, zasadami
wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i1 polskimi normami, a
takze przy dochowaniu nalezytej staranno$ci oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy
Inwestorowi w terminie wynikajacym z niniejszej umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ szczegdlowo z przedmiotem zamdwienia i nie
wnosi w tym zakresie zadnych =zastrzezeh oraz ze dysponuje niezbedna wiedza,
kwalifikacjami, do$wiadczeniem 1 potencjalem technicznym oraz osobowym koniecznym
dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 2.
1. Inwestor jest zobowigzany do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane,

3) przejecia terenu budowy pod swdj dozdr (po zabezpieczeniu robdt przez Wykonawce),
na podstawie protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia przez Inwestora od
umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do:

1) przejecia terenu budowy od Inwestora,

2)  zabezpieczenia terenu budowy, w szczegdlnosci przed osobami postronnymi oraz

dzie¢mi uczeszczajacymi na zajecia szkolne i1 pozalekcyjne,

3) zapewnienia stalego dozoru mienia poprzez wyspecjalizowane urzadzenia lub

uprawnione podmioty na terenie robot na wiasny koszt,

4)  wykonania przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajacych standardom
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)

technicznym okreslonym przepisami prawa oraz okazania na kazde zadanie Inwestora,
certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego
na budowie materiatu i wyrobu,

zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji 1 do przestrzegania przepisow prawa
zwigzanych z wytwarzaniem odpadow,

ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci w okresie realizacji niniejszej umowy za: stan
miejsca wykonania przedmiotu niniejszej umowy, przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;,
dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przyjetym od Inwestora lub majace zwigzek z prowadzonymi
robotami,

ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow o0so0b zatrudnionych przez Wykonawce i1 osob trzecich, powstale w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze spowodowane ruchem pojazdow,
terminowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i przekazania do eksploatacji
przedmiotu umowy oraz ztozenia pisemnego o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez
niego sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sa
przewidziane wedlug umowy,

zabezpieczenia instalacji, urzadzen 1 obiektoéw na terenie robot i w jego bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
zabezpieczenia 1 oznakowania terenu robot przed nieuprawnionym wejSciem 0sOb
trzecich,

dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywania terenu robot w nalezytym
stanie 1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych,

dostarczania Inwestorowi na zadanie niezb¢dnych dokumentéw potwierdzajacych
parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materialow 1 urzadzen, w
tym w szczegdlnosci wynikow oraz protokotow badan, sprawdzen i prob dotyczacych
realizowanego przedmiotu umowy,

uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak rowniez terenow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt, w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentéw nawierzchni lub instalacji,

kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz przygotowania do odbioru koncowego
kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze,

usunig¢cia wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych w trakcie trwania robot w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,
ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w peinej wysokosci,

niezwlocznego informowania Inwestora o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore mogg wplyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot,
ponoszenia kosztow zwigzanych z przytaczeniem do mediow i1 korzystaniem z
mediow (energia elektryczna, woda, $cieki) w celu realizacji umowy,

uzgadniania z przedstawicielem Inwestora niezbednych kwestii dotyczacych
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§ 3.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres realizacji niniejszej umowy (od
dnia podpisania umowy) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej
kontraktowej 1 deliktowej ztytutu prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej na sume
gwarancyjng w wysokosci co najmniej 300 000,00 zt (stownie: trzysta tysigcy ztotych)
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2. Kopi¢ dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem,
Wykonawca zobowigzany jest do przeditozenia Inwestorowi w terminie 5 dni od daty
zawarcia umowy. W przypadku, gdy wazno$¢ ubezpieczenia uptynie w trakcie realizacji
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia
dziatalno$ci na dalszy okres i przedlozenia Inwestorowi dowodu zawarcia umowy
ubezpieczenia w ciggu 3 dni od daty uptywu waznos$ci ubezpieczenia.

3. Niezrealizowanie obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2, uprawnia Inwestora do wyznaczenia
Wykonawcy dodatkowego terminu na jego zrealizowanie, a po jego bezskutecznym uptywie
— do odstgpienia od umowy w ciggu 3 dni od dnia bezskutecznego uptywu dodatkowego
terminu.

§ 4.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia.

§5.

1. Stosownie do art. 95 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych,
Inwestor wymaga aby osoby wykonujace czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn.
zm.) byly zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace,
w szczegOlnosci dotyczy to pracownikow fizycznych, wykonujacych czynnos$ci
bezposrednio zwigzane z realizacja robot budowlanych z pomoca dowolnych narzedzi i
sprzetu. Inwestor zwraca uwagg, iz do tej grupy kwalifikowaé sie¢ beda wszystkie osoby
wykonujace prace robotnicza tj. taka, ktora wymaga wysitku fizycznego oraz ruchu
wskazang w SWZ.

2. Sposob dokumentowania zatrudnienia ww. 0sob:

1) w celu wykazania okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac zatrudnienie 0s6b poprzez ztozenie Inwestorowi w terminie do 10 dni
od dnia zawarcia niniejsze] umowy, o$§wiadczenia, ze osoby wykonujace czynnosci
polegajace na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robot budowlanych opisanych
lub wynikajacych z dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét, zatrudnione sg na podstawie umowy o prace z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3—5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace
przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia.

2) w oswiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 1, Wykonawca zobowigzany jest poda¢ liczbe
pracownikow przewidzianych do realizacji zaméwienia. Wykaz ten powinien zawierac
informacj¢ o podmiocie skladajacym os$wiadczenie oraz informacje wskazujace na
liczbe os6b zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, wraz z jednoczesnym
wskazaniem imion 1 nazwisk pracownikéw Wykonawcy oraz zakresu wykonywanych
przez poszczegdlnych pracownikdéw robot, miejscu oraz czasie §wiadczenia pracy oraz
informacj¢ o okresie na jaki zostata zawarta umowa.

3) do o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1, Wykonawca obowigzany jest dotaczy¢ co
najmniej jeden (Inwestor ma prawo wskazania wymaganych dokumentdéw) z ponizej
wskazanych dokumentoéw:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o prac¢ zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw,
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- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegélnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
1 zakres obowiazkoéw pracownika.

4) Jezeli podmiot ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, sktada rownowazny dokument wydany przez wiasciwy organ w kraju, w
ktérym wykonawca ma siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania.

5) na zadanie Inwestora Wykonawca obowigzany bedzie sktada¢ aktualne o§wiadczenie, o
ktorym mowa w pkt 2 wraz z wymaganym dokumentem/dokumentami w terminie do 5
dni od wezwania. Z wezwaniem Inwestor moze zwroci¢ si¢ do Wykonawcy jeden raz w
czasie trwania umowy;

6) jezeli czynnosci, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na umowe¢ o prace
wykonywane sa przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawcg zapisy odpowiadajace tresci
pkt 1-3 niniejszego ustepu, ktére umozliwia Wykonawcy skontrolowanie spelnienia
przez Podwykonawce¢ obowigzku zatrudnienia na umowg o prace.

. Niedochowanie przez Wykonawce i/lub Podwykonawce obowiazkow wynikajacych z tresci

ust. 2 pkt 1 lit. a) traktowane bedzie jako niewypelnienie obowigzku zatrudniania

pracownikOw na umowg¢ o prace i skutkowato bedzie naliczeniem Wykonawcy stosownych
kar umownych zgodnie z zapisami umowy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy poza czynno$cig kontrolng okre$long w ust. 2 lit. a)

- ¢) Inwestor ma rowniez prawo do zadania wyjasnien od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy

w przypadku watpliwosci w  zakresie potwierdzania spelniania wymogu lub

przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku, gdy Inwestor powezmie watpliwosci, co do prawdziwosci o$§wiadczenia

Wykonawcy, o ktorym mowa w lit. a i b Inwestor zwréci si¢ z wnioskiem do inspektoratu

pracy o przeprowadzenie kontroli;

Inwestorowi przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania czynno$ci wskazanych w ust. 1 0s6b niezatrudnionych
na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby,
jezeli Inwestor stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracg),

2) nieprzedstawienia w terminie o§wiadczenia, badz dokumentu, o ktérych mowa w ust. 2
pkt 1 — pkt 3 - w wysokosci 5.000,00 zt.

§ 6.
Strony zgodnie ustalajg termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy na dzien
protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy, ktore nastagpi w terminie 7 dni od
dnia podpisania niniejszej umowy.
Strony zgodnie ustalaja, ze zakonczenie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy nastapi
w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy.
. Za koncowy termin wykonania przedmiotu umowy strony uznaja termin zgloszenia do
odbioru prawidlowo wykonanych robot.
. W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych Wykonawcy przez Inwestora,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zgloszenia Inwestorowi
ujawnionych wad.
. W przypadku wykrycia wad i1 zgloszenia ich wystagpienia w sposob opisany w ust. 4
Wykonawca bedzie oczekiwaé na przekazanie poprawionych przez Inwestora dokumentow.
W takim przypadku, na zagdanie Wykonawcy, termin wykonania przedmiotu umowy moze
zosta¢ odpowiednio przedhuzony.

§7.

Strony przewiduja nastgpujace rodzaje odbiordw robot:
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10.

11.

12.

13.

14.

1) odbiory robdt zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu, ktore nie bedg stanowity podstawy do
wystawienia przejsciowej faktury VAT;

2) odbidr koncowy;

3) odbior likwidacji wad zgloszonych przez Inwestora w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktére Wykonawca zgtosi Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego kazdorazowo do odbioru, dokonywane beda przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawca zglosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie, bezposrednio

w siedzibie Inwestora.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne

wykonanie robot.

Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych

od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru

koncowego.

Inwestor zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy zostanie potwierdzone odbiorem dokonanym

przez Komisj¢ Odbiorowa.

Komisja Odbiorowa dokona odbioru wykonywanego zadania.

W sktad Komisji Odbiorowej wchodza w szczegolnosci:

a) przedstawiciel Inwestora, peliagcy jednoczesnie funkcj¢ przewodniczacego Komisji

Odbiorowe;,

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

c) przedstawiciel Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie zostat

zrealizowany w catosci albo ma wady — Komisja Odbiorowa moze odméwi¢ odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usuni¢cia — Komisja

Odbiorowa moze odmowi¢ odbioru 1 wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin do ich

usunie¢cia. Po bezskutecznym uptywie terminu Inwestor moze od umowy odstapic¢

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie

z umowa, Inwestor moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢

mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu

Inwestor moze od umowy odstapi¢ oraz powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie

przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w

toku odbioru.

Inwestor do petnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami, dotyczacymi przedmiotu

zamoOwienia, okreSlonego w §1 niniejszej umowy wyznacza Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada uprawnien do sktadania

o$wiadczen woli w imieniu Inwestora, ograniczenie to dotyczy wzajemnych zobowigzan

stron wynikajacych z umowy za wyjatkiem technicznych warunkow realizacji przedmiotu

umowy i odbiorow.

§8.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunku.

Inwestor w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoS$ci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadku gdy:

1) niespetienia wymagan okre§lonych w dokumentach zamowienia,

2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego
paragrafu;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

. Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4, do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢
za akceptacj¢ projektu umowy przez inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Inwestor, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w wust. 7, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, uwaza si¢
to za akceptacj¢ umowy przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Inwestora w dokumentach zamowienia. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3, Inwestor informuje o tym Wykonawce
1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umowne;.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Inwestor dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Inwestora umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Inwestorowi umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Inwestor, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, umozliwia wykonawcy zgloszenie
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22.

23.

24.

25.

26.

pisemne uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Inwestor informuje o terminie zglaszania

uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powolywa¢ si¢ na potracenia roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Inwestora, Inwestor moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Inwestora co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy Inwestor potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy Iub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wigksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci Inwestora, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

Kazdy projekt umowy z podwykonawca musi zawiera¢ w szczegdlno$ci postanowienia

dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

2) terminow realizacji,

3) wynagrodzenie i termin ptatnosci, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni,

4) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Inwestora wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

2) uzalezniajagcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czg¢$ci robot budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czg¢sci do powierzenia podwykonawcom,

2) zrezygnowac z podwykonawstwa,

3) zmieni¢ podwykonawce.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okreslonych w ustawie z 11 wrzesnia 2019 r. -

Prawo zamowien publicznych lub SWZ, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Inwestorowi, iz proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia.

Wykonawca ponosi wobec Inwestora pelng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez

podwykonawcow.

Zasady dotyczace podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych

podwykonawcow.
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Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Os$wiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow wynikajagcych z Umow
o podwykonawstwo. Wykonawca przedktada takze protokét odbioru zakonczonego etapu
robdt, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wskazujacy wydzielone
elementy robot wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow oraz kopie
faktur wystawionych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow za wykonane
przez nich roboty wraz z kopiami przelewow bankowych z tytulu wynagrodzenia
podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT dokumentow, o ktorych mowa w
ust. 27, Inwestor jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Inwestora zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w ust. 27, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Inwestora terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Inwestor jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwltocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéow sktadanych wraz z wnioskami o
ptatnos¢.

Jezeli w umowie z Wykonawcg znajdujg si¢ zapisy dotyczace zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zapisy takie powinny pojawi¢ si¢ w umowach o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo.

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawarte] umowy
o podwykonawstwo przedtozy aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajacych umowe¢ w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

§9.
Z tytulu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, Inwestor zobowigzuje si¢ zaptacic¢
Wykonawcy  wynagrodzenie ~w  wysoko$Cl  ........ciiiiiinn.... zt  (stownie:
.......................................... ztotych 00/100) brutto. Wynagrodzenie obejmuje kwote
netto w wysokosci .....ooiiiiiiiiiiinn.n. zh(stlownie: ...
ztotych 00/100) oraz kwot¢ podatku od towardéw i ustug w kwocie ...................... zt
(stfownie: .......oooiiiiiii ztotych 00/100).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczaltowym i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot obje¢tych niniejszag umowsa. Ryzyko z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy obcigza
w catosci Wykonawce.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardéw i ustug, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT.

Rozliczenie koncowe nastagpi po odbiorze koncowym robdt. Podstawg ww. rozliczenia i
wystawienia faktury koncowej bedzie protokot koncowego odbioru robdt, podpisany przez
Komisj¢ Odbiorowag, w ktorym stwierdzone zostanie, ze wszystkie roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy zostaly wykonane prawidlowo i zgodnie z umowa oraz
dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcéw lub

str. 8



00

10.

11.

dalszych podwykonawcow.

Inwestor dokona zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty

otrzymania przez Inwestora prawidtowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy na niej

wskazany, na podstawie podpisanego protokotu koncowego odbioru robdt, z zastrzezeniem

ust. 9.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy ich

wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i

obowigzujagcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy

okreslonego §1 umowy lub wystapig okolicznosci, ktorych nie dalo si¢ przewidzie¢ na
etapie zawierania umowy sposob obliczenia wartosci tych robdt, ktora bedzie pomniejszac
warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, bedzie nast¢pujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot nastapi odliczenie wartosci tego
elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy, wartos¢ tego elementu bedzie
okreslona na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu obliczenie niewykonane]
czesci tego elementu nastapi poprzez ustalenie, przez Inwestora i Wykonawce, wartosci
tych robot budowlanych na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Nastepnie
zostanie odliczona warto§¢ niewykonanych robot od ogoélnej warto$ci przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bytby niemozliwy, dopuszcza si¢
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czg¢sci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawceg, w oparciu o $rednie ceny okreslone w
wydawnictwie Sekocenbud dla kwartalu, w ktorym byla ztozona oferta przetargowa
Wykonawcy.

Roboty niewykonane nie podlegaja zaptacie.

Warunkiem zaplaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest przedstawienie przez

Wykonawce dowoddéw  potwierdzajacych  zaplatg wymagalnego  wynagrodzenia

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Za dzieh zaptaty wynagrodzenia strony uznaja dzien obcigzenia rachunku bankowego

Inwestora.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie

jakiejkolwiek wierzytelnosci przystugujacej mu w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

§ 10.

Inwestorowi, poza przypadkami wskazanymi w paragrafach poprzedzajacych, przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy - w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Inwestora wiadomosci o tych
okolicznosciach,

2) gdy zostanie powzieta wiadomos¢ o grozacej upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmniej 7 dni,

4) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dtuzej niz 7 dni.

5) niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,
po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Inwestora do
prawidtowej realizacji umowy (sytuacja ta bedzie uznawana przez Strony za zaistniatg z
winy Wykonawcy),

6) jezeli Wykonawca nie przedlozy dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciggu 7 dni
od daty uptywu wazno$ci ubezpieczenia w przypadku, gdy wazno$¢ ubezpieczenia
uplynie w trakcie realizacji kontraktu,

7) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale
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0osOb petigcych funkcje kierownicze lub projektowe nieposiadajagcych wymaganych
prawem uprawnien — w terminie 2 miesiegcy od dnia powzigcia przez Inwestora
wiadomosci o tych okoliczno$ciach,

8) Wykonawca narusza wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
okreslone w § 7 lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedkladania wymaganych
informacji w zakresie wykazania spetniania tych wymogow.

Oswiadczenie o odstagpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Odstagpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie 7 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci

o okolicznos$ciach uprawniajacych do odstapienia, z zastrzezeniem § 11ust. 1 pkt 11 7.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzaja nastgpujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot wg stanu na dzien przekazania
terenu budowy,

2) Wykonawca zabezpieczy roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym i zgtosi
fakt ich zabezpieczenia Inwestorowi,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Inwestora sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.

Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci

umowy, zrealizowanej do czasu odstgpienia od umowy przez Inwestora.

Inwestor moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym w sytuacji, gdy maksymalna

wysokos¢ kar umownych naliczanych Wykonawcy osiggnie pozom 40 % wartosci

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

§11.

Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy nastepujacych kar umownych:

1) za opoOznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

2) za opoOznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien
op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, w szczegolnosci w przypadku
wystgpienia istotnych bledéw projektowych lub btgdow wykonawczych polegajacych
na wykonaniu przedmiotu umowy niezgodnie z zatwierdzonym projektem — w
wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1,

4) w przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1,

5) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto naleznego podwykonawcy za wykonanie ustugi, dostawy lub roboty budowlanej
za kazdy dzien zwloki w stosunku do umownego terminu ptatnosci,

6) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy nieprzedlozony do akceptacji projekt
umowy lub jego zmiang,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia okreslonego
w § 9 ust. 1 za kazdg nieprzedtozong do akceptacji kopi¢ umowy lub jej zmiang,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy brak zmiany

str. 10



10.

9) za powierzenie wykonania robdot objetych niniejsza umowag Podwykonawcy
z pomini¢ciem trybu okreslonego w § 8 umowy — w wysokosci 5.000,00 zt.
Wykonawca moze zada¢ od Inwestora kar umownej] w przypadku odstgpienia lub
rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Inwestora — wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §9 ust. 1.
Maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Inwestora Wykonawcy nie
przekroczy 40 % warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w§ 9 ust. 1.Strony
zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego, na zasadach
ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych
szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.
Inwestorowi przystuguje prawo potrgcania kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich
na zasadach ogdlnych.
W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Inwestor zachowuje prawo do
dochodzenia od Wykonawcy zaptaty zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych,
pod warunkiem ich naliczenia przed odstgpieniem od umowy.

§12.
Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot niniejszej umowy na okres ..........
miesi¢cy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.
Wykonawca udziela Inwestorowi rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej
umowy.
Okres rekojmi bedzie réwny okresowi, o ktorym mowa w ust. 1, o ile nie bedzie krotszy niz
okres rgkojmi wynikajacy z art. 568 KC.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia wad ujawnionych w okresach, o ktorych mowa w
ust. 1 1 2, w terminie nie dluzszym niz dwa tygodnie od momentu zgloszenia ich przez
Inwestora.
Jezeli usunigcie wady nie begdzie mozliwe z obiektywnych przyczyn technicznych w
terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Inwestor po wystuchaniu stanowiska Wykonawcy moze
wyznaczy¢ nowy termin usuni¢cia wady.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym w ust. 3 lub 4, Inwestor moze
zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Skorzystanie przez Inwestora z uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 5, nie wylacza
mozliwos$ci naliczania kar umownych, o ktérych mowaw § 12.
W okresach, o ktorych mowa w ust. 1 1 2, Wykonawca wykona przeglady techniczne
przedmiotu niniejszej umowy na wezwanie Inwestora, nie rzadziej niz co dwa miesigce.
W przypadku usunigcia wad przez Wykonawce lub podmiot, o ktorym mowa w ust. 5,
termin gwarancji w zakresie usunig¢cia biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru prac
polegajacych na usunigciu wad.
Termin, o ktorym mowa w ust. 1 ulega przedtuzeniu o okres, w ciaggu ktorego wskutek wad
nie byto mozliwe korzystanie z cato$ci lub cz¢sci obiektu.

§ 13.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.
Zmiana umowy moze by¢ dokonana w szczegdlnosci:
1) w zakresie sposobu wykonania zamowienia:

a) w przypadku niedostgpnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych z uwagi na zaprzestanie produkcji lub wycofanie z rynku tych
materiatéw lub urzadzen,

str. 11



b)

c)

d)

w przypadku pojawienia si¢ na rynku nowych materiatow 1 urzadzeh nowszej
generacji pozwalajagcych na zaoszczgdzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

w razie koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych 1 technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

w razie konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiang przepisow,

- w przypadku wystapienia ktorejkolwiek ze wskazanych w niniejszym punkcie
okolicznosci Wykonawca poinformuje Inwestora o koniecznosci dokonania zmian w
zakresie okreslonym powyzej, a na zaproponowane zmiany Inwestor musi wyrazi¢
zgode; roboty zamienne Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie protokotu
koniecznosci;

2) w zakresie terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy:

a)
b)

)
h)

j)

jezeli zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu
umowy, o ktorej mowa w pkt 1,

jezeli zmiana jest konieczna z powodu dzialania sity wyzszej, tj. okolicznosci
nieprzewidzianych 1 niezaleznych od Strony, ktora si¢ na nie powotluje i1 ktérych
konsekwencji mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mozna byto unikngé, w
szczegdlnosci w przypadku niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (wichura,
upat, pozar, powddz, traba powietrzna), klesk zywiotowych, katastrofy budowlanej,
ztej sytuacji epidemiologicznej, ogloszenia stanu wyjatkowego w panstwie
(wojewddztwie, powiecie, gminie) uniemozliwiajagcych terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

jezeli zmiana jest konieczna z powodu wystgpienia znalezisk archeologicznych,
niewybuchow, niewypatow, wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urzadzeniami infrastruktury,
uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

w przypadku wstrzymania rob6dt lub przerw w pracach powstatych z przyczyn
lezacych po stronie Inwestora,

w przypadku nieprzekazania placu budowy w terminie wynikajacym z § 6 ust. 1, z
przyczyn, za ktore odpowiedzialny jest Inwestor,

w przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 umowy,

jezeli wystgpig znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki uniemozliwiajgce terminowe wykonanie umowy,

w przypadku braku mozliwo$ci uzyskania przez Wykonawce wymaganych
uzgodnien/decyzji z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy 1 mimo zachowania
przez Wykonawce nalezytej starannosci,

w przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych Ilub zamiennych
uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

w przypadku braku mozliwo$ci rozpoczgcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw
w jej wykonywaniu, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy — w takim
przypadku termin wykonania umowy moze ulec wydluzeniu o okres wynikajacy z
przerw lub op6znienia rozpoczgcia prac,

k) w przypadku wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych

przez niego opdznien w dostawie materiatlow, uniemozliwiajacych terminowe
wykonanie przedmiotu umowy;

3) w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niezaleznych zaré6wno od Inwestora, jak 1 od
Wykonawcy, m.in. w razie wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych,
ktérych wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania zamdwienia podstawowego,
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4) w przypadku, gdy zmiany dotycza realizacji dodatkowych robot budowlanych od
Wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i
zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Inwestora,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie,

5) z uwagi na zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji umowy, np. kierownika
budowy 1 robot, inspektora nadzoru, oséb reprezentujacych Strony (w szczegolnosci w
razie choroby, wypadku losowego, nieprzewidzianych zmian organizacyjnych),

6) w przypadku zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

7) w przypadku zmian korzystnych dla Inwestora,

8) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czesci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

9) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamdwienia.

§ 14.
Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie do niezwlocznego powiadomienia na piSmie o ewentualnych
zmianach adresu. Korespondencj¢ wystang na wskazany w ostatnim powiadomieniu adres uwaza
si¢ za skutecznie dorgczong. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany warunkow
niniejszej uUMowy.

§ 15.
1. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Inwestora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, ustawy - Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
3. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach — dwa egzemplarze otrzymuje
Inwestor, a jeden Wykonawca.

INWESTOR WYKONAWCA
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