Zatacznik do Umowy nr ............... /2023

ZAKRES CZYNNOSCI | OBOWIAZKOW NADZORU INWESTORSKIEGO
BRANZOWEGO

Nazwa zadania: ,,Petnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji:

»Przebudowa skrzyzowania DW 426 ul. Kozielskiej z drogg powiatowa ul. Doliriskg w Strzelcach
Opolskich” z podziatem na zadania

Nadzér Inwestorski zwany takze Nadzorem sprawuje Firma lub Konsorcjum Firm, ktorej
personel bedzie posiadat stosowne uprawnienia do petnienia funkcji Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego poszczegdlnych branz oraz spetniajgca inne wymagania zawarte w SWZ dla
niniejszego zadania, w tym zatrudniajgca innych fachowcéw posiadajgcych kompetencje do
wykonywania obowigzkdw natozonych w Umowie. Nadzér nie bedzie uprawniony do wnoszenia
poprawek do Umowy na roboty budowlane. Nadzér moze korzysta¢ z uprawnien przynaleznych
Nadzorowi, wyszczegdlnionych w Umowie lub w sposdb oczywisty z niej wywnioskowanych. W
umowie przez okreslenie ,Wykonawca” nalezy rozumie¢ Nadzdér Inwestorski.

Wykonawca bedzie dziatat we wspétpracy z Zamawiajagcym i na jego rzecz w catym okresie
realizacji umowy, w zakresie okreSlonym w niniejszym Zakresie czynnosci i obowigzkow
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zapewni stalg wymiane informacji z Zamawiajagcym oraz koordynacje swojej
dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zadania Nadzoru Inwestorskiego - postanowienia ogdlne:

1. W czasie prowadzenia przez wykonawce robét budowlanych prac dotyczacych danej
branizy, wymagana jest na budowie stata obecno$¢ inspektora nadzoru danej braniy
(wyjatkiem jest nieobecnos¢ spowodowana wezwaniem przez Zamawiajgcego do swojej
siedziby),

2. Nadzér podlega kontroli Inzyniera Koordynatora wyznaczonego przez Zamawiajacego, w
zakresie okreslonym w Zadaniach Inzyniera Koordynatora.

Zadania Nadzoru Inwestorskiego — postanowienia szczegétowe

1. Nadzér nad realizacjg Kontraktu powinien by¢ prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, ktére okresla podstawowe obowigzki i prawa inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz zgodnie z warunkami okreslanymi w dokumentach
Kontraktowych rozumianymi jako Umowa.

2. Ogolne zadania polegajg na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialnosci za nie, we wszystkich
sprawach, zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatow i postepem robdt, a ponadto
w sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
oraz prawach dotyczacych akceptacji wypetniania Warunkéw Kontraktu przez Wykonawce
Robdét.

3. Nadzér wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i
whnioski na pismie wg ustalonych z Zamawiajgcym wzoréw.



4. Na Inspektorow Nadzoru (branzowych) naktada sie obowigzek stawiania sie w siedzibie
Zamawiajgcego (ZDW w Opolu) na kazide wezwanie przekazane w formie pisemnej lub
elektronicznej dokonane z 2-dniowym wyprzedzeniem. Zaktada sie, ze wezwania skierowane
przez Zamawiajacego do Nadzoru mogg mie¢ miejsce max trzykrotnie w ciggu jednego
miesigca rozliczeniowego

4.1 W przypadku zdarzenia o charakterze nagtej potrzeby na Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
poszczegblnych branz naktada sie obowigzek stawienia sie w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego (na terenie budowy lub siedzibie Zamawiajgcego) w czasie nie dtuzszym niz
......... godzin (czas zgodny z ofertg Wykonawcy) od odbioru przez Wykonawce informacji
przekazanej przez Zamawiajgcego. Poprzez nagtg potrzebe nalezy rozumiec:

1) Zdarzenie nie przewidziane w harmonogramie robdét wynikajgce z utrudnien, zmian
warunkéw na terenie budowy,

2) Konsultacje z Zamawiajgcym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robdt, technologii, fakturowania, robdét dodatkowych, zamiennych Ilub
zanikajacych oraz rozliczenia zadania realizowanego przez wykonawce robét.

Powiadomienie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego poszczegdlnych branz nastgpi
telefonicznie na numer telefonu lub na adres e-mail wskazany przez Wykonawce w umowie.
Kazdg zmiane telefonu lub adresu e-mail Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu bezzwiocznie
przed jej dokonaniem

5. Nadzér organizuje prace zwigzane z petnieniem funkcji nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto
zbednych przerw w realizacji robét przez Wykonawce.

6. Nadzér decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatéw, prefabrykatow,
mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do
realizacji robot. Decyzje te muszg by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Warunkach
Umowy, dokumentacji projektowe] i Specyfikacji Technicznej oraz normach i przepisach
zwigzanych z realizacjg zadania.

7. Nadzér podejmuje i odpowiada za wszystkie decyzje, ktdre dotycza:

1) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie okreslonym w Warunkach
Kontraktu rozumianymi jako Umowa wraz z zatgcznikami,
2) zadania usuniecia z placu budowy osdb niekompetentnych lub innych oséb zatrudnionych
przez Wykonawce,

3) wnioskowania do Zamawiajgcego:

- w sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania

zgody projektanta na zmiany,

- W sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych,

4) uzyskiwania od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim
Rozwigzan
5) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiajgcemu zaopiniowang dokumentacje
projektowa i Specyfikacje Techniczne na proponowane przez Wykonawce robét roboty
dodatkowe, uzupetniajgce lub zamienne,
6) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce na placu budowy,
7) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawce harmonogramow i
uaktualnionych harmonogramoéw w celu ich akceptacji przez Zamawiajgcego,
8) wstrzymania robdt w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Kontraktem i przepisami
BHP,

9) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP,
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sprawdzania pomiardw i badan materiatdow w miejscach wyprodukowania i na placu
budowy bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy wymaga sie prowadzenia badan w
ramach Kontraktu oraz zgdania wykonania badan dodatkowych, a przede wszystkim:
— akceptacja materiatéw zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez
Wykonawece zrédet,
— podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatdw posiadajgcych
atest producenta,
— akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST,
— kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz
uporzadkowania miejsc sktadowania po zakoriczeniu robdt,
— zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan materiatow
budzacych watpliwosci co do ich jakosci,
ustalania metod obmiaru robdt oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiaréw robdt
przez Wykonawce,
akceptowania urzadzen i sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia
robot i ich obmiaru,
sprawdzania wykonywanych robét i powiadamiania Wykonawcy i Zamawiajacego o
wykrytych wadach oraz poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce, a takze
ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych w
porozumieniu z Zamawiajacym,
zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w
terminie (o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej Nadzér zobowigzany jest
powiadomi¢ Wykonawce i Zamawiajgcego na 14 dni wczesniej) oraz poswiadczenie o
ich usunieciu,
whnioskowania o dokonanie zmian (wydtuzenia) terminu wykonania robdét w
wyszczegoélnionych w Kontrakcie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacji
Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia propozycji przez Wykonawce, jednak
nie pdzniej niz na 2 miesigce przed planowanym zakornczeniem robét budowlanych,
oceny przedstawionych przez Wykonawce wycen kosztéw zmian w robotach i
przedstawieniu do akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu 4 dni od daty ich zgtoszenia,
oceny przedstawionych przez Wykonawce kosztéow, ktére zgodnie z warunkami
Kontraktu podlegajg dodatkowe] optacie, badz wtasnej wyceny tych kosztéw i
przedtozenia ich do akceptacji Zamawiajgcemu,
dokonywania odbioru czesciowego robdét oraz prac z zakresu obstugi geodezyjnej,
sprawdzania miesiecznych zestawien Wykonawcy, wartosci zakonczonych i odebranych
robdt i potwierdzenie kwot do wyptaty (w ciggu 7 dni od ztozenia zestawienia przez
Wykonawce),
poswiadczenia terminu zakonczenia robot,
stwierdzenia zakonczenia robdt, sprawdzania kompletnosci i prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego i przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcemu w celu ustalania terminu
ostatecznego odbioru robdt oraz uczestniczenie w odbiorze,
sprawdzania ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu
koniecznych korekt wyliczenn Wykonawcy i przedstawiania Zamawiajgcemu do podjecia
decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty (w ciggu 7 dni od otrzymania rozliczenia
wykonawcy),
w przypadku wypowiedzenia Kontraktu:
— rozliczenia kontraktu wraz z dostarczeniem do Zamawiajgcego operatu
kolaudacyjnego wykonanych przez Wykonawce robét budowlanych,
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— wykonanie i dostarczenie zamawiajagcemu wykazu robét nie wykonanych.
24) stosowania przez Wykonawce przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.
Nadzoér podlega pod Inzyniera Koordynatora - ZDW. W trakcie realizacji inwestycji Nadzér
informuje o wszystkich swoich decyzjach oraz przekazuje do akceptacji Inzynierowi
Koordynatorowi.
W ramach sprawozdawczosci z realizacji zadania Nadzér zobowigzany jest sktadaé do
Zamawiajgcego pisemne miesieczne raporty — sprawozdania, zwane dalej ,RAPORTAMI
MIESIECZNYMI INZYNIERA” z dziatalnosci obejmujacej prowadzenie nadzoru robét (w ciggu 7
dni od ztozenia zestawienia przez Wykonawce u Zamawiajgcego). Raporty te powinny
zawiera¢ miedzy innymi informacje takie jak: zakres wykonanych robdt, zgodnos¢ wykonanych
robot z harmonogramem realizacji Projektu, ewentualne przyczyny niezgodnosci i
proponowane rozwigzania odpowiednie do zaistniatej sytuacji, a takze opis prac planowanych
na kolejny okres rozliczeniowy (miesigc).
Nadzor zatatwi wszelkie sprawy formalno-prawne zwigzane z prowadzeniem i zakonczeniem
wszystkich robét (wynikajgcych z dokumentacji projektowej, w tym:
a. dokonanie odbioréw branzowych wraz z przedtozeniem protokotéw odbioréw podpisanych
przez przedstawicieli odpowiednich instytucji,
b. zgtoszenie zakonczenia robdét wraz z uzyskaniem przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie,
c. kompletowanie dokumentdw niezbednych dla wtasciwych organéw Nadzoru Budowlanego i
Administracji Budowlanej,
d. uzyskanie wszystkich pozwolen, zezwolen, uzgodnien oraz protokotéw (w tym protokotéw
odbioru ) wynikajgcych nadzorowanego procesu budowlanego,
e. rozwigzywanie wszelkich innych problemdw pojawiajgcych sie w czasie realizacji inwestycji.
Nadzdér bedzie odpowiadat za spetnianie warunkéw podanych w uzgodnieniach dokumentacji
technicznej poszczegdlnych branz oraz ich ewentualne wznowienie lub przedfuzenie terminéw
ich waznosci.
W ramach wspétpracy z nadzorem autorskim, Nadzor jest zobowigzany do dokonywania na
biezgco weryfikacji oraz opiniowania dokumentacji projektowej sporzadzanej przez Nadzér
Autorski oraz do informowania Zamawiajacego o skutkach zaproponowanych przez Nadzér
Autorski rozwigzan, majacych wptyw na realizacje kontraktu, oraz do wspdtpracy i
uczestnictwa w przygotowywaniu wszelkich dokumentéw kierowanych do nadzoru
autorskiego ze strony Zamawiajgcego.
Nadzér ma obowigzek prowadzi¢ rejestr zmian projektowych wprowadzanych podczas
realizacji inwestycji oraz uzgadnia¢ wszystkie zmiany z Zamawiajgcym. Kazda zmiana
projektowa przed wprowadzeniem powinna zaopiniowana oraz identyfikowana przez Nadzoér
jako istotna badZ nieistotna w rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane, a kazda
watpliwos¢ w tym zakresie bedzie wyjasniana przed wprowadzeniem zmiany z nadzorem
autorskim. Nadzdér informuje Zamawiajgcego przed wprowadzeniem zmian projektowych o
wszystkich skutkach (zwtaszcza prawnych i finansowych) ich wprowadzenia.
Nadzdér bedzie bezwzglednie odpowiadat za spetnienie warunkéw podanych w Uzgodnieniach
dokumentacji technicznej poszczegdlnych branz, oraz ich ewentualne wznowienie lub
przedtuzenie termindéw ich waznosci oraz uzupetnienie dokumentacji o wymagane dokumenty
wynikajgce z wszystkich decyzji, uzgodniern iwarunkéw wydanych dla przedmiotowego
projektu, a takze za odbiory poszczegdlnych robét przez wtasciwe instytucje .
Obowigzkiem nadzoru jest skompletowanie niezbednej dokumentacji do (ewentualnego)
whniosku o Pozwolenie na uzytkowanie lub o zakoriczeniu budowy.
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Nadzor ma obowigzek udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osdb
trzecich wywotanych realizacja kontraktu, w tym udzielania Zamawiajgcemu wszelkich
dostepnych informacji i wyjasnie w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia.
Podstawe do wystawienia faktur VAT beda stanowity ,,RAPORTY PRACY NADZORU”
(finansowe) wystawiane co miesigc po wypetnieniu wszelkich zadan wynikajgcych z niniejszej
umowy. Comiesieczny ,RAPORTY PRACY NADZORU” musi uzyskac zatwierdzenie Naczelnika
Wydziatu Budowy ZDW w Opolu (a w przypadku jego nieobecnosci - Dyrektora ZDW lub Z-ce
Dyrektora ZDW). W przypadku nie uzyskania takiego zatwierdzenia Wykonawca (Nadzér) nie
bedzie uprawniony do wystawienia faktury VAT za okres odpowiadajgcy okresowi
sprawowania Nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji objety tym Raportem, a
kolejnym mozliwym terminem akceptacji tego Raportu bedzie nastepny miesigc realizacji
zadania , pod warunkiem usuniecia usterek powodujgcych brak stosownej akceptacji.
,RAPORT PRACY NADZORU” (finansowy) bedzie wodwczas obejmowat okres kolejnych
miesiecy, a ztozona faktura bedzie wystawiona na kwote odpowiadajgcg temu okresowi.
Ostatni Raport Pracy Nadzoru moze by¢ wystawiony po zakoriczeniu wszystkich prac objetych
niniejszym zakresem czynnosci i obowigzkdw nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca, w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiajagcemu harmonogram ptatnosci —
kwoty netto i brutto w rozbiciu na miesigce realizacji zadania oraz rodzaj kosztéw. Ptatnosci
bedg nastepowaty w wysokosciach zgodnych z harmonogramem , z zachowaniem warunkéw
ptatnosci wynikajgcych z punktu 17 niniejszego ,Zakresu czynnosci i obowigzkéw...”. Wartos¢
ustug przypadajagca na poszczegélne lata realizacji inwestycji musi odpowiadaé¢ wartosci
wskazanej w § 3 umowy. Powyzszy harmonogram ptatnosci musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

W przypadku, gdyby postep robét budowlanych nie byt zadawalajacy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy robdt, do obowigzkdw Wykonawcy ustugi bedzie nalezato poinformowanie
Zamawiajgcego za posrednictwem wyznaczonego przedstawiciela o wszystkich sSrodkach,
ktére nalezy podjg¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan
wynikajgcych z umowy o roboty budowlane.

Nadzor jest zobowigzany sSwiadczy¢ ustugi z nalezytg dbatoscig, efektywnoscig oraz
starannoscig, zgodnie z najlepszg praktyka zawodowg i doswiadczeniem.

Nadzér prowadzi weryfikacje rzeczywistego udostepniania zasobdéw przez Podmioty
Udostepniajgce Zasoby Wykonawcy zgodnie z dokumentami ztozonymi przez Wykonawce,
oraz sprawdza kompletnos$¢ wnioskdéw ztozonych przez Wykonawce w powyzszym zakresie.



