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Załącznik  Nr.  4  

                                                                             do  Umowy  Nr 272/…./ZP/2022 

                                                                               z dnia ……………..  

Informacja  

 

o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy 

Nazwa zadania: 

„Zabezpieczenie osuwiska powstałego w obrębie dz. Nr 189/41, 288, 286/2, 273 obręb Nr 1 miasta 

Orneta przy ul. Mickiewicza w miejscowości Orneta” 

 

 

1.  W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą  

 Zamawiającego. 

2.  Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

3.  Zmiany Umowy, o których mowa w pkt. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454    

 ustawy Pzp, stanowiącego, że istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego     

 postepowania. 

4.  Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania czynności  prawnej    

 polegającej na zmianie postanowień zawartej Umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku   

 do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

5.    Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej  

       Umowy: 

1) Konieczność przedłużenia terminu umownego zakończenia przedmiotu zamówienia z uwagi na:  

a) wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robót dodatkowych lub zamiennych 

opóźniających lub wstrzymujących realizację zamówienia podstawowego objętego Umową, 

mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jego realizacji;  

b) przestoje lub i opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy, wywołane: 

     a. prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty  

         mającymi wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub 

     b. przyczynami niezależnymi od Stron Umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego; 

c)   konieczność wprowadzenia zmian w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Rozdziału III 

   SWZ w szczególności w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji przedmiotu Umowy z  

   przyczyn niezależnych od  Wykonawcy dokonanej na wniosek  Wykonawcy lub Zamawiającego,  

   konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej  

   wykonania i  odbioru robót;  

d)   wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub też inny uprawniony organ, z przyczyn nie leżących po 

stronie Wykonawcy i uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, wynikających w 

szczególności z wystąpienia konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych 

decyzji, uzgodnień lub zezwoleń; 
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e) zaistnienia siły wyższej to jest zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie 

mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy 

wykonanie w części lub całości jego zobowiązań, poprzez przedłużenie terminu wykonania 

zobowiązania o czas trwania siły wyższej lub zawieszenia Umowy.  

Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:  

a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych,  

b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa,  

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z 

wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę,  

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi,  

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i 

jego podwykonawców,  

f) inne wydarzenia losowe (np. epidemia, pandemia, stan wyjątkowy) 

f) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót  

stanowiących przedmiot umowy (w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbioru), 

zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, wynikającą z norm, technologii wykonania  

robót, opracowań techniczno-budowlanych lub innych przepisów prawa, określających warunki 

atmosferyczne wymagane do prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli konieczność wykonania 

prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca;  

g)  zmiany prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym  - powodująca konieczność   

           wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i  faktyczne nakazane prawem     

           nie występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że  w/w zmiany prawa winny być znane  

           stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w   życie – vacatio legis; 

h)  wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, niezawinionych przez niego opóźnień  

      w dostawie materiałów; 

i)   zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi lub terenowymi,  

     które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w  

     szczególności:  

a. wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,  

b. natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,  

c. wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,  

d. wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w  

    szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów  

    budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

j)   wystąpienia innych uzasadnionych okoliczności,  nie powstałych z winy bądź  zaniedbania     

  Wykonawcy  lub których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania  

  należytej staranności; 
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Zmiany, o których mowa w ppkt 1 muszą zostać udokumentowane. Wniosek dotyczący w/w zmian     

wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w  

terminie do 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. Okoliczności do zmiany nie    

mogą być zawinione przez Wykonawcę 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin realizacji przedmiotu umowy 

może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 

przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności (tj o 

okres opóźniający lub wstrzymujący realizację zamówienia potwierdzony przez  Zamawiającego 

(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), z zastrzeżeniem, że termin realizacji przedmiotu umowy 

może być wydłużony łącznie dla wszystkich w/w okoliczności maksymalnie do 05.12.2022r.   

Uwaga:  

1)  Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie ma wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy.  

2)  Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę 

2) Zmianę wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy w przypadku zmiany:  

     a) stawki podatku od towarów i usług,  

     b) zmniejszenia (ograniczenia) zakresu przedmiotu Umowy max do 10% wynagrodzenia   

         ryczałtowego netto wg oferty wykonawcy w  szczególności :  

         a. w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z      

             zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami,  

             wykonania przedmiotu Umowy tzw. roboty „zaniechane” .  

         b. w sytuacji gdy zakres przedmiotowy zamówienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu) w  

             związku z koniecznością uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych  

                       z przedmiotem Umowy np. ograniczenie o roboty, które  zostaną wykonane w ramach innych   

                       zadań lub systemem gospodarczym  

         c. w sytuacji, gdy zakres przedmiotowy zamówienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu), w      

             szczególności na skutek odstąpienia od realizacji jakiegokolwiek zakresu robót budowlanych  

             objętych zamówieniem pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których  

             Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które  

             powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia,  

             powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji  

             przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,  

         W/w sytuacjach wymienionych w lit. a., b. i c. Zamawiającemu przysługuje prawo do  

         zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, o wartość której wysokość zostanie  

         wyliczona na podstawie cen jednostkowych robót lub cen czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z,  

         Kz) przyjętych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy opracowanego metodą kalkulacji  

         szczegółowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w § 14 ust. 16 pkt 2 IDW  

         Rozdziału I SWZ stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy i ilości faktycznie zmniejszonego  

         zakresu rzeczowego robót przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawca nie będzie  

         wnosił roszczeń w stosunku do Zmawiającego z tytułu utraconego przychodu, zysku lub innych  

         korzyści jakie mógł odnieść realizując pełen zakres robót opisanych Umową.  
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     c) wystąpienia robót zamiennych (zamiennych rozwiązań technologicznych, zamiennych   

         materiałów, urządzeń i wyposażenia)  

   3)    Zmianę warunków płatności określonych w § 6 ust. 11  Umowy w przypadku posiadania przez  

          Zamawiającego środków finansowych w  zakresie:   

a)  zwiększenia % wynagrodzenia płatnego na podstawie faktur przejściowych max do 90%       

b) dopuszczenia fakturowania fakturami przejściowym częściowo  wykonanego i odebranego   

                                              w części elementu robót przedmiotu Umowy wyszczególnionego w  harmonogramie rzeczowo-   

                                              finansowym (zestawieniu  elementów przedmiotu zamówienia) 

  4)     Konieczność wykonania robót zamiennych  w przypadkach i na warunkach określonych w § 7   

  Umowy  

  5)    Zmiana Przedstawicieli stron na budowie po stronie Wykonawcy, w następujących  przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 

c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

wykonawcy, 

Powyższa zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Nowa osoba musi spełniać 

wymagania określone w § 8 ust.2 pkt 4 lit. b) IDW Rozdziału I SWZ dla pełnienia danej funkcji. 

  6)     Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca  

          powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania  

          warunków udziału w postępowaniu  Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny  

          podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż  

          podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie  

          zamówienia publicznego. 

7)    Zmianę w zatrudnieniu podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż  wykona    

       umowę osobiście w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawców oraz  

       zakresu podwykonawstwa,  

  8)    Oznaczenie stron umowy, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo  zamówień  

          publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia  strony (firmy)  

          wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem  czynności powodujących  taką zmianę. 

        9)    Powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie  

               można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i  

               doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;  

      10)    Konieczność wprowadzenia  zmian  wynikających z okoliczności, których nie można  było  

               przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego  

 11)    Konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności przewidzianych w ustawie z dnia 2  

          marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  

       zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

 12)   Wprowadzenie zmian wynika z okoliczności przewidzianych art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy   

          Pzp    
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6.    Niezależnie  od  powyższych  zmian, Zamawiający dopuszcza możliwość  zmian  redakcyjnych Umowy, 

zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, oraz zmian 

będących następstwem poprawy oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych znajdujących się w 

umowie, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności 

przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, 

utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy. 

        W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące 

redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w 

rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości 

stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu 

Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy. 

 

7.     Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej w pkt. 5 i 6 okoliczności nie stanowi    

        zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy  

        roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

 

8.    Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na  piśmie, w   

formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

       Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 ustawy Pzp.        

 

9.     Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 5 i pkt 6 jest złożenie wniosku przez  stronę 

inicjującą zmianę zawierającego: 

1) Opis propozycji zmiany, 

2) Uzasadnienie zmiany, Strona inicjująca zmianę jest zobowiązana do jej udokumentowania   

     w  sposób nie budzący żadnych zastrzeżeń i wątpliwości  

3) Obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie  

     miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy  

4) Opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania Umowy. 

 
Orneta, ……………………                                                                       Orneta, ……………………….. 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                     WYKONAWCA:       

                                               

 
 

Zatwierdzam: 
                                                                                     Orneta, dnia 24.03.2022r 

 

Ireneusz Popiel 
Burmistrz Ornety                                                                                                                              

   (podpis nieczytelny) 


