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OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. Przedmiot projektu.
) Przedmiotem opracowania jest rozbidrka budynku gospodarczego - stodoty Lesniczéwki
Sliwnica, zlokalizowanej na dziatce nr 1278, na terenie lesnictwa Sliwnica.

1.1. Cel i zakres opracowania.
Celem projektu jest opracowanie bezpiecznego sposobu rozbiérki obiektu w sposob
zapewniajacy zachowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zakres opracowania obejmuje:
« 0g0Iny opis stanu istniejagcego obiektu,
«  opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych,
«  opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest:

- Zzlecenie Inwestora,

« wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,

- obowigzujgce przepisy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka nr 1278 potozona jest na terenie le$nictwa Sliwnica; na dziatce znajduje sie
przedmiotowa stodota przeznaczona do rozbiérki oraz budynek leSniczéwki i budynki gospodarcze
nieobjete projektem rozbidrki; pozostata czes¢ dziatki zajmuje zielen niska i wysoka; dziatka jest
ogrodzona; dojazd do dziatki mozliwy jest utwardzong droga gminng od strony potudniowej. Na
terenie dziatki znajduje sie droga gruntowa stanowigca dojazd do budynku lesniczéwki, natomiast
nie ma zadnych powierzchni utwardzonych w bezposrednim sasiedztwie stodoty.

Zgodnie z dostepnymi materialami geodezyjnymi w poblizu stodoty przebiega sie¢ gazowa,
poza tym na dziatce znajdujg sie zewnetrzne instalacje: wodociggowa ze studnia i kanalizacyjna
z odprowadzeniem do zbiornika bezodptywowego. Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono na
elewacji pozostatosci instalacji odgromowej; we wnetrzu nie jest widoczne zadne wyposazenie
w instalacje i na tej podstawie przyjmuje sie, ze obiekt nie posiada przytgczy do sieci.

3. Opis obiektu przeznaczonego do rozbiodrki.
Stodota jest obiektem wolnostojacym, ma prostg bryte na rzucie prostokata; przekryta jest
dachem czterospadowym.

Charakterystyka obiektu:

fundamenty/podmuréwka z kamienia naturalnego,

konstrukcja nosna - drewniana szkieletowa,

poszycie $cian z desek,

przepierzenia wewnetrzne z desek,

konstrukcja dachu krokwiowo-ptatwiowa, z mieczami; przekrycie z blachy ptaskiej na rabek

uktadanej na tatach drewnianych,

« podtoga w postaci klepiska; podtoga nad czescig podpiwniczong z bali drewnianych,

«  bramy drewniane,

« wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne i wykonczeniowe o nieregularnych
przekrojach.

Charakterystyczne parametry obiektu:

«  powierzchnia zabudowy - 137,99 m?

« dtugosc - 17,12 m

+  szerokos$¢ - 8,06 m

+  wysokos¢ - 7,53 m

+ kubatura - 792,33 m?

« liczba kondygnacji - 1 nadziemna, czeSciowe podpiwniczenie

4. Warunki prowadzenia robét.

4.1. Przytacza i sieci uzbrojenia terenu.
Na podstawie wizji lokalnej przyjeto, ze obiekt nie posiada zadnych przytaczy do sieci
uzbrojenia.
Zgodnie z dostepnymi materiatami geodezyjnymi na dziatce, w poblizu obiektu
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przeznaczonego do rozbiérki znajduje sie sie¢ gazowa; na dziatce znajduja sie zewnetrzne
instalacje wodociggowe ze studnia i kanalizacyjne z odprowadzeniem do zbiornika
bezodptywowego. Nie mozna réwniez wykluczy¢ obecnosci w terenie innych sieci i przytaczy nie
wykazanych w zasobie geodezyjnym. Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy wykonaé przekopy
kontrolne i zastosowa¢ lokalizator tras kabli i rur w celu ustalenia rzeczywistych tras sieci w rejonie
rozbiérki, w celu wyeliminowania mozliwosci uszkodzen tych sieci w trakcie robét rozbiérkowych,
a szczegdlnie robdt zwigzanych z rozbiérka fundamentéw. Ewentualna ingerencja w istniejgce sieci
uzbrojenia mozliwa jest wytacznie na podstawie uzgodnien z zarzadcami tych sieci. Rozbidrka nie
moze spowodowac uszkodzenia sieci i urzadzen instalacyjnych ani odciecia od sieci budynkéw
uzytkowanych.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek powiazah rozbieranego obiektu z sieciami
zewnetrznymi Wykonawca na podstawie petnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestordw sieci
uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw sieci lub Wykonawca pod nadzorem tych stuzb dokona odciecia
obiektu od zewnetrznych sieci. Mozna tego dokonac tylko i wytacznie w obecnosci przedstawicieli
stosownego personelu zarzadzajgcego tymi urzadzeniami. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca.
Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie uprawnienia
pod nadzorem uprawnionego kierownika roboét.

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych.

5.1. Uwagi ogdline.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku
z prowadzeniem robdt i jest zobowigzany do ich naprawienia na wtasny koszt, zgodnie ze stanem
pierwotnym.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym odcieciem przytaczy
i zabezpieczeniem sieci oraz nadzoréw branzowych gestoréw sieci. Zadne dziatania zwigzane
z likwidacja przytaczy nie moga pogorszy¢ warunkdéw uzytkowania budynkéw nieobjetych rozbidrka.
W przypadku koniecznosci czasowej przerwy w dostawie mediéw dla uzytkowanych budynkéw,
nalezy uzgodni¢ termin i warunki tej przerwy z zarzagdcami sieci i uzytkownikami budynkéw, a po
wykonaniu niezbednych prac przywrécic¢ pierwotny stan uzytkowy.

Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczehstwo ludzi i mienia dla obiektdw sgsiadujacych.
Nalezy zapewni¢ bezpieczne i nie kolidujgce z placem rozbiérki dojscia i dojazdy do uzytkowanych
budynkéw zaréwno dla uzytkownikdw jak i stuzb ratowniczych (pogotowie, straz pozarna).

Dopuszczalne sg czasowe niedogodnosci zwigzane z prowadzeniem rozbiérki (hatas,
zapylenie, zmiana organizacji ruchu, czasowe przerwy w dostawie mediéw), niedopuszczalne jest:
narazenie na niebezpieczenstwo uzytkownikdw obiektdw nieobjetych rozbiérka, niszczenie mienia,
trwate pogorszenie warunkéw uzytkowania terenu i sgsiednich budynkdéw, naruszenie konstrukcji
tych budynkdéw, pogorszenie ich waloréw uzytkowych i estetycznych, trwate uszkodzenia sieci
uzbrojenia terenu wynikajace z likwidacji przytaczy.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wlasny koszt zapewni zabezpieczenie terenu
rozbidrki.

5.2. Obiekty sasiednie.
Na przedmiotowe] dziatce znajdujg sie budynki nieprzeznaczone do rozbiérki:
«  budynek gospodarczy w odlegtosci ok. 1,9 m od stodoty,
+  budynek le$niczéwki w odlegtosci ok. 12 m od stodoty,
« inne budynki gospodarcze w odlegtosci >40 m od stodoty.
Na sasiednich dziatkach w najblizszym otoczeniu nie ma zadnych budynkéw.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby w zaden sposéb nie naruszy¢
obiektéw sgsiednich; za zabezpieczenie tych obiektéw na czas prowadzenia robét odpowiedzialny
jest Wykonawca.

5.3. Ochrona zieleni.
Roboty prowadzone bedg na terenie lednictwa Sliwnica; istniejace drzewa i krzewy
wystepujace w rejonie obiektu nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzonych robét. Niedopuszczalna
jest jakakolwiek ingerencja w istniejaca zielen bez uzgodnienia z Inwestorem.

5.4. Metoda wykonywania robot.
Ze wzgledu na lokalizacje obiektu, brak powierzchni utwardzonych przy obiekcie i bliskie
sgsiedztwo innych budynkdéw zaktada sie prowadzenie rozbiérki metoda reczna.
Nie dopuszcza sie mozliwosci prowadzenia robét rozbiérkowych metodg minerska.
Ostatecznego doboru maszyn i urzadzen do wykonywania robdt dokona Wykonawca.



Wielkos$¢ i ciezar sprzetu nalezy dostosowac do mozliwosci dojazdu do rozbieranego obiektu. Przed
rozpoczeciem roboét nalezy przediozy¢ Inwestorowi technologie i organizacje robét, gdzie beda
okreslone m.in. sprzet i urzadzenia przewidziane przez Wykonawce do prowadzenia robét,
wymagania stawiane pracownikom, sposoby prowadzenia robdt oraz zabezpieczenia
przeciwpozarowego. Niezaleznie od wyboru metody Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za
sposéb  prowadzenia robdt wyburzeniowych. Powinien przedsiewzig¢ wszelkie Srodki
bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sasiednich budynkéw i innych
obiektéw budowlanych, nawierzchni utwardzonych, drzew i pozostatej otaczajgcej zieleni.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatéw i kart przegladéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien
by¢ przeszkolony i wyposazony w $rodki ochrony osobiste;.

Przed wjazdem ciezkiego sprzetu (wywdéz odpaddédw porozbidrkowych, dowdz gruntu do
zasypow) nalezy upewnié sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepujg kanaty, budowle
podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia; wjezdzanie na takie obiekty jest
niedopuszczalne.

5.5. Prowadzenie robhét.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robdét rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum
ostroznosci, doktadnie przestrzegajgc przepiséw bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakich
nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbidrki, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

+ stosowad odpowiednie narzedzia i sprzet,

« stosowac urzgdzenia zabezpieczajace i ochronne,

« stosowac $Srodki zabezpieczajgce pracownikdw,

+  zapewni¢ bezpieczenstwo oséb postronnych,

« w trakcie wykonywanych prac nalezy usuwad sukcesywnie wszystkie elementy mogace
zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujacych,

« roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,

« niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukgcji
od dotu,

« roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ obiektédw
sasiednich.

5.5.1. Kolejnos¢ wykonywania robot rozbiérkowych.

Roboty przygotowawcze:

« ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbiérki,

«  zabezpieczenie budynkéw sgsiednich; zabezpieczenie drzew i innej zieleni chronione;j,

« organizacja i utrzymanie zaplecza robét,

+ przekopy kontrolne/uzycie lokalizatorow w celu ustalenia przebiegu sieci i lokalizacji
przytgczy w poblizu rozbieranego budynku,

« w przypadku stwierdzenia obecnosci przytaczy - powiadomienie gestoréw sieci
o0 planowanym terminie rozpoczecia robét i uzgodnienie z gestorami zasad i terminéw
nadzoréw oraz dokonanie ewentualnych innych uzgodnien wynikajacych z charakteru robét,
a nastepnie likwidacja wszystkich przytaczy do rozbieranego budynku, wykonanie zaslepien
i zabezpieczenh sieci w sposéb okreslony przez gestoréw, w razie koniecznosSci odtworzenie
uszkodzonych elementdw uzbrojenia; zasypanie wykopdéw i niwelacja terenu po robotach
ziemnych zwigzanych z likwidacja przytaczy.

Roboty rozbiérkowe obiektu:
« rozbidrka pokrycia dachu z blachy,
+ rozbidérka poszycia Scian z desek i przepierzeh wewnetrznych,
+ rozbidrka catej konstrukcji drewnianej od dachu do poziomu podtogi,
« rozbiérka podtogi na gruncie,
« rozbiérka podpiwniczenia i fundamentu z kamienia do poziomu posadowienia,
«  zasypanie wykopow i niwelacja terenu.

Roboty porzadkowe i likwidacja placu rozbidrki:
«  wywo0z posegregowanych odpaddéw porozbidrkowych,
« usuniecie z terenu wszystkich pozostatosci innych odpadoéw,



« likwidacja zaplecza socjalno-sanitarnego

« usuniecie wszystkich maszyn, urzadzen i narzedzi uzywanych w trakcie rozbiérki,

« likwidacja tymczasowego ogrodzenia, zabezpieczen i innych elementy zagospodarowania
zorganizowanych przez Wykonawce na czas rozbiorki,

- roboty porzadkowe, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego pod wzgledem uzytkowym
i estetycznym.

O ostatecznej kolejnosci i harmonogramie rob6t rozbiérkowych decyduje Wykonawca robét.

5.5.2.Roboty przygotowawcze.

Zakres robét przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzajg wejscie
Wykonawcy na roboty rozbidrkowe obiektu.

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi ("Uwaga roboty rozbiérkowe" oraz "Wstep wzbroniony”) w sposéb
zabezpieczajgcy osoby nieupowaznione przed wejSciem na teren wokét obiektu, ktéry podlega
rozbidrce.

Nalezy wyznaczy¢ drogi przejazdowe dla pojazdéw wywozgcych gruz budowlany i inne
odpady z terenu rozbidrki, wyznaczy¢ miejsca czasowego sktadowania materiatéw z rozbiérki,
przygotowad drogi manewrowe dla sprzetu, umozliwiajace dostep do catego rozbieranego obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje zaplecza socjalno-sanitarnego dla
pracownikéw, dostosowanego do liczby pracownikéw prowadzacych rozbidrke.

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzegad
przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowaé negatywnego
oddziatywania na Srodowisko. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na miejsca lokalizacji
tymczasowych placéw sktadowych materiatdw porozbiérkowych wraz z ich odpowiednim
zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym pylenie.

Istniejgce drzewa i krzewy wystepujgce w rejonie obiektu, zabezpieczy¢ na czas
prowadzonych robét.

5.5.3.Rozbidrka dachu i konstrukcji gtéwnej obiektu.
Rozbidérke rozpoczaé¢ od usuniecia pokrycia dachu z blachy, nastepnie usungé taty
i drewniane elementy niekonstrukcyjne, takie jak poszycie Scian i przepierzenia wewnetrzne.
Konstrukcje drewniang rozbiera¢ sukcesywnie od géry obiektu az do poziomu podtogi.
Wszystkie elementy sktadowac selektywnie w wyznaczonych miejscach.

5.5.4.Rozbidrka podtdg, czesci podziemnych i fundamentoéw.
Po rozbidrce konstrukcji powyzej poziomu terenu nalezy przej$¢ do zdjecia podtogi z bali
drewnianych, usuniecia podtogi na gruncie i rozbiérki fundamentéw kamiennych do poziomu
posadowienia.

5.5.5.Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.
Powstate zagtebienia nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym do poziomu otaczajgcego terenu;
zasypki zageszcza¢ warstwami grubosci 30 cm, do Isyi, =0,98.
Nie dopuszcza sie:
«  zastosowania odpaddéw pochodzacych z rozbiérki do wypetnienia wykopdéw po rozebranych
obiektach,
« zakopywania gruzu ani zadnych innych odpaddéw pochodzacych z rozbiérki na terenie
rozbiérki.
Po zakonczeniu robdt rozbiérkowych caty teren wyréwnaé do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny w spadku wg rzednych nawigzujgcych do istniejacych spadkéw otaczajgcego terenu.
Teren oczysci¢ z wszelkich pozostatosci gruzu, kamieni, gatezi, Smieci i innych zanieczyszczen.

5.6. Zakonczenie roboét rozbiérkowych - segregacja odpadow i transport.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te,
ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne tj. metale oraz gruz betonowy i ceglany.

Palenie drewna i innych materiatéw pochodzacych z rozbiérki na miejscu, jako sposéb ich
utylizacji, jest niedopuszczalne.

Jezeli w trakcie rozbidérki ujawnia sie wbudowane materiaty niebezpieczne, wymagajagce
spetnienia szczegdlnych wymogdéw podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do
ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z rozbiérki obiektu nienadajgce sie do odzysku z
przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne)
przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpaddéw, co takze nalezy do Wykonawcy.



Ztom metalowy przeznaczony jest do recyklingu i powinien by¢ gromadzony selektywnie. Po
zakohczeniu prac rozbiérkowych budynku odpady porozbiérkowe zostang przetransportowane:
- ztom pociety na elementy transportowe - do punktu skupu,
« oczyszczony kamien i drewno - do punktu skupu,
«  zanieczyszczony gruz - do punktu utylizacji,
« inne materiaty budowlane - do punktu utylizacji.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét rozbiérkowych. Docelowo
nalezy go przewozi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami
przed pyleniem w czasie jazdy lub siatka zabezpieczajgca przed odrywaniem sie drobnych czesci
lotnych.

Teren po rozbiérce nalezy uporzadkowad oraz usungé wszelkie zbedne elementy z rozbidrki
oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

5.7. Likwidacja placu rozbiorki.

Zaktada sie, ze materiaty z rozbiérki bedg na biezgco wywozone z terenu, a sam teren
sukcesywnie porzadkowany w miare postepu robdét, natomiast ostateczna likwidacja placu rozbidrki
nastagpi po catkowitym rozebraniu obiektu. Po zakonczeniu rozbiérki nalezy usungé z terenu
wszystkie pozostatosci materiatéw z rozbiérki i inne odpady, zaplecze socjalno-sanitarne, wszystkie
maszyny i urzadzenia uzywane w trakcie rozbidrki, tymczasowe ogrodzenie i inne elementy
zagospodarowania zorganizowane przez Wykonawce na czas rozbiérki.

Teren po rozebranym budynku i i innych robotach ziemnych nalezy wyréwnac zgodnie
z pkt. 5.5.5.

Teren dziatki/nawierzchnie drogi nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozbiérki.

6. Obszar oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie na przedmiotowej dziatce nr 1278.



OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

1. Podstawowe zasady:

«  Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét rozbiérkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania rob6t i zaznajomic z nig pracownikéw,

« teren, na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowad tablicami
ostrzegawczymi,

« strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym,

« strefa niebezpieczna robét w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego musi wnosi¢ co najmniej 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m,

« strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej
maszyny,

«  prowadzenie robédt rozbiérkowych jest zabronione, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia
czesci konstrukcji obiektu przez wiatr.

2. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca robdt na wtasng odpowiedzialnos¢ podejmuje wszelkie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez sztuke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli
obiektéw sasiadujgcych z terenem rozbidrki i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy
szkod.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i ochrone przed uszkodzeniem
w trakcie rozbidrki wszystkich sieci, instalacji i urzadzen nadziemnych i podziemnych na terenie
rozbidrki i w jego bezposrednim sgsiedztwie. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowanych gestoréw oraz uzytkownikéw i bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Inwestora oraz zlokalizowanych poprzez przekopy kontrolne i zastosowanie lokalizatora tras kabli
i rur.

Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczne i nie kolidujgce z placem rozbiérki dojscia i dojazdy
do uzytkowanych budynkéw zaréwno dla uzytkownikéw jak i stuzb ratowniczych (pogotowie, straz
pozarna). Dopuszczalne s3 czasowe niedogodnosci zwigzane z prowadzeniem rozbidrki (hatas,
zapylenie, zmiana organizacji ruchu, czasowe przerwy w dostawie mediéw), niedopuszczalne jest:
narazenie na niebezpieczenstwo uzytkownikéw budynkéw nieobjetych rozbiérka, niszczenie mienia,
trwate pogorszenie warunkéw uzytkowania terenu i sasiednich obiektéw, naruszenie konstrukcji
tych obiektéw, pogorszenie ich waloréw uzytkowych i estetycznych, trwate uszkodzenia sieci
uzbrojenia terenu.

3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowe;
i utrzymywania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego odpowiednimi przepisami. Na
placu rozbiérki nalezy zlokalizowa¢ punkt ppoz. wyposazony w gasnice, hydronetke.

Materiaty tatwopalne nalezy sktadowaé¢ w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rozbiorki Wykonawca bedzie: utrzymywac teren rozbiorki i wykopy
w stanie bez wody stojacej, podejmowad wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu rozbiérki oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosSci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, sktadowisk, ukopdw i drég
dojazdowych, srodki ostroznosSci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pyfami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

W czasie wyburzenia obiektu, zatadunku i roztadunku gruzu wystepuje chwilowe zapylenie
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pytem, zawartym w materiatach budowlanych (beton, cegta, inne materiaty murowe) i powstatego
w procesie technologicznym. Zasieg zapylenia zalezny jest od aktualnych warunkéw
atmosferycznych (sity i kierunku wiatru oraz opaddéw atmosferycznych) i wynosi¢ moze do
kilkudziesieciu metréw. Zapylenie mozna ograniczy¢ przez zraszanie wodg konstrukcji przed
i w czasie wyburzania. W czasie wyburzania fragmentéw budowli sygnalisci beda informowa¢ ludzi,
przebywajgcych w najblizszym otoczeniu o mozliwosci chwilowego pylenia, jego kierunku i zasiegu.
Jedynie przy silnym wietrze kierownik robdt podejmie decyzje o czasowym zatrzymaniu robdt,
zapobiegajac zapyleniu poza terenem rozbiorki.

Hatas powstajacy przy pracach wyburzeniowych w niemal catym okresie robét
rozbiérkowych nie jest wiekszy niz przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie odbiega
hatas od pracy silnikéw spalinowych maszyn budowlanych, podobny do hatasu pojazdéw
poruszajgcych sie po drogach publicznych. Podwyzszong norme hatasu notuje sie tylko w przypadku
pracy mtota hydraulicznego w czasie wyburzania betonéw o wysokiej wytrzymatosci ponad 20 MPa.
Operator takiego sprzetu i inni pracownicy pracujgcy w bezposrednim jego sasiedztwie musza
stosowad bedg ochronniki stuchu.

5. Zagadnienia BHP.

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki ujete zostaty
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Powyzsze rozporzadzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi
oraz okresla szczeg6towe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robét. Pracownicy Wykonawcy,
bioracy udziat w realizacji robét rozbidrkowych, przed przystagpieniem do prac zostang zapoznani
przez Wykonawce z technologia oraz planem BiOZ za potwierdzeniem pisemnym.

6. Przepisy:

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 wraz
z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650, wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62
poz. 287),

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn. Dz.U. nr 2018 poz. 583, wraz
z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

+ Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 paZdziernika 2018 r.
w sprawie warunkdéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw
i modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 22010 nr 109, poz. 719 z pdzn. zmianami),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699),

« Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz.U. 2020 poz. 10).
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji roboét.
Cato$¢ zamierzenia obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i porzgdkowe.

Roboty przygotowawcze:

+ ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbidrki,

+  zabezpieczenie budynkéw sgsiednich; zabezpieczenie drzew i innej zieleni chronionej,

+ organizacja i utrzymanie zaplecza robét,

+ przekopy kontrolne/uzycie lokalizatoréw w celu ustalenia przebiegu sieci i lokalizacji
przytgczy w poblizu rozbieranego budynku,

« w przypadku stwierdzenia obecnosci przytaczy - powiadomienie gestoréw sieci
0 planowanym terminie rozpoczecia robét i uzgodnienie z gestorami zasad i termindéw
nadzoréw oraz dokonanie ewentualnych innych uzgodnief wynikajacych z charakteru robét,
a nastepnie likwidacja wszystkich przytaczy do rozbieranego budynku, wykonanie zaslepieh
i zabezpieczen sieci w sposdb okreslony przez gestoréw, w razie koniecznosci odtworzenie
uszkodzonych elementéw uzbrojenia; zasypanie wykopdw i niwelacja terenu po robotach
ziemnych zwigzanych z likwidacja przytaczy.

Roboty rozbiérkowe obiektu:
« rozbidrka pokrycia dachu z blachy,
+ rozbidérka poszycia Scian z desek i przepierzeh wewnetrznych,
« rozbidrka catej konstrukcji drewnianej od dachu do poziomu podtogi,
« rozbiérka podtogi na gruncie,
+ rozbidrka podpiwniczenia i fundamentu z kamienia do poziomu posadowienia,
+  zasypanie wykopow i niwelacja terenu.

Roboty porzgdkowe i likwidacja placu rozbiérki:

«  wyw0z posegregowanych odpadéw porozbidrkowych,

+ usuniecie z terenu wszystkich pozostatosci innych odpadéw,

- likwidacja zaplecza socjalno-sanitarnego

« usuniecie wszystkich maszyn, urzadzen i narzedzi uzywanych w trakcie rozbiérki,

« likwidacja tymczasowego ogrodzenia, zabezpieczen i innych elementy zagospodarowania
zorganizowanych przez Wykonawce na czas rozbiérki,

- roboty porzadkowe, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego pod wzgledem uzytkowym
i estetycznym.

O ostatecznej kolejnosci i harmonogramie robét rozbidérkowych decyduje Wykonawca robét.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.

Dziatka nr 1278 potozona jest na terenie leénictwa Sliwnica; na dziatce znajduje sie
przedmiotowa stodota przeznaczona do rozbidrki oraz budynek lesniczédwki i budynki gospodarcze
nieobjete projektem rozbidrki; pozostatg czes¢ dziatki zajmuje zielen niska i wysoka; dziatka jest
ogrodzona; dojazd do dziatki mozliwy jest utwardzong droga gminng od strony potudniowej. Na
terenie dziatki znajduje sie droga gruntowa stanowigca dojazd do budynku lesniczéwki, natomiast
nie ma zadnych powierzchni utwardzonych w bezposrednim sasiedztwie stodoty.

Zgodnie z dostepnymi materialami geodezyjnymi w poblizu stodoty przebiega sie¢ gazowa,
poza tym na dziatce znajdujg sie zewnetrzne instalacje: wodociggowa ze studnia i kanalizacyjna
z odprowadzeniem do zbiornika bezodptywowego. Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono na
elewacji pozostatosci instalacji odgromowej; we wnetrzu nie jest widoczne zadne wyposazenie
w instalacje i na tej podstawie przyjmuje sie, ze obiekt nie posiada przytaczy do sieci.

3. Elementy zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
«  bezposrednie sasiedztwo innych budynkdw i urzadzen budowlanych,
- sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu.
Teren prowadzenia robét rozbidrkowych nalezy doktadnie oznakowac oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb niepowotanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagospodarowanie placu:
« ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas montazu wygrodzenia terenu,
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« ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas robét przygotowawczych w poblizu sieci
elektroenergetycznej,

Rozbidrka obiektu:
« upadek pracownika z wysokosci (brak stosowania urzadzen i sprzetu chronigcego przed
upadkiem),
+ osuniecie scian wykopu na pracownika (przy nieprawidtowym uksztattowaniu skarp lub
braku zabezpieczenia stromych lub pionowych Scian wykopdéw),
« ryzyko skaleczenia lub urazu podczas robét rozbiérkowych.

Inne zagrozenia:
+ kontakt z przedmiotami ostrymi znajdujacymi sie na terenie rozbidrki oraz tymczasowych
miejscach sktadowania,
kontakt z elektronarzedziami takimi jak pilarki,
porazenie prgdem przy pracach zwigzanych z pracg elektronarzedziami,
zaprdszenie oczu przy pracach zwigzanych z praca elektronarzedziami,
rozerwanie sie tarczy przy pracach zwigzanych z praca pilarkami,
hatas przy pracach zwigzanych z praca elektronarzedziami,
magty i opary powstate przy tankowaniu paliwa.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Robotnicy przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
eksploatacji maszyn, urzadzen i narzedzi przewidzianych do prowadzenia robét. Pracownicy powinni
posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do obstugi maszyn. Z uwagi na specyfike robét
rozbiérkowych zaleca sie, aby zespét roboczy byt przeszkolony zaréwno teoretycznie jak
i praktycznie w zakresie robot przewidzianych projektem. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢
przestrzegajac przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Kazda brygada robocza znajdujgca sie na placu rozbiérki zostanie przeszkolona na
stanowisku pracy oraz zapozna sie z technologia wykonania zadania budowlanego. Kierownik robot
przeszkoli pracownikdw z zakresu bezpiecznego prowadzenia robét.

Nalezy:
«  okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,
« okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi oraz
wyznaczy¢ do tego celu osoby odpowiedzialne,
+ podczas prowadzenia prac rozbiérkowych dokonac instruktazu przy poszczegdlnych
robotach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegétowego harmonogramu robét
rozbiérkowych sporzgdzonego przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca powinien
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng pracy sprzetu wyburzeniowego w promieniu réwnym zasiegowi
wysiegnika tego sprzetu. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie
w opracowywanym planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Zastosowane Srodki techniczne winny
wynika¢ z ogélnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét rozbidrkowych.

Podstawg prowadzenia robét rozbiérkowych sg przepisy BHP opublikowane w dziennikach
ustaw:

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650 wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

+ Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych
pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w cytowanych powyzej przepisach
i rozporzadzeniach zapewnia prowadzenie robdét rozbidrkowych w sposéb bezpieczny
i niezagrazajacy zdrowiu i zyciu pracownikéw. Za stan bhp na terenie rozbiérki odpowiedzialny jest
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Kierownik robdt. Witasciwym organem do kontroli robét pod katem m.in. przestrzegania
bezpieczenstwa i higieny pracy jest Painstwowa Inspekcja Pracy, dziatajaca na mocy ustawy o
Panstwowej Inspekcji Pracy.

Istotne jest spetnienie nastepujgcych wytycznych:

Inwestor powinien zawiadomié¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wiasciwego
miejscowo inspektora nadzoru budowlanego,

nalezy uniemozliwi¢ osobom postronnym wejscie na teren rozbiérki poprzez ogrodzenie
terenu lub oznakowanie granic terenu za pomoca tablic ostrzegawczych,

wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy sprzetu
wyburzeniowego,

nie wolno prowadzi¢ robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr; roboty nalezy przerwa¢ podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10
m/s,

gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢; odpady nalezy
usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, nie wolno gromadzi¢ gruzu na
stropach, dachach i innych czesSciach obiektu,

w czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach, rekawicach
ochronnych oraz szelkach bezpieczehstwa,

przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub
urzgdzen, na ktérych maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢ i wytrzymatos¢,

na czas wykonywania robdt na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem
przedmiotéw, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowag,

drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych,

przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu mediéw
i zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane,

osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne,

nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia robét oraz w samym obszarze robét
Sciezki i drogi ewakuacyjne w wypadek wystgpienia pozaru, awarii i innych zagrozeh
umozliwiajgce szybka ewakuacje.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wskaza¢ pracownikom punkt ppoz., umozliwi¢ dostep do

zrédha zasilania (przytacza budowlanego), maszyn i urzadzen elektrycznych oraz zapewni¢ dostep
do pomieszczen sanitarnych (wc, tazienka, kontener z zapleczem socjalnym).

W celu zapobiegania zagrozeniom nalezy:

zachowywac przepisy BHP i sSrodki ostroznosci,

przygotowad zaplecze socjalnego dla pracownikéw,

uczestnikom realizacji rozbiérki zapewni¢ odziez ochronna, kaski, srodki ochrony osobistej,
odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej,
zapewni¢ zabezpieczenie przy pracach na wysokosci - uzycie szelek i lin zabezpieczajacych,
teren rozbiérki oznakowa¢ za pomoca znakdw i tablic ostrzegawczych,

zapewnic zaopatrzenie pracownikédw w narzedzia posiadajace atesty i instrukcje okreslajace
sposdb uzytkowania, konserwacji i przechowania,

zapewnié zaopatrzenie terenu rozbiérki w przenos$ng apteczke pierwszej pomocy; w razie
wypadku kierownictwo robét zapewni dostep do Srodka lokomocji i zapewni transport do
punktu pierwszej pomocy,

stacjonarne urzadzenia elektryczne co najmniej jeden raz w miesigcu poddaé okresowej
kontroli pod wzgledem bezpieczehstwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku nalezy
poddac kontroli stan i odpornos¢ izolacji tych urzadzen,

na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie sytuacyjnym (sporzgdza kierownik
robot) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw do:

o Strazy Pozarnej,

o Pogotowia Ratunkowego,

o Policji,

o telefonu alarmowego (112),

w pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw,

telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.,

kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.,

pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢é w pomieszczeniu
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socjalnym oznaczonym na planie jw.,
« na terenie rozbidérki za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie jw.

W celu unikniecia zagrozenia teren rozbiérki zostanie w odpowiedni sposob zabezpieczony i
wygrodzony biato-czerwong tasmg mocowana na stupkach, rozmieszczonych, co 2,0 m. Tasma
winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie terenu wygrodzonego;
teren powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpadéw.

Wszyscy pracownicy muszg zostac przeszkoleni z zasad postepowania na wypadek powstania
pozaru, awarii lub innych zagrozen, a potwierdzenie z przeszkolenia powinno mie¢ forme pisemna.
W przypadku powstania pozaru pracownicy sg zobowigzani do bezzwtocznego poinformowania
najbardziej zagrozonych pracownikéw oraz przetozonych a takze rozpoczecia akcji gasniczej
sprzetem podrecznym przy zachowaniu maksymalnego bezpieczenstwa.

W przypadku niebezpieczehstwa wszyscy pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci
opuszczenia terenu rozbidrki oraz zabezpieczenia strefy niebezpieczne;.

Na terenie rozbiérki powinien znajdowacd sie sprawny telefon komérkowy (brak mozliwosci
zainstalowania telefonu stacjonarnego), tablica z numerami telefonicznymi do podstawowych
jednostek ratowniczych, podreczny sprzet gasniczy rozmieszczony zgodnie z planem
zagospodarowania placu rozbiérki, apteczka sanitarna oraz inne Srodki okreslone w technicznych
warunkach prowadzenia robdt budowlanych. W celu zapewnienia sprawnej bezpiecznej ewakuac;ji
droga dojazdowa do terenu rozbidrki musi by¢ utrzymana w stanie umozliwiajagcym sprawny dojazd
pojazddéw jednostek ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe).

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane przed przystgpieniem do robdt Kierownik
Budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

7. Podstawa prawna opracowania.

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Kodeks pracy Dz.U. 2020 poz. 1320 wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym).

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 wraz
z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

+ Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 r. poz.
272 wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz. 1126),

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. nr 180 poz. 1860 z pdzn.
Zmianami),

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. nr 62 poz. 287),

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 r. nr 247 poz. 1835
z pézn. zmianami),

«  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw
i napojéw (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279 z pdzn. zmianami),

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ((tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650, wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

+  Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 r. poz. 583 wraz
z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

+ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. poz. 1468),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401).
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