Nr postepowania RIDiGP. 271.1.3. 2023.ZP
Zatacznik nr 8 do SWz

UMOWA - wzé6r
RIDIGP. 272.1....2023.ZP

zawarta w dniu .............. 2023 r. pomiedzy:

Gming Rogowo z siedzibg Urzedu Gminy Rogowo

ul. Koscielna 8, 88 - 420 Rogowo

NIP 5621711384,REGON 092351216

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajagcym”

w imieniu, ktdrej dziatajg nastepujgce osoby:

1. Pan Tomasz Michalczak - Wéjt Gminy

przy kontrasygnacie Pani Wioletty Nowakowskiej - Skarbnika Gminy Rogowo

............................................................................................................... reprezentowanym przez:

zwang dalej ,,Wykonawca” wspdlnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”
zostafa zawarta umowa nastepujacej tresci:

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamdwienia nie
przekraczajgcej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzin. zm.) — dalej Pzp — na
robote budowlang w ramach zadania, pn: ,,Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej dziatka
nr ewid. 27/1, 27/2, 100/2, 100/3, 119, 117/1, 115/9, 113/1, 113/22, obreb lzdebno,
Gmina Rogowo”, Strony zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pn.
»Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej dziatka nr ewid. 27/1, 27/2, 100/2, 100/3, 119,
117/1,115/9, 113/1, 113/22, obreb 1zdebno, Gmina Rogowo”.
Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej o dt. ok. 1,3 km
w miejscowosci Izdebno, gm. Rogowo na dziatkach nr 27/1, 27/2, 100/2, 100/3, 119, 117/1,
115/9 (aktualnie po czynnosciach podziatowych 115/15), 113/1, 113/22 zgodnie z ponizszym
zestawieniem:
1.1 Sie¢ wodociggowa z rur PE-HD100 SDR17 PN10 & 110 x 6,6 — 1193,24 mb,
1.2. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 80 mm z nasuwka- 8 kpl.,
1.3. Hydranty nadziemne o $r. nominalnej DN80 mm - 8 kpl.
Przedmiotowe zadanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z zakresem okreslonym w specyfikacji
istotnych warunkéow zamoéwienia, dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz ze szczegdétowym opisem
przedmiotu zamdwienia.
2. Szczegdtowy zakres robdt objetych umowag okresla:
1) przekazana przez Zamawiajgcego:

a) dokumentacja projektowa;

b) przedmiar robdt;

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR);
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d) Opis Przedmiotu Zamdwienia stanowigcy Zatacznik nr 7 do SWZ,

oraz oferta Wykonawcy z dnia ... kwietnia 2023 r. wraz z zatgczonym kosztorysem
ofertowym, stanowigce jako zataczniki integralng cze$¢ umowy.
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
. Jezeli w trakcie wykonywania robdét budowlanych Wykonawca stwierdzi, ze dokumentacja
projektowa zawiera wady, ktére uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie umowy, albo
jezeli zajda inne okolicznosci, ktére mogg stanowic przeszkode prawidtowego wykonania
robot, niezwtocznie zawiadomi o tym Zamawiajgcego. Zamawiajgcy po przeprowadzeniu
postepowania wyjasniajgcego z udziatem Projektanta dokona weryfikacji zakresu
przedmiotu zamowienia w sposéb odpowiadajgcy przepisom prawa budowlanego,
normom i zasadom wiedzy techniczne;.

§ 2 TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

. Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania robét objetych umowa:

1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia

umowy;

2) termin zakonczenia i odbioru przedmiotu umowy: w terminie do 31 lipca 2023 r.

od zawarcia umowy.
Jako termin zakonczenia inwestycji ustala sie dzied podpisania protokotu koncowego
odbioru robot.
. Miejsce wykonania zamdwienia: dziatka nr ewid. 27/1, 27/2, 100/2, 100/3, 119, 117/1,
115/9, 113/1, 113/22, obreb l1zdebno, Gmina Rogowo.
. Rozpoczecie robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy winno nastgpi¢ nie pdzniej niz

15 dni od daty przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.

Za zakonczenie robdt Strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu
w dzienniku budowy potwierdzajgcego zakonczenie robét, lub dzied pisemnego
zgtoszenia Zamawiajgcemu jezeli w wyniku powyzszego wpisu zostanie dokonany odbiér.
. Wykonawca zobowigzuje sie do uprzatniecia terenu budowy, demontazu i usuniecia
sprzetu budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektdw wzniesionych przez
Wykonawce lub podwykonawcdw dziatajgcych na jego rzecz w czasie budowy w terminie
14 dni od dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koricowego przedmiotu umowy.

§ 3 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajacy w trakcie realizacji postanowien niniejszej Umowy zobowigzuje sie do
biezacej i statej wspdtpracy z Wykonawcg w celu zapewnienia wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szczegélnosci:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni, a w zwigzku z tym:
a) przekazania dziennika budowy;
b) dostarczenia dokumentacji projektowej;
c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
2) odebranie robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
przez Wykonawce;
3) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uczestnictwa w naradach zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamdwienia.

§ 4 OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) przyjecie placu (terenu) budowy, przy czym z dniem wydania przez Zamawiajgcego
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terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za ww. teren, oraz znajdujgce
sie na nim mienie,
2) urzadzenie zaplecza i placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym
i Inspektorem Nadzoru,
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wtasny koszt,
4) zapewnienie nadzoru kierownika budowy branzy sanitarnej — bez ograniczen, oraz
projektanta branzy sanitarnej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen,
5) ztozenie najpdiniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczen o podjeciu
obowigzkdéw przez kierownika budowy nad pracami majacymi miejsce na placu budowy,
6) zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych
wskazane roboty:

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty budowlane.
W przypadku zaangazowania przez Wykonawce podwykonawcow dopilnowanie
dotrzymania powyzszego obowigzku w stosunku do podwykonawcéw:
7) przedtozenie, w trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych ponizej dowodéw w celu
potwierdzenia spefnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 pkt.6) czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia:
a) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
zatrudnienia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy /uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL, jednak z
zapewnieniem dostepnosci imienia i nazwiska pracownika dla identyfikacji dokumentu
wraz z informacjami takimi jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
zatrudnienia;
c) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dokumentu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych z zastrzezeniem § 4 ust. 1 pkt.7) lit. b);
przy czym w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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8) zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia pracownikdéw oraz gwarantujgcych poprawnosc¢ i witasciwag
jakos¢ wykonywanych robét,

9) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym w przepisach Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

10) przedstawienie Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacjg dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w tresci art. 21a ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz.
1126),

11) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw fabrycznie nowych, odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w przepisach Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach
budowlanych,

12) wykonanie robét budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang, SWZ, niniejszg umowa
oraz przygotowanie robét do odbioru,

13) zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru wszelkich wykonanych robodt
zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu) i sporzadzania na wtasny koszt dokumentacji
fotograficznej tych robét,

14) stworzenie wtasciwych i bezpiecznych warunkéw pracy dla zatrudnionych osdb,
podjecie srodkow zabezpieczajgcych obszar wykonywania robdt i zabezpieczenia przed
ewentualnymi szkodami oséb trzecich,

15) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w trzech kompletach
wraz z uwierzytelniong inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg w trzech
egzemplarzach w wersji papierowej,

16) przekazanie przedmiotu umowy, w terminie okreSlonym w § 2 umowy zgodnie z
ustaleniami, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz normami,

17) przestrzeganie przepisow BHP i p.poz. oraz prawa budowlanego,

18) pisemne uprzedzenie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt powstatej z
obowigzkdéw cigzgcych na Zamawiajgcym,

19) uporzadkowanie terenu budowy, jego otoczenia i doprowadzenie go do nalezytego
stanu i porzadku,

20) Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatarn wszystkich uczestnikéw procesu
budowlanego tzn. sit wtasnych, podwykonawcéw,

21) zapewnienie statego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robdét oraz
biezgcego, terminowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

22) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczenie przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

23) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
usuniecia,

24) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach i wszelkich zagrozeniach, ktére moga
wptynac¢ na jakosc¢ robot lub termin zakoriczenia robot,

25) w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek infrastruktury technicznej podziemnej (kabli
telekomunikacyjnych, kabli energetycznych, sieci wodociggowe] wraz z przytgczami)
Wykonawca bedzie zobowigzany we wiasnym zakresie i na wiasny koszt niezwtocznie je
usung¢ po uprzednim zawiadomieniu inwestora, gestora urzadzen,
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26) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej dziatalnosci,
27) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentédw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i odbioru robét:

a) protokoty robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

b) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng na uzyte materiaty do
wykonania robét budowlanych,
28) przedtozenie Zamawiajgcemu kazdorazowo przed wbudowaniem materiatéw, kart
materiatowych, celem zatwierdzenia,
29) zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materiatéw i innych urzadzen oraz wszelkich
przedmiotow niezbednych do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy,
30) zgtaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robodt polegajgcych odbiorowi
przedstawicielowi Zamawiajgcego,
31) odtworzenie zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terenéw
zielonych po przeprowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego,
32) dostarczenie uzupetnionego i zakonczonego dziennika budowy z wpisami
dotyczgcymi zmian do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,
33) wymagane prawem os$wiadczenia kierownika budowy,
34) po zakoniczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie w imieniu inwestora
uzyskaé niezbedny dokument (decyzje) pozwalajgcy na uzytkowanie wodociggu (jezeli
jest konieczne).

2.Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

3.

Materiaty i urzadzenia, uzyte do wykonania robdt powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z
pdzn.zm.) przepisami szczegdlnymi (tj. zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z pdzn. zm.) z
wymaganiami SWZ oraz wymaganiami Projektu budowlanego.

. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)Wykonawca obowigzany jest

okazaé, w stosunku do wskazanych materiatédw dokumenty potwierdzajgce spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust.3.

Warto$¢ dostarczonych przez Wykonawce materiatdw i urzadzed jest objeta
wynagrodzeniem za przedmiot umowy.

W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag oraz zastrzezen,
dotyczgcych kosztorysu ofertowego, (zatacznik nr 5 do Umowy), Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego uwzgledniajgcych uwagi i
zastrzezenia Zamawiajgcego, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy
przez Zamawiajgcego uwag i zastrzezen, dotyczgcych zatgczonego kosztorysu
ofertowego.

. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w ust. 7 beda

stanowity integralng cze$s¢ umowy.
§ 5 OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z KLAUZULI SPOLECZNE)

. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych — Zamawiajgcy wymaga

zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawcdw na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych czynnoéci okreélonych w Rozdziale Il TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA ust. 5
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzn.zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy nastepujace czynnosci w zakresie

realizacji zamdwienia:
1) roboty: przygotowawcze (pomiarowe, rozbiérkowe),
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2) roboty budowlane,

3) roboty sanitarne,

4) roboty elektryczne.

. Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystgpienia do wykonywania robét

budowlanych przedtozy Zamawiajgcemu:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace oséb wykonujgcych czynnosci, wskazane w ust. 1. O$wiadczenie to powinno
zawieraé¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego osSwiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

. W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego

w terminie 3 dni przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnosci, wskazane w ustepie 1 niniejszego paragrafu;

b) oswiadczenia oséb wykonujgcych czynnosci, wskazane w ustepie 1 niniejszego
paragrafu.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych

przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci.

. Zamawiajacy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwrdcic sie do

Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 2

umowy, natomiast Wykonawca ma obowigzek przedstawié jg Zamawiajgcemu w terminie

7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0séb wykonujgcych czynnosci, wskazane w ustepie 4 niniejszego paragrafu;

a) oswiadczenia oséb wykonujgcych czynnosci, wskazane w ustepie 4 niniejszego
paragrafu.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych

przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawece lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci.

. Zamawiajacy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwrdcic sie do

Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osdb, o ktéorych mowa w ust. 2

umowy, natomiast Wykonawca ma obowigzek przedstawié jg Zamawiajgcemu w terminie

7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 6 POSTANOWIENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego.
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2. Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

3. Zamawiajacy zgda aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca, o ile
s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw
i 0so6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktédrym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

5 Wykonawca w trakcie realizacji zamodwienia, przy akceptacji Zamawiajacego moze:

1) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawit w ofercie, jezeli jest to
uzasadnione wzgledami organizacyjnymi, technicznymi nalezytego wykonania
zamowienia;

2) zrezygnowac z podwykonawstwa;

3) zmieni¢ Podwykonawce.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie nie pdzniej niz 7 dni, przed planowang zmiang o
ktorej mowa w ust. 4 i 5, powiadomié Zamawiajgcego.

7. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zamdwienia na roboty
budowlane, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, powinna
zawiera¢ w szczegolnosci: szczegbétowy zakres, ktéry skfada sie na przedmiot zamdwienia
powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; termin wykonania; wysokos¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy pfatnosci dla
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw okreslone w tych umowach, nie mogg by¢
dtuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

8. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

9.Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji
zamowienia przedtozyé Zamawiajgcemu projekt tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca do projektu umowy obowigzany jest dotgczyé¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy moze zgtosi¢ pisemne
zastrzezenia, jezeli tres¢ umowy nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji
Warunkdw Zamowienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust.8. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych, o ktérych

mowa W niniejszej umowie, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od

przekazania umowy moze wnie$¢ pisemny sprzeciw w przypadkach, o ktérych mowa w

ust.9. Niezgtoszenie sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od jej zawarcia, z wytagczeniem umoéw o Podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy umoéw o
wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej
umowie jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8 — Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umowne;j.

12.Zapisy ust. 7-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13.Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w wyznaczonym terminie dostarczy
Zamawiajgcemu informacje dotyczace wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji zamoéwienia, z okresleniem postepu
realizacji zamowienia, wystawionych przez nich faktur, potwierdzenia dokonanej
ptatnosci naich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacji.

14.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy,
w tym réwniez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw.

15.Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia, dotyczgce tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac¢ brak zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcéw wynikajagcych z Umoéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o
podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

16.W przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich Podwykonawcow (w tym dalszych
Podwykonawcdéw) realizujgcych w przedmiotowym zaméwieniu roboty budowlane,
dostawy lub ustugi lub dostarczenia o$wiadczen, z ktérych wynika, ze Wykonawca zalega
wobec nich z pfatnosciami - Zamawiajgcy bedzie miat prawo do wstrzymania pfatnosci
odpowiedniej kwoty faktury, przy czym sytuacja ta nie stanowi podstawy naliczania
odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowié bedzie zabezpieczenie
roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do
Zamawiajgcego do czasu az roszczenie zostanie zaspokojone albo oddalone przez
wiasciwy sad albo Podwykonawca zrzeknie sie roszczenia.

17.W przypadku uchylania sie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zamowienia na roboty budowlane od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, powstate po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub zaptaty wynagrodzenia zgodnie z przedtozong Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi - Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na
zasadach ustalonych w art. 465 ust.1 — 6 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm.) oraz niniejszej umowie.

18.Powyzisze ustalenia nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
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§ 7 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY | ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENA

1. Strony ustalajg, ze faczne wynagrodzenia ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy wyniesie Netto: .......ccceeeerurne podatek VAT:
............................ zt, co stanowi tgcznie kwote Brutto: .........eee... 2t (sfownie
............................................................................................ ).
2. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie sukcesywnie
poprzez ich zatwierdzenie przez Zamawiajacego i wystawienie faktur VAT cze$ciowych przez
wykonawce robdt, na podstawie zatwierdzonych protokotéw czesciowych odbioru
przedmiotu zamowienia bez wad.
3. Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie za wykonanie czesci robot, sukcesywnie do 50%
ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia, na podstawie faktur cze$ciowych z rozliczeniem
wykonanych robdét, wystawionych przez Wykonawce, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego — nie czesciej niz raz na miesiac.
4. Zamawiajacy wymaga, aby ostatnia cze$¢ wynagrodzenia nie przekraczata 30% ustalonego
w ust. 1 wynagrodzenia pod warunkiem wykonania catosci przedmiotu umowy i jego
odbioru protokotem koricowym o ktérym mowa w ust. 5.
5. Protokotem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przedmiot umowy bez wad
do jego uzytkowania.
6. Zgodnie z art. 143a Pzp Wykonawca winien udokumentowa¢ Zamawiajagcemu dokonanie
zaptaty za wykonane roboty przez Podwykonawcéw.
7. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy, zaptata wynagrodzenia
Wykonawecy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury wraz z os$wiadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o braku
zalegtych ptatnosci od Wykonawcy.
8. Zapfata naleznosci z tytutu wystawionych faktur bedzie dokonywana przelewam na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia
Zamawiajgcemu. Dniem zaptaty wynagrodzenia bedzie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.
9. Faktury nalezy wystawic na:

Gmina Rogowo, ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo,

NIP: 562-17-11-381 REGON: 092351216.
10. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonane roboty z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split pay-ment).
11. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz o partnerstwie
publiczno-prawnym (Dz.U.2018.2191- t.j), Zamawiajgcy umozliwi odbiér od Wykonawcy
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych zwigzanych z realizacjg zamdéwien publicznych, za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF).
12. Zamawiajgcy wyraza zgode na przesytanie innych dokumentéw ustrukturyzowanych za
posrednictwem PEF (Platformy Elektronicznego Fakturowania), zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019r.  w sprawie listy innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, ktére mogg by¢ przestane za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzqcej do przesytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych (Dz.U.2019.856).
13. Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzgcym wytgcznie dla celdw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarcze;j.
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14.W przypadku nie wykonania przez Wykonawce czesci przedmiotu umowy, bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego, Zamawiajgcy pomniejszy nalezne Wynagrodzenie okreslone w ust. 1
przy zastosowaniu stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego — bez koniecznosci zmiany
umowy.

15.Strony zgodnie postanawiajg, ze Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem
catkowitym naleznym Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej umowy i
wykluczajg jego zwiekszenie w przysztosci.

16. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze z konta Zamawiajgcego.

17. Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotéw, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug
(Dz.U.2020.106 - t.j.), zwanym dalej biatg listg podatnikéw, po rygorem odmowy zaptaty. W
przypadku braku na biatej liscie podatnikow rachunku bankowego wskazanego do zaptaty,
zapfata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy znajdujgcy sie na biatej liscie
podatnikdw. W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku bankowego na biatej liscie
podatnikdw, zaptata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie
podmiotéw, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towardw i ustug), przy czym Zamawiajgcy nie ponosi w takim razie odpowiedzialnosci za
opdznienie w zaptacie.

18.Faktury podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego.

19.Zamawiajgcy  dokona  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

20. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktére przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
21.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 19, obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
22.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
19.

23. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 22 pkt. 2, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust.22 pkt. 1, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,
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albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zapfaty.
24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
25.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym
mowa w ust. 23 pkt 3, wynosi do 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 22 pkt.
2.
26. Zamawiajacy zastrzega  sobie  prawo  zakwestionowania  dowolnej  czesci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga
dodatkowego sprawdzenia.
27. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 24, Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania izaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.
28. W przypadku koniecznos$ci wykonania ewentualnych robdét dodatkowych nie objetych
zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajgcych na
powtdrzeniu podobnych robét budowlanych, ustug lub dostaw wykonawcy bedzie mogto
by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie odpowiednio zmiany umowy lub na
podstawie odrebnej umowy. Uzgadnianie pomiedzy stronami wynagrodzenia za wykonanie
ewentualnych robdét dodatkowych nie objetych  zaméwieniem podstawowym, prac
niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot
budowlanych, ustug lub dostaw, a takie pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku
rezygnacji z czesci robot, odbywaé na podstawie negocjacji stron. Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej
tych robdét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od s$rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.)
dla wojewddztwa kujawsko — pomorskiego aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc,
w ktéorym kalkulacja jest sporzadzana.
29. Wykonawca oraz podwykonawca/y nie moga przenie$¢ swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne
naruszenie postanowien umowy.

§ 8 ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbiory robdt zanikajgcych oraz odbiory robdt ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorom
nadzoru inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia. Za date osiggniecia
gotowosci do odbioru przedmiotu umowy przyjmuje sie date potwierdzenie tej gotowosci
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

2. Przewiduje sie odbiér koncowy robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia.
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3.Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest do kazdorazowego zgtaszania na
pismie inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do przeprowadzenia odbioru
koncowego.

4. Zakonczenie odbioru koficowego, powinno nastgpi¢ niezwtocznie.

5. Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru korncowego, w terminie do 7 dni od
daty potwierdzenia gotowosci robdt do odbioru przez inspektora nadzoru i zakonczy w
terminie do 14 dni od daty rozpoczecia, z zastrzezeniem ust. 18. Z czynnosci odbioru
Zamawiajgcy sporzadza protokoét wedtug ustalonego przez niego wzoru.

6. Odbiér koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu
odbioru koncowego przez kierownika budowy oraz cztonkéw Komisji Odbiorowej
wyznaczonej przez Zamawiajgcego.

7. Protokdét odbioru koricowego nalezy sporzadzié w trzech egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron biorgcych udziat w czynnosciach odbiorowych.

8. W protokole odbioru koncowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez
Zamawiajgcego sktada oswiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robét objetych
odbiorem.

9. W protokole odbioru koricowego nalezy uwzgledni¢ zakres robdt zrealizowanych przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw.

10. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego, Wykonawca
dostarczy nastepujgce dokumenty:

1) komplet dokumentéw odbiorowych, w tym:

a) dokumentacje powykonawczg budowy,
b) dokumentacje zdjeciowa.

2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy
sktadowe,

3) zestawienie wartosci wykonanych robét, wskazanych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

4) zestawienie naleznosci dla  wszystkich podwykonawcéw  lub  dalszych
podwykonawcdéw, ktdrym zostata powierzona realizacja cze$ci zamdwienia, a jezeli realizacja
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, odbywata sie bez udziatu
podwykonawcoéw - oswiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robét  budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia, bez udziatu podwykonawcdow,

5) pisemne potwierdzenie, stwierdzajgce uporzgdkowanie terenu budowy przez
Wykonawce po zakoriczeniu.

11. Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest zrealizowanie przez Wykonawce
petnego zakresu robdt, oraz dostarczenie Zamawiajgcemu wszystkich i kompletnych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10.

12. Na odbiér koricowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu:

1) opinie, decyzje,

2) protokoty z wymaganych: badan, pomiardw, préb szczelnosci, w tym badanie wody
pod wzgledem mikrobiologicznym - zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi
(Dz.U.2017.2294),

3) atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne na wbudowane materiaty,

4) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli (jakosci materiatéw), atesty,
Swiadectwa jakosci, certyfikaty, gwarancje i itp. na wbudowane materiaty budowlane i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) dziennik budowy,

6) kosztorys powykonawczy,
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7) oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robdét z
dokumentacja projektowa oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

8) ksigzke obmiaru robdt,

9) inwentaryzacje powykonawcza — 3 ezg. oraz inne dokumenty wymagane w (STWiORB)
13. Jezeli podczas odbioru koncowego, Komisja Odbiorowa wyznaczona przez
Zamawiajgcego stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w
szczegolnosci z powodu:

1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktére:

a) mogg uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) polegaja na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
zamowienia, nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub z przepisami prawa,

2) niezakoniczenia catosci robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, to
wowczas moze ona odméwi¢ dokonania odbioru wykonanych robdt budowlanych,
uzasadniajgc swojg decyzje odpowiednio w protokole odbioru koncowego.

14. Odbiér koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzgdzenie i podpisanie protokotu
odbioru korcowego przez kierownika budowy oraz cztonkéw Komisji Odbiorowej
wyznaczonej przez Zamawiajgacego.

15. Od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, rozpoczyna sie bieg termindw
gwarancji i rekojmi oraz nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
16. W przypadku niewykonania niezbednych robét, stanowigcych przedmiot zamdwienia, lub
nieusuniecia wad w terminie, o ktérym mowa w ust.14, Zamawiajgcy, niezaleznie od innych
uprawnien przystugujacych na mocy Kodeksu Cywilnego, moze:

1)zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez koniecznosci uzyskania zgody sgdu, dokonujgc jednoczesnie obcigzenia Wykonawcy
powstatymi z tego tytutu kosztami, i powiadamiajagc o tym Wykonawce z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem, lub

2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztéw bez dokonywania obcigzenia.

17. W protokole odbioru koncowego nalezy uwzgledni¢ zakres roboét zrealizowanych przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

18. W przypadku odmowy przyjecia przez Komisje Odbiorowg wyznaczong przez
Zamawiajgcego robdét objetych odbiorem koncowym, z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 13,
strony ustalg nowy termin przeprowadzenia odbioru, za$§ w przypadku niemozliwosci
dokonania wspdlnego ustalenia termin zostanie wyznaczony jednostronnie przez Komisje.

§ 9 GWARANCIJA JAKOSCI

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu umowy w okresie
........ miesiecy na wykonane prace budowlane, liczagc od dnia zakonczenia czynnosci
odbioru korncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy.

2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci obejmuje wady powstate
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ......... miesiecy liczagc od daty odbioru koricowego robdt,
na zasadach okre$lonych w Karcie gwarancyjnej i Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane wyroby i urzadzenia zgodnie z
przedtozonymi gwarancjami producentéw tych wyrobdw i urzadzen, ale nie mniej niz
jeden rok.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.
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. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu Karte gwarancyjng zgodny z
Zatacznikiem nr 4 do Umowy w dniu odbioru koncowego robot.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w
sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
karty gwarancyjnej i Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

§ 10 WYKONAWSTWO | NADZOR

. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiajgcego za kontakt w sprawach wyjasnien,

uwag i odbioréw z Wykonawcg bedg .................. , inspektor nadzoru inwestorskiego

........................................... reprezentujacy .ocoeevveccesveenenenn,

. Osobami reprezentujgcymi Wykonawce w sprawach wykonania przedmiotu umowy beda:

1) kierownik budowy, ........................... posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robét, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa.

. W przypadku zmiany kierownika budowy lub robdét, nowy kierownik musi spetniaé
wymagania okreslone dla dotychczasowego.

§ 11 ROBOTY ZAMIENNE | NIEPRZEWIDZIANE

. Zamawiajgcy ma prawo, w przypadkach, o ktérych mowa u ust. 2 oraz w zakresie

niewykraczajgcym poza pierwotny przedmiot zamdwienia okreslony w SWZ, zleci¢

Wykonawcy wykonanie robét zamiennych lub nieprzewidzianych — dodatkowych w

stosunku do projektowanych, okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

. Koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych lub nieprzewidzianych moze w szczegdlnosci

wynikac z:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy, jezeli zmiany
te sg korzystne dla Zamawiajacego;

2) aktualizacji rozwigzan i wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej w
przypadkach niewymagajacych sporzadzenia takiej dokumentacji z uwagi na postep
technologiczny;

3) sytuacji, gdy wykonanie tych robdt jest niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu Umowy.

. Wykonanie robét zamiennych lub dodatkowych, ustalonych przez Strony, mogg stanowic

podstawe do zmiany terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny na wykonanie roboét

zamiennych bedg zwigzane z koniecznoscig zmiany terminu wykonania tych robat.

. Potwierdzenie koniecznosci zamiany sposobu realizacji umowy nastgpi poprzez

sporzgdzenie i podpisanie przez strony protokotu koniecznosci z uzasadnieniem,

opisujgcym przestanki i celowosci zmian.

. Dokonanie zmian o ktdrych mowa w ust. 4, jest mozliwe wytgcznie w trybie aneksu do

umowy, o ile zmiany te powodujg zmiane wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania

przedmiotu umowy.
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6. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych i dodatkowych nastgpi kosztorysem

rozn

icowym, z zastosowaniem cen jednostkowych oraz wskaznikdéw cenotwdrczych

przyjetymi do sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

§ 12 ZMIANY W UMOWIE

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, moga nastgpi¢ wytgcznie za zgodg

obu
2. Zam

stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
awiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje mozliwosé

dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, w zakresie:

1) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, co zostanie stwierdzone
protokotem koniecznosci spisanym przez strony i spowoduje pomniejszenie naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia okres$lonego w § 8 ust. 1 umowy, przy zastosowaniu cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

2) jezeli wystgpi koniecznos¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej umowy,
wykonania robdét zamiennych lub dodatkowych o ktérych mowa w § 11 lub
uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ i dziatan powigzanych z przedmiotem
umowy, ktére bedzie miato korzystny wptyw na uzytkowanie i eksploatacje obiektu;

3)w

ystgpienia zmiany przepiséw dotyczacych podatku od towardw i ustug — cena netto

pozostanie bez zmian - a zmiana wynagrodzenia brutto bedzie dotyczy¢ faktur
wystawionych od dnia wejscia w 2zycie przepisdw zmieniajgcych wartosé¢ stawki
podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, pocigga za sobg
zmiane wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1, bez koniecznosci
sporzgdzania aneksu do niniejszej umowy. Ustawowa stawka VAT bedzie doliczana do
ceny netto podanej w ofercie przetargowej;

4) okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamdwien publicznych;

5) zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w ponizszych
okolicznosciach:
a) wystgpi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania

prac dodatkowych, zamiennych o ktérych mowa w § 12 lub uwzglednienia wptywu
innych przedsiewzie¢ i dziatan powigzanych z przedmiotem umowy, ktére bedzie
miato istotny wptyw na termin zakonczenia zadania, wydtuzenie czasu trwania
umowy bedzie réwnowazne z czasem trwania jej wstrzymania;

b) w przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenie

zmian w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, ktorej
wykonanie bedzie miato wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,
wydtuzenie czasu trwania umowy bedzie réwnowaine z czasem trwania jej
wstrzymania;

w okresie realizacji przedmiotu umowy wystgpig przeszkody o obiektywnym
charakterze w tym: kleski zywiotowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych — pomimo dotozenia wszelkich
staran, aby roboty mogty zostac zrealizowane w terminie. Wydtuzenie czasu trwania
umowy bedzie réwnowazne z czasem trwania ich wstrzymania. Fakt ten winien by¢
odnotowany przez Kierownika Budowy w dzienniku budowy i potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

d) zmiany uzasadnione z uwagi na biezgcg sytuacje epidemiologiczng , obejmujgce:

- zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

- zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

- zmiane zakresu swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiane wynagrodzenia
lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, - o ile wzrost wynagrodzenia
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spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50 % wartosci pierwotnej
umowy.

6) Do zmian Umowy, o ktérych mowa w lit. ,d)” , zastosowanie majg takze przepisy
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiqzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z pdzn. zm.) oraz
odnoszac sie do aktualnej sytuacji rynkowej, dotyczacej zaistnienia tak nadzwyczajnego
i niespodziewanego, jak konflikt zbrojny na Ukrainie.

7) Strony niezwtocznie zobowigzane sg do wzajemnego informowania sie o wptywie
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sytuacji epidemiologicznej na nalezyte
wykonanie Umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystgpi¢. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia proponowanych przez Wykonawce
zmian w Umowie.

8) Dopuszczalne sg zmiany rodzaju materiatdw. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu,
lecz pisemnej akceptacji inspektora nadzoru, do uzyskania ktérej Wykonawca
przedstawi uzasadnienie zmiany oraz informacje o proponowanych zmianach (np. karty
katalogowe, certyfikaty albo atesty).

§ 13 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panistwa lub bezpieczeistwu publicznemu, zamawiajagcy moze odstgpié
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Wykonawca, w takim przypadku moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem
natychmiastowym w nastepujacych przypadkach jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust.
1 umowy; nie rozpoczat robét w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy
albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego;

1) Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, realizuje roboty
przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowsa,
STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub postanowieniami niniejszej Umowy;

2) Razgco narusza obowigzujgce przepisy w zakresie budownictwa;

3) W przypadku powtarzajgcych sie opdznien w realizacji Umowy, w stosunku do
przyjetego przez Strony harmonogramu rzeczowo-finansowego;

4) Wykonaweca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni;

5) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy;

6) Wykonawca zatrudnit, bez uzyskania zgody Zamawiajgcego, do realizacji przedmiotu
umowy Podwykonawce;

7) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 moze nastgpié¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegétowe:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
wiasny koszt;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce;

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy sprzet, materiaty lub urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdét przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do
zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci w wysokosci 5% tacznej catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie o ktorej mowa w § 8 ust. 1, tji .ccveieineenne. zt (stownie:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w
nastepujgcych terminach :

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nienalezycie wykonanie tj. po podpisaniu protokotu
odbioru koricowego catego zamdwienia,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady
3. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego nie usunie wad w okresie
rekojmi, Zamawiajgcy upowazniony jest do dysponowania kwotg, okreslong w ust. 2, z
przeznaczeniem na usuniecie wad.

4. W przypadku zmiany terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 niniejszej
umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 —4, 8 niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady o diugosc
okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktdry przedtuzono termin realizacji zamdwienia.

5. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktdrych mowa w
art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy Pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji zamdwienia, o
ktdrym mowa w § 3 niniejszej umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w §
14 ust. 1 pkt 1 — 4, 8 niniejszej umowy, oraz w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce
terminu wykonania robdt okreslonego w § 3 umowy, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zawarcia
aneksu do niniejszej umowy:

1) oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
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6. Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie
skutkowato naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w
§ 13 ust. 2 pkt 7 niniejszej umowy, lub odstgpieniem przez Zamawiajgcego od niniejszej
umowy.

§ 15 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

1) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu catego zamoéwienia w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia fagcznego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
umowy;

1) z tytutu odstgpienia od catosci lub czesci umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wartosci zamoéwienia okre$lonego w § 8 ust. 1 umowy;

4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w umowie z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy, za kazdy
dzien opdinienia w zaptacie, naliczang od dnia nastepnego po terminie zaptaty
wynikajagcym z umowy taczgcej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce z
dalszym podwykonawcg;

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1
000,00 zt za kazdy przypadek;

6) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt;

7) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie — w wysokosci 0,50 %wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia do dnia przedstawienia
Zamawiajgcemu umowy zawierajgcg ww. zmiane;

8) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa
—w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

9) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 6 ust. 1 umowy
czynnos$ci— Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 300 zt za kazdy dzien pracy
kazdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o prace;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwtoke w przystgpieniu do odbioru korncowego w wysokosci 0,50% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwioke w realizacji przedstawionych faktur w wysokosci odsetek ustawowych za
kazdy dzien zwtoki;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust.1, z wyftgczeniem przypadkdéw okreslonych
w art. 145 i 145a ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za kazdy dzierh opdznienia;
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5. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ich
potracenia z kwoty wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

7. Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie bedg pozbawiaé¢ Zamawiajgcego prawa
zadania zapfaty odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, jezeli
wysokos¢ ewentualnej szkody przekroczy wysokosc¢ zastrzezonej kary.

§ 16 OCHRONA DANYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0séb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO” oraz ustawg z dnia
10 maja 2018r. 0 ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z pdzn.zm.), ze:

1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Wéjt Gminy Rogowo z siedzibg w
Rogowie ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24 085; fax 52 30 24 275; e-mail:
gmina@rogowo.paluki.pl ;

2) administrator wyznaczyt Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z ktérym mozna
kontaktowad sie we wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych
osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych: tel.

607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl ;
Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego znak:
RIDiGP.271.1.3.2023.ZP ,Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej dziatka nr ewid. 27/1,
27/2,100/2,100/3, 119, 117/1, 115/9, 113/1, 113/22, obreb Izdebno, Gmina Rogowo”;

1) odbiorcami Panstwa danych osobowych bedg osoby Ilub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdin.
zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;

2) Panstwa dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas
trwania umowy;

3) obowigzek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

4) w odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bedy podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

5) posiadajg Panstwo:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
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— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

6) nie przystuguje Panistwu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

2. Jednoczesnie informujemy, ze po stronie Wykonawcy niniejszej umowy spoczywa
obowigzek wypetnienia wszelkich formalnosci zwigzanych z realizacja umowy  oraz
przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony danych osobowych. Do nich nalezg
zadania wynikajace z rozporzadzenia RODO, w szczegdlnosci obowigzek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO wzgledem o0séb fizycznych, ktdrych dane osobowe dotycza.

§ 17 KOMUNIKACJA STRON UMOWY

1. Wykonawca i Zamawiajacy bedg sie porozumiewali w sprawach zwigzanych

z wykonywaniem umowy w sposdb opisany ponizej:

1) istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy bedg
dokonywane w formie pisemnej;

2) wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla
swojej skutecznosci sporzadzane beda i wysytane pocztg lub faksem lub dostarczane
do siedziby Zamawiajgcego lub Wykonawcy na nastepujgce adresy:

a) dla Zamawiajacego
adres poczty elektronicznej: inwestycie @rogowo.paluki.pl .
numery tel. kontaktowych: 52 3024053; 52 3024077,
b) dla Wykonawcy
adres poczty elektronicznej :
numery telefonOw KONTAKEOWYCH ....c..cccvivieiie ettt s eeraesneee
2. Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane powyze;.
3. Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numerdw, a nie
wykonanie tego obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy lub numery
podane w ust. 1 sg skuteczne.

§ 18 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajgcy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy nie moze nastgpié

bez jego zgody.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane, wraz
z przepisami odrebnymi mogacymi mieé zastosowanie do przedmiotu umowy oraz aktdéw
wykonawczych do tych ustaw.
3. Wszelkie spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane bedg przez
Sad wtasciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajgcego.
4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 (trzech) egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla
Wykonawcy 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiajgcego.
5. Integralna cze$¢ umowy stanowig:

1) Zatacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia;

2) Zatacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa:

a) Projekt budowlany,
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b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR),
c) Przedmiar robat,

3) Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy z dnia ... kwietnia 2023;

4) Zatacznik nr 4 — Karta gwarancyjna;

5) Zatacznik nr 5 — Kosztorys ofertowy.

WYKONAWCA : ZAMAWIAIJACY :
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