
Kolejność wykonywania prac budowlanych dla inwestycji:

Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej wraz

z  rozbiórką  istniejącego  budynku  tych  instytucji  oraz  urządzenie  terenu

rekreacyjno-wypoczynkowego  poprzez  częściowe  utwardzenie  terenu,  montaż

elementów małej architektury i budowę wiaty.

1.  Wyburzenie  południowego  skrzydła  istniejącego  budynku  Gminnego  Ośrodka  Kultury

i Ochotniczej Straży Pożarnej wg opisu rozbiórki.

2. Wypełnienie powstałych otworów w ścianie budynku (ściana z bloczków gazobetonowych

gr.24cm na zaprawie cem.-wap.).

3. Budowa nowo projektowanego budynku w części zawierającej się w osiach od A1 do H1

z tymczasowym wypełnieniem otworu na piętrze budynku w pomieszczeniu nr 2.03 w osi H1.

4.  Rozbiórka  pozostałej  części  istniejącego  budynku  wraz  z  istniejącymi  utwardzeniami

terenu.

5. Budowa pozostałej części nowo projektowanego budynku (od osi A2 do D2).

6. Budowa części rekreacyjno-wypoczynkowej wraz z wiatą, elementami małej architektury i

utwardzeniami terenu.


