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Projekt umowy w sprawie zaméwienia publicznego

UMOWA NR ........cc.ve
zawarta w dniu ................ 2022 r. pomiedzy:

Gming Leknica, ul. Zurawska 1, 68-208 Leknica, NIP 928-207-62-71, REGON 970770528 reprezentowang
przez: Piotra Kuliniak — Burmistrza L¢knicy, przy kontrasygnacie Izabeli Roszkowskiej - Skarbnika Gminy,
zwang dalej Zamawiajacym, zwang w dalszej tresci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”

TEPTEZENTOWANYIIN PIZEZ © «.vvneeeeneeeeeeeeeeeeeeteeaae e eneeennes

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego, w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastgpujace;
tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zadanie
inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Dworcowej w Leknicy — drogi gminnej nr 101916F etap | - w
formule ,,zaprojektuj i wybuduj” na odcinku nie mniejszym niz 1053m, zgodnie ze ztozong oferta,
specyfikacja warunkéw zamoéwienia (dalej SWZ) w postgpowaniu RGN.271.12.2022 oraz
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (zatacznik nr 1 do Rozdziatu 4 SWZ - dalej PFU), z
uwzglednieniem Opinii geotechnicznej (zatacznik nr 2 do Rozdziatu 4 SWZ), Inwentaryzacji zieleni
(zalacznik nr 3 do Rozdziatu 4 SWZ) oraz Warunkéw wykonania i odbioru robdt budowlanych
(zatacznik nr 4 do Rozdziatu 4 SWZ).

2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca wykona w oparciu o dokumenty wskazane w ust. 1 oraz
opracowang przez Wykonawce na ich podstawie dokumentacj¢ projektowa i techniczng, w zakresie
wskazanym w niniejszej umowie oraz w SWZ niezbedna do realizacji opisanego w ust. 1 zadania
inwestycyjnego oraz uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie opinie, uzgodnienia, zgody,
pozwolenia i decyzje niezbedne do uzyskania tych dokumentow, oraz do wykonania robot
budowlanych.

3. Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w formule zaprojektuj
i wybuduj zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Dworcowej w Leknicy — drogi gminnej nr 101916F”.
Zakres 1 sposob wykonania umowy okreslaja:
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1) niniejsza umowa;
2) Specyfikacja Warunkow Zaméwienia do postepowania nr. RGN.271.12.2022;

3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany przez Biuro Projektow Drég i Mostow Prodim
Andrzej Szewczyk, ul. Portowa 4/4, 67-100 Nowa So6l, stanowigcy zatacznik nr 1 do Rozdziatu 4
SW2);

4) Opinia geotechniczna opracowana przez Pracowni¢ Geologiczng s.c. Joanna i Robert
Lukasiewicz Ruszowice, ul. Brzoskwiniowa 7 67-200 Glogéw, stanowigca zatacznik nr 2 do
Rozdziatu 4 SWZ;

5) Inwentaryzacja zieleni opracowana przez Biuro Projektow Drog i Mostow Prodim Andrzej
Szewczyk, ul. Portowa 4/4, 67-100 Nowa Sol, stanowigca zatgcznik nr 3 do Rozdziatu 4 SWZ;

6) Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych opracowane przez Biuro Projektow Drog i
Mostow Prodim Andrzej Szewczyk, ul. Portowa 4/4, 67-100 Nowa So6l, stanowigce zalacznik nr
4 do Rozdziatu 4 SWZ.

4. Strony przewiduja, ze inwestycja, o ktorej mowa w ust. 1 bedzie realizowana w oparciu o ustawe z
dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 176). lub w zakresie cze$ci robot w oparciu o decyzj¢ o
pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych

5. Wykonawca opracuje kompletny wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej 1 uzyska ta decyzje w imieniu Zamawiajacego lub pozwolenie na budowe lub kompletne
zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggnigcia rezultatu
okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikaja one wprost z dokumentow wymienionych w
ust. 1 - 3, bez prawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

7. Zakres robot okreslony w technicznych dokumentach przetargowych stanowi zakres minimalny,
ktory Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na podstawie niniejszej umowy. Wszelkie dziatania i
roboty pomocnicze, uzupetniajace lub wynikajace z koniecznosci zwigkszenia naktadow, w
szczegOlnosci w zakresie dlugosci sieci, iloSci armatury i urzadzen wynikajace z warunkow
gruntowych i terenowych oraz obowigzujacych przepisow prawa i uzyskanych uzgodnien, zgod,
decyzji, pozwolen, opinii, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykona¢ bez prawa do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

8. Wymagania techniczne (parametry) zawarte w PFU w cze$ci opisowej i rysunkowej sa wigzace dla
Wykonawcy.

9. Zakres przedmiotu umowy obejmuje rowniez pelnienie nadzoru autorskiego nad realizacja robot
budowlanych, wynikajacych z opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej — w
rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz.
2351).

10. Wszystkie nazwy wlasne materiatdw i urzadzen uzyte w PFU lub warunkach wykonania i odbioru
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robot budowlanych sa podane przyktadowo i okreslaja jedynie minimalne oczekiwane parametry
jakosciowe oraz wymagany standard wykonania robét i zastosowanej technologii. Wykonawca jest
zobowigzany zastosowa¢ materialy lub urzadzenia o parametrach technicznych i jakosciowych takich
samych lub lepszych niz opisane w projekcie, a ich zastosowanie w zaden sposob nie moze wplynaé
negatywnie na prawidtlowe funkcjonowanie rozwiazan przyjetych w PFU.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, normami, sztuka
budowlang, wiedza techniczng, nalezyta staranno$cig oraz niniejsza umowa.

W przypadku rozbieznoséci pomiedzy dokumentami postgpowania obowigzuje nastgpujaca hierarchia
dokumentow:

1) SWZ z wylaczeniem dokumentdw, o ktorych mowa w pkt 2 i 3;
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
3) Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja zalaczong do SWZ i nie zglasza zadnych
zastrzezen co do jej kompletno$ci, zupetnosci, poprawnos$ci sporzadzenia oraz o§wiadcza, ze jest ona
wystarczajaca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i z dochowaniem
najwyzszej staranno$ci wymaganej od profesjonalnego przedsigbiorcy budowlanego.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ wad w technicznej dokumentacji przetargowej, a o ich
wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego.

W przypadku rozbieznosci lub bledow w technicznej dokumentacji przetargowej, Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie poinformowac o zaistniatej sytuacji zarbwno Zamawiajgcego jak i
osoby sprawujace Nadzor Inwestorski. Zamawiajacy ma prawo do zmiany hierarchii dokumentow
kazdorazowo w zaleznosci od zaistnialej rozbieznosci.

Strony przewiduja mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbyteczne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej iobowigzujacymi przepisami, wykonania przedmiotu
umowy. Zasady rozliczenia tych robot okreslono w § 9 ust. 6 umowy. Dopuszcza si¢ ograniczenie
zakresu robot o wartosci nie wiekszej niz 10% warto$ci robot wskazanej w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przyja¢ do realizacji roboty budowlane nie ujete w technicznej
dokumentacji przetargowej, ktore sa niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy (roboty dodatkowe).
Roboty dodatkowe zostana rozliczone na zasadach okre$lonych w§ 9ust. 7 umowy. Robot
dodatkowych nie stanowig roboty, ktorych zakres wynika z technicznej dokumentacji przetargowej,
w szczegolnosci pod wzgledem ilosci, dtugosci, powierzchni, mozliwego zastosowania odpowiedniej
technologii oraz materiatow, a nie zostaty ujete przez Wykonawce w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robdét budowlanych
opisanych w technicznej dokumentacji przetargowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania
przedmiotu umowy (roboty zamienne). Wykonawca opracuje w takim wypadku projekt budowlany
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zamienny bez prawa do zadania dodatkowego wynagrodzenia za prace projektowe. Roboty zamienne
zostang rozliczone na zasadach okreslonych w § 9 ust. 5 umowy.

Wprowadzenie zmian w zakresie robot, o ktorych mowa w ust. 16 — 18 musi by¢ kazdorazowo
sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzgodnione z Projektantem i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wprowadzenie tych zmian zostanie poprzedzone
sporzadzeniem protokotu koniecznosci robdt zaniechanych/dodatkowych/zamiennych, ktory
stanowi¢ bedzie podstawe wprowadzenia zmian do umowy w formie pisemnego aneksu.

§2
WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca w terminie 21 dni kalendarzowych liczac od podpisania umowy przedtozy do
sprawdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i uzgodnienia Zamawiajagcemu harmonogram
rzeczowo-finansowy, dotyczacy zaréwno Etapu 1 i Etapu 2 przedmiotu umowy. Harmonogram
zostanie opracowany W stopniu szczegdélowosci nie mniejszym niz Tabela elementow
rozliczeniowych stanowiaca Rozdziat 6 SWZ. Harmonogram, po opracowaniu stanowi¢ bedzie
zatacznik do niniejszej umowy i stluzy¢ bedzie wzajemnym rozliczeniom Zamawiajacego i
Wykonawcy. Suma wartosci poszczegélnych elementéw rozliczeniowych winna stanowié
odpowiednio wynagrodzenie netto, o ktorym mowa w §9 ust. 1 umowy. W przypadku wystgpienia
zmian, harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ kazdorazowo aktualizowany.

Wykonawca w terminie 21 dnia od dnia wykonania Etapu T umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt
1, przekaze Zamawiajagcemu pelnobranzowy kosztorys ofertowy robot budowlanych objetych
niniejszg umowa. Kosztorys moze zosta¢ opracowany zgodnie z zasadami jak dla kosztorysu
inwestorskiego okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Warto$¢ netto kosztorysu musi odpowiadac
wartos$ci rob6t wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz ofercie.

Wykonawca w terminie do 4 miesiecy od dnia podpisania umowy opracuje i przedstawi
Zamawiajacemu koncepcje zawierajaca propozycje rozwigzan projektowych i1 materialowych.
W koncepcji nalezy uwzgledni¢c wymagania okreslone w PFU. Koncepcja zostanie sprawdzona
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzgodniona przez Zamawiajacego. Koncepcje — czgs$¢
opisowa 1 graficzng nalezy wykona¢ w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej — 1
egzemplarz.

Zamawiajacy zatwierdzi przedstawiong koncepcje, o ktorej mowa w ust. 3 lub wniesie uwagi w
terminie 21 dni od dnia jej przedstawienia Zamawiajacemu. Wykonawca uwzgledni w koncepcji
uzasadnione uwagi Zamawiajacego i przedstawi ponownie koncepcje do uzgodnienia w terminie 21
dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiajacego. Nieuwzglednienie w koncepcji uzasadnionych
uwag Zamawiajacego W terminie 21 dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiajacego lub
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nieprzedtozenie koncepcji w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, skutkowac bedzie naliczeniem kar
umownych za zwloke.

Wykonawca opracuje na podstawie koncepcji wskazanej w ust. 3 pelnobranzowa dokumentacje
projektowa i techniczng oraz wykonawcza obejmujaca wszystkie branze zadania inwestycyjnego, W
zakresie wskazanym w niniejszej umowie oraz w SWZ, niezbedng do realizacji opisanego w §1 ust. 1
zadania inwestycyjnego oraz uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie opinie, ekspertyzy,
sprawdzenia, uzgodnienia, zgody, pozwolenia i decyzje niezb¢dne do opracowania dokumentacji
projektowej i technicznej oraz uzyskania dokumentéw formalno-prawnych warunkujacych realizacje
inwestycji oraz niezbedne do wykonania robot budowlanych.

Strony przewidujg, ze inwestycja, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 bedzie realizowana w oparciu o decyzje
0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej wydang na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych,
ktora Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego sporzadzajac przedtem niezbedng dokumentacje
projektowa, techniczng i formalno-prawng wskazang w art. 11d tej ustawy, w tym mapy zawierajace
projekty podziatlu nieruchomosci. W przypadku, gdy cze$¢ robot okreslona w  technicznej
dokumentacji przetargowej bedzie realizowana przez Wykonawce na podstawie art. 28 - 30 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351), Wykonawca uzyska w imieniu
Zamawiajacego wszelkie opinie, ekspertyzy, sprawdzenia, uzgodnienia, zgody, pozwolenia i decyzje,
w tym pozwolenia na budowe lub skutecznie zglosi zamiar wykonania robdt budowlanych oraz
opracuje na potrzebg tych postepowan dokumentacj¢ projektowa i techniczng w niezbednym
zakresie.

Wykonawca dokona wzajemnego, branzowego skoordynowania dokumentacji pod wzgledem
rozwigzan technicznych, z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

W przypadku kolizji z urzadzeniami i sieciami obcymi, Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania w ramach dokumentacji projektéw likwidujacych kolizje projektowanych obiektow z
urzadzeniami istniejgcymi obcymi i uzgodni¢ je z wiaScicielami/gestorami urzadzen i sieci, W
szczegdlnosci w zakresie wskazanym w PFU. Wykonawca wykona roboty budowlane polegajace na
likwidacji tych kolizji. Koszty likwidacji tych kolizji i wynikajacej z nich przebudowy urzadzen ujete
sa w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i na wtasny koszt mape do celow projektowych.
Wykonawca uzyska wiasnym staraniem i na witasny koszt mape wiadania i wypis z rejestru gruntow.

Na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego Wykonawca uzyska w celu
realizacji inwestycji wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, zgody, warunki, i decyzje oraz
opracuje kompletne wnioski niezbgdne do ich uzyskania, przy czym Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za niewlasciwe przygotowanie materialdbw oraz opracowan stanowigcych
zataczniki do tych wnioskow.

Strony zobowiazuja si¢ do wspoldziatania w czasie wykonania umowy w celu sprawnego
zrealizowania zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, przy czym Wykonawca jest
zobowigzany do biezacego informowania Zamawiajagcego o postgpie prac projektowych i
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ewentualnych utrudnieniach oraz o kluczowych decyzjach dotyczacych prac przedrealizacyjnych.
Wykonawca uzyska wtasnym staraniem i na wtasny koszt w szczegolnosci:

1) decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ inwestycji W wymaganym
zakresie;

2) pozwolenie wodno-prawne w wymaganym zakresie;
3) zatwierdzenie projektow organizacji ruchu (docelowej oraz na czas robot);
4) uzgodnienia i warunki od gestordéw sieci;

5) decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej/pozwolenie na budowe/skuteczne
zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje projektowg i techniczng, o ktérej mowa w ust.
5 w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej — 1 egzemplarz.

Zamawiajacy zatwierdzi przedstawiong dokumentacjg¢, o ktorej mowa w ust. 14 lub wniesie uwagi w
terminie 21 dni od dnia jej przedstawienia Zamawiajacemu. Wykonawca uwzgledni w dokumentacji
uzasadnione uwagi Zamawiajagcego 1 przedstawi ponownie dokumentacje do uzgodnienia.
Uzgodnienie dokumentacji nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych
przekazanych opracowan i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich usuni¢cia w przypadku ich
stwierdzenia.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu kompletna, uzgodniong w trybie ust. 15
dokumentacj¢ projektowa i techniczng niezbedna do realizacji inwestycji, o ktorej mowa w § 1 ust. 1
po uzyskaniu wszelkich decyzji/dokonaniu skutecznych zgtoszen warunkujacych wykonanie robot w
nastgpujacej formie:

1) wersj¢ papierowg w tomach zachowujacych podzial na poszczegdlne branze budowlane i
opracowania techniczne wraz z dokumentacjg formalno-prawna — 3 egzemplarze;

2) wersje elektroniczng na CD/DVD/PENDRIVE w formatach pdf, dwg 2000 dla dokumentacji
projektowej i technicznej (nie dopuszcza si¢ skanow) oraz skany dokumentacji formalno—
prawnej w formacie pdf — 1 kpl.

Wersje elektroniczng, o ktorej mowa w ust. 16 pkt 2 nalezy podzieli¢ na foldery, ktorych nazwy beda
odpowiada¢ nazwom poszczegdlnych opracowan/tomow. Wszystkie pliki tekstowe dokumentacji
projektowej i technicznej nalezy nazwa¢ nazwa lub nazwa skrocong opracowania z dopiskiem
wskazujacym na zawarto$¢. Nazwy plikom rysunkowym nalezy nadawaé¢ w formacie: skrotowa
nazwa opracowania.nazwa rysunku.numer rysunku (zgodnie z nazwg i numerem Ww Wwersji
papierowej). Nazwy plikow dokumentéw formalno—prawnych nalezy podawa¢ w formacie: nazwa
organu wydajacego.nazwa dokumentu formalno—prawnego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dla wszystkich branz objetych projektow
wykonawczych spetniajagcych wymagania projektu wykonawczego okres§lone w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
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oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021poz. 2454) i przekazania ich zgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 16.1 17.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania uzgodnien z wszelkimi podmiotami, organami i
instytucjami oraz warunkow technicznych od podmiotow, ktorych wihasciwos¢ wynika z zakresu
inwestycji i przyjetych rozwiazan projektowych oraz opracuje niezbedne w tym celu dokumenty
techniczne (np. operaty, projekty uzupetniajace).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajacemu w trybie okreslonym ust.
16 i 17 Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla kazdej z branz
zgodnych z Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlanych, wlacznie z elementami
przebudowy zwiazanej z usuwaniem kolizji z sieciami i urzadzeniami obcymi, odpowiadajacych
przyjetym rozwigzaniom projektowym.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajacemu w trybie okre$lonym
ust. 16 i 17 Programu Zapewnienia Jako$ci zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca wykonana pelen zakres robot budowlanych, wynikajacych z zakresu umowy
i opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej i technicznej, o ktérej mowa w ust. 5 i
18.

Wykonawca zapewni petnienie nadzoru autorskiego autora dokumentacji projektowej nad inwestycja
(robotami budowlanymi) w catym okresie prowadzenia robot — w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).

W przypadku, gdy uzgodnienia z wtascicielami sieci to nakazuja, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania prac pod nadzorem wiascicieli sieci oraz poniesienia kosztow tego nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajagcemu protokotéw odbioru realizacji robot
zwigzanych z przebudowa w urzadzenia obce, podpisanych przez zarzadcow sieci i urzadzen
uzbrojenia terenu.

Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjng 0 wymiarach 180x120cm w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, 0 parametrach zgodnych z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujace zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953). Tablice nalezy zamontowac niezwlocznie po przekazaniu
przez Zamawiajacego terenu budowy przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét.

Wykonawca poniesie koszt zwigzany z usuni¢ciem oraz sktadowaniem i utylizacja materialow
rozbiorkowych i innych odpadow powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy, przy
jednoczesnym przestrzeganiu obowigzujacych w tym zakresie przepisOw prawa, w szczegolnosci
obowiazujacych przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2021, poz. 779).
Wykonawca pokrywa koszt zatadunku i transportu materiatu z rozbiorki, ktory jest przewidziany do
powtornego wbudowania - jezeli wystgpuje lub koszt zatadunku i transportu oraz zagospodarowania
tych odpadow (sktadowania).
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Wykonawca staje sie¢ posiadaczem wszelkich materiatow rozbiérkowych po ich demontazu, za
wyjatkiem:

1) kostki granitowej i kraweznikow granitowych stanowigcych istniejacg nawierzchni¢ drogi, ktore
Wykonawca po dokonaniu rozbioérki ztozy w hatdach na dziatkach nr 294/1 i 294/2 w L¢knicy;

2) kruszywa tamanego stanowigcego podbudowe istniejacej nawierzchni, ktore Wykonawca po
dokonaniu rozbiorki ztozy na hatdach na dziatkach nr 294/1 i 294/2 w Leknicy, a czg$¢ uzyje do
jako utwardzenie drogi wewngtrznej na dziatce 15/18 w Leknicy (643m2) wraz z wykonaniem
koryta na gltebokos¢ minimum 25cm;

3) nawierzchni bitumicznej, ktorg nalezy sfrezowaé i rozplantowa¢ na dzialce 15/18 w Leknicy
(643m2), w warstwie o grubosci minimum 10 cm;

4) nieuszkodzonej kostki betonowej stanowigcej istniejacag nawierzchni¢ chodnikow i wjazdow,
ktére Wykonawca po dokonaniu rozbidrki recznej i utozeniu na paletach, zlozy na dzialce nr
294/3 w Leknicy.

Realizacja rob6t budowlanych, prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi
normami przenoszacymi normy europejskie, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, wymaganiami
okreslonymi w technicznych dokumentach przetargowych, w szczegdlnosci PFU, a takze w
dokumentacji projektowej i technicznej, z nalezyta staranno$cia, wlasciwa organizacja, bezpiecznie,
dobrze jakosciowo, estetycznie.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzgodnienia z Zamawiajgcym i wprowadzenia
zaopiniowanych przez wlasciwe organy zarzadzajace ruchem na drogach, projektéw organizacji
ruchu na czas robot. Projekt organizacji ruchu nalezy opracowaé¢ w sposob zapewniajacy utrzymanie
ciaglosci ruchu na skrzyzowaniach z mozliwosciag wprowadzenia ograniczen plynnosci ruchu oraz
catkowitego zamkniecia skrzyzowania, wylacznie w sytuacji, gdy nie bedzie mozliwe zachowanie
droznosci (przejezdnosci) przez skrzyzowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania oznakowania drogowego zwigzanego z czasowa
zmiang organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca w trakcie wykonania robot dotozy najwyzszej staranno$ci w celu zapewnienia dostepu
do drogi publicznej dla terenéw przylegtych do przebudowywanej drogi. W tym celu Wykonawca w
szczegoblnosci zobowigzany jest w razie potrzeby do wykonania dojazdow i dojs¢ tymczasowych.

Wykonawca w trakcie realizacji robot zapewni mozliwos¢ dostawy samochodami ci¢zarowymi
towaré6w do marketu spozywczego na dziatce 204/2 oraz sktadu budowlanego na dzialce 251/4,
poprzez etapowanie robot lub wykonanie i utrzymanie dojazdéow tymczasowych (dziatka 202/2, ul.
Les$na).

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem
wiascicieli lub uzytkownikoéw nieruchomosci przylegtych przebudowywanej drogi i do terenu
budowy o rodzaju utrudnien w dojsciu i dojezdzie do tych nieruchomo$ci i czasie trwania tych
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utrudnien. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania z tytulu poniesionych strat
bedacych nastepstwem uniemozliwienia dojécia lub dojazdu do nieruchomoscei, o ktéorych mowa w
zdaniu pierwszym. W przypadku, gdy w wyniku braku powiadomienia dojdzie do zadania wyptaty
odszkodowania za poniesione straty, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty tego odszkodowania z
tytutu poniesionych strat.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje¢ fotograficzng terenow, na ktérych prowadzone beda roboty budowlane oraz terenu
budowy, a takze elewacji budynkow zlokalizowanych przy przebudowywanej drodze. Pliki graficzne
powinny zawiera¢ nazwe¢ pozwalajaca na tatwa identyfikacje pliku (przyporzadkowanie pliku do
nieruchomosci lub obiektu).

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu
w czasie wykonywania robot oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a takze za uszkodzenia i szkody,
ktore w przysztosci moglyby powstaé na skutek prowadzonych robot.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzenia
prawidtowosci realizowanych robdt wynikajacych z obowigzujgcych przepisow dotyczacych
wykonania i odbioru robdt z przekazaniem Zamawiajagcemu odpowiednich protokolow. W celu
weryfikacji jako$ci wykonanych robot, przed przystgpieniem do ich wykonania, Wykonawca
opracuje Program Zapewnienia Jako$ci zgodny z warunkami STWiORB. Przed przystgpieniem
do badan, pomiaréow, prob i sprawdzenia Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie ich wykonania oraz przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zapewnia swoim staraniem i na swdj koszt obstuge geodezyjna inwestycji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca ponosi koszt ochrony, zmiany i lokalizacji nowych znakéw geodezyjnych osnowy
geodezyjnej.

Wykonawca wykona czynnos$ci formalno-prawne i techniczne zwigzane z podziatem nieruchomosci
w zwigzku z decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane wynikajace z dokonanych podziatow
nieruchomosci, w tym w szczegolnosci odtworzenia ogrodzen przylegajacych do przebudowywane;j
drogi w miejsce nowych granic nieruchomos$ci drogowe;j.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej,
lacznie z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza oraz przekaze wynik geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych 1 wysokosciowych do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w
zakresie wszystkich prac dotyczacych przedmiotu umowy wraz z zestawieniem obmiarow
zrealizowanego zakresu robot wszystkich branz, dokonanego przez uprawnionego geodete (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego —
Dz.U. 22020 r., poz. 1429).
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Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drzew i krzewow potozonych na terenie budowy -
jezeli takie wystepuja i nie podlegajg usunieciu.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ drzewa i krzewy, jesli koniecznos$¢ ich usunigcia niezbedna
jest do realizacji zadania inwestycyjnego. W tym celu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego
stosowne zezwolenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatow wilasnych. Przy realizacji
robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wyroby, ktore spelniaja wymagania
podstawowe okreslone w art.5 ust.1 pktl Prawa budowlanego oraz zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrgbnymi oraz zamierzonym zastosowaniem (art.10 ustawy Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla kazdego
materiatu, ktory zamierza wbudowacé na przedmiotowym zadaniu.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow dowody dopuszczenia do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie na podstawie obowigzujacych przepisow.

Wykonawca zapewni na swoj koszt udzial projektantéw na radach budowy organizowanych przez
Zamawiajacego, na kazde zadanie Zamawiajacego.

Wykonawca sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robot a takze zapewni uaktualnianie na biezaco
planu BIOZ przez Kierownika Budowy (robdt) wraz z postgpem prac, z przekazaniem kazdorazowo
tego planu lub jego aktualizacji w wersji papierowej Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacemu.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna si¢ z dniem przekazania terenu budowy
przez Zamawiajacego i trwa do dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat i wykonywal wszystkie zalecenia oraz obowigzki wynikajace
Z zapisOw umowy i jej zatgcznikéw, dokumentacji projektowej i technicznej, oraz spetnia¢ bedzie
warunki okre$lone w wydanych uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych oraz ponosi¢ bedzie
wszelkie koszty z tym zwigzane.

Najpozniej w dniu przekazania terenu budowy w celu realizacji Etapu 2 przedmiotu umowy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wymagane przepisami os$wiadczenie o przyjeciu
obowigzkéw Kierownika Budowy (Roboét) wraz z kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych i
aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do whasciwej izby samorzagdu zawodowego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ stala obecno$¢ Kierownika Budowy (Robot) na terenie
budowy jako osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za wykonywane prace. Kierownik
Budowy (Robot) zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco dokumentacj¢ budowy i przechowywac ja
w formie i sposéb zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).

Zamawiajacy moze zazada¢ zmiany osoby pehnigcej funkcje Kierownika Budowy (Robot), jezeli
uzna, ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest
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zmieni¢ wskazanag osobg¢ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Zzadania
Zamawiajgcego na osobe spelniajgcg minimalne wymagania okre$lone w § 4. Zmiana to odbywa si¢
poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego, do ktorego Wykonawca dotaczy wymagane

przepisami o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkéw Kierownika Budowy (Robot) oraz aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swoj koszt udzialu w realizacji inwestycji
kierownikow robot branzowych, w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowe;j i techniczne;j.

W zakresie sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji od dnia przekazania terenu budowy
do dnia dokonania odbioru koncowego robot;

2) biezacej kontroli w toku wykonywania robdt budowlanych ich zgodnosci z opracowang
dokumentacja projektowa, potwierdzonej odpowiednimi wpisami w dzienniku budowy (robot);

3) uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, zglaszanych przez Zamawiajacego, Kierownika Budowy (Robdt) lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

4) dokonywania wszelkich zmian i uzupetnien dokumentacji, jej korekt, przerébek lub adaptacji
sprawdzonych i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzgodnionych
przez Zamawiajacego na etapie realizacji robot budowlanych, w terminach uzgodnionych z
Zamawiajacym, oraz wprowadzanie zmian zgodnie z art. 36 b ustawy Prawo budowlane (Dz.U.
22021 r. poz. 2351);

5) wyjasniania watpliwosci dotyczacych opracowanego projektu i zawartych w nim rozwigzan oraz
uzupehnianie w niezbednym zakresie szczegdtow dokumentacji projektowej;

6) udzialu w radach budowy, naradach roboczych, technicznych i koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego — wedtug potrzeb i na wezwanie Zamawiajacego;

7) udziatu w odbiorze koncowym robdt budowlanych.
Niezwlocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca zobowigzuje sie:

1) wykonaé prace przygotowawcze na terenie budowy a takze urzadzi¢ iwyposazy¢ zaplecze

budowy;
2) doprowadzi¢ na teren budowy niezbedne media;
3) umiescié tablice informacyjne budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

4) zapewni¢ pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym peing ochrone os6b i mienia oraz ochrone
drzew i krzewow nie podlegajacych usunigciu.

W terminie realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych uniemozliwiajacych dostep do nieruchomosci przylegtych
do przebudowywanej drogi.

W terminie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca na biezaco bedzie usuwat wszelkie zbedne
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urzadzenia, budowle tymczasowe, materiaty, odpady dostarczone lub wytworzone przez Wykonawce
lub jego Podwykonawcow.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu informacje, 0 wytworzonych podczas prowadzenia prac
budowlanych odpadach oraz sposobie ich zagospodarowania zgodnie z obowigzujaca ustawg z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2021, poz. 779) w formie zatacznika do dokumentacji
odbiorowej/powykonawczej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania w sposob docelowy wszelkich szkod i
awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie stosowal zabezpieczenia zakonczonych elementdw robot oraz istniejacej
infrastruktury towarzyszacej aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca wykona oznakowanie wybudowanych i przebudowywanych sieci.
Wykonawca wraz z postepem realizacji Etapu 2 przedmiotu umowy zobowiazany jest do:

1) Informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wystapieniu koniecznos$ci
wykonania robdt dodatkowych, mozliwosci wykonania robdt zamiennych badz o niecelowosci
wykonania okre$lonych rob6t w terminie 7 dni od daty powzigcia informacji o tych robotach;

2) Informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie wykonania robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu w celu dokonania ich sprawdzenia i odbioru (nie pozniej, niz na 3 dni przed
ich zanikiem lub zakryciem). Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, to bedzie
zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robot, a
nastepnie przywrocenia robot do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy realizacji zadania inwestycyjnego bedacego
przedmiotem umowy, technologii robot wynikajacej ze sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i uzgodnionej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa w ust.
5i18.

Wykonawca uporzadkuje po zakonczeniu robot teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w
terminie odbioru koncowego robot. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna si¢
z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego i trwa do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot.

Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacemu gotowos$ci do odbioru koncowego robot budowlanych, z uwzglednieniem terminow
przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczgcie i zakonczenie czynnosci odbiorowych.

Wykonawca ma obowiazek przekaza¢ Zamawiajacemu poszczegdlne Etapy przedmiotu umowy w
terminach wyznaczonych w umowie po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci ich wykonania.
Na czas odbioru poszczegolnych Etapow przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zakres i prawidlowos§¢ wykonanych prac, bedacych
przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i
rekojmi — na pisemne wezwanie Zamawiajgcego.
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Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg we
wlasnym przedsiebiorstwie lub przez Podwykonawcg, osob ktore beda wykonywaly nizej
wymienione czynno$ci, w mysl art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U.z2020 r. poz. 1320, ze zm.), tj. czynnosci zwigzane z realizacjg zakresu robot objetych
dokumentacja projektows:

1) czynno$ci polegajace na organizacji terenu budowy, w szczegdlnosci budowa zaplecza,
ogrodzenia i zabezpieczenie terenu budowy;

2) czynnosci polegajace na wykonywaniu robot rozbidrkowych;
3) czynnosci polegajace na wykonywaniu robot ziemnych;

4) czynnosci polegajace na transporcie, przemieszczeniu i przenoszeniu materiatdéw budowlanych i
urzadzen przeznaczonych do montazu i wbudowania oraz pochodzacych z demontazu a takze
materialow przeznaczonych do usunigcia z terenu budowy - w obrgbie terenu budowy;

5) czynnoséci zwigzane z wbudowywaniem i montazem materiatow budowlanych i urzadzen na
terenie budowy.

Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujace czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 71 byly zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), co najmniej na
okres wykonywania tych czynnos$ci w czasie realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o
prace wszystkich oséb wykonujacych czynno$ci polegajace na wykonywaniu robdt budowlanych
objetych przedmiotem umowy, o ktorych mowa w ust. 71.

Wykonawca/Podwykonawca dla udokumentowania okoliczno$ci i wykonywania czynnos$ci o ktérych
mowa W ust. 71, przedstawi Zamawiajacemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, nie pozniej
jednak niz przed przystapieniem do realizacji robo6t, oswiadczenie o zatrudnieniu pracownikow na
podstawie umowy o pracg. Oswiadczenie powinno zawieraé w szczegélnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
(zamoéwieniem) czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zloZenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W  przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w skladzie brygady wykonujacej prace
Wykonawca/Podwykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia
zmiany. Zatrudnienie nowych osob podlega rygorowi wskazanemu w ust. 71 - 74.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci polegajace na
wykonywaniu robot budowlanych objetych przedmiotem umowy. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczego6lnosci do:
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1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow i
dokonania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
nie krétszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca/Podwykonawca zobowigzuje si¢ przedtozyé
zanonimizowane kopie uméw o pracg, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce, zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami
wykonujacymi czynnosci o ktérych mowa w ust. 71. Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imiona, nazwiska, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw (oswiadczen lub umoéw) w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnos$ci polegajacych na wykonywaniu robdt budowlanych objetych przedmiotem
umowy.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 71, 72, 73, 75 i
77, Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1,
pkt 16, 17, 19, 20 umowy lub odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
naliczenia kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 16 ust. 1, pkt 30 umowy.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowiazku, o ktorym mowa w ust. 74,
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokos$ci okre§lonej odpowiednio w §
18 ust. 1 pkt 18. umowy lub odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
naliczenia kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 30 umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Przedstawiciel Wykonawcy oraz Kierownik Budowy zobowiagzany jest do uczestnictwa w Radach
budowy oraz naradach roboczych, technicznych i koordynacyjnych.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu o$wiadczenia poszczegdlnych projektantow o przeniesieniu
autorskich praw majatkowych na rzecz Zamawiajacego oraz o$wiadczenia o mozliwosci korzystania
przez Zamawiajacego z dokumentacji projektowej i technicznej w celu dokonywania zmian formy,
rozwigzan uzupehiajacych i zamiennych przez osoby trzecie.

. W trakcie wykonania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych i
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szczegotowych wymagan dotyczacych wykonania robdt budowlanych w zakresie okreslonym w
programie funkcjonalno—uzytkowym oraz dokumentacji projektowej, technicznej, WWiORB,
STWIORB oraz decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia warunkéw rozpoczecia oraz harmonograméw robot
zwigzanych z istniejacg i przebudowywang infrastrukturg techniczng z ich wiascicielami lub
zarzadcami oraz ponoszenia wszystkich kosztow z tym zwigzanych, w tym kosztow zwiazanych z
nadzorem technicznym wymaganym przez wtascicieli lub zarzadcow.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i zgloszenia robot budowlanych do odbioréw oraz
uczestniczenia w czynnosciach odbioréw.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go
Zamawiajacemu po zakonczeniu robot, przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o problemach lub okoliczno$ciach moggcych wptyna¢ na jako$é rob6t lub na termin
ich zakonczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do udostepniania Zamawiajagcemu terenu budowy w celu wykonania
przez Zamawiajacego i podmioty przez niego wyznaczone badan sprawdzajacych poprawno$¢ robot
budowlanych.

Wykonawca wprowadzi stalg organizacje ruchu na przebudowywanej drodze, w tym powiadomi
wlasciwe organy 0 jej wprowadzeniu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy oraz
obszarze, ktory wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie statego nadzoru nad
wykonawstwem robdt budowlanych pod katem przestrzegania przepisow i zasad BHP, w
szczeg6lnosci, o ktérych mowa w art. 211 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w
zwigzku z art. 304 ww. ustawy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez
Zamawiajacego, a takze pracownikom organow Panstwowego Nadzoru Inwestorskiego
Budowlanego, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz do
udostepnienia im danych niezbgdnych do wykonania tych zadan.

§3
MATERIALY I URZADZENIA

Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materialdow oraz urzadzen wlasnych Wykonawcy.
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone co do rodzaju,
standardu i ilo$ci w szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych i
dokumentacji projektowej oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnos¢.
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Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1, musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
musza spelnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ust.1 pktl Prawa budowlanego oraz by¢ wprowadzone
do obrotu zgodnie z przepisami — art.10 ustawy Prawo budowlane, a takze odpowiada¢ wymaganiom
jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowej, WWiORB, STWiORB oraz PZJ.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego wzoér wniosku materiatowego, jaki bedzie stanowil podstawe akceptacji
materialu przed jego wbudowaniem. Kompletne wnioski materialowe Wykonawca zobowigzany jest
przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji z wyprzedzeniem min. 7 dni
umozliwiajagcym mu merytoryczne zajecie stanowiska. Zaakceptowane wnioski materialowe z
podziatem na poszczegodlne branze Kierownik Budowy (Robot) zobowigzany jest przechowywaé do
wgladu w wyodrebnionym do tego celu zbiorze w biurze budowy.

Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ do akceptacji kolorystyke zastosowanych materiatow na
nawierzchni¢ chodnikéw 1 zjazdéow. Bez akceptacji Zamawiajacego Wykonawca nie jest
upowazniony ich do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow lub urzadzen dokumenty
stwierdzajace spelnianie przez nie wymagan okreslonych w ust. 1 i 2 (dowody dopuszczenia do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie obowigzujacych przepisow oraz
karty techniczne).

Na zadanie Zamawiajacego wykraczajace zakresem poza zakres prob i badan przewidzianych
Programem Zapewnienia Jakos$ci, Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
oraz materialty wymagane do zbadania jakosci robdt oraz do sprawdzenia jakosci uzytych
materiatow.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ust. 6 okaze si¢, ze zastosowane
materialy badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Wykonawce,
jezeli za$ wyniki badan wykazg, ze materialy badz wykonanie robdt sg zgodne z umows, to koszty
tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§4
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ i skierowac do realizacji umowy €O najmniej nastepujacy
personel:

1) projektant posiadajacy uprawnienia w specjalno$ci inzynieryjnej — drogoweyj;
2) Kierownik Budowy posiadajacy uprawnienia w specjalnos$ci inzynieryjnej — drogowej;

3) kierownik robdt sanitarnych posiadajacy uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, do petnienia funkcji kierownika
robo6t sanitarnych;
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4) kierownik robot elektrycznych posiadajacy uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci elektrycznych, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

5) kierownik robot telekomunikacyjnych posiadajacy uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych;

2. Osoby wskazane w ust. 1 musza posiada¢ uprawnienia bez ograniczen, ktore zostaly wydane na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r.
(lub odpowiadajace im uprawnienia rownowazne) oraz wpis na liste¢ wlasciwej izby samorzadu
zawodowego. Za uprawnienia rOwnowazne Zamawiajacy uzna wazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisoOw oraz uznane na zasadach okreslonych w
ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.), ktorych zakres
uprawnia do pelienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu umowy.

3. Najpdzniej przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany przekazad
Zamawiajacemu dokumenty dotyczace osob przewidzianych na stanowiskach okre$lonych w ust 1
pkt 2-5.

4. Zamawiajacy moze zazada¢ zmiany osoby pehiacych funkcje, o ktorych mowa w ust. 1 jezeli uzna,
ze ktoras z tych osob nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest
zmieni¢ wskazang osob¢ na inng spetniajaca wymagania okreslone w ust. 1 pkt 2-5, w terminie 14
dni od dnia otrzymania zagdania Zamawiajgcego.

5. W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1, 3 i 4
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt
13 umowy oraz odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary
umownej w wysokos$ci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 30 umowy.

6. Zmiana osoby (lub o0sob) peknigcej funkcje, o ktorej mowa w ust. 1, moze nastgpi¢ rowniez na
wniosek Wykonawcy. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. Zmiana o0soby
petniacej funkcje, o ktorej mowa w ust. 1, odbywa si¢ poprzez pisemne powiadomienie
Zamawiajacego, do ktorego dolgcza si¢ dokumenty potwierdzajace okreslone w ust. 3 wymagania
stawiane dla tej osoby i nastepuje z chwilg akceptacji nowej osoby przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze odmoéwié akceptacji jedynie w przypadku, gdyby osoba wskazana przez
Wykonawce nie spelniata wymogéw, o ktérych mowa w ust. 1.

§5
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Odpowiedzialno$¢ za teren budowy i zdarzenia wynikle na tym terenie w zwigzku z dziataniami i
zaniechaniami Wykonawcy ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
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przedmiotu umowy, w tym w szczegolnos$ci za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu w
czasie wykonywania robot oraz spowodowane przerwy w korzystaniu z sieci, a takze za uszkodzenia
i szkody, ktore powstang wskutek prowadzonych robot na terenach przylegtych do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy
na sume nie nizszg niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych). Wykonawca zobowiazany
jest do przedlozenia Zamawiajacemu, dokumentu potwierdzajacego posiadanie wymaganego
ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek w ciggu 7 dni od dnia
podpisania umowy.

W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 uptynal w trakcie realizacji
umowy, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego przedtozenia Zamawiajacemu, jednak nie
pozniej niz w ciaggu 7 dni od dnia uplywu terminu ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3
dokumentu potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajacym oplate wymagalnych
sktadek.

W przypadku wystapienia bezposrednio do Zamawiajacego z roszczeniami wynikajacymi z dzialania
lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie ustosunkowaé si¢ do
przedstawionych roszczen, a w przypadku uzasadnionych roszczen zwrdci¢ Zamawiajacemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z
kosztami zastgpstwa procesowego oraz kosztami procesu.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 i 4
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt
22 umowy lub odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 30 umowy.

§6
OBOWIAZKI STRON

Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1) udzielenia Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w
sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;

2) przekazania o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele
budowlane na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajagcego numery dziatek, dla ktorych nalezy
przygotowac o$wiadczenie;

3) ustanowienia Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego posiadajacych uprawnienia budowlane w
odpowiednich dla zakresu robét specjalnosciach;

4) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym przez Strony
umowy, jednak nie pdzniej niz w ciggu 10 od zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
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o uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe/zgloszenia/ZRID wlasciwego organu
administracji architektoniczno—budowlanej na wykonanie robot budowlanych;

5) organizowania i uczestnictwa w Radach budowy i oraz naradach roboczych, technicznych i
koordynacyjnych;

6) niezwlocznego przekazania wszelkich dokumentow zwigzanych z przedmiotem umowy, ktore
uzyskal od urzedow, instytucji, gestoréw sieci zaopatrujacych w media (decyzje, pozwolenia,
informacje, uzgodnienia itp.);

7) wspoldziatania z Wykonawcag w czasie realizacji przedmiotu umowy, w szczegodlnosci do
niezwlocznego konsultowania proponowanych przez Wykonawce rozwigzan zawartych w
koncepcji oraz rozwigzan projektowych, poprzez wyznaczonych Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego nad projektowanym zakresem rob6t, w terminie 21 dni od dnia ich przekazania;

8) zapewnienia sprawdzenia i akceptacji rozwigzan materiatowych przez wiasciwego Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dla kazdego materiatu, ktory Wykonawca zamierza wbudowaé na
przedmiotowym zadaniu w terminie 7 dni od dnia przekazania materiatu do uzgodnienia,

9) dokonania odbiorow wszystkich etapow umowy, w tym robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbiorow cze$ciowych i odbioru koncowego nalezycie Wykonanego przedmiotu
umowy przy udziale wtasciwych Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego;

10) zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.

§7
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY 1 ZAMAWIAJACEGO

Kazda ze Stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do
reprezentowania Strony w sprawach zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz do
wskazania numeru telefonu oraz adresu mailowego do kontaktowania si¢ z tg osoba.

W czasie realizacji umowy Strony beda porozumiewaly si¢ w sprawach zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy w drodze korespondencji pisemnej doreczonej adresatom na ich adresy pocztowe
lub na adresy e-mail wskazane w ust. 3 i 4, z zastrzezeniem ust. 8 i 10.

Przedstawicielem Zamawiajagcego w sprawach zwigzanych z realizacja umowy bedzie Marcin
Perczynski - tel. 68 3624718, e-mail: m.perczynski@umleknica.pl .

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy bedzie: ............... , tel.,

1) - Projektant —tel. ................. ,e-mail ...l ;
2) - Kierownik Budowy —tel. ................coeeenee. ,e-mail ... ;
3) - Kierownik robot sanitarnych —tel. ................. ,e-mail ... ;
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4) - Kierownik robot elektrycznych —tel. ................. ,email ...l ;
5) - Kierownik robot telekomunikacyjnych —tel. ................. ,e-mail .........

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, o ktorym poinformuje Wykonawce.

Ewentualna zmiana oso6b, o ktorych mowa w ust. 3 - 6 wymaga pisemnego zgloszenia drugiej Stronie
przez Stron¢ dokonujaca zmiany, z zastrzezeniem §4 ust. 6 UMowy.

Podstawowa forma wymiany informacji na etapie realizacji Etapu 2 przedmiotu umowy pomi¢dzy
uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz rozwigzywania biezacych probleméw inwestycyjnych sg
Rady budowy.

Rady budowy odbywajg si¢ w miejscu i czasie ustalonym przez obie Strony, przy udziale
powotanego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika Budowy (Robot). Z kazdej Rady
budowy sporzadzony zostanie protokot, ktorego kopie, niezwlocznie po jego podpisaniu, otrzymuje
kazdy z uczestnikow Rady budowy.

Na wniosek kazdej ze Stron zwotywane beda narady robocze, techniczne i koordynacyjne z
ewentualnym udzialem wymaganych osob trzecich w miejscu i terminie wspolnie ustalonym przez
Strony.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na Radach budowy oraz naradach roboczych,
technicznych i koordynacyjnych obecno$ci 0sdb wyznaczonych przez niego do technicznego
wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od aktualnego postepu i zawansowania robot.

§8
TERMIN WYKONANIA

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w ponizszych terminach:

1) Etap 1 zakonczony opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, w
tym projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny
oraz projekt wykonawczy) oraz obejmujacy uzyskanie na jej podstawie odpowiedniego
dokumentu/dokumentdéw formalno-prawnego uprawniajacego do wykonania robot budowlanych
zgodnie z wykonang dokumentacja (decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j,
ewentualnie inne decyzje réwnowazne odpowiednie dla zakresu robdt) - w terminie do 12
Miesiecy od dnia podpisania umowy;

2) Etap 2 zakonczony wykonaniem i odbiorem wszelkich rob6t budowlanych objetych
zamoOwieniem — W terminie do 28 miesi¢cy od dnia podpisania umowy.

Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien wskazany w protokole odbioru
koncowego umowy podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajacego oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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Za dzien wykonania Etapu 1 umowy i czgéci robdt przyjmuje si¢ dzien wskazany w protokole
odbioru czgéciowego umowy podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§9
WYNAGRODZENIE

Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$ci netto  .................. zt (stownie .................. ztotych),
do ktorego zostanie doliczony nalezny podatek VAT w obowigzujacej stawce ....... %, w kwocie
........................ , co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokosci .................. zl (slownie

.................. ztotych), w tym:
1) wynagrodzenie netto za wykonanie Etapu 1 umowy w wysoko$ci ..............cevevenn. PLN;
2) wynagrodzenie netto za wykonanie Etapu 2 umowy w wysoKoSCi ..........coeuiuininen.n. PLN.

Wynagrodzenie netto, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym. W ramach
wynagrodzenia ryczatltowego Wykonawca jest zobowiazany do wykonania z nalezyta starannoscia
wszelkich obowigzkow wynikajacych z umowy: czynnosci organizacyjnych, administracyjnych, prac
projektowych oraz rob6t budowlanych i innych czynno$ci niezbednych do zgodnego z celem
zawarcia umowy i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym przeniesienia na
Zamawiajacego praw autorskich wskazanych w umowie.

Wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i nie
podlega rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem
postanowien § 20.

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie,
ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiajacego. Bez
zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze réwniez zawrze¢ umowy z o0sobg trzecig o
podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu Cywilnego), ani dokonywaé Zzadnej innej
czynnosci prawnej rodzacej taki skutek.

Ewentualne roboty zamienne, o ktérych mowa w §1 ust.18 umowy, zostang rozliczone kosztorysem
réznicowym, opracowanym przez wykonawce w oparciu o ceny i sktadniki kalkulacyjne wskazane w
kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku — o sktadniki kalkulacyjne wskazane w tym
kosztorysie, oraz ceny materiatow oraz pracy sprzetu wynikajace odpowiednio ze $rednich cen
publikowanych w informatorze ,,Sekocenbud” (aktualny kwartalnik z okresu zaistnienia robot
zamiennych), okreslonych dla wojewddztwa lubuskiego. Kosztorys roznicowy podlega sprawdzeniu i
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i akceptacji przez Zamawiajacego.

Strony zgodnie ustalaja, iz w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), o ktorym mowa w §1 ust. 16, wynagrodzenie okreslone w ust. 2 pkt2) zostanie
odpowiednio pomniejszone o warto$¢ tych robot, wyliczong na podstawie kosztorysu
rozliczeniowego w oparciu o ceny i sktadniki kalkulacyjne wskazane w kosztorysie ofertowym, a w
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przypadku ich braku — o sktadniki kalkulacyjne wskazane w tym kosztorysie oraz ceny materiatow
oraz pracy sprzgtu wynikajagce odpowiednio ze S$rednich cen publikowanych w informatorze
»Sekocenbud” (aktualny kwartalnik z okresu zaistnienia robot zaniechanych), okreslonych dla
wojewddztwa lubuskiego. Kosztorys rozliczeniowy podlega sprawdzeniu i potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i akceptacji przez Zamawiajgcego.

7. Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku wystapienia robdt dodatkowych, o ktorych mowa w § 1 ust.
17, rozliczenie ich nastapi na podstawie kosztorysu robot dodatkowych sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o ceny i sktadniki kalkulacyjne wskazane w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku ich braku — o sktadniki kalkulacyjne wskazane w tym kosztorysie oraz ceny materiatow
oraz pracy sprzgtu wynikajace odpowiednio ze S$rednich cen publikowanych w informatorze
»Sekocenbud” (aktualny kwartalnik dla wojewddztwa lubuskiego dla okresu zaistnienia konieczno$ci
wykonania tych robdt). Kosztorys robot dodatkowych podlega sprawdzeniu i potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i akceptacji przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku braku publikacji cen materiatéw lub pracy sprzetu uzytego przez Wykonawce w
informatorze ,,Sekocenbud”, Wykonawca dokona kalkulacji wiasnej, ktoéra podlega sprawdzeniu i
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i akceptacji przez Zamawiajacego.

§10
ROZLICZENIE I TERMINY PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie zaplacone w 3
czesciach (transzach), na podstawie wystawionych faktur, z uwzglednieniem wartosci wynikajacych
z harmonogramu rzeczowo-finansowego:

1) Pierwsza w wysokosci 5% wynagrodzenie okreslonego w § 9 ust. 1 — ptatnos¢ czg$ciowa;
2) Druga w wysokosci do 47,5% wynagrodzenie okreslonego w § 9 ust. 1 — ptatnos$¢ czgsciowa;

3) Trzecia w wysoko$ci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia uwzgledniajgca zmiany
wynagrodzenia, o ktorych mowa w § 20 — platnos¢ koficowa.'

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie zaptacone w 5
cze$ciach (transzach), na podstawie wystawionych faktur, z uwzglednieniem wartosci wynikajacych
z harmonogramu rzeczowo-finansowego:

1) Pierwsza w wysokosci do 5% wynagrodzenie okreslonego w § 9 ust. 1 — ptatno$¢ czeSciowa;
2) Druga w wysokosci do 10% wynagrodzenie okreslonego w § 9 ust. 1 — ptatno$¢ czg$ciowa;
3) Trzecia w wysokosci do 50% wynagrodzenie okre§lonego w § 9 ust. 1 — ptatno$¢ czesciowa;

4) Czwarta w wysokosci do 15% wynagrodzenie okreslonego w § 9 ust. 1 — ptatnos¢ czesSciowa;

! Opcja — wersja ust. 1 obowigzuje w przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 9 ust. 1 powiekszone o podatek VAT
bedzie nizsze lub réwne kwocie 7 212 000,00 ztotych.
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5) Pigta w wysokosci pozostalej do zaplaty kwoty wynagrodzenia uwzgledniajaca zmiany
wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 20 — platnos¢ koncowa.”

2. Podstawa wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 dla ptatnosci
czesciowych bedzie faktyczne wykonanie roboét i czynno$ci o wartosci nie mniejszej niz okreslone w
ust. 1 dla kazdej z ptatnosci czgéciowych ustalonej w oparciu 0 harmonogram rzeczowo-finansowy
stuzacy do wzajemnych rozliczen migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 4 i 5.

3. Laczna wartos¢ faktur (rachunkow) czesciowych przedtozonych przez Wykonawce nie moze
przekroczyé 52,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 9 ust.1 niniejszej umowy.®

3. Laczna wartos¢ faktur (rachunkéw) czegsciowych przedtozonych przez Wykonawce nie moze
przekroczy¢ 80% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 9 ust.1 niniejszej umowy.*

4. Warunkiem wystawienia pierwszej faktury cze$ciowej i platnosci pierwszej transzy jest wykonanie
przez Wykonawce i odbior przez Zamawiajacego Etapu I umowy okreslonego w §8 ust. 1 pkt 1,
niezaleznie od warto$ci wynagrodzenia za ten etap wskazanego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, przy czym ptatno$¢ tej transzy moze obejmowac rowniez wynagrodzenie za wykonanie
czesci Etapu II umowy. Wraz z protokolem Wykonawca winien jest ztozy¢ pisemne o$wiadczenie
Wykonawey o wykonaniu robdt budowlanych stanowiacych przedmiot umowy samodzielnie albo
dokumenty zwigzane z Podwykonawcami, o ktorych mowa w ust. 8. (dowody zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom), jezeli brali udziat w wykonaniu tej
czgsci zamoOwienia oraz przekazanie o$wiadczenie projektantow o przeniesieniu autorskich praw
majatkowych na Zamawiajacego.

5. Podstawe wystawienia faktury czesciowej obejmujacej wynagrodzenie za roboty budowlane stanowi
protokot odbioru czesciowego robot zatwierdzony przez Zamawiajacego i wiasciwego inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz ztozenie pisemnego o$wiadczenia Wykonawcey o wykonaniu robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy samodzielnie albo dokumentow zwigzanych z
Podwykonawcami, o ktorych mowa w ust. 8. (dowody zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom), jezeli brali udziat w wykonaniu tej cze$ci
zamowienia.

6. Podstawa wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez Zamawiajgcego i wszystkich
powotanych Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy
oraz ztozenie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy samodzielnie albo dokumentéw zwigzanych z Podwykonawcami, o ktorych mowa
w ust. 8. (dowody zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom), jezeli brali udziat w wykonaniu tej cze$ci zamowienia.

7. Wykonawca w terminie do 30 dni od popisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego

2 Opcja — wersja ust. 1 obowigzuje w przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 9 ust. 1 powiekszone o podatek VAT
bedzie wyzsze od kwoty 7 212 000,00 ztotych.

3 Opcja — wersja ust. 3 obowigzuje w przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 9 ust. 1 powiekszone o podatek VAT
bedzie nizsze lub réwne kwocie 7 212 000,00 ztotych

4 Opcja — wersja ust. 3 obowigzuje w przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 9 ust. 1 powiekszone o podatek VAT
bedzie wyzsze od kwoty 7 212 000,00 ztotych.
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robot budowlanych poprawnie wystawi fakture za wykonane roboty budowlane zawierajaca
wszystkie niezbgdne zatgczniki okreslone w ust. 8.

W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcow, do kazdej faktury
wystawionej przez Wykonawce nalezy zalagczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcéw bioracych udzial w realizacji czgéci przedmiotu umowy podlegajacej rozliczeniu
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury przez
Wykonawce - zestawienie musi okresla¢ nazwg Podwykonawcy, numer i date zawarcia umowy 0
podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robot budowlanych, kwote do
zaplaty. Do zestawienia nalezy zalaczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim
Podwykonawcom wykazanym w zestawieniu oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy o
otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub cesj¢ nalezno$ci na rzecz Podwykonawcy
za roboty wykonane w zakresie czesci przedmiotu umowy podlegajacej rozliczeniu. Przez
Podwykonawce nalezy rozumie¢ Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow bioracych udziat w
realizacji przedmiotu umowy, ktorzy zawarli zaakceptowana przez Zamawiajacego umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

W przypadku braku zestawienia nalezno$ci, o ktorym mowa w ust. 8, faktura zostanie zwrocona
Wykonawcy, bez obowiazku po stronie Zamawiajacego zaptaty odsetek za opdznienie za okres do
dnia zaptaty wynikajacego z prawidtowo wystawionej faktury dostarczonej Zamawiajacemu przez
Wykonawce wraz z kompletem wymaganych dokumentow.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w
ust. 8, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptlaty.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWCY 1IT: .ottt e e e, podany w fakturze, w
terminie 30 dni, a dla faktury koncowej 35 dni liczac od daty dor¢czenia prawidtowo wystawionej
faktury VAT do siedziby Zamawiajgcego. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy
wskazanego powyzej wymaga aneksu do ninigjszej umowy.

Za dzien spelienia §wiadczenia pienigznego uznaje si¢ datg obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 14, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy okre$lonej w § 9 ust. 1
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.

§11
UMOWA O PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoOwienia Podwykonawcom, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca moze ograniczy¢ lub rozszerzy¢ zakres prac przewidzianych do realizacji przez
Podwykonawcow, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dzialaniem, zaniechaniem,
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uchybieniem lub zaniedbaniem samego wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska, a takze dane kontaktowe oraz przedstawicieli
Podwykonawcow, zaangazowanych w roboty budowlane lub ushugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w
poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkoéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany (aneksu), przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
przedtozonych projektow, w przypadkach o ktéorych mowa w ust.12.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w terminie okreslonym w ust. 7,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy 0
podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczagc od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany (aneksu), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
przediozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach o ktérych mowa w ust.12.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany (aneksu), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza
si¢ za akceptacje umowy lub jej zmiany (aneksu) przez Zamawiajacego.

Okolicznosci i zapisy umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktorych
niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia udzielanego niniejszg
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umowa Wykonawcy;

brak terminu realizacji robot podwykonawczych lub wskazany termin uniemozliwia terminowa
realizacje umowy podstawowej zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

niewskazanie zakresu zamodwienia powierzonego Podwykonawcy lub jego nieprecyzyjne
okreslenie, lub zakres zamowienia nie dotyczy przedmiotu zamowienia;

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

umowa przewiduje zaplate Podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje cze$ci
$wiadczenia objetej umowa o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawcy za te cze$¢ przedmiotu umowy, wynikajaca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy;

umowa zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej Korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

brak obowiazku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dostarczenia bezposrednio
Zamawiajacemu, na jego wezwanie, dowodoéw potwierdzajacych zaptate przez Wykonawce
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
realizacje przedmiotu umowy;

brak jest zapisow zobowiazujacych podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace 0sob
wykonujacych czynnos$ci polegajace na wykonywaniu robot budowlanych objetych przedmiotem
umowy, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) na okres
wykonywania tych czynno$ci w czasie realizaCji niniejszej umowy oraz zapisow
zobowiazujacych Podwykonawce do przedkladania dowodow w tym zakresie bezposrednio
Zamawiajacemu i uprawnien kontrolnych Zamawiajgcego i sankcji z tytulu niespelniania tego
obowiazku - zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 71 — 79;

brak zapisbw o zmianie wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jesli wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie zmienione zgodnie z § 20 ust. 3;

13. Kazdorazowa zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z § 20 ust. 2 pkt 5 lit. e,
prowadzi do powstania po stronie Wykonawcy obowiazku zmiany wysokosci wynagrodzenia
Podwykonawcy lud dalszego Podwykonawcy pod rygorem naliczenia kary, o ktorej mowa w § 18
ust. 1 pkt 25.

14. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
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przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo oraz zmiany umowy, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub ustugi Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

Procedura akceptacji, zawierania i zmiany uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami
odbywa¢ powinna si¢ na zasadach okre§lonych w niniejszym paragrafie.

Wykonanie prac w ramach formuly podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wypelnianie obowigzkow wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcoéw jak i dalszych Podwykonawcéw i przyjmuje wobec nich funkcje
koordynacyjna.

Aby Zamawiajacy mial pelna wiedz¢ na temat sposobu realizacji zaméwienia, Wykonawca
zobowigzany jest udziela¢ Zamawiajacemu wszelkich istotnych z punktu widzenia realizacji
niniejszej umowy informacji dotyczacych Podwykonawcoéw uczestniczacych w realizacji przedmiotu
umowy, w tym rowniez o zmianie lub rezygnacji z podwykonawstwa.

Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy bez wymaganej akceptacji umowy lub
pomimo sprzeciwu Zamawiajgceg0 lub bez wiedzy Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wyltacza solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego
za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce oraz skutkuje naliczeniem kar
umownych.

Wykonawca jest zobowigzany do skladania Zamawiajacemu, na koniec kazdego miesigca
kalendarzowego, o$wiadczenia zawierajagcego dane (nazwa i adres firmy) Podwykonawcoéw
uczestniczacych, lub ktoérzy uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczacym
robot budowlanych, ustug i dostaw.

§12
ODBIORY ETAPU 1 UMOWY

Ustanawia si¢ nastgpujace zasady odbioru zakresu prac przewidzianych dla Etapu | przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 8, ust. 1 pktl niniejszej umowy:

1) Miejscem odbioru wykonanych prac jest siedziba Zamawiajacego — Urzad Miejski w Leknicy,
ul. Zurawska 1, 68-208 Leknica, pok. 207;
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Warunkiem dokonania odbioru Etapu 1 jest wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu
kompletnej dokumentacji projektowej (STWiORB, Program Zapewnienia Jakosci, projekt
budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany,
projekt techniczny oraz projekt wykonawczy) oraz uzyskanie na jej podstawie i przekazanie
Zamawiajacemu odpowiedniego dokumentu/dokumentéw formalno-prawnego uprawniajgcego
do wykonania robot budowlanych zgodnie z wykonang dokumentacja (decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, ewentualnie inne decyzje rownowazne odpowiednie dla zakresu
robot);

Nie wniesienie uwag do wykonanej dokumentacji w terminie 21 dni od jej przekazania
Zamawiajacemu skutkuje podpisaniem protokotu odbioru bez uwag i uprawnia Wykonawce do
wystawienia faktury lub rachunku za wykonanie Etapu 1 przedmiotu umowy. Za date odbioru
dokumentacji uwaza si¢ datg podpisania protokotu odbioru dokumentacji;

Przy przekazywaniu dokumentacji przez Wykonawceg, Zamawiajacy jest zobowigzany wylacznie
do sprawdzenia kompletnosci dokumentacji pod wzgledem ilosci egzemplarzy, formy, oraz
zgodnosci z PFU oraz koncepcja, o ktorej mowa w § 2 ust. 3 umowy. Zamawiajacy wskaze
oczywiste braki lub bledy w przekazanej dokumentacji, jednakze odebraniec i podpisanie
protokotu odbioru Etapu 1 nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych
przekazanych opracowan i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich usunigcia w przypadku ich
stwierdzenia;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia poprawnosci dokumentacji przez podmiot
trzeci dysponujacy stosowng wiedzg i uprawnieniami w tym zakresie;

Wykonawca odpowiada za wszelkie rozwigzania projektowe i techniczne oraz wszelkie zwigzane
z nimi uzgodnienia i wynikajace z nich elementy jako catosci dokumentacji, w zwiazku z czym,
przyjecie przez Zamawiajacego dokumentacji bez uwag nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy, w tym z odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi
lub gwarancji. W szczegdlno$ci Zamawiajacy jest uprawniony do wniesienia uwag do odebranej
dokumentacji po dokonaniu jej odbioru, w przypadku stwierdzenia w niej wad;

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru brakéw lub wad, Zamawiajacy powiadamia o tej
wadliwo$ci Wykonawce lub wniesie uwagi w terminie 21 dni od dnia jej przedstawienia
Zamawiajacemu. Wykonawca uwzgledni w dokumentacji uzasadnione uwagi Zamawiajgcego i
przedstawi ponownie dokumentacje do odbioru;

Na czas odbioru Etapu 1, Wykonawca ztozy odpowiednio wykaz wykonanych opracowan,
pisemne o$wiadczenie, ze wykonane zostaly zgodnie z umowsg, obowigzujagcymi przepisami i
normami i zostaja wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢
oraz o$wiadczenie o tym, ze dokumentacja w wersji elektronicznej jest tozsama z dokumentacja
w wersji papierowej. Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenia (Zalgcznik nr 2) stanowia
integralng czes¢ odbioru Etapu 1 umowy;

W przypadku, gdy podpisanie protokotu odbioru Etapu 1 umowy nastgpi z winy Wykonawcy po
terminie wskazanym w § 8 ust. 1 pkt 1, Strony uznajg, ze Wykonawca pozostaje w zwloce w
wykonaniu Etapu 1 umowy i zostang mu naliczone kary zgodnie z §18 ust.1 pkt 5 umowy;
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10) Jezeli zgtoszone wady i wniesione uwagi uniemozliwiaja wykorzystanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy bez prawa do wynagrodzenia
dla Wykonawcy. Postanowienia § 18 ust.1 pkt 30 umowy znajdujg odpowiednie zastosowanie.

§13
ODBIORY ETAPU 2 UMOWY

Strony zgodnie postanawiajg, ze begda stosowane nast¢pujace rodzaje odbiorow robot zakresu prac
przewidzianych dla Etapu 2 przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy:

1) Obiory czgsciowe;

2) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
3) Odbiodr koncowy.

§14
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiory czesciowe

1. Ustanawia si¢ nastgpujace zasady dokonywania odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i odbiorow czesciowych dla zakresu prac przewidzianych dla Etapu 2 przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy:

1)

2)

3)

Odbiory robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez branzowego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Kierownika Budowy. Wykonawca winien
zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa w
zdaniu pierwszym, w formie pisma lub e-maila, oraz wpisem do dziennika budowy (robét) z
odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie dziatan przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego — co najmniej na 3 dni robocze przez zaniknigciem lub zakryciem robot;

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom niezwlocznie, jednak nie pozniej
niz w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do ich
odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania wtasciwego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku nie przystapienia w powyzszym terminie przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robot oraz zobowigzany jest
do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego;

Jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku poinformowania Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zakryje roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, na zadanie Zamawiajacego
lub wiasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wiasny
odkry¢ roboty lub za zgoda Zamawiajagcego wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, a w przypadku robot zanikajacych —
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wykona¢ je ponownie;

4) Odbiory czeSciowe robdt, dokonywane bedg przez branzowego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacego przy udziale Kierownika Budowy i przedstawiciela
Wykonawcy. Wykonawca winien zglasza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w formie
pisma lub e-maila, oraz wpisem do dziennika budowy (robdt) z odpowiednim
wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie dziatan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy niezwlocznie termin odbioru cze$ciowego robot,
przy czym czynno$ci odbiorowe rozpocznag si¢ nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego;

5) Z czynnosci odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg¢sciowych
sporzadza si¢ protokot;

6) Na potrzeby dokonania odbiorow cze¢sciowych Wykonawca przygotuje Rozliczenie
okresowe robot, o ktorym mowa w zalgczniku nr 1 do umowy opracowane w stopniu
szczegbdtowosci nie mniejszym niz harmonogram rzeczowo-finansowy, z wyszczegolnieniem
warto$ci kontraktowej robot, wartosci robot wykonanych od poprzedniego odbioru
czgsciowego, warto$ci robot wykonanych do poprzedniego odbioru czgsciowego, warto$ci
robot wykonanych (narastajgco), stopnia zaawansowania robot (procentowo);

7) Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zostanie stwierdzone, ze nie osiggnigto gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot lub nie przeprowadzenia wszystkich prob i badan, a takze jezeli w toku czynnos$ci
odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
odmowi¢ odbioru. W razie odmowy odbioru czesciowego lub robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu z powyzszych przyczyn nowy termin osiagniecia gotowosci do odbioru
ustala si¢ w sposob okreslony w pkt 1 — 4.

§15
Odbiodr koncowy

1. Podstawa skutecznego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie wszelkich rob6t i obowigzkéw wynikajacych dla Wykonawcy z niniejszej
umowy, stwierdzone w dzienniku budowy (robot) wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy
(Robét), potwierdzonym przez powotanych branzowych Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

2. O zakonczeniu robdt i osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnie z uwzglgdnieniem termindw
przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakonczenie czynno$ci odbiorowych.

3. Zamawiajacy wyznacza dat¢ i rozpoczyna czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni od dnia
skutecznego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
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4. Wraz ze zgloszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty odbiorowe:

1) oryginatly dziennika budowy (robot);

2) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy(robot), branzowych Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego i branzowego projektanta — jezeli takie wystapily, skompletowang w dwoch
egzemplarzach w wersji papierowej i jednym w wersji elektronicznej;

3) geodezyjna dokumentacje powykonawczg sporzadzong przez uprawnionego geodete w zakresie
zrealizowanego zakresu robot wraz z zestawieniem obmiardw zrealizowanego zakresu robot, w
dwoch egzemplarzach w wersji papierowej 1 jednym w wersji elektronicznej, wraz kopia
zgtoszenia do zasobu geodezyjnego;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
protokoty odbioru robdt branzowych objetych zakresem przedmiotu umowy, protokoty odbioru
przebudowywanych sieci i infrastruktury, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz wynikajagce z obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych w § 2 niniejszej umowy, po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i jednym w
wersji elektronicznej;

5) zgloszenie wprowadzenia statej organizacji ruchu na przebudowywanych drogach;

6) w stosunku do zastosowanych materiatow lub urzadzen dokumenty stwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci, aprobat¢ techniczng;

7) o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na
budowe/zgloszeniem/decyzja ZRID, projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z
sgsiednich nieruchomosci, o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych z do terenu
budowy;

8) o0swiadczenie projektanta wykonujacego nadzoér autorski o zgodnosci wykonanych robot z
projektem budowlanym o tresci zgodnej z zatacznikiem nr 4;

9) oswiadczenie Kierownika Budowy o tresci zgodnej z Zatacznikiem nr 3.

5. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do uznana
przez Zamawiajacego braku skutecznosci zawiadomienia o zakonczeniu rob6ot i odmowy dokonania
odbioru koncowego robot budowlanych objetych niniejsza umowa.

6. W czynno$ciach odbioru koncowego bedg brali udzial w szczegolnosci przedstawiciele
Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy i przedstawiciel
Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze nie osiggnigto gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich prob i badan, a takze
jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki w dokumentacji odbiorowej,
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Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru. W razie odmowy odbioru koncowego z powyzszych
przyczyn, nowy termin osiaggnigcia gotowosci do odbioru ustala si¢ w sposob okreslony w ust. 1 -3.

W przypadku wielokrotnej odmowy odbioru koncowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawece,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢
date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego ustalong w nastepujacy sposob:

1) W przypadku, gdy w toku odbioru zostanie potwierdzone faktyczne wykonanie rob6t i nie
zostang stwierdzone braki w dokumentacji odbiorowej, za dat¢ wykonania umowy zostanie
uznana data rozpoczecia czynno$ci odbiorowych;

2) W przypadku, gdy w toku odbioru zostanie potwierdzone faktyczne wykonanie robot lecz
zostang stwierdzone braki w dokumentacji odbiorowej, za dat¢ wykonania umowy zostanie
uznana data uzupehienia tej dokumentacji. Jezeli uzupetnienie dokumentoéw nastgpi po dniu
okreslonym w umowie jako dzien zakonczenia przedmiotu umowy, okres ten zostanie uznany
przez Zamawiajacego za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowys;

3) W przypadku, gdy w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone wady w wykonanych
robotach nadajace si¢ do usunigcia, za dat¢ wykonania umowy zostanie uznana data ponownego
zgloszenia gotowosci do odbioru, pod warunkiem, ze w toku ponownego odbioru nie zostana
stwierdzone wady.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przyshuguja
nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigcia
wad przez Wykonawce na jego wlasny koszt w terminach uzgodnionych przez Strony;

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia i nie uniemozliwiaja uzytkowania wykonanego
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

3) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanego przedmiotu
umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze:

a) odstgpi¢ od umowy;
b) zada¢ wykonania odbieranego przedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad lub brakow.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt
Wykonawcy. Wszelkie powstale z tego tytulu koszty Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy a takze z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji
niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad oraz
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do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robodt jako wadliwych lub
brakoéw dokumentacji.

§16
REKOJMIA I GWARANCJA JAKOSCI NA ROBOTY BUDOWLANE I DOKUMENTACJE
PROJEKTOWA

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wykonanego przedmiotu umowy, w tym dokumentacji projektowej, wynosi ...... miesiace liczac od
dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Realizacja uprawnien wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady bedzie wykonywana zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego z uwzglednieniem postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wade fizyczng lub prawna.

Wykonawca ponosi koszt naprawy wykonanego przedmiotu umowy, w szczegdlnosci obejmuje to
koszty demontazu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materialdbw oraz ponownego zamontowania i
uruchomienia.

Wykonawca ma obowigzek w szczegdlnosci, wymieni¢ wykonany element przedmiotu umowy na
wolny od wad badz dokonac jego naprawy poprzez usuniecie wady fizyczne;.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne rzeczy niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wplywa na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.

Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materialy oraz urzadzenia nie bgda miaty
usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewnia
bezpieczne 1 bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu umowy. Ninigjsze postanowienie
stanowi udzielenie gwarancji bez potrzeby wydawania odrgbnego dokumentu gwarancyjnego.
Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa.

Uprawnienia Zamawiajagcego z tytutlu r¢kojmi za wady dokumentacji projektowej wygasaja w
stosunku do Wykonawcy wraz z wygasni¢gciem jego odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
obiektu lub robot wykonanych na jej podstawie.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach
okreslonych w art. 581 Kodeksu cywilnego:

1) Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonal istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje Si¢
odpowiednio do czg$ci wymienionej;
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2) W innych wypadkach, niz wskazane w pkt 1, termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg Zamawiajacy nie mogl z niej korzystac.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy, a Zamawiajacy moze dochodzi¢
roszczen z tytulu gwarancji lub rekojmi takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat
wade przed uplywem tego terminu.

Uprawnienia z tytutu gwarancji lub rekojmi dotyczace urzadzen i materiatlow beda realizowane w
miejscu ich montazu. W przypadku koniecznosci ich transportu bedzie si¢ to dokonywaé staraniem i
na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny gwarancyjny przeglad z udziatem przedstawiciela Wykonawcy
przed uptywem okresu r¢kojmi za wady 1 gwarancji jako$ci ustalonego w umowie.

Gwarancja jakosci w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje w szczegodlnosci opracowanie
rozwigzan zamiennych do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, ktdre nie moga
by¢ zrealizowane ze wzglgdu na ich wade, lub ktore nie moga by¢ wykonane zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami wiedzy techniczne;.

Zamawiajacy pisemnie zgltosi Wykonawcy wykrycie wady w okresie gwarancji i rekojmi, okreslajac
jednoczes$nie termin i miejsce ogledzin koniecznych do okreslenia zakresu wady i sposobu jej
usunigcia, rowniez w zakresie dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do
uczestniczenia w ogledzinach w miejscu i terminie okreSlonym przez Zamawiajacego. Jezeli
Wykonaweca nie zglosi si¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jednostronnie
okresla sposob usuniecia wady, a zadanie Zamawiajgcego w zakresie sposobu usunigcia wad uznaje
si¢ za uzasadnione.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodplatnego usuniecia wady w terminie do 14 dni od dnia
dokonania ogledzin o ktérych mowa w ust. 14, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie, W terminie
uzgodnionym przez Strony. Jezeli Strony nie uzgodnia terminu usuni¢cia wady, Zamawiajacy
jednostronnie wyznacza odpowiedni termin, w ktorym Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wade.

W przypadku nieusunigcia przez wykonawce wad, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ ich usunigcie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia
kosztow takiej naprawy i1 uregulowania naleznos$ci wobec Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania. W przypadku nieuregulowania nalezno$ci, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo jej potragcenia odpowiedniej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Postanowienia ust. 16 majg zastosowanie réwniez w odniesieniu do dokumentacji projektowej
bedacej przedmiotem umowy, jezeli usunigcie wad przedmiotu zamdéwienia wymaga wpierw
usuniecia wad w tej dokumentacji.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
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wysoko$ci: ..., zt (stownie: ............ ztotych) w formie ................

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Obowiazkiem Wykonawcy jest aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bylo wazne w
calym okresie wykonywania umowy i mogto by¢ wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca
wykona i ukonczy roboty i usunie wszelkie wady stwierdzone w czasie wykonania umowy, a
pozostawiona na okres gwarancji lub rekojmi jego cze$¢, rowniez w tym okresie.

Warunki zwrotu wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
(zwolnione) w ciggu 30 dni liczac od przekazania przez Wykonawce zrealizowanego przedmiotu
umowy i przyjecia go przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanego. W przypadku
whniesienia tej wartosci zabezpieczenia w pieniadzu zostanie ono zwrocone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek Wykonawcy;

2) pozostale 30% wartoSci wniesionego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stuzy¢
bedzie do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi lub udzielonej gwarancji i zwrocone (zwolnione)
zostanie przez Zamawiajacego nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancji lub w ciagu 15 dni po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad i usterek, ktore
wystapity w okresie rgkojmi lub gwarancji, jednak zostaly usunigte po tym terminie. W
przypadku wniesienia tej warto$ci zabezpieczenia w pienigdzu, zostanie ono zwrdcone wraz z
odsetkami pomniejszonymi o koszty, o ktorych mowa w pkt 1) przelewem na rachunek
Wykonawcy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedlug wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione przez Wykonawce w formie
innej niz pieniagdz, w przypadku wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w § 8
ust. 1 pkt 2, w tym niewykonania zaméwienia w terminie umownym, Wykonawca zobowigzany jest
w terminie 14 dni od podpisania aneksu do umowy, najp6zniej na 14 dni przed uptywem terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia, dostarczy¢ aneks wydluzajacy termin waznoS$ci
zabezpieczenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 3 i 4 lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie, pod
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rygorem zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptatg kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli okres, na jaki Wykonawca wnosi zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w inngj
formie niz pieniagdz Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat.

Wykonawca, w przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 zobowiazuje si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne wymagane okresy najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 8
najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia
whniesionego W innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajagcy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w
pienigdzu, przez wyptat¢ kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 9, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niz pienigdz powinno
gwarantowa¢ nieodwotalnie i bezwarunkowo zaptate kwoty zabezpieczenia na pierwsze pisemne
zadanie Zamawiajacego, bez prawa po stronie gwaranta badania zadnych dokumentow zwiazanych z
umowa, stanu faktycznego lub prawnego zwigzanego z umowa lub dotyczacego stosunku
zobowigzaniowego wynikajgcego z umowy, w tym zwigzanego z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy lub zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan z
tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz pienigdz powinno przewidywaé prawo Zamawiajacego
do przekazania zadania zaptaty gwarantowi bezposrednio, listem poleconym lub kurierem na adres
gwaranta lub na adres e-mail wskazany w gwarancji, przy czym podpisy os6b uprawnionych do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu beneficjenta lub przez niego upowaznionych, zostang
potwierdzone przez notariusza lub radce prawnego, a w przypadku zadania zaptaty przekazanego
srodkiem komunikacji elektronicznej poprzez e-mail, zadanie zostanie podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Zamawiajacego.

§18
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE

Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng:

1) Za zwloke p przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 —w wysokosci 200,00 zt (dwiescie ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

2) Za zwloke p przedstawieniu Zamawiajagcemu kosztorysu ofertowego, o ktorym mowa w § 2 ust.
2 —w wysokosci 200,00 zt (dwiescie ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

3) Za zwloke w przedstawieniu koncepcji rozwigzan projektowych, o ktorej mowa w § 2 ust. 3 —w

Strona 37 z 60



RGN.271.12.2022

Przebudowa ulicy Dworcowej w teknicy — drogi gminnej nr 101916F — etap |

wysokos$ci 200,00 zt (dwiescie ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

4) Za zwloke w przedstawieniu koncepcji rozwigzan projektowych uwzgledniajacej uzasadnione
uwagi Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 — wysokosci 200,00 zt (dwiescie ztotych) za
kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na przedstawienie poprawionej koncepciji;

5) za zwloke w wykonaniu Etapu 1 przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 8 ust. 1 pktl umowy - w
wysokos$ci 500,00 PLN brutto (stownie: pigéset ztotych), za kazdy dzien zwloki;

6) za zwlok¢ w wykonaniu Etapu 2 przedmiotu umowy, okreslonej w § 8 ust. 1 pkt 2 - w
wysokosci 1.000,00 PLN brutto (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

7) za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w
wysokosci 500,00 PLN, (stownie: pigéset ztotych, 00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad;

8) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 23 - w wysokosci 300,00
PLN brutto (stownie: trzysta zlotych) za kazdy dzien zwloki w ustanowieniu nadzoru
autorskiego;

9) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 26 - w wysokosci 300,00
PLN brutto (stownie: trzysta ztotych) za kazdy dzien zwloki w montazu tablicy informacyjnej;

10) w przypadku nie wykonania obowiazku, o ktorym mowa w § 2 ust. 30 - w wysokosci 300,00
PLN brutto (stownie: trzysta ztotych) za kazdy dzien zwtoki w przejeciu terenu budowy;

11) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 31 - w wysokosci 1.000,00
PLN brutto (stownie: tysigc ztotych) za kazdy przypadek wprowadzenia ograniczen w ruchu na
drogach gminnych nie wynikajacego z projektow organizacji ruchu zaopiniowanych przez
wlasciwe organy zarzadzajace ruchem na drogach;

12) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 36 - w wysokosci 10.000,00
PLN brutto (stownie: dziesie¢ tysiecy zlotych) - za niewykonanie przez rozpoczeciem robot
dokumentacji fotograficznej;

13) w przypadku nie wykonania obowiazku, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, 3, 4 - w wysokosci 500,00
PLN brutto (stownie: pigéset ztotych) za kazdy dzien wykonywania robot bez odpowiedniego
kierownictwa robot;

14) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 53 - w wysokosci 1.000,00
PLN brutto (stownie: tysiac ztotych) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu o§wiadczenia
0 przyjeciu obowigzkéw Kierownika Budowy (Robot);

15) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 54 - w wysokosci 500,00
PLN brutto (stownie: pigéset ztotych) za kazdy dzien nieobecnosci na budowie Kierownika
Budowy w trakcie wykonywania robot;

16) za powierzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg wykonania
czynno$ci opisanych w § 2 ust. 71 na zasadach okreslonych w § 2 ust. 72 osobom nie
zatrudnionym na umowe o prace w wysokosci 1.000,00 PLN brutto (slownie tysiac ztotych,
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00/100), za kazdy dzien pracy takiego pracownika;

17) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 73 - w wysokosci 1.000,00
PLN brutto (stownie: pigcset ztotych) za kazdg umowe zawarta wbrew temu obowiazkowi;

18) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 74 - w wysokosci 1.000,00
PLN brutto (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu obowigzku;

19) w przypadku nie wykonania obowiazku, o ktorym mowa w § 2 ust. 75 - w wysokosci 300,00
PLN brutto (stownie: trzysta ztotych) za kazdy przypadek niedopeinienia obowigzku;

20) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 77 - w wysokosci 1.000,00
PLN brutto (slownie: tysiac ztotych) za kazdy przypadek nieztozenia kompletu dokumentéow
odno$nie zatrudnionego pracownika;

21) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 57, pkt 6 oraz § 2 ust. 82 - w
wysokos$ci 1.000,00 PLN brutto (stownie: tysiac zlotych) za kazdy przypadek nieobecnosci;

22) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 i 4 - w wysokosci 1.000,00
PLN brutto (stownie: tysiac ztotych) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu dokumentow lub
braku umowy ubezpieczenia;

23) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 5.000,00 PLN brutto (stownie: pigé tysigcy ztotych,
00/100) za kazde zdarzenie;

24) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,5% nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia za kazdy dzien
przekroczenia terminu zapflaty;

25) w przypadku niewykonania obowigzku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Podwykonawcy
wynikajacej ze zmiany cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
w sytuacji gdy wobec Wykonawcy dokonano zmiany wysoko$ci wynagrodzenia tego tytulu, w
wysokosci 1.000,00 PLN brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

26) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 PLN brutto
(stownie: piec¢ tysiecy ztotych, 00/100) za kazde zdarzenie;

27) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo albo jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 PLN brutto (stownie: pi¢é tysiecy
ztotych, 00/100) za kazde zdarzenie;

28) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin ten
jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi w wysokosci 1.000,00 PLN brutto (stownie: jeden
tysigc ztotych, 00/100) za kazde zdarzenie;

29) w przypadku nie wykonania obowiazku, o ktorym mowa w §17 ust. 6 i 8 - w wysokosci
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1.000,00 PLN brutto (stownie: tysigc zlotych) za kazdy dzien nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia,;

30) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca, w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust.
1 umowy, z zastrzezeniem, ze kara nie obowigzuje, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn,
o ktérych mowa w § 19 ust. 1 umowy.

Zamawiajacemu przysluguje prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, no co
Wykonawca wyraza zgode. W przypadku braku mozliwosci potracenia kary umownej z
wynagrodzenia Wykonawcy, zobowigzuje si¢ on do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania stosownej noty obcigzeniowej, z zastrzezeniem art. 15 r ust. 1 — 5 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegblnych rozwiagzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. poz. 374 z p6zn. zm.).

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérymi zostanie obcigzona Strona umowy, nie moze
przekracza¢ 35% wartos$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

Jezeli wysoko$¢ kar umownych za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, cze$ci umowy lub
czynnosci, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca przekroczy 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy i niezaleznie od
kar umownych za zwloke naliczy¢ kar¢ umowng zgodng z § 18 ust. 1 pkt 30.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeliajgcego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub gdy dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy z winy Wykonawcy jezeli Zamawiajacy co najmniej
trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na
skutek uchylania si¢ Wykonawcy lub Podwykonawcy od wyptaty naleznego im wynagrodzenia, lub
Taczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stanowi
sume wigksza niz 5% wartosci brutto umowy okreslonej w § 9 ust. 1 umowy.
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3. Poza postanowieniami ust. 1, ust. 2, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, w nastepujacych
przypadkach:

1) gdy wykonawca nie rozpoczat realizacji robot budowlanych w ciagu 21 dni od dnia przekazania
terenu budowy, bez zgody Zamawiajacego;

2) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji
warunkéw umowy nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub uporczywie i w
sposob istotny zaniedbuje zobowigzania umowne;

3) gdy stan zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, uwzgledniajacy terminy uzgodnione w
harmonogramie rzeczowo—finansowym nie gwarantuje ukonczenia przedmiotu umowy w
terminie umownym, Wykonawca opodznia si¢ z zakonczeniem wykonania przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie uméwionym;

4) w przypadku dwukrotnej odmowy odbioru koncowego z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce;

5) gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacj¢ robot na okres dtuzszy
niz 21 dni, bez zgody Zamawiajacego;

6) gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 30 % wartosci brutto umowy okreslonej w §
9 ust. 1 umowy, w przypadku dalszego dziatania lub zaniechania Wykonawcy skutkujacego
obowigzkiem naliczenia kolejnej kary umownej, co mogloby skutkowaé przekroczeniem
maksymalnej wysokos$ci kar umownych, o ktorej mowa w § 18 ust. 4 niniejszej umowy;

7) w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowiazkow, o ktorych mowa w § 2 ust. 79 i ust.
80 umowy;

8) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 5 umowy;

9) w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 5 ust. 6 umowy;

10) w przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 11 ust. 20 umowy;

11) w przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 12 ust. 1, pkt 10 umowy,

12) w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 15 ust. 8 umowy;

13) w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 15 ust. 10, pkt 3, lit. a umowy;
14) w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 18 ust. 6 umowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzajg nastgpujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdétowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
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Koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia robdt przerwanych oraz wykonanych ponosi Strona, ktora
odstapita od umowy, chyba ze odstgpienie nastapilo z przyczyn, za ktore odpowiada druga Strona.

Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstapienic od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
odpowiedzialnosci nie ponosi, oraz niezwlocznie, a najpozniej w terminie 14 dni kalendarzowych,
usunie z terenu budowy i zaplecza urzadzenia przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy lub realizacji cze$ci przedmiotu
zaméOwienia z powodu przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3, Wykonawcy nie przystuguja
roszczenia odszkodowawcze wzgledem Zamawiajacego.

§20
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy W przypadkach
okreslonych w art. 455 ustawy Pzp.

Poza okoliczno$ciami wskazanymi w ust. 1 dopuszcza si¢ nastgpujgce zmiany postanowien niniejszej
umowy:
1) Zmiana terminéw wykonania poszczegolnych czesci przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktorych dzialajac z nalezyta staranno$cig nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wplyw na
wydtuzenie okresu realizacji umowy, a w szczegolnosci okolicznosci dziatania sity wyzszej,
np.: wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie
mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscig, w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, dziatania osob
trzecich uniemozliwiajace wykonywanie prac, ktore to dziatania nie sa konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze Stron, oraz w sytuacji przedtuzenia obowigzywania lub koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zwigzanych z przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, niezaleznych od
Wykonawcy, a majacych istotny wplyw na wydluzenie okresu realizacji umowy, a takze w
razie wystapienia okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19, jesli wplywaja na
nalezyte wykonanie umowy;

b) koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji
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publicznej, ktorego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu zamowienia, ani w
zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postgpowania o udzielenie
zamOwienia publicznego, a jest niezbgdne celem wykonania obowigzkow Wykonawcy
wynikajacych z Umowy;

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub administracyjnego
uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczeg6lnosci
wstrzymujgcego mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien,
zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy;

Zmiana terminu wykonania Etapu 1 przedmiotu umowy w przypadku:

a)
b)

d)

€)

f)

wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w pkt 1,

opoznienia w uzyskaniu przez Wykonawce wymaganych sprawdzen, uzgodnien, zgod,
pozwolen, decyzji, opinii lub innych aktow administracyjnych niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu umowy od witasciwych organdéw i uprawnionych podmiotow, wynikajacego z
przekroczenia okre$lonych przez prawo terminow wydawania ich przez te organy i
uprawnione podmioty, niezawinionego przez Wykonawce;

zmiany warunkéw technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajacych z umowy zgodnie z opracowana i zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowa;

opOznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkow przylaczeniowych, pomimo
spetnienia przez Wykonawce wszystkich warunkow ich otrzymania;

istotnej zmiany warunkow projektowania w trakcie wykonywania umowy, ktérych z
dzialajac z nalezyta staranno$cia nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie opracowania
koncepcji rozwigzan projektowych, z powodu zmiany przepiséw prawa, norm lub
normatywow majacych zastosowanie do przedmiotu umowy lub w przypadku otrzymania
decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp., ktore skutkuja koniecznoscig istotnej zmiany
zatozen projektowych okreslonych w przyjetej koncepcji rozwigzan projektowych;

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy lub zmniejszenia
zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie stalo sie
niemozliwe z przyczyn niezaleznych i niemozliwych do przewidzenia przez Zamawiajgcego,
a takze konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, gdy ich wykonanie stato si¢ konieczne
dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy i nie bylo mozliwe do przewidzenia przez
Zamawiajacego w dniu udzielenia zamowienia;

Zmiana terminu wykonania Etapu 2 przedmiotu umowy w przypadku:

a)
b)

c)

wystgpienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w pkt 1;
opdznien w wykonaniu Etapu 1 umowy, o ktoérych mowa w pkt 2;
zmiany warunkoéw technicznych gestorow sieci, w szczegdlno$ci sieci energetycznych,
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gazowych, wodociagowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje¢ przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajacych z Umowy;

jezeli przyczyny, z powodu ktorych niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu wykonania
umowy beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, W
szczegbdlnosci beda nastgpstwem zwloki w przekazaniu terenu budowy, polecenia
wstrzymania wykonywania roboét, zwloki w dokonaniu odbioru robot;

wstrzymania budowy przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;
wystapienia klgski zywiotowej;

szczegoblnie niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych, to jest opadéw atmosferycznych -
jesli w miesigcu wystgpi przekroczenie o 20% Sredniej miesigcznej liczby dni z opadem
powyzej 10mm i 50mm (Wykonawcy przystuguje roszczenie o przedluzenie terminu
wykonania umowy o kazdy rozpoczgty dzien powyzej 120% S$redniej liczby dni w
porownaniu do okresu od 1991 r. do 2020 r. publikowanych przez IMGW-PIB);

szczegoOlnie niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych, to jest ujemnych temperatur, jesli w
miesigcu wystapi przekroczenie o 20% S$redniej miesigcznej liczby dni z temperaturg ponizej
0°C (Wykonawcy przystuguje roszczenie o przedtuzenie terminu wykonania umowy o kazdy
rozpoczety dzien powyzej 120% $redniej liczby dni w poroéwnaniu do okresu od 1991 r. do
2020 r. publikowanych przez IMGW-PIB);

szczegoOlnie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, to jest wysokich temperatur jesli w
miesigcu wystapi przekroczenie o 20% $redniej miesiecznej liczby dni z temperaturg
powyzej 30°C (Wykonawcy przystuguje roszczenie o przedtuzenie terminu wykonania
umowy o kazdy rozpoczety dzien powyzej 120% $redniej liczby dni w poréwnaniu do okresu
od 1991 r. do 2020 r. publikowanych przez IMGW-PIB);

koniecznoséci prowadzenia prac archeologicznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
oraz dokonywanie odbioréw i prob;

odkrycia w trakcie robot niezinwentaryzowanych lub nieprawidlowo zinwentaryzowanych
kolizji, podziemnych sieci, instalacji, urzadzen i obiektow budowlanych oraz niewypatow i
niewybuchow;

wystgpienia konieczno$ci realizacji robot dodatkowych, nie przewidzianych w PFU,
nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, a niezbednych dla prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie Strony;

wystgpienia koniecznos$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do okreslonych w PFU,
rowniez istotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego, ktérych wykonanie ma na celu
prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, jezeli koniecznos$¢ ich realizacji nie wynika z
dziatan lub zaniechan Wykonawcy;

koniecznosci  naprawy/remontu/przebudowy  istniejacej  infrastruktury  technicznej
stwierdzonej przez zarzadcg tej infrastruktury i potwierdzonej przez branzowego Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktérych wczesniejsze wykonanie warunkuje mozliwosé realizacji

Strona 44 z 60



RGN.271.12.2022

Przebudowa ulicy Dworcowej w teknicy — drogi gminnej nr 101916F — etap |

podstawowego zakresu przedmiotu umowy, o czas przestoju w pracach wynikajacy z terminu
wykonania naprawy/ remontu/ przebudowy tej infrastruktury.

4) Zmiana przedmiotu umowy w przypadku:

5)

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, réwniez istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego, o ktorych mowa w § 1 ust. 18 niniejszej umowy;

ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 16
niniejszej umowy;

koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, o ktorych mowa w § 1 ust. 17 niniejszej
umowy;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czg¢éci przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w PFU i WWIORB, a wynikajacych ze stwierdzonych wad
tych opracowan lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano;

zmian obowigzujgcych przepisow prawa, ktére weszly w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu
zamoOwienia;

zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zaméwienia, ktore nie byty przewidziane
W pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie podwyzszy jakos$¢
wykonanych robot lub zmniejszy koszty eksploatacji obiektu lub wydtuzy okres eksploatacji
obiektu lub jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych projektowanego obiektu;

mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan w stosunku
do okreslonych w PFU WWIiORB, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakoSci i
funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji obiektu;

wystapienia okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, jesli wptywaja na nalezyte
wykonanie umowy.

Zmiana wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy brutto w
przypadku:

a)
b)

d)

w przypadku zmiany ustawowej stawki naleznego podatku VAT;

zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dn. 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace — jezeli zmiany te bgda mialy wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te beda
mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dn. 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

Strona 45 z 60



RGN.271.12.2022

Przebudowa ulicy Dworcowej w teknicy — drogi gminnej nr 101916F — etap |

(Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) — jezeli zmiany te beda mialy wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce;

e) zmiany poziomu cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia;

f) koniecznosci wykonania robot zamiennych, réwniez istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego, o ktorych mowa w § wust. 18 niniejszej umowys;

g) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, 0 ktorym mowa w § 1 ust. 16
niniejszej umowy;

h) koniecznosci wykonania robdot dodatkowych, o ktorych mowa w § 1 ust. 17 niniejszej
umowy.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystapieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. e
dokonywana bedzie na zasadach okreslonych w Zataczniku nr 1 do umowy pn. Warunki waloryzacji,
o ktorych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. ¢ umowy w zwiazku ze zmiang poziomu cen materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, 0
ktorej mowa w ust 2 pkt 5 lit. a, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesSci przedmiotu mowy
zrealizowanej po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug
oraz wylacznie do cze$ci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towarow i ustug.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 2 pkt 5 lit. a, warto$¢ naleznego wynagrodzenia netto
nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw
o podatku VAT obowigzujacych w dniu wystawienia faktury.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, 0 ktorej mowaw ust 2
pkt 5 lit. b lub ¢ lub d, bedzie obejmowaé wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokos$ci kosztow wykonania umowyprzez Wykonawce
w zwiazku z wejsciem w zycie przepisOw odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych zmian w zakresie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i
wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 2 pkt 5 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwot¢ odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem
wysokosci wynagrodzen pracownikow do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej
stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sig
wylacznie do cze$ci wynagrodzenia pracownikow, 0 ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.
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W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 2 pkt 5 lit. ¢ wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie 0 kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplata
wynagrodzenia pracownikom, z zastrzezeniem, ze kwota wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie.
Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do cze$ci
wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 2 pkt 5 lit. d wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie 0 kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku ze zmiang
zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planoéw kapitatowych, z zastrzezeniem, ze
kwota wynagrodzenia netto pracownikéw nie ulegnie zmianie. Kwota odpowiadajaca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikow, o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

W celu zawarcia aneksu do umowy, w zwiazku z okoliczno$ciami, o ktérych mowa w ust 2 pkt 5 lit.
b lub ¢ lub d, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym W
szczegblnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokosci
kosztow wykonania Umowy uzasadniajaca zmian¢ wysokoSci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust 2 pkt 5 lit. b lub lit. c, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w
jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw, wraz z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy oraz czeSci wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadajacej temu zakresowi i
elementy robot, w ktorych wykonaniu biora udziat ci pracownicy

- w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 1 pkt 1 lit. b, lub

pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow, wraz
wyszczegOlnieniem kwot sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne W czesci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniemzakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czgsci wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadajacej
temu zakresowi i elementy robot, w ktérych wykonaniu biorg udziat ci pracownicy

- w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 1 pkt 1 lit. c,

kalkulacje¢, z ktorej wynika, jaki udzial procentowy stanowig koszty zatrudnienia pracownikow, 0
ktorych mowa w ust. 11 lit. a i b w kosztach (cenie) danego elementu robét.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust 2 pkt 5 lit. d, Wykonawca wraz z wnioskiem 0 zmiang
wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 9, przedstawia sposob i podstawe wyliczenia odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia (szczegotowa kalkulacja), w tym dokumenty, o ktérych mowa w ust. 11.
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W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 1 pkt 1 lit. c, jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentow, z ktorych bedzie wynikaé
w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia
wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 11 lit. b.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa ust. 2 pkt 10, Strona,
ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, 0 ktora wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacj¢ 0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Nie dopuszcza si¢ zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z okoliczno$ciami, o
ktorych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. b, ¢ i d, jezeli w dniu sktadania oferty byto wiadome, na podstawie
opublikowanych przepiséw prawa, ze w trakcie realizacji umowy wystapia okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 2 pkt 5 lit. b, ¢ i d. W takim wypadku wykonawca powinien wzrost kosztow
wykonania umowy przewidzie¢ i w kalkulowaé¢ w cene oferty, a zwigkszenie wynagrodzenia W
zwigzku z tymi okoliczno$ciami nie ma zastosowania.

Zmiany wynagrodzenia w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. b, ¢ i d nie
dopuszcza si¢ w odniesieniu do robdt wykonanych po terminie wskazanym w umowie na
zakonczenie robot, w przypadku przekroczenia terminu z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w zakresie odnoszacym si¢
do przedstawionych dokumentéw i kalkulacji kosztow, o ktorych mowa w ust. 10 - 13, w tym w
szczegblnosci wyjasnien, ktorych celem jest jednoznaczne i wyczerpujace wykazanie, w jaki sposob
zmiany przepisow, o ktorych mowa ust 2 pkt 5 lit. b lub ¢ lub d wptynety na koszt wykonania przez
Wykonawce elementu przedmiotu umowy. W szczegolno$ci w kalkulacji nalezy bra¢ pod uwage
elementy cenotwoércze (stawki narzutow) zawarte w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie, w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktorych mowa w ust 2 pkt 5 lit. b - e) bedzie
podlegato waloryzacji maksymalnie do 5% warto$ci wynagrodzenia za wykonanie Etapu 2 umowy,
wskazanej w ofercie Wykonawcy do postepowania RGN.271.12.2022, w zwigzku ze wszystkimi
wystepujacymi okoliczno$ciami.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 5 nie stosuje si¢ od chwili
osiggniecia limitu zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 18.

W przypadku, gdy dana okoliczno$¢ wskazana w ust 2 pkt 5 lit. b lub ¢ lub d lub e dotyczy¢ bedzie
robot wykonywanych przy udziale Podwykonawcy, przy pomocy ktéorego Wykonawca realizuje
swiadczenia wchodzace w sktad przedmiotu Umowy, Wykonawca do wniosku, o ktérym mowa w
ust. 10 obowiazany jest dotaczy¢ dowody potwierdzajace, iz zmiana wysokosci cen elementu
przedmiotu Umowy zostata uwzgledniona w umowie taczacej Wykonawce z takim Podwykonawca.

Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie ust 2 pkt 5 lit. e, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy,
jezeli Iacznie spetnione sg nastgpujace warunki:
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1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust.1 - 5 jest ztozenie wniosku przez Strong
inicjujaca zmiane zawierajgcego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wptywu zmiany
na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczacych wynagrodzenia kalkulacje
proponowanej wysoko$ci wynagrodzenia.

Stwierdzenie wptywu okolicznoéci wskazanych we wniosku, o ktorym mowa w ust. 22 na termin
realizacji przedmiotu umowy nastgpi na podstawie dowodow przedtozonych przez Wykonawce,
potwierdzajacych wpltyw tych okolicznosci na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin
jej realizacji.

O wszelkich okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu przewidzianego na realizacj¢ przedmiotu
umowy lub jego czesci o ilo§¢ dni réwna ilosci dni w ktérych wystepuja przeszkody w wykonaniu
przedmiotu umowy, oraz dni wymaganych na usunigcie skutkéw tych przeszkod, z zastrzezeniem
ust. 26. i ust. 2 pkt 3, lit. g-f

Jezeli przeszkody/okolicznosci wskazane w ust. 2 pkt, 1 — 3 nie wstrzymuja wykonania kolejnych
czynnosci Wykonawcy warunkujacych kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy, a wpltywaja
na zaplanowang przez Wykonawce kolejno$¢ wykonania robot, termin wykonania przedmiotu
umowy lub jego cze$ci zostanie zmieniony o czas niezbedny do dokonania zmiany przez
Wykonawce harmonogramu wykonania roboét, a w konsekwencji etapéw jej wykonania, kolejnosci
wykonania, przeniesienia frontu robot.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt, 1 — 3 dopuszczalne jest tylko
z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
whniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedluzony termin wykonania
zamowienia, z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Dopuszczalna jest zmiana 0so6b skierowanych do realizacji zamowienia w odniesieniu do osob
wskazanych przez Wykonawce w umowie.

Wystapienie i zakonczenie dzialania czynnikow, o ktorych mowa w ust. 3 lit. g-f zostanie
potwierdzone wpisem do dziennika budowy i wymaga potwierdzenia tego faktu prze Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Poza zmianami okre§lonymi w ust. 1 i 2 dopuszcza si¢ inne nieistotne zmiany umowy, jesli ich
mozliwos$¢ zostala przewidziana w umowie.

§21
PRAWA AUTORSKIE
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1. Wraz z odbiorem dokumentacji projektowej i technicznej Wykonawca przenosi w ramach
wynagrodzenia umownego, a Zamawiajacy przejmuje autorskie prawa majatkowe oraz prawo do
wykonywania praw zaleznych do wszelkich powstalych w ramach wykonywania umowy utworéw w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym do
dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy ma prawo do wykorzystywania utworéw, o ktorych mowa w ust. 1, na nastepujacych
polach eksploatacji:

a) Ww zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika;
b) w zakresie wprowadzania do pamieci komputera;

C) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono dokumentacje -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy, w szczegdlnos$ci
przekazanie dokumentacji lub jej dowolnej czesci, a takze jej kopii innym wykonawcom, jako
podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych;

d) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposob inny niz okreslony w lit. ¢ - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostgpnianie dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) w zakresie dokonywania dalszych zmian, modyfikacji, przeksztatcen i przerobek dokumentacji
samodzielnie lub z udzialem os6b/podmiotéw trzecich - w razie watpliwosci poczytuje sig, ze
opracowania powstaty w celu dalszego opracowania oraz do korzystania z utworow w czesci jak
rowniez tgczenia ich z innymi utworami,

f) w zakresie dotyczacym udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez
nie nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego, innym wykonawcom, jako podstawe dla
wykonania robot budowlanych oraz innym stronom trzecim bioracym udziat w procesie
inwestycyjnym.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi na Zamawiajacego wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy utworow,
0 ktorych mowa w ust. 1, ktore zostang Zamawiajagcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez
Wykonawce przedmiotu umowy, W tym egzemplarzy w formie elektronicznej.

4. Jednocze$nie z przeniesieniem na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych w zakresie
wskazanym w ust. 2, Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na dokonywanie i korzystanie z
opracowan utwordow oraz na dokonywanie modyfikacji utwordéw i korzystanie ze zmodyfikowanych
utworow oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami oraz zmodyfikowanymi utworami (utworami
wraz z modyfikacjami) — tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych do wszelkich powstatych w
ramach wykonywania umowy utwor6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, a takze przenosi a Zamawiajacy nabywa prawo do zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych w odniesieniu do utworu przez inne podmioty.

5. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiajacego potrzeby nabycia praw do utworu na innych
polach eksploatacji niz okre§lone w ust. 2, Zamawiajacy zgtosi takg potrzebe Wykonawcy i Strony w
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terminie 14 dni zawra umowe przekazujaca — bez odrebnego wynagrodzenia dla Wykonawcy -
autorskie prawa majatkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiajacego.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego przechodzi wylaczne prawo
do wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego przez osoby trzecie.

Zaplata wynagrodzenia ryczaltowego wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia na
rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji, przeniesienia
wlasnosci egzemplarzy oraz udzielenie praw zaleznych.

Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguja mu autorskie prawa majatkowe do utwordw, o ktérych mowa
w ust. 1 i do wszelkich utworéw wykorzystywanych w tym utworze oraz, ze w przypadku
wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia, w szczeg6lnosci organizacje zbiorowego zarzadzania
prawami autorskimi, z roszczeniem majatkowym przeciwko Zamawiajagcemu, Wykonawca
zobowigzany jest zaptaci¢ w terminie 7 dni od wezwania bezsporng cz¢$¢ roszczenia osoby trzeciej, a
takze do podjgcia na swoj koszt wszelkich krokéw prawnych zapewniajacych Zamawiajacemu
nalezyta ochron¢ przed takimi roszczeniami. W przypadku ewentualnego sporu sadowego
Wykonawca zobowigzuje si¢ wstapi¢c w miejsce Zamawiajacego, lub w przypadku braku takiej
mozliwosci - przystapi¢ po stronie Zamawiajacego, do wszelkich postgpowan toczacych sie w
sprawie, a takze do zwolnienia Zamawiajacego z obowigzku zaplaty wszelkich zasgdzonych od
Zamawiajacego odszkodowan lub innych naleznos$ci, jak rowniez do zaplaty lub do zwrotu
Zamawiajacemu zaptaconych przez niego wszelkich odszkodowan lub innych naleznosci z tytulu
ewentualnego naruszenia praw autorskich osob trzecich wraz z wszelkimi poniesionymi przez
Zamawiajacego w zwiazku ze zgloszeniem roszczen przez osoby trzecie wydatkami i oplatami,
wlaczajac w to koszty procesu i obstugi prawne;j.

Zamawiajacy bedzie miat wylgczne prawo do wykorzystania dokumentacji projektowej i technicznej
wykonanej przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy, za wyjatkiem prawa wykorzystania przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany i uzupehienia dotyczace niniejszej umowy wymagaja pisemnej formy pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa obowiazuja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351), ustawy Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z
2019r. poz. 2019) oraz jej przepisy wykonawcze, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020
r. poz. 1320), oraz inne wlasciwe do przedmiotu umowy.

Strony postanawiajg, ze wyrazaja zgode na to, ze sprawie majgtkowej, w ktorej zawarcie ugody jest
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dopuszczalne, kazda ze Stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego z wykonania niniejszej
umowy, moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora

albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu, a druga zobowiazuje si¢ do poddania
sporu tym mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu.

Zawarcie ugody nie moze dotyczy¢ istotnych zmian umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp,
zmian nieprzewidzianych w niniejszej umowie lub sprzecznych z zasadami zmiany umow
okreslonych w art. 455 ustawy Pzp.

Ewentualne spory wyniklte na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang rozwiazane
polubownie, Strony oddadzg pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Zadna ze Stron nie moze przenies¢ na osoby trzecie praw, obowiazkéw i wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Integralng czgsécig niniejszej umowy sa w formie zalacznikow:

Warunki waloryzacji, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. e umowy w zwigzku ze zmiang poziomu cen
materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia — zatacznik nr 1,

Wzér oswiadczenia Projektantow - zatacznik nr 2 do Umowy,

Wzér oswiadczenia Kierownika Budowy (Robot) - zatacznik nr 3 do Umowy,
Oferta Wykonawcy;

Kosztorys ofertowy wykonawcy (po jego sporzadzeniu);

Harmonogram rzeczowo-finansowy (po jego sporzadzeniu);

Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia do postgpowania nr RGN.271.12.2022;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany przez Biuro Projektow Drog i Mostow Prodim
Andrzej Szewczyk, ul. Portowa 4/4, 67-100 Nowa Sol, stanowiagcy zatgcznik nr 1 do Rozdziatu 4
SW2);

Opinia geotechniczna opracowang prze Pracowni¢ Geologiczng s.c. Joanna i Robert Lukasiewicz
Ruszowice, ul. Brzoskwiniowa 7 67-200 Gtogow, stanowigca zatacznik nr 2 do Rozdziatu 4 SWZ;

10) Inwentaryzacja zieleni opracowang przez Biuro Projektow Drog i Mostow Prodim Andrzej

Szewczyk, ul. Portowa 4/4, 67-100 Nowa Sél, stanowigca zatgcznik nr 3 do Rozdziatu 4 SWZ;

11) Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanymi przez Biuro Projektoéw Drog i

Mostow Prodim Andrzej Szewczyk, ul. Portowa 4/4, 67-100 Nowa Sol, stanowigce zatacznik nr 4 do
Rozdziatu 4 SWZ.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zalacznik nr 1

Warunki waloryzacji, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. e umowy w zwiazku ze zmiana poziomu cen

materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamodwienia

1. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1,
pkt 2 umowy bedzie korygowane zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 5 lit. e umowy dla oddania zmiany
poziomu cen materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacjg tego etapu zaméwienia zgodnie z

ponizszymi zasadami:

1)

2)

3)

4)

5)

W zakresie, w jakim skutek zmiany poziomu cen materiatow lub kosztow, nie jest objety
postanowieniami niniejszego ustepu, bedzie si¢ uwazato, ze wynagrodzenie okreslone na
podstawie § 9 ust. 1, pkt 2 umowy uwzglednia zmiany cen materiatoéw i kosztow.

Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych oraz czesé

wynagrodzenia stanowigca wzrost wynagrodzenia w zwigzku z rozliczeniem rob6t zamiennych.

Zmiana wynagrodzenia bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o ponizsze wskazniki cen wyrobow

oglaszane przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS w

Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

a) Wskaznik P - symbol 19.2 wedlug PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa state z
wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

b) Wskaznik C — symbol 23.5 wedtug PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement,)

¢) Wskaznik A — symbol 08.9 wedtug PKWIU Produkty goérnictwa i wydobywania, gdzie
indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),

d) Wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopy (jako stal),

e) Wskaznik K - symbol 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

f) wskaznik CPI - Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

g) wskaznik R — symbol 42 zgodnie z klasyfikacja PKD przecigtne wynagrodzenie
miesigczne brutto w sektorze przedsiebiorstw - budowa obiektow inzynierii ladowej i
wodnej (jako robocizna).

W przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostgpne, zastosowanie znajda inne,

najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS. W przypadku, gdy

wickszo$¢ wskaznikow nie bedzie publikowana, waloryzacja odbywac si¢ bedzie w oparciu o

wskazniki cen obiektow drogowych publikowanych przez Prezesa GUS w informacji pn.

Ceny robot budowlano-montazowych i obiektow budowlanych, symbol PKOB/SST 2112

(Ulica zbiorcza (klasa ,,Z”), zgodnie z regutami okreslonymi w pkt 5.

Wynagrodzenie okre$lone na podstawie § 9 ust. 1, pkt 2 waloryzowane be¢dzie miesigcznie,

poczawszy od wystawienia pierwszego Rozliczenia okresowego poswiadczajacego wykonanie w

miesigcu, za ktory jest wystawiane, robot budowlanych do wystawienia Rozliczenia okresowego,

w ktorym lgczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, liczona narastajgco,

osiggnie limit +/- 5 % netto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, pkt 2 umowy.

Waloryzacji beda podlega¢ jedynie kwoty poswiadczone w Rozliczeniach okresowych

wystawionych za okresy rozliczeniowe mieszczace si¢ w umownym terminie wykonania robot.

Nie dopuszcza si¢ waloryzacji, o ktorej mowa w pkt 1 w odniesieniu do ptatnosci naleznych za

roboty wykonane po uplywie umownego terminu wykonania przedmiotu zamdwienia, w

Strona 53 z 60



RGN.271.12.2022

Przebudowa ulicy Dworcowej w teknicy — drogi gminnej nr 101916F — etap |

przypadku przekroczenia przez Wykonawce z jego winy umownego terminu wykonania
przedmiotu zamoéwienia. taczna warto$¢ korekt (waloryzacja) bedzie dokonywana przy
zastosowaniu wskaznikow dostepnych (opublikowanych) w dniu rozpoczgcia czynnosci
odbiorowych. Jezeli w dniu rozpoczgcia czynnosci odbiorowych nie beda dostepne wskazniki za
koncowy okres realizacji inwestycji z powodu ich nieopublikowania, roboty wykonane w tym
okresie beda waloryzowane wedlug wskaznika opublikowanego za najpdzniejszy miesigc
(najnowszy wskaznik). Po rozpoczeciu czynnosci odbiorowych wskazniki z tabeli Koszyk
waloryzacyjny nie beda podlegaty dalszym zmianom przy =zastosowaniu wskaznikow
opublikowanych po tym terminie.

6) Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ beda waloryzacji o Wspolezynnik zmiany cen (Wn)
wyliczony wedtug wzoru:

CPI p R Cc A K
“tex—tdX—teX—+fX—+gX—

W,=a+bx
n=a CPI, P, R, C, 4, K,

gdzie:

»Wy'" jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania w stosunku
do wszystkich kwot;

,,a" jest stalym wspolczynnikiem o wartosci: 0,5.
»b", ,.¢", ,,d", ,.e”, .17, ,.g7, ,,h” sa wagami statymi okre§lonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny.

»CPIL", Py, Ry, ,,Ch”, AR, .Sk, 5Ky’ sa narastajacymi wskaznikami cen publikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku korygowania obliczonej wstepnej wartosci zwaloryzowanych kwot, wskaznikami tymi sa
wskazniki GUS dotyczace tego samego miesigca za ktory wystawiony byt protokot odbioru.

CPI1,", ,P,", ,R.", ,,Co”, 1, AL, 807, ,,Ko”” sa narastajacymi wskaznikami cen opublikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dacie wskazanej w SWZ jako termin sktadania ofert. W przypadku
warto$ci wprowadzonych do umowy w zakresie sg one narastajagcymi wskaznikami cen opublikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dacie odpowiadajgcej terminowi sktadania ofert w
postgpowaniu ................

7) llorazy wskaznikow cen (tj. %) dla poszczegolnych zmiennych nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do

dwodch miejsc po przecinku. Iloczyny wskaznikéw cen i wag (np. b X %) nalezy oblicza¢ z
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dokfadnoscig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wy, Wy, nalezy oblicza¢ z

doktadnos$cig do 4 miejsc po przecinku.
8) Do wyliczania warto$ci waloryzacji zastosowanie bedzie miata ponizsza tabela:

Tabela Koszyk waloryzacyjny

, SYMBOL
Elementy robot WSKAZNIKA Waga

CPI (b) CPI 0,2

PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA ( d) R 0,05
CEMENT (e) C 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (Q) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5

9) Z powodu braku aktualnych wskaznikow (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS
odbywa si¢ z opdznieniem) waloryzacja wskazana w ostatnim miesigcznym Swiadectwie
Przerobu zostanie wyliczona z uwzglednieniem wskaznikow dostgpnych na dzien
rozpoczecia czynno$ci odbioru koncowego. Jezeli w dniu rozpoczecia czynnoSci
odbiorowych nie beda dostepne wskazniki za koncowy okres realizacji inwestycji z powodu
ich nieopublikowania, roboty wykonane w tym okresie beda waloryzowane wedtug
wskaznika opublikowanego za najpdzniejszy miesigc (ostatni dostgpny wskaznik).
Wykonawca bedzie sporzadzat miesigczne Rozliczenia okresowe w formie tabeli zgodnej z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. W Rozliczeniach Wykonawca obliczy i umiesci w
odrebnych kolumnach:

a) warto$¢ bazowg robot wykonanych w okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

b) warto$¢ bazowa robot podlegajaca waloryzacji (narastajaco),

€) warto$¢ robot po waloryzacji (narastajaco),

d) kwote korekty (waloryzacji) dla robot wykonanych w okresie rozliczeniowym,

e) kwote korekty (waloryzacji) narastajaco,

f) warto$¢ ptatnosci dla robot wykonanych w okresie rozliczeniowym po waloryzacji dla
okresu rozliczeniowego,

g) wskaznik waloryzacji nalezny za okres rozliczeniowy,

h) warto$¢ bazowa robot do zwaloryzowania w kolejnych okresach rozliczeniowych,
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10) Warto$¢ wynikajaca ze zsumowania kwot korekty (waloryzacji) za wszystkie okresy
rozliczeniowe zostanie doliczona do ptatnosci koncowej za wykonanie przedmiotu
zaméOwienia.

11) Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1- 3
ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy, z ktorym zawarli umowe, jezeli tacznie spetnione sg nastgpujace warunki:
przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy
wraz z aneksami przekracza 12 miesigcy.

12) Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce lub
Podwykonawce beda korygowane dla oddania wzrostow lub spadkow cen.

13) Waloryzacja bedzie si¢ odbywaé w oparciu o wskaznik dla: Cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych (jako CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli
Koszyk waloryzacyjny, publikowany przez Prezesa GUS. Jezeli kwoty platne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zawieraja w sobie platnosci za materiaty
nalezy to uwzgledni¢ przy doborze wskaznikdw.

Zgodnie z ponizszym wzorem:

CPl,,

XX+ +hxY
CP10p+C + ot

Whp =a+bXx

gdzie:
,,a" jest statym wspoétczynnikiem o wartosci: 0,5

,b” waga z przedziatu 0,2 — 0,3
»Cy ..., »,h” wagi wybranych poszczegolnych Elementow robot ustalone w taki sposéb aby ich suma
wynosila wraz z wagami ,,a” i ,,b” wynosita 1

wX7y ey Y7 minimum jeden z wspdlczynnikow dla wybranych Elementéw robdot z Koszyka
waloryzacyjnego i kazdy odpowiednio wynosi: Pp/Pop lUb Ryp/Rop lub Crp/Cop lub Anp/Agp 1Ub Spp/Sep
lub Kip/Kop.

»CPLng", . Prp", . Rup", sCrp 75 5sAnp”s 55mp”» ».Kinp” 53 narastajacymi wskaznikami cen publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w danym okresie rozliczeniowym z
Podwykonawca, oraz

»CPlop”, 5.Pop"s 5 Rop'"s 5:Cop”s 5Aop s »»30p > »Kop ~ Sa Narastajacymi wskaznikami cen opublikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiazujacymi w dacie zawarcia umowy pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawca lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca.
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14) Tlorazy wskaznikow cen (tj. g) dla poszczegolnych zmiennych nalezy oblicza¢ z doktadnoscia do

CPI : .
=) nalezy oblicza¢ z
CPI,

dokfadnoscig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wy, Wy, nalezy oblicza¢ z
doktadnos$cia do 4 miejsc po przecinku.

15) Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostalo zwaloryzowane, kwoty ptatne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy beda waloryzowane w tych samych okresach i na podstawie tych

dwoch miejsc po przecinku. Iloczyny wskaznikow cen i wag (np. b X

samych mechanizmdéw, co wynagrodzenie Wykonawcy, z zastrzezeniem (patrz wyzej).
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Zalacznik nr 2
WZOR

Oswiadczenie Projektantow

Oswiadczam ze dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn.:
Przebudowa ulicy Dworcowej w Eeknicy — drogi gminnej nr 101916F - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”,
realizowanego przez Gming Lceknica na podstawie UMOWY...........coovvrivrinninnnnnn z dnia
............................. ,wykonana zostala zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i normami i zostata

wydana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Jednoczes$nie o$wiadczam, ze zakres prac objgtych w przedmiarach robot i kosztorysach wykonawczych
odpowiada zakresowi prac przewidzianych do wykonania na podstawie opracowanych projektow.

Oswiadczam, ze dokumentacja w wersji papierowej jest tozsama z dokumentacja w wersji elektronicznej
dostarczonej do Zamawiajacego.
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Zalacznik nr 3
WZOR

Oswiadczenie Kierownika Budowy (Robét)

Ja nizej podpisany petnigcy obowiazki Kierownika Budowy (Robét) na zadaniu inwestycyjnym pn.:
Przebudowa ulicy Dworcowej w Leknicy — drogi gminnej nr 101916F - w formule , zaprojektuj i
wybuduj ”, realizowanym przez Gming Leknica na podstawie UMOWY.........c.eovvviivinnennnn.n z dnia
............................. , oSwiadczam, ze roboty zostaly zakonczone i wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, branzowymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi stanowigcymi zatgczniki do
dokumentacji projektowej oraz branzowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentem formalno—
prawym uprawniajacym do rozpoczecia prac. Potwierdzam, ze wykonano wszystkie badania i pomiary
przewidziane w dokumentacji projektowej i wynikajgce z obowigzkow Wykonawcy przewidzianych w
zawarte] umowy. Na podstawie badan i pomiarow stwierdzam, ze roboty budowlane, ktérymi
kierowatem zostaly wykonane prawidlowo. Ponadto o$wiadczam, ze teren z ktorego Wykonawca
korzystal w celu realizacji przedmiotu umowy zostat uporzadkowany, a przekazana dokumentacja
odbiorowa i powykonawcza jest kompletna i stanowi podstawe do dokonania odbioru koncowego
niniejszego zadania i przystapienia do uzytkowania wykonanego obiektu.
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Zalacznik nr 4
WZOR

Oswiadczenie projektanta wykonujacego nadzor autorski

o0 zgodno$ci wykonanych robét z projektem budowlanym

Ja nizej podpisany pelniacy obowiazki projektanta sprawujacego nadzor autorski nad realizacja
zadania inwestycyjnym pn.: Przebudowa ulicy Dworcowej w Leknicy — drogi gminnej nr 101916F - w
formule , zaprojektuj i wybuduj”, realizowanym przez Gming Leknica na podstawie
UMOWY .t eeeeeeieeeeeeeeneeneeenenns zZ dnia ... , oswiadczam, ze roboty zostaly
zakonczone i wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, branzowymi uzgodnieniami i warunkami
technicznymi stanowigcymi zataczniki do dokumentacji projektowej oraz branzowymi specyfikacjami
technicznymi i dokumentem formalno—prawym uprawniajgcym do rozpoczecia prac.
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