Zatacznik nr 5 do Umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY DLA INWESTYCJI (w zakresie zadania podstawowego)
"Inwentura SSP, wymiana i dotozenie nowych czujek, podtaczenie obiektu do centrali w CKD”

» stawka ) HARMONOGRAM CZASOWY PROWADZENIA ROBOT
L.P. Zakres wartosé netto [PLN] VAT Wartos¢ brutto
MIESIAC 1 [MIESIAC2 |MIESIAC 3 [MIESIAC4 |MIESIACS5 [MIESIAC6 |MIESIAC7 |MIESIAC 8
1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - SYSTEM SYGNALIZAC)I POZAROWE! (SSP)
11 Wykonanie dokumentacji projektowej przy uzgodnieniach
Z Zamawiajacym i 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
1.2 Uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawce ds. ppoz.
1.3 Uzyskanie niezbednych zezwoler formalnych
2 |ODBIOR CZESCIOWY - W ZAKRESIE DOKUMENTAC)I PROJEKTOWE) S || ———
3 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
4 [BUDOWA SYSTEMU SSP P
4.1 Montaz okablowania z zespotami kablowymi E-90 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
4.2 Montaz elementdw systemu SSP (czujki, sygnalizatory akustyczne itd.) 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
4.3 Montaz centrali SSP z panelem wyniesionym 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
4.4 Montaz zasilania elektrycznego do urzgdzen SSP ze zmianami w rozdzielnicach 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
4.5 Programowanie systemu, uruchomienia 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
5  |ODBIOR TECHNICZNY W ZAKRESIE SSP T || ———
5.1 Testowanie i uruchomienie systemu SSP il
5.1.1 Zadymienie prébne dla kazdej z dobudowanych czujek SSP 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
5.1.2 Praca prébna systemu SSP 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
513 Ewakuacja prébna z udziatem Strazy Pozarnej 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
5.1.4 Sporzadzenie dokumentacji odbiorowej 0,00 zt 23,00% 0,00 z¢
6 ODBIOR KONCOWY INWESTYCJI Z PRZEKAZANIEM PROTOKOLOW | DOKUMENTACII
POWYKONAWCZE) 0,00 zt 23,00% 0,00 z¢
7 ODBIOR OSTATECZNY INWESTYCJI - PO ZAKONCZENIU OKRESU GWARANCII 0,00 zt 23,00% 0,00 zt
RAZEM CAtOSC 0,00 zt BRUTTO: 0,00 zt




