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DANE INFORMACYJNE

2.1. Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek gospodarczy, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej
llos¢ kondygnacji : 1

Powierzchnia uzytkowa: 34,87 m2

Powierzchnia zabudowy: 44,0 m2

Kubatura netto: 170,0 m3

2.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna w terenie przeprowadzona w grudniu 2021 roku.
- Inwentaryzacja obiektu

2.3. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie w formie opisowej sposobu rozbiérki budynku
znajdujacego sie na dziatce nr ewid. 2320.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Lokalizacja obiektu

Budynek gospodarczy, przewidziany do rozbiérki, potozony jest na dziatce nr ewid. 2320 w Debowcu.
Budynek znajduje sie w potudniowo - wschodniej czesci dziatki budowlanej, w zblizeniu do granicy z
dziatka

nrew. 1733/2 oraz dz. nr ew.1735. Dostep do dziatki nr ew. 2320 bezposrednio z drogi powiatowej nr
1854R

(dz. nr ewid. 2408)

3.2.Uktad funkcjonalny i charakterystyka konstrukcji

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Geometria dachu: jednospadowy

Konstrukcja dachu : drewniana

Pokrycie dachu : blacha ptaska

Konstrukcja $cian : murowana

Budynek o wymiarach 5,20m x 8,50m

Budynek wyposazony w instalacje: energii elektrycznej oraz instalacje wodociggowg. Obie instalacje
wodociggowa i energii elektrycznej, w przedmiotowym budynku sg nieczynne.

4.PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU
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4.1. Czynnosci wstepne, poprzedzajgce rozbiorke.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy ogrodzi¢c i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy osobom
niezatrudnionym przy rozbidrce wejscie na teren rozbiérki. Nalezy rozmiesci¢ tablice informacyjne i
ostrzegawcze, m.in. tablice z napisem ,Roboty wyburzeniowe — wstep surowo wzbroniony”. Wszelkie
instalacje doprowadzone do budynku nalezy odtgczy¢ od sieci gminnych przed przystgpieniem do
rozbiorki obiektu. Odtgczenia te moga by¢ dokonane tylko przez wykwalifikowanych i uprawnionych
pracownikow, a fakt odtgczenia kazdej z instalacji musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika
rozbidrki oraz odrebnym protokotem.

4.2. Strefy bezpieczenstwa

Od strony pétnocno-wschodniej budynku projektuje sie strefe bezpieczenstwa szerokosci 3 m,
oznaczong tasma ostrzegawczg w kazdym kolejnym dniu roboczym. Rozbidérka budynku odbywa¢ sie
bedzie ze strony dziatki budowlanej nr ewid. 1734, nie pojawi sie koniecznos¢ wejscia na dziatki
sgsiednie. Na ogrodzeniu oraz na Scianach zewnetrznych w granicy dziatki nalezy rozwiesi¢ tablice
informujgce o terenie niebezpiecznym i zakazie wstepu osdb nieupowaznionych.

4.3. Ogoblne zasady prowadzenia rozbiorki
» Ze wzgledu na ich usytuowanie prace rozbiérkowe nalezy wykona¢ w jak najkrotszym czasie ze
szczeg6lng starannoscia.
» Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odtgczyé wszelkie instalacje i media, miejsce odtgczenia,
wytaczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robdét budowlanych
» Projektuje sie rozbidrke reczng z uzyciem narzedzi pneumatycznych, bez uzycia ciezkiego
mechanicznego sprzetu wyburzeniowego. Przewiduje sie uzycie urzgdzen pomocniczych
(lekkie rusztowania przestawne, drabiny, itp.)
Prace nalezy realizowa¢ pod nadzorem osdb uprawnionych.
» Nalezy wyznaczyé miejsce czasowego sktadowania odpadow.
Roboty rozbiérkowe muszg by¢ przeprowadzane etapami (z gory na dét), niedopuszczalne jest
dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.
Niedopuszczalne jest przebywanie pracownikéw na kondygnacjach nizszych niz na poziomach na
ktorych w danej chwili przeprowadzana jest rozbidrka
» Materiat rozbidrkowy powinien by¢ usuwany bezposrednio po rozbiérce, bez gromadzenia go
na stropie lub rusztowaniu. Materiat sktadowac w sposdb zabezpieczajacy przed pyleniem
» Niedopuszczalne jest usuwanie materiatéw rozbidrkowych przez zrzut bezposredni. Nalezy
stosowac specjalne zsypy (rynny) do gruzu

Rozbidérke nalezy prowadzi¢c DO WEWNATRZ budynku. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
granicy dziatka nr ewid. 1735 oraz 1733/2.

Sciana istniejgcego budynku znajdujaca sie w zblizeniu do dziatki nr ewid. 1733/2 oraz $ciana
istniejgcego budynku znajdujgca sie w zblizeniu do dziatki nr ewid. 1735 podczas rozbiérki budynku
nie wymaga wykonania dodatkowego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania nalezytej
ostroznosci i wszystkich zasad BHP. Przewidziana technologia wykonania prac rozbiérkowych
zapewni zarowno bezpieczng rozbidrke przedmiotowego budynku na dziatce nr ewid. 1733/2i 1735
jak i nie spowoduje naruszenia stanu technicznego budynkéw znajdujgcych sie na dziatkach
sgsiednich.

Zgodnie z zatozonym projektem rozbidérki budynku nie pojawi sie koniecznosé wejscia na sgsiadujgce
dziatki budowlane. Planowana rozbiérka nie wptynie na posadowienie, konstrukcje i dalsze
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uzytkowanie budynkdéw znajdujacych sie na dziatkach sgsiednich.

4.4. Opis sposobu rozbidrki elementow konstrukcyjnych — harmonogram rozbiorki

4.4.1. Rozbidérka okien i drzwi

Skrzydta okienne i drzwiowe nalezy zdemontowaé i usungé poza rozbierany obiekt. Oscieznice
rozebra¢ w trakcie rozbiérki scian. Nie przewiduje sie odzysku stolarki okiennej i drzwiowej ze
wzgledu na jej zty stan techniczny.

4.4.2. Rozbidrka urzadzen i instalacji

Warunkiem rozpoczecia prac jest odtgczenie wszystkich instalacji budynku od sieci gminnej i
potwierdzenie tego faktu wpisem do Dziennika rozbiérki. Po usunieciu z budynku catego
wyposazenia, mozna przystgpi¢ do rozbidrki instalacji. Wyposazenie mozna wymontowac w sposéb
niszczacy. Rury stalowe nalezy cig¢ palnikami na odcinki mozliwe do transportu. Demontaz instalacji
przeprowadzi¢ w razie koniecznosci z lekkich przeno$nych rusztowan.

4.4.3. Rozbidrka dachu

W pierwszej kolejnosci nalezy usungé pokrycie dachu. Nastepnie nalezy usung¢ obrdbki blacharskie,
rynny i rury spustowe, strop drewniany. Po usunieciu pokrycia i gtéwnej konstrukcji dachu, mozna
zdemontowac pozostate elementy budynku.

4.4.4. Rozbidrka scian dziatowych

Przystepujac do rozebrania Scian dziatowych nalezy odkué tynk, a nastepnie Scianke rozbierac od goéry
warstwami. Scianki dziatowe rozbieraé z lekkich przestawnych rusztowan, a caly gruz usuwaé poza
budynek.

Nie wolno przewracac $cianek dziatowych.

4.4.5. Rozbidrka scian nosnych

Do rozbidrki scian mozna przystgpi¢ po upewnieniu sie, ze rozbidrka dachu nie naruszyta ich
statecznosci. Sciany rozkuwaé recznie przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, a gruz systematycznie
usuwac. Nalezy rozebra¢ $ciany do poziomu zerowego budynku. Proces rozbidérki recznej scian
wykonuje sie warstwami.

4.4.6. Rozbiérka fundamentéw

Do rozbidrki Scian fundamentowych nalezy przystgpi¢ po rozbidrce wyzej wymienionych elementéw
konstrukcyjnych budynku, bezposrednio przed planowang budowg nowego budynku. Sciany
fundamentowe rozkuwac recznie przy uzyciu miotdw pneumatycznych, a gruz systematycznie
usuwac.

4.4.7. Uporzadkowanie terenu
Po zakonczeniu robét, gruz nalezy wywiez¢ na sktadowisko, a nastepnie usungc¢ elementy

wyposazenia placu budowy, pozostawiajgc ogrodzenie. Powierzchnie terenu wyréwnac.

4.5. Bezpieczenstwo robot
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Prace realizowac z uwzglednieniem ponizszych zasad :

- wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osdéb uprawnionych, stosujgc sie do
obowigzujgcych przepiséw BHP

- rozbidrke poszczegdlnych elementéw powinni prowadzic¢ robotnicy odpowiedniej specjalnosci

- Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac

- program rozbiérki powinien by¢ wywieszony w miejscu dostepnym dla wszystkich pracownikéw

przez caty czas trwania robot

- pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng

- przy rozbidrce nalezy uwzglednia¢ warunki atmosferyczne panujgce w danym dniu

- Podczas deszczu, $niegu i wiatru o predkosci ponad 10 m/s nie wolno prowadzi¢ robét na $cianach i

innych wysokich konstrukcjach

- przy usuwaniu gruzu nalezy stosowac obudowane zsypy

- zabronione jest skfadowanie gruzu na stropach, schodach i innych elementach konstrukcyjnych

- zabronione jest wywracanie Scian i innych elementéw konstrukcyjnych przez podkopywanie i

podcinanie

- zabronione jest prowadzenie rozbidrki elementéw konstrukcyjnych na kilku poziomach

jednoczesnie

- w przypadku jakichkolwiek watpliwosci, utrudnien lub zagrozen wezwac natychmiast autora

niniejszego opracowania

5. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW

W wyniku rozebrania obiektu powstang nastepujgce rodzaje odpaddéw:

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i elementéw
wyposazenia (kod 17 01 07) , drewno (kod 17 02 01), ztom (kod 17 04 05)

Materiaty porozbiérkowe po segregacji nalezy poddaé zagospodarowaniu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o ochronie Srodowiska, poprzez recycling i utylizacje.

Materiat rozbiérkowy tadowac bezposrednio do konteneréw na gruz, podstawionych na teren placu
rozbidrki. Osobny kontener przeznaczy¢ na wyposazenie wnetrza i elementy drewniane.

Gruz ceglano-betonowy moze zostac zuzyty do zapetnienia nieréwnosci na terenie rozbiorki.
Pozostaty gruz przeznaczony do zutylizowania poza terenem rozbidrki. Gruz i inne materiaty z
rozbidrki transportowaé samochodami o masie catkowitej nie przekraczajacej 2,5t, zabezpieczonymi
plandekami lub siatkg przed pyleniem lub odrywaniem sie czesci lotnych w czasie jazdy. Nalezy
zwrdcic szczegdlng uwage aby nie uszkodzic istniejgcej nawierzchni na dziatce nr ewid. 1734, bedacej
wtasnoscig inwestora. W przypadku uszkodzenia nawierzchni nalezy doprowadzic je po ukoriczeniu
prac rozbiérkowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Elementy drewniane zaatakowane przez grzyb lub owady nalezy zniszczy¢ z zachowaniem wszelkich
Srodkow ostroznosci poza terenem dziatki (nie dopusci¢ do ponownego wbudowania). Ztom wywiezé
na sktadowisko ztomu. Wykonawca robét jest zobowigzany do uzyskania pisemnego potwierdzenia
przyjecia odpadow przez sktadowisko.

6. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU

Budynek znajdujacy sie na dziatce nr ewid. 1734, o konstrukcji tradycyjnej murowane;j,
jednokondygnacyjny, pokryty dachem jednospadowym. Budynek bedacy przedmiotem opracowania
nadaje sie do rozbidrki i aktualnie nie zagraza zawaleniem. Rozbidrka budynku na dziatce nr ewid.
1734 nie wptynie negatywnie na konstrukcje, posadowienie i dalsze uzytkowanie budynkéw na
dziatkach sasiednich.

Przewidziana technologia wykonania prac rozbidrkowych zapewni zaréwno bezpieczng rozbiérke
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budynku na dziatce nr ewid. 1734 jak i nie spowoduje naruszenia stanu technicznego budynkéw
znajdujacych sie na dziatkach sgsiednich podczas prac rozbidrkowych jak i po ich ukonczeniu.

7. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA PODCZAS ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Sposdb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas robdt rozbiérkowych zgodnie z
przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

7.1 Wazniejsze punkty tego rozporzadzenia sg nastepujace:

-teren, na ktérym odbywa sie rozbidérka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegajgcymi

-przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

-przed rozpoczeciem roboét rozbidrkowych nalezy odtaczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢
wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa, elektryczng, cieplngiinne.

-pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony
osobiste;j .

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego

-prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji przez wiatr,
jest zabronione

-pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym

-w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek
kondygnacji jest zabronione

- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty
sprzet nalezy usungc¢ poza strefg niebezpieczng, tzn. na odlegto$¢ minimum 1/10 wysokosci, z ktérej
mogaq spadac materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m

Jezeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie koniecznos¢ ciecia konstrukcji stalowej przy uzyciu
palnikow gazowych propan — butan. Nalezy wowczas stosowac sie do nastepujacych zasad:
- praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona.
- zabrania sie uzywania zaoliwionych czesci urzadzen spawalniczych takich jak butle, zawory,
reduktory itp.
- pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do
Scian, stupdw itp. za pomoca obejm.
- jezeli nie mozna ustawic butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45 stopni i
zabezpieczy¢
- weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem
- taczenie wezy z koricéwka reduktora, tacznikow lub palnikiem nalezy wykonaé za pomocg ptaskich
zaciskow

- weze gumowe powinny posiadac co najmniej 5 m

- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub gazami
tworzacymi z nimi mieszanke wybuchowg jest zabronione

- odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze byé mniejsza niz 1 m
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- po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono tlgcych lub zarzacych
sie czagsteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie wystepujg oznaki tlenia sie materiatow
badz inne, wskazujace na mozliwos¢ zaistnienia pozaru.

7.2 Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbidrki.

Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony
w sposéb, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z
przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbiérkowego
gruzu betonowego, elementéw drewnianych, miejscem na tymczasowe sktadowanie stali ztomowej
porozbiorkowej, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodéw do
transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiérki osobom postronnym. Takie wygrodzenie
powinno by¢ wykonane tasma budowlang w kolorze czerwonobiatym, mocowang na stupkach
stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na
catym obwodzie terenu wygrodzonego. Teren prac rozbiérkowych nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Od chwili rozpoczecia prac rozbidrkowych, przez caty czas trwania robét az do chwili
catkowitej rozbidérki, wymagane jest zabezpieczenie przed wejSciem na teren rozbiérki osdb
nieupowaznionych.

UWAGA:

Budowa powinna by¢ prowadzona przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje
(udokumentowane doswiadczenie w podobnych pracach) i uprawnienia budowlane do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przy wykonywaniu robét
nalezy zachowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zgodnie z
normami oraz przestrzega¢ przepiséw BHP.

Wszelkie zmiany konsultowa¢ z i Inwestorem. Roboty nie ujete, a wynikajgce z technologii
budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzgdzen powinny by¢ uwzglednione w
kosztorysie ofertowym wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w kosztorysie nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych wykonawcy w stosunku do inwestora lub
kosztorysanta.

Przed wyceng ofertowg nalezy wykona¢ wizytacji na miejscu wykonywanych prac.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.|] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 PRACE ROZBIORKOWE
1 Demontaz elementéw nadajgcych sig do utylizacji, kpl
d.1| analiza segregacja.
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Utylizacja elementdw szkodliwych dla Srodowiska. kpl
d.1| analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Prace wyburzeniowe - sposéb mechaniczny. m3
d.1| analiza Podana kubatura budynkéw: okoto 3500m3
indywidualna
170 m3 170,000
RAZEM 170,000
4 Wywdz gruzu - miejsce i utylizacja po stronie m3
d.1| analiza wykonawcy.
indywidualna
34 m3 34,000
RAZEM 34,000
5 Prace porzadkowe po rozbidrce. kpl
d.1| analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 PRACE ROZBIORKOWE
Spis tresci
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Spis tresci
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