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Wzér umowy
Umowa nr /2023
zawarta w Swiebodzicach w dniu.............. 2023 roku w Swiebodzicach pomiedzy:

Gming  Swiebodzice z siedziba w  Swicbodzicach przy . Rynek 1,
NIP: 884-23-65-249, REGON: 890718337,

reprezentowana przez Burmistrza Miasta Swiebodzice — Pawla Ozge

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Swiebodzice — Iwony Wojciechowskiej-Zatorskiej,
zwang w dalszej czgsci “Zamawiajacym”

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

zwanym dalej ,, Wykonawcg”,

§1
Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa zostala zawarta w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych.
2. Zamawiajagcy o$wiadcza, Zze niniejsze postgpowanie  wspétfinansowane  jest
z Rzadowego Funduszu Polski Lad ,,Program Inwestycji Strategicznych”.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych w formule »Zaprojektuj i
wybudu;j” (dla czgsei 1 i cze$ci 2) w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, ,.,Przebudowa drég
ul. Mlynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna. Przebudowa ul. Siennej, ul. Droga Weglowa, ul.
Kasztanowa, ul. Kopernika”

Czesé 1

1.1.,,Przebudowa drég ulica Mtynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna”.
1.2., Przebudowa ulicy Kopernika®.

Zakres graficzny planowanych robét, pokazano w zalgczniku do PFU.

Czes€ 2

2.1. ,,Przebudowa ulicy Kasztanowe;j”.

2.2. ,Przebudowa ulicy Sienne;j”.

Zakres graficzny planowanych rob6t, pokazano w zataczniku do PFU.

Czesé 3
3.1. ,,Przebudowa ulicy Droga Weglowa”™;



Zakres planowanych rob6t zgodny z dokumentacja i pozwoleniem na budowe.
2. Realizacj¢ robot budowlanych Wykonawca moze przeprowadzic:

Czeséc 1

1.1. Dla zadania ,,Przebudowa drog ulica Mtynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna”, prace
nalezy prowadzi¢ w Swiebodzicach w granicach pasa drogowego przedmiotowych ulic na
dziatkach lub czesci dziatek nr 14/1;14/2;332;344;347,363;404; 816/1 obrgb Srodmiescie 3
Swiebodzice;

1.2. ,Przebudowa ulicy Kopernika”, prace nalezy prowadzi¢ w Swiebodzicach w granicach
pasa drogowego przedmiotowej ulicy na dzialkach lub czgsci dziatek nr 403; 401 obrgb
Srédmiescie 3 Swiebodzice ( do lica Sciany frontowej budynku nr 3 przy ul. Jana Pawta II);

na podstawie uzyskanej przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na budowg lub decyzji Zgody
Realizacji Inwestycji Drogowej tzw. ZRID lub uzyskania za§wiadczenia o braku sprzeciwu do
prowadzenia rob6t. Dokumentacja podlega uzgodnieniu DUOZ.

Szczegblowy zakres i opis przedmiotu umowy zawiera Program funkcjonalno — uzytkowy
(PFU) stanowiacy zalacznik Nr 1 do Umowy.

Czgsc 2

2.1. , Przebudowa ul. Kasztanowej”, prace nalezy prowadzi¢ w Swiebodzicach w granicach
pasa drogowego przedmiotowej ulicy na dzialkach lub czesciach dziatek nr 754/2;751/1;436/1
obreb Srodmiescie Swiebodzice;

2.2 ”Przebudowa ulicy Siennej”, prace nalezy prowadzi¢ w Swiebodzicach w granicach pasa
drogowego przedmiotowej ulicy na dziatkach lub czgéciach dzialek nr 40;617,636 obrgb
Ciernie 4 Swiebodzice;

na podstawie uzyskanej przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na budowg lub decyzji Zgody
Realizacji Inwestycji Drogowej tzw. ZRID lub uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
prowadzenia robot. Podlega uzgodnieniu DUOZ.

Szczegbtowy zakres i opis przedmiotu umowy zawiera Program funkcjonalno — uzytkowy
(PFU) stanowigcy zalgcznik Nr 1 do Umowy.

Czesé 3
3.1. ,,Przebudowa ulicy Droga Weglowa”, prace nalezy prowadzi¢ w Swiebodzicach w
granicach pasa drogowego przedmiotowej ulicy na dziatkach lub czesciach dzialek nr
196/7; 199/3; 199/4; 366/1; 366/3; 280/4; 281/1; 282/3; 287; 232/1; 738/12; 738/14 obre¢b
Ciernie 4, na podstawie posiadanej przez Zamaw1aj gcego decyzji o pozwoleniu na budowe o
tytule ,,Przebudowa uhcy Droga Weglowa w Swiebodzicach wraz z budows o$wietlenia, 51ec1
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudows sieci wodociggowej i gazowej”.
Szczegolowy zakres i opis przedmiotu umowy zawiera projekt budowlany stanowiacy
zatgcznik Nr 1 do Umowy.
§3
ZAKRES RZECZOWY

1. OkreSlony w § 2 przedmiot obejmuje nastepujacy zakres rzeczowy:

1.1. Dokumentacja projektowa dla czesei 1 i 2:

a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z zakresem i wytycznymi
wskazanymi w PFU, w tym uzyskania wszelkiego typu decyzji, pozwolen, zgdd i
uzgodnien,

b) uzyskanie w imieniu Inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zaswiadczenia o braku sprzeciwu do prowadzenia robot.

1.2. Realizacja rob6t budowlanych na podstawie opracowanej wczesniej dokumentacji
projektowej wraz z pozwoleniem na budowe dla czesei 11 2.
Realizacja robot budowlanych na podstawie posiadanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe dla czgsci 3.



1.3 Ponadto zakres umowy obejmuje:

a) organizacj¢ tereny budowy,

b) peina obstuge geodezyjna, w tym wytyczenie obiektéw w terenie oraz inwentaryzacije
powykonawczg z pomiarem ilosciowym wykonanego zakresu rzeczowego,

¢) wykonanie badan, sprawdzeti i pomiaréw sieci,

d) wykonanie inspekcji TV kanalizacji deszczowej i sanitarnej- jezeli dotyczy danej
czescel,

e) wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej oraz operatu kolaudacyjnego
(w dwoch egzemplarzach dla Zamawiajacego),

f) zlozenie, w imieniu Zamawiajgcego, wniosku o pozwolenie na uzytkowanie - jezeli
dotyczy danej czesci,

g) wypelnienie innych obowiazkéw wymienionych w PFU dla Czesci 1121z pozwolenia
na budowg dla Czesci 3.

1.4. Szczegblowy zakres i opis przedmiotu umowy zawiera Program funkcjonalno — uzytkowy
(PFU) stanowigcy zalacznik Nr 1 do Umowy dla Czgéci 1i2 adla Czgsci 3 dokumentacja
projektowa oraz pozostale dokumenty postepowania.

§ 4
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala si¢ na 18 miesi¢cy od dnia podpisania
Umowy, tj. do dnia.............
2. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia

Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy, potwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru. Do zgloszenia Wykonawca zobowigzany jest dolgczyé 2
egzemplarze operatu kolaudacyjnego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

3. Zgloszenie niespelniajace wymogow okreslonych w ust. 2 nie bedzie uznane

za réwnoznaczne z terminem wykonania przedmiotu Umowy.

§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

L. Za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 2 i 3 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie ze ztozona oferta, w wysokosci:
1) za wykonanie dokumentacji projektowej( dla Czesci1i2 ):
......................... 71 netto (stownie zlotych ),
........................ 2 brutto (stownie zlotych P X
w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz nalezny
podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
Naleznos¢ za wykonanie dokumentacji projektowe;j (brutto) nie moze przekraczaé 4,0 %
wartos$ci umowy brutto.
2) za wykonanie rob6t budowlanych ( dla Czescili2):
............... 1 netto (stownie zlotych: e eeaa)
............... zt brutto (stownie ziotych .................. ), W tym nalezny podatek VAT zgodnie z
obowigzujacymi przepisami;

3) lacznie za wykonanie robét budowlanych (dla Czesci 3):

............... i netto (stownie zlotych: et cenaal)

............... zt brutto (stownie zlotych .................. ), W tym nalezny podatek VAT zgodnie z
obowigzujacymi przepisami;



4) razem( dla CzeScili2): ......... zk netto (stownie ztotych: ........................ )
......................... z1 brutto (stownie zlotych ...........................), W tym nalezny podatek
VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty konieczne
do realizacji przedmiotu umowy wynikajace z Programu funkcjonalno-uzytkowego dla Czgsci
1i2 iz dokumentacji projektowej dla Czesci 3 oraz wszelkie inne koszty wynikajace z
realizacji obowiazkéw Wykonawcy okreslonych

w niniejszej umowie, w tym takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3.Wynagrodzenie musi uwzglednia¢é wszelkie koszty niezbgdne do zrealizowania pelnego
zakresu przedmiotu zaméwienia okreslonego w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (dalej
SWZ”) i zalacznikach do SWZ, wynikajace wprost z SWZ i zatacznikow do SWZ, jak rowniez
w dokumentacji tej nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé¢ zaméwienia zapewniajgcego
wykonanie przedmiotu umowy, przekazania obicktow do uzytkowania oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie od wlasciwych organow a takze koszty towarzyszgce takie jak np.:
koszty uzgodnien, opinii, oplat zwiazanych z uzyskaniem decyzji, zgloszenia budowy,
pomiaréw, badan, ekspertyz, koszty wykonania wszelkich robét przygotowawczych,
wykonczeniowych porzadkowych, odwodnienia wykopéw ewentualnego pompowania wody,
wywozu nadmiaru gruntu, wymiany gruntu, zagg¢szczania gruntu, przekopoéw kontrolnych,
wykonania ewentualnych przekladek w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,
odtworzenie drég i chodnikéw zniszczonych w trakcie prowadzenia rob6t, doprowadzenia
terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot i innych czynno$ci wynikajacych
z umowy, jak réwniez wszelkich innych robét niezbednych do wykonania i prawidlowej
eksploatacji przedmiotu zaméwienia, w tym wynikajgcych z uwarunkowan geologicznych i
innych opisanych w PFU dla Czesci 12 iz dokumentacji projektowej dla Czesci 3.

4 Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak wlasciwego rozpoznania zakresu przedmiotu
Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
wust. 1.

5.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie do kornca realizacji przedmiotu
Umowy, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych opisanych w § 20- 22.

§6
WARUNKI PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, platne bedzie w
cze$ciach, na podstawie faktur czesciowych oraz faktury koncowej, zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. Wyplata wynagrodzenia bedzie dokonywania na podstawie prawidiowo wystawionych
przez Wykonawce faktur VT, ,pod warunkiem przedstawienia dowodow zaplaty
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

3. Podstawa wystawienia faktury czgsciowej bedzie protokét odbioru czgsciowego.

4, Podstawg wystawienia faktury korficowej begdzie protokot odbioru przedmiotu Umowy.

5. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie w nastgpujacych czesciach:

1) za dokumentacje projektowa- w wysokosci okreslonej w § 5 ust. 1 pkt 1;

2) za wykonane roboty budowlane - zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego

harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym naleznos¢ z faktury koncowej bedzie
wynosi¢ maksymalnie 15% lacznej wartosci robot budowalnych okreslonej w § 5 ust. 1 pkt
2.

6. Wykonawca oSwiadcza, ze znajduje si¢ w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT i na fakturach VAT bedzie postugiwat si¢ wylgcznie rachunkiem bankowym



8.

znajdujacym si¢ w tym wykazie.

Wynagrodzenie begdzie platne przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie do
30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT oraz
dokumentéw niezbednych do rozliczenia platnosci (protokét odbioru, dokumenty
potwierdzajgce uregulowanie naleznosci wobec podwykonawc6w okreslone w § 10 ust. 2
pkt 11. Zamawiajacy dokonuje zaptaty w formie platnosci podzielonej (split payment).
Zamawiajacy dopuszcza zlozenie faktury VAT w formie:

1) papierowe;j,
2) elektronicznej - przez przestanie jej na adres email: swiebodzice@swiebodzice.pl, przestaé
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania ( Broker PEFexpert, NIP: 884-23-

9.

65-249)
Faktury powinny byé zaadresowane na: Gmina Swiebodzice, ul. Rynek 1, 58-160
Swiebodzice.
§7
PRAWA AUTORSKIE - dotyczy Czeci1i 2

Wykonawca oswiadcza, ze w chwili przekazywania Zamawiajacemu, wszelkiej
dokumentacji, projektéw i opracowan powstatych lub dostarczonych w zwigzku
z realizacja umowy, ktdre stanowig utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1062), beda
Wykonawcy przystugiwaé wylaczne i nieograniczone autorskie prawa majgtkowe w tym
prawa zalezne do nich.

Z dniem przekazania Zamawiajacemu wszelkiej dokumentacji, projektéw i opracowan,
wykonanych lub dostarczonych na podstawie umowy, ktore stanowig utwor w rozumieniu
ustawy z dnia 4 Jutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe w tym prawa zalezne do nich, bez
ograniczen terytorialnych i dodatkowych o$wiadczeri Stron w tym zakresie, na wszelkich
polach eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczegblnosci:

1) w zakresie wszelkiego wykorzystania ich w celu realizacji inwestycji, objetej
dokumentacja projektowa, przez Zamawiajacego samodzielnie lub z udzialem partnerow;

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: do wytwarzania wszelkimi znanymi
technikami egzemplarzy utworu w sposéb trwaly lub czasowy, w wersji zwartej jak
i pojedynczych elementach, jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie, niezaleznie
od formatu, systemu lub standardu, zaréwno poprzez:

b) zapis na materialnych nosnikach, w szczegolnosci technika drukarska, reprograficzng
oraz zapisu magnetycznego,

c) jak i zapis w postaci cyfrowej, w szczegllnosci poprzez umieszczenie dziela na
nosnikach materialnych (w szczegélnosci na piytach CD, DVD czy wprowadzenie
w pamigci komputera) jak i poprzez udostepnienie dzieta jako produktu multimedialnego
w sieciach teleinformatycznych (w szczegélnosci poprzez umieszczenia dziela na serwerze,
w sieci Internet, w sieci komputerowe; ¢zy pamigci poszczegélnych urzadzen) wlaczajgc
w to sporzadzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporzgdzanie tymi kopiami.

§8
WSPOLPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY

Strony ustalaja, ze beda wspotpracowaly ze sobg w celu prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy. Wspélpraca bedzie obejmowata w szczegélnosci przekazywanie
niezwlocznie drugiej Stronie wszelkich informacji majacych wplyw na prawidtowa
realizacj¢ umowy. Informacje beda przekazywane w formie pisemnej lub emailem.
Informacje przekazane ustnie (osobiscie czy telefonicznie) beds niezwlocznie
potwierdzane w formie pisemnej lub emailem.



Komunikacja miedzy Stronami bedzie odbywaé si¢ w dni robocze w godzinach pracy
Urzedu. Data wplywu korespondencji po godzinach pracy Urzedu uznana be¢dzie na
kolejny dzien roboczy.

Do kontaktéw z Wykonawcg w sprawie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy wyznacza
nastepujace osoby:

b) Inspektor  Nadzoru - .
(w przypadku niepowolania Inspektora Nadzoru na dzien podpisania Umowy,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie o fakcie powolania w formie
pisemne;j).

Do kontaktéw z Zamawiajacym w sprawie realizacji zamowienia Wykonawca wyznacza
nastepujace osoby:

a) Kierownik Budowy - ......coviiiiiiiiiiiiin

b) Kierownik RObOt - ......cocvviiiivinviiiiiiiniina,

5. Zmiana os6b wskazanych w ust. 3 i 4 wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej strony
i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Strony beda regularnie odbywaé narady koordynacyjno-techniczne na terenie budowy,
w biurze Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiajacego. Terminy narad bgdg ustalane na
biezaco. Ze spotkania, ktéremu bedzie przewodniczyl Inspektor Nadzoru, zostanie
sporzadzony protokél podpisany przez wszystkich uczestnikéw. W naradach musi bra¢
udziat Kierownik Budowy lub ewentualnie Kierownik Robot.

§9
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowigzuje sig¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robét w terminie do 14 dni liczonych
od daty uzyskania pozwolenia na budowe,

2) poinformowania Wykonawcy na pi§mie o osobie / zmianie osoby pelnigcej funkcje
Inspektora Nadzoru,

3) udzielenia Wykonawcy, niezwlocznie po zawnioskowaniu przez Wykonawcg,
pelmomocnictwa do zalatwienia w imieniu Gminy Swiebodzice wszelkich spraw
zwiazanych z uzyskaniem wszystkich niezbednych zapewnien, uzgodnien, opinii, decyzji,
4) oraz dopetieniem koniecznych formalnosci zwigzanych z realizacjg i zakonczeniem
zadania, z wylgczeniem uprawnienia do zaciggania zobowigzan finansowych,

5) niezwlocznego, nie pozZniej niz w terminie 7 dni, akceptowania harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

6) weryfikowania i akceptowania uméw o podwykonawstwo,

7) przystapienia do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
cze$ciowych i koficowego rob6t, ktore Zamawiajacy bedzie wykonywat poprzez
Inspektora Nadzoru w terminie do 5 dni od zgtoszenia,

8) dokonania koricowego odbioru przedmiotu Umowy,

9) zaplaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.

Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spelniania wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracg 0s6b
wykonujacych wskazane w § 10 ust. 2 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdblnosei do:



1) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzania spelniania ww. wymogow i dokonania
ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spehiania
WW. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panistwows Inspekcje Pracy.

§ 10
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy, w zakresie prac projektowych, nalezy:
1) opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budoweg lub zgody ZRID,
2) opracowanie niezbednych projektéw technicznych (wykonawczych) z podzialem na
branze (drogowa, odwodnienie, docelowa organizacja ruchu, przebudowa ewentualnych
sieci kolidujacych z inwestycja, organizacji ruchu zastepczego, aktualizacji uzgodnienia
organizacji ruchu docelowego),
3) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
4) wykonanie przedmiar6w robét dla potrzeb rozliczefi miedzy stronami umowy i kontroli
przerobu /zawansowania robét,
5) wykonanie kosztoryséw branzowych dla potrzeb Zamawiajgcego do opisania wartosci
srodkéw trwatych lub zestawienia srodkéw trwatych z przypisang wartoscia,
6) wykonanie wszelkich uzgodnieri z gestorami sieci jezeli koliduja z prowadzonymi
robotami,
7) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
8) opracowanie programu zapewnienia jakosci,
9) uzgadnianie na biezgco z Zamawiajacym rozwigzan projektowych,
10) uzyskanie akceptacji pisemnej Zamawiajacego dla dokumentacji, bedacej podstawg
wnioskowania o pozwolenie na budowe lub wydanie decyzji ZRID.
Zapisy § 10.1. dotycza Czesci1i2.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy, w zakresie rob6t budowlanych, nalezy:
1) protokolarne przejecie terenu budowy,
2) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i przekazanie go do uzgodnienia
z Zamawiajagcym w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy; harmonogram bedzie
aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od postepu robot budowlanych, a takze na
kazde Zgdanie Zamawiajacego; zmieniony harmonogram dla swej wazno$ci musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego,
3) sporzadzenie potrzebnych projektéw tymczasowej organizacji ruchu, dokonanie
formalnosci zwigzanych z zajgciem pasa drogowego oraz poniesienie wymagalnych optat,
4) wykonanie robét budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, obowiazujacymi normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz innymi przepisami, jezeli pozostaja w zwigzku z przedmiotem
Umowy,
5) ustanowienie Kierownika Budowy oraz kierownikéw robét branzowych i dostarczenie
oswiadczert 0 przyjeciu obowigzkéw kierowania budows, sporzadzeniu planu BIOZ,
zaswiadczenn o przynaleznosci do wilasciwej Izby samorzadu zawodowego oraz
dokumentéw potwierdzajacych wykonywanie zawodu w dniu podpisania Umowy,



6) zgloszenie rozpoczecia i zakonczenia robot oraz zlozenie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego do PINB w Swidnicy,

7) zarejestrowanie, w imieniu Zamawiajacego, dziennika budowy,

8) uzyskanie od Inspektora Nadzoru akceptacji planowanych materiatéw do wbudowania,
9) zapewnienie na naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiajacego
obecnoéci Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt, ktéry w imieniu Wykonawcy
przedstawia Zamawiajagcemu stan zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy
i zagadnienia zwigzane z jej realizacja,

10) organizacja terenu budowy obejmujgca:

a) wykonanie prac przygotowawczych na terenie budowy, robét tymczasowych, ktore sa
potrzebne podczas wykonywania rob6t podstawowych, urzadzenie i wyposazenie zaplecza
budowy,

b) doprowadzenie na teren budowy na swodj koszt niezbgdnych mediéw oraz pokrycie
kosztow ich podigczenia i poboru przez caly okres wykonywania robot,

¢) oznaczenie terenu budowy lub innego miejsca, przez ktére maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe, udostgpnione przez Zamawiajgcego jako miejsca pracy,
ktore mogg stanowic cze$¢ terenu budowy,

d) umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnie z zapisami w PFU dla Cz¢$ci 112 zgodnie
z,

e) zapewnienie pelnego zabezpieczenia terenu budowy, w tym pelng ochrong 0sob
i mienia oraz zapewnienie og6lnego dozoru terenu budowy,

f) zapewnienie stalego i wykwalifikowanego personelu, materialéw, urzadzen
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganymi przepisami,

g) podjecie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony $rodowiska na terenie budowy
oraz unikanie szkéd lub nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla stron trzecich
i débr publicznych lub innych negatywnych skutk6éw, wynikajacych ze sposobu dzialania,
h) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd oraz niezwloczne
usuwanie zbednych materialow, odpadkéw, Smieci, urzadzen prowizorycznych itp.,

i) zapewnienie wiasciwej koordynacji robét wykonywanych przez ewentualnych
podwykonawcow,

11) regulowanie naleznosci wobec podwykonawcow w przypadku podzlecania robot wraz
z przedstawieniem kopii faktury wystawionej przez podwykonawcg oraz dowodow zaplaty
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem jako uregulowanie naleznosci wobec
podwykonawcy za podzlecony zakres prac,

12) udzielanie, na zadanie Zamawiajacego, informacji o personelu, jego iloéci, czasie
pracy oraz pracujacym sprzgcie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania,

13) informowanie, na Zadanie Zamawiajacego, o sposobie prowadzenia jakosciowych
préb i pomiaréw materiatéw, konstrukeji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,

14) sporzadzanie, na zadanie Zamawiajacego, rozliczeri rzeczowo-finansowych
wykonanych robét oraz innych informacji lub sprawozdat,

15) sporzadzanie dokumentacji fotograficznej budowy oznaczonej data,

16) wykonanie odkrywki elementow rob6t budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia

jakosci ich wykonania (jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgltoszone do sprawdzenia
przed ich zakryciem), a takze dokonywanie prob wytrzymalosciowych wykonanych robot
(odkucia, wycinki, badania laboratoryjne itp.),

17) usuwanie niezwlocznie ujawnionych wad przedmiotu Umowy,

18) na zadanie Zamawiajacego przerwanie robot na budowie, a jezeli zgloszona zostanie
taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robét przed ich zniszczeniem,



19) po zakoniczeniu robét usuniecie wszelkich urzgdzen tymczasowych, zaplecza itp., oraz
pozostawienie calego terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadajgcym si¢
bezposrednio do uzytkowania,

20) zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie robét
do momentu odbioru przez Zamawiajgcego,

21) realizowanie zadania w porozumieniu z Zamawiajacym, a wszystkie elementy
1 materialy przewidziane w dokumentacji projektowej do rozbiérki i demontazu,
kazdorazowo przed przystgpieniem do robét winny by¢ konsultowane pod katem
ewentualnego ich przekazania na rzecz Zamawiajacego.

22) systematyczne sprzatanie sgsiadujacych ulic po wyjezdzajgcych z terenu budowy
pojazdach oraz zapewnienie nalezytego stanu czystosci drog dojazdowych do placu
budowy,

23) przedlozenie karty gwarancyjnej po dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy,

24) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy,

25) wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

26) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

27) przygotowanie operatu kolaudacyjnego w dwdch egzemplarzach.

Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania przez caly okres
realizacji zaméwienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych czynnosci:

a) roboty przygotowawcze i ziemne,

b) roboty nawierzchniowe i wykonczeniowe,

¢) roboty kanalizacyjne,

d) roboty elektroenergetyczne,

Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujgce prace, o ktérych mowa w ust. 2, wskazane
przez Wykonawce w zalaczniku nr 3 do Umowy s3 zatrudnione na podstawie umowy
0 prace.

W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie 7 dni, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wybrane ze
wskazanych ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawcg lub podwykonawce osab wykonujacych
wskazane w ust. 2 czynno$ci w trakcie realizacji zamOwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych o0s6b, rodzaju umowy
O pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o pracg os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy Iub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw  powinna zostaé zanonimizowana
W spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow i nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg, zakres obowigzkow pracownika
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania lub/i;



3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy lub/i;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem, odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczeni, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (z poOzniejszymi zmianami). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji lub/i o§wiadczenie zatrudnionego pracownika.

§11
ODBIORY

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiér dokumentacji projektowej po uzyskaniu pozwolenia na budowe — dotyczy
Czescili2,

2) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3) czesciowy robot,

4) koficowy robét,

5) koncowy przedmiotu Umowy,

6) odbidr ostateczny.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru. Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowo$é do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
Nadzoru w formie pisemne;j.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni robocze od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét protokolem odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ odkrywki niezbgdne dla
zbadania robdt, a nast¢pnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu rozliczenia naleznosci za wykonany
element robot.

Dokonanie odbioru cze¢$ciowego robot nastepuje w terminie 5 dni roboczych, liczac od
dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykonawca przedstawi do
odbioru czeSciowego dokumenty umozliwiajace dokonanie odbioru przez Inspektora
Nadzoru, np. badania zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki, zasypu), inspekcje TV,
proby szczelnosci, szkice geodezyjne, badania nosnosci. Inspektor Nadzoru decyduje jakie
dokumenty s3 wymagane na danym etapie budowy. Czynnosci odbioru czgsciowego robot
zostajg potwierdzone protokolem odbioru czgSciowego robot, podpisanym przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Za roboty objgte protokolami czg$ciowymi, potwierdzonymi przez Inspektora, peina
odpowiedzialno$¢ do chwili odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego, ponosi Wykonawca.

Odbior koficowy robét jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich
robé6t na podstawie stosownych wpiséw do dziennika budowy. Wykonawca powiadamia
o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru oraz przedstawia dokumenty odbiorowe,
pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robét,
a w szczegolnosci: dziennik budowy, protokoly odbioréw technicznych, robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, protokét odbioru czg$ciowego robét budowlanych,
wnioski materialowe z zalgcznikami zatwierdzone przez branzowych Inspektorow
Nadzoru, dokumentacj¢ fotograficzng budowy (na plycie CD /DVD), instrukcje obstugi
oraz gwarancje urzadzen oraz dokumentacj¢ projektowa powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy.

Dokonanie odbioru konicowego robot nastepuje w terminie 7 dni roboczych, liczac od dnia
zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru. Czynnosci odbioru koncowego robot
zostaja potwierdzone protokotem odbioru robét, podpisanym przez Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru.

Odbidr koricowy przedmiotu Umowy jest dokonywany po zakoniczeniu przez Wykonawce
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego pisemnie
o gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawia
dokumenty  odbiorowe W  zakresie = wykonanych  robét. Kompletnosé
i jako$¢ dokumentéw odbiorowych powinna byé potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy przedmiotu Umowy jest przeprowadzany komisyjnie przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, przy udziale Inspektora Nadzoru oraz
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspolpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wéwczas obowiazany jest
przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajacemu pisemng informacje z uzasadnieniem odmowy
potwierdzenia gotowosci do odbioru.

Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zazadaé wykonania pomiaréw
dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosié¢ koszty pomiaréw dodatkowych, jesli wykaza
one, ze pomiary zasadnicze byly nieprawidlowe.

Odbior koncowy przedmiotu Umowy winien byé przygotowany przez Wykonawce
z nalezyta starannoscia. Zamawiajacy zawiadomi uczestnikéw odbioru na pismie o jego
terminie. Odbi6r koncowy przedmiotu umowy bedzie potwierdzony podpisanym przez
Strony protokotem, a dnia nastgpnego rozpoczyna sie okres rekojmi i gwarancji.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych
w okresic rekojmi i gwarancjii. W celu potwierdzenia usunigcia tych wad
i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych
z Umowy.

Termin odbioru ostatecznego ustala Zamawiajacy i powiadamia o nim pisemnie
Wykonawce.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady,
o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy przerywa odbior ostateczny. Zamawiajacy
wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usunaé wady.



§12
CZAS PRACY

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, niezbgdne jest wydhuzenie
czasu pracy podczas wykonywania robét budowlanych w dni robocze lub wykonywanie robot
w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.
Powyzsza okoliczno$¢ nie wplywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytulu wykonania Umowy.

§13
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania waznej i optaconej polisy ubezpieczeniowej
w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dzialalnosci, na
kwote nie nizszg niz warto$¢ niniejszej umowy, obejmujacej caly okres realizacji zadania
do czasu odbioru koncowego. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej musi by¢
zgodne z rodzajem robot objetych Umowa.

2. W czasie, w ktorym Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ochrony
ubezpieczeniowej, bedzie przekazywal Zamawiajacemu, w terminie do 3 dni roboczych od
wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia, kopie kolejnych odnowiefi polisy
z zachowaniem ciaglosci okresu i warunkéw ubezpieczenia.

§ 14
MATERIALY

1. Materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢
zakupione przez Wykonawce i odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie.

2. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco dostarcza¢ Inspektorowi Nadzoru wnioski
materialowe zawierajace deklaracje wlasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty zgodnosci z Polska Normg przenoszaca europejskie normy zharmonizowane lub
aprobaty techniczne na materialy przewidziane do wbudowania, a takze uzyska¢ na nie
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca moze sktada¢ Inspektorowi Nadzoru wnioski
materialowe z kompletem dokumentéw droga elektroniczng (jako skany dokumentéw) i po
akceptacji dostarczyé dokumenty oryginalne do podpisu. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest
do zajecia stanowiska, w ktérym wniosek zatwierdzi, odrzuci lub poprosi o jego uzupelnienie
w terminie do 5 dni roboczych od ztozenia dokumentéw przez Wykonawce.

3. Wykonawca nie ma prawa wbudowa¢ zadnego materiatu przed uzyskaniem akceptacji
dla ztozonego wniosku materialowego oraz przed odebraniem materiatu przeznaczonego do
wbudowania przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dopusci do wbudowania wyltacznie
material zgodny z zaakceptowanym wnioskiem.

4, Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia uzytych materialow i jakosci
robét zgodnie z przepisami szczegélowymi w tym zakresie, Wykonawca obowigzany jest je
przeprowadzic.

5. Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy bgdz
wykonanie robot jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, za§ gdy wyniki badafi wykaza, ze materialy badZ wykonanie robot jest zgodne
z Umowa to koszty tych badan obcigzajag Zamawiajacego.



§ 15

PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci robot Podwykonawcom, zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemne;j.
2. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.
3. Powierzenie wykonania czgéci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialno$ci z nalezytego wykonania tego zamowienia.
4. Strony ustalajg, ze Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcéw nastepujacy
zakres przedmiotu umowy:

D) e s (zakres robot i nazwa
Podwykonawcy jesli jest znany)

) e e Gw.)

5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy albo
projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warun-
kéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca , a w szczegdlnosci termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢é dhuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey faktury lub ra-
chunku .

7. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy, o ktérej
mowa w ust. 1 moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezefi
Zamawiajgcego, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego oraz zgode na
zawarcie umowy na warunkach okreslonych w jej projekcie. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajgcego zastrzezefi do tresci projektu umowy, Wykonawca nie moze zlecié
podwykonawcy realizacji rob6t do czasu uwzglednienia w catosci zastrzezern Zamawiajacego
oraz uzyskania akceptacji projektu tej umowy.

8. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo na roboty budowlane jest zobowiazany przedlozyé Zamawiajacemu
pos$wiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie tej umowy. Zamawiajacy w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo moze
zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do ww. umowy o podwykonawstwo. Niezgloszenie
w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
niniejszej Umowy, nie dotyczy uméw o wartosci powyzej 50 000,00zt brutto.



10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego Podwykonawcey lub Dalszemu Podwykonawcy w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawceg, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce za zaméwienia, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi i dostawy
wg umow zawartych zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Umowy.

11.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi i wobec ktérych
Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu.

12.  Bezpoérednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, za
zakres wykonany i odebrany przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.

13.  Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
o mozliwoéci zgloszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10. Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji moze zglosi¢ uwagi w formie pisemnej.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy moze:

2) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty,

3) zlozyé do depozytu sagdowego kwot¢ potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
4) Zamawiajgcego co do wymagalno$ci lub wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,

5) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwotg wypltaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

16.  Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialania, uchybienia lub
zaniechania Podwykonawc6éw lub Dalszych Podwykonawcoéw tak jak za wlasne dzialania,
uchybienia lub zaniechania.

17.  Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane powinien zawiera¢:

1) okreslenie stron, pomiedzy ktoérymi jest zawierana umowa,

2) zakres zleconych robét, doktadny opis przedmiotu zamowienia,
3) termin wykonania i odbioru zleconych prac,

4) warto$¢ wynagrodzenia z tytulu wykonanych rob6t i sposob ich platnosci; wartos¢
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
wicksza niz warto$¢ robot, bedacych przedmiotem podwykonawstwa, wynikajaca
z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

5) suma warto$ci wszystkich robdt i ustug zleconych przez Wykonawcg Podwykonawcom
nie moze by¢ wicksza niz warto§¢ umowy zawartej z Zamawiajacym,

6) termin zaplaty (termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawey faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty),

7 termin zaptaty za wykonane prace powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal
wczesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,



8) obowigzek przedkladania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo na roboty i projektu jej zmiany, na 14 dni przed terminem zawarcia
umowy z podwykonawca,

9) zakaz zawierania uméw o podwykonawstwo na roboty przed uzyskaniem akceptacji ich
projektéw przez Zamawiajacego,

10)  obowigzek przedkladania Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo na roboty, jej kopii poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem.

11)  obowigzek zatrudnienia na umowe o prace pracownikéw wykonujacych czynnosci
wymienione w § 10 ust. 2.

16

GWARANCJ§A I REKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane zaméwienie na
okres ........ miesigcy.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na okres 60 miesiecy.
3. Bieg terminu gwarancji jakosci i rekojmi rozpoczyna si¢ od daty zakoniczenia odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.
4, W ramach gwarancji jakosci i rgkojmi, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania

napraw, likwidacji awarii i usterek, nie wynikajacych z winy uzytkownika, ktére nastapia
W czasie trwania gwarancji jakosci i rekojmi, pokrywajac wszelkie koszty z tym zwigzane.

5. Termin wykonania napraw, likwidacji usterek i awarii zostanie kazdorazowo
wyznaczony przez Zamawiajacego.

6. Zakres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu w ramach gwarancji jakoéci oraz
tryb ich dochodzenia okre$la karta gwarancyjna.

7. Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci przez caly okres gwarancji, niezaleznie od tego kiedy wada
lub usterka powstata lub zostata stwierdzona.

8. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady przedmiotu Umowy reguluja
przepisy Kodeksu cywilnego.

9. Prawo wyboru dochodzenia roszczefi z tytutu rgkojmi za wady lub gwarancji jakosci,
dia kazdej wady z osobna, nalezy do Zamawiajgcego.

10.  Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o planowanym przegladzie z tytulu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem przegladu.

11. W okresie r¢kojmi za wady i gwarancji jako$ci beda przeprowadzone przeglady, ktérych
terminy kazdorazowo ustali Zamawiajacy; ostatni na 30 dni roboczych przed uplywem okresu
rekojmi i okresu gwarancji jakosci.

12.  Przeglady z tytulu r¢kojmi i gwarancji przeprowadzane s komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokoél przegladu wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

13. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji
w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.



§17
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia, Zamawiajacy naliczy

Wykonawcy kar¢e umowna:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1

2) za zwloke w wykonaniu Zaméwienia — w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien
kalendarzowy zwloki, liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminu umownego
okreslonego w § 2 ust. 1,

3) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rgkojmi i gwarancji -
w wysokosci 1000 z1 za kazdy dzien kalendarzowy zwloki, liczac od nastgpnego
dnia po uplywie ustalonego terminu usunig¢cia wad,

2, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy dodatkowo kary umowne za :

1) niespemienie przez Wykonawce lub Podwykonawceg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

2) brak zaplaty lub nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 10 000,00 zt za kazde zdarzenie,

3) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

4) nieprzedlozenic poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 10 000 z! za kazde zdarzenie,

5) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z art. 464
ust. 10, ustawy Prawo zamdwiefi publicznych — w wysokosci 1000,00 zt za kazde
zdarzenie,

6) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgloszony Zamawiajacemu
w wysokosci 10 000 zt za kazde zdarzenie,

7) nieprzedlozenie, w terminie okre§lonym w § 9 ust. 2 kopii kontynuowania/odnowienia
polisy ubezpieczeniowej, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki,

8) nieprzedlozenie, w terminach okreslonych w § 10 ust. 1 pkt 2 harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki.

3. Strony uzgadniajg, ze w razie naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych,

Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia kwote stanowigca rownowartos¢ tych kar i tak

pomniejszone wynagrodzenie wyplaci Wykonawcy.

4. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytulu odstgpienia od Umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 3.

5. Wykonawca naliczy Zamawiajacemu kare umowna za zwlok¢ w przekazaniu terenu

budowy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki.

6. Kara umowna nie przystuguje Wykonawcy w razie odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 23 ust.1 pkt 11 2.

7. .gczna maksymalna wysokos¢ kar umownych okreslonych umowa moze wynie$¢ 20%

wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 1 pkt 3.

8. Strony zastrzegajg prawo do odszkodowania uzupelniajacego ponad zastrzezone kary do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§18
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY



1. Strony zgodnie o§wiadczaja, ze przy zawarciu niniejszej umowy Wykonawca wnist
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ...............ooeoiiiiiiiinia.l
0 wartosci odpowiadajgcej 5% warto$ci wynagrodzenia catkowitego brutto, tj. o wartosci
.......................... (stownie: PRSI, §

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wy-
konania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy obowigzuje co najmniej 30 dni po ter-
minie umownym zakonczenia umowy. To oznacza, ze kazde aneksowanie terminu umownego
wymaga przediuzenia gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej w przypadku zlozenia zabezpie-
czenia naleZytego wykonania w formie innej niz w pienigdzu.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie zwolnié / zwrécié zabezpieczenie w zakresie 70% jego
wartosci w terminie 30 dni od sporzadzenia protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy
iuznaniu zaméwienia za nalezycie wykonane. Natomiast pozostate 30% jego wartos$ci Zama-
wiajgcy zwréci Wykonawcy w terminie do 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady lub gwa-
rancji.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocen-
towanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowy-
wane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwa-
rancji bankowe;j lub ubezpieczeniowe;, gwarancja musi by¢ gwarancja nieodwolalna, bezwa-
runkowa i platng na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego, sporzadzong zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami i powinna zawieraé nast¢pujace elementy:

a) nazw¢ Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego), gwaranta (banku lub in-
stytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) kwote gwarancji,

) termin waznosci gwarancji w formule: ,,od dnia ....... —dodnia ......... ?
d) zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo na pierwsze za-
danie Zamawiajacego.
§19 .
ODPOWIEDZIALNOSC
1. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$é za wszelkie skutki niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak i 0sdb trzecich oraz ich
majatku, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami oséb i podmiotow, za ktdre
ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegdlnosci:

1) za wykonane roboty, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody realizacji
inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na terenie budowy,

2) 'za uszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceni urzedowych,
przepiséw prawa, standardow i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, za wszelkie zwigzane z wykonaniem robét naruszenia
praw ochronnych, a w szczegéInosci praw patentowych i innych praw wlasnosci przemystowej,
praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstale z tego tytulu,
4) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawcg terenu budowy,
materialéw, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,



5) za wszelkie szkody lub opéZnienia, jakie powstana na skutek zastrzezen wlasciwych
organéw nadzoru lub urzedéw ds. odbioru (m.in. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
Pafistwowa Straz Pozarna, itp.), ktérych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania
obiektu, instalacji, urzgdzen lub zastrzezen innych oséb trzecich, w zakresie, w jakim te
zastrzezenia dotyczg obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktére dotyczg praw do
posiadania nieruchomosci, na ktdrej realizowany jest obiekt,

6) za wszelkie szkody, ktore powstanag w wyniku dziatan Wykonawcy lub jego zaniedban
i zaniechan wobec 0s6b trzecich.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy
ds. odbioru, albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob rob6t, materiatow,
obiektu, instalacji i urzadzen, Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany, na pisemne
zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podjaé¢ wszelkie konieczne lub celowe srodki
zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podjagé na
wiasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢
wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania os6b, z pomocg ktérych wykonuje
przedmiot umowy, jak réwniez os6b, ktérym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne
dzieto.

§20
ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE, ZANIECHANE

1. Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét
budowlanych, nie objetych zamowieniem podstawowym, podstawa do stwierdzenia
koniecznosci ich realizacji bedzie podpisany przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
protokot koniecznosci.

2. W wypadku koniecznosci realizacji robot dodatkowych, Strony ustalajg, Zze roboty te
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé za wynagrodzeniem ustalonym w przedstawione;j
Zamawiajacemu

i zaakceptowanej przez Zamawiajacego ofercie opracowanej na podstawie cen jednostkowych
robocizny, narzutéw, sprzetu i materiatlow, nie wyzszych niz srednie ceny i wskazniki ujgte

w wydawnictwie SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajacego termin podpisania protokotu
koniecznosci .

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bgdzie niezbedne do prawidlowej realizacji
umowy. Roboty te moga byé wykonane na podstawie protokoléw koniecznosci
potwierdzonych przez inspektora nadzoru i projektanta oraz potwierdzonych przez
Zamawiajacego. Na wypadek koniecznosci realizacji robét zamiennych, Strony ustalajg, ze
roboty te Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowad za wynagrodzeniem ustalonym w
przedstawionej Zamawiajacemu

i zaakceptowanej przez Zamawiajacego ofercie opracowanej na podstawie cen jednostkowych
robocizny, narzutéw, sprzetu i materialow, nie wyzszych niz srednie ceny i wskazniki ujgte w
wydawnictwiec SEKOCENBU z kwartalu poprzedzajgcego termin podpisania protokotu
konieczno$ci.

4. Dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania czgéci przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bgdzie zbgdne do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie nazywane begdg ,robotami
zaniechanymi”, a ich zaniechanie wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego. Podstawa
ustalenia ich warto$ci bedzie kalkulacja, sporzadzona przez Wykonawce i przedlozona do
weryfikacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Ceny jednostkowe powinny by¢ wyliczone wedtug S$rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD) dla regionu dolnoSlgskiego, aktualnych na
ostatni dzien sktadania ofert.



§21

ZMIANY UMOWY
1. Zmiany umowy pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemnej, w postaci aneksu
do umowy podpisanego przez Strony.
2. Zmiany umowy, w zakresie terminu wykonania lub zmiany wysoko$ci naleznego

wynagrodzenia, moga nastapi¢ w przypadku:
1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szcezegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
2) gdy wystagpia wyjatkowo niekorzystne warunki klimatyczne, uniemozliwiajace
prawidlowe wykonanie robdt; zmiana terminu jest mozliwa maksymalnie o czas jakim te
warunki wystepowaly,
3) koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych nie objetych zaméwieniem
podstawowym, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia lub osiagniecia celu,
ktéremu ma stuzy¢é zamoéwienie,
4) koniecznosci zmiany umowy w zakresie robét budowlanych nie objetych zaméwieniem
podstawowym, skutkujace nieznacznym zwiekszeniem wartosci, nie wiekszym niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy,
5) jezeli wystapi konieczno$é wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w trakcie
realizacji rob6t budowlanych,
6) jezeli wystapig okolicznosci, ktérych Zamawiajacy, dzialajgc z nalezyta starannoscig,
nie mogl przewidzie¢, m.in. ograniczenie dostepnosci materiatéw, zjawiska zewnetrzne w pelni
niezalezne od Stron umowy,
7 zajdzie konieczno$¢ zmiany os6b wykonujacych okreslone czynnosci przy realizacji
zamOwienia, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 i 3 oraz oséb skierowanych do wykonania
zamowienia; w tych przypadkach nie jest wymagane sporzadzenie aneksu do Umowy,
Wykonawca w takim przypadku informuje o tym fakcie Zamawiajacego oraz przedklada w
stosunku do tych 0séb niezbgdne dokumenty,
8) zmniejszenia zakresu $wiadczen wynikajacego z umowy, maksymalnie do 15%
pierwotnej warto$ci umowne;j,
9) wystgpienia okolicznosci, zwigzanych z wystapieniem COVID-19, majacych wplyw na
nalezyte wykonanie umowy; Wykonawca lub Zamawiajacy, jako Strony umowy w sprawie
zamdwienia publicznego, niezwlocznie wzajemnie informuia sie o wplywie ww. okolicznosci;
Strony umowy potwierdzaja ten wplyw dolaczajac do tej informacji o$wiadczenia lub
dokumenty, w szczego6lnosci dotyczace:
a) nieobecnosci pracownikéw lub oséb §wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub miatyby uczestniczy¢ w realizacji
zamodwienia,
b) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego
upowaznienia Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdzialaniem COVID-19, nakladajagcych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,
c) poleceri wydanych przez wojewodéw lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych
z przeciwdzialaniem COVID-19, o ktérych mowa w ustawie z dnia 20 marca 2020 r.
0 szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji

kryzysowych (Dz. U. poz. 374),



d) wstrzymania dostaw produktéw i materiatéw, trudnosci w dostgpie do sprzgtu lub w
realizacji ustug transportowych,

e) okolicznosci, o ktéorych mowa w ppkt a-d, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

§22
ZMIANY UMOWY - KLAUZULE WALORYZACYJNE

1. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, w szczeg6lnosci, w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku zmiany:

a. ustawowej stawki podatku od towardw i ustug lub/i podatku akcyzowego;
w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto,
z uwzglednieniem obowiazujacej stawki podatku VAT;

b. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki go-
dzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

¢. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wy-
sokos$ci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

zasad gromadzenia i wysokosci oplat do pracowniczych plandéw kapitalowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita-
towych - jezeli zmiany, o ktérych mowa w lit a-d beda miaty wpltyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

2. Jezeli zmiana ceny materiatéw lub kosztow, wzgledem ceny lub kosztéw przyjetych

w zawarta w 1-szym harmonogramie rzeczowo — finansowym przedtozonym przez Wyko-
nawce i zaakceptowanym przez Zamawiajacego, zmieni si¢ co najmniej o 10%, kazda ze
Stron uprawniona bedzie do wystapienia z wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie
zmiany wysokoséci wynagrodzenia. Zmieniona warto$¢ wynagrodzenia obowigzywa¢ be-
dzie od miesigca nast¢pujacego po miesigcu, w ktérym Strona wystapita z takim wnio-
skiem, o ile druga Strona uzna, iz rzeczywiscie doszto do zmiany cen materialéw lub kosz-
tow majgcych wplyw na wysokos§¢ wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 2 ustalana bedzie na podstawie poziomu cen
zawartych w biuletynie SEKOCENBUD. Strony poréwnaja ceny zawarte w biuletynie SE-
KOCENBUD obowiagzujgce w kwartale, w ktorym byla skladana oferta, z cenami zawar-
tymi w biuletynie SEKOCENBUD na kwartat poprzedzajacy zlozenie wniosku, o ktérym
mowa w ust. 2. Strony beda braly pod uwage dane zawarte w biuletynie SEKOCENBUDU
dotyczace :

a) cen srednich materiatéw budowlanych,

b) kosztéw robocizny i narzutéw dla rob6t budowlanych inwestycyjnych dla miasta
Swidnica, Do poréwnania bedg brane tylko i wylgcznie ceny materiatéw lub kosztéw, ktore
Strona wskaze we wniosku, o ktérym mowa w ust. 3. Zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokonana
w oparciu o réznice wynikajaca z wyzej okreslonego poréwnania cen oglaszanych w biuletynie
SEKOCENBUD.

Strona wnioskujaca o zmiang wysokos$ci wynagrodzenia zobowiazana jest przedstawic¢ we
wniosku, o ktérym mowa w ust. 2, w jaki sposob zmiana cen materiatéw lub kosziéw miata
wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy. Obowigzek wykazania wpltywu zmian na



10.

koszty wykonania zaméwienia nalezy do whioskodawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany umowy przez Strony.

Strona moze wystgpié z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 2 nie wezesniej niz po 6 mie-
sigcach od zawarcia umowy i nie czeéciej niz co 6 miesiecy.

Laczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia w trakcie obowigzywania umowy nie
moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 2.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowiazany jest do zmiany wy-
nagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli lacznie spet-
nione s3 nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ushugi;

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Wykonawca w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 7, zobowigzany jest poinformowaé pisemnie
Zamawiajgcego o dokonanej zmianie wynagrodzenia Podwykonawcy lub powodach braku
dokonania takiej zmiany, zapisy § 17 ust.2 pkt.3 stosuje si¢ odpowiednio.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie skutkuja zmiang wynagrodzenia
jedynie w zakresie platnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

Zakres zmian postanowiefi umowy wywolanych przyczynami, o ktérych mowa w niniej-
szym paragrafie, powinien byé odpowiedni do wywolujacej je przyczyny, pod wzgledem
rzeczowym, czasowym i finansowym.

§23
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) wystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Odstgpienie od Umowy, w tym wypadku, moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego za prace
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp; Zamawiajacy odstepuje
od umowy w czgéci, ktérej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
i przestanek wskazanych w SWZ z art.109 Pzp,

c) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewi-
dzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybila zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dy-
rektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamé-
wienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

3) Wykonawca zaprzestanie realizacji przedmiotu Umowy lub nieuzasadniona przerwa
w realizacji przekroczy 30 dni kalendarzowych,

4) Wykonawca nie przystapi do realizacji Umowy w terminie 30 dni od dnia jej podpisania,

5) zostanie otwarta likwidacja lub w trakcie trwania Umowy Wykonawca zaprzestanie
wykonywania swojej dziatalnosci,
6) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wymogow wynikajacych z postanowiefi niniejszej

Umowy dotyczacych podwykonawcéw.



7 Wykonawca w spos6b uporczywy i powtarzalny, nienalezycie wykonuje poszczegélne
roboty; odstgpienie w takim przypadku moze nastapi¢ po dwukrotnym wezwaniu do nalezytego
wykonywania umowy w odstepie co najmniej dwoch tygodni.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy nie stosuje

sic do zapiséw niniejszej Umowy, pomimo uprzedniego wezwania do zaniechania

wymienionych w wezwaniu naruszen. Wezwanie wyznacza¢ bedzie Zamawiajacemu termin co
najmniej 14 dniowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Strong, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie za wykonany zakres przedmiotu Umowy, jezeli zostanie on odebrany przez
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w § 7, na podstawie protokotu odbioru tych prac,
ktdre zostang wycenione w oparciu 0 Umowg. Roboty nie dokoniczone, tzw. roboty w toku
zostang zinwentaryzowane przez komisj¢ powolang przez Strong odstgpujacg z udzialem
drugiej Strony. Roboty w toku zostang wycenione w oparciu o ceny jednostkowe,
wyliczone wedlug $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(SEKOCENBUD) dla regionu dolnoslaskiego, aktualnych na dzief przygotowania oferty.
W tych okoliczno$ciach Wykonawca zrzeka si¢ roszczen z tego tytulu i zobowigzuje si¢
nie dochodzi¢ odszkodowania za utracone korzysci.

4. Odstgpienie od Umowy nast¢puje z dniem otrzymania pisemnego zawiadomienia

Wykonawcy lub Zamawiajacego o przyczynie odstgpienia od Umowy.

§ 24
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory w relacjach migdzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostana poddane mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym Prokuratorii Generalnej RP, wybranym
mediatorem lub osobag prowadzgca inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. Do rozpoznania sporéw nie rozstrzygnietych w wyniku mediacji wlasciwy jest sad
powszechny dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamOwien publicznych i Prawa budowlanego.

4. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego,
jeden dla Wykonawcy.

§25
DANE OSOBOWE

Strony zobowigzujg sie do przestrzegania zapisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), a takze ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z p6zn. zm.).
§26

ZALACZNIKI
Integralng czg¢$cia Umowy sa nastgpujace zataczniki:
Zalgcznik nr 1 — PFU dla Czgsci 112 dla Czgsci 3 Dokumentacja projektowa g
Zalacznik nr 2 — o§wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na umowg o prace
Zalgcznik nr 3 — zaakceptowany przez Wykonawce wzér gwarancji
Zalacznik nr 4 — klauzula RODO

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



