Zataczniki do SWZ

Zafacznik nr 2
do specyfikacji warunkéw zamoéwienia
T1.221.49.2020

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Umowaonr......... /T1/2022

W dniu .o, 2022 r. w Toruniu, pomiedzy:

Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.
z siedzibg w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 9562018145, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Toruniu VII

Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sgdowego pod Nr 0000014934, o kapitale zaktadowym w
wysokosci 390 986 500, 00 zf, posiadajgcg NIP o nr 956-20-18-145 oraz REGON 871243538, w imieniu ktoérej
dziataja:

tel..... /Mail i, NIP oo
reprezentowanym(ng) przez:

L ,

2. e s ,

zwanym(3) dalej Wykonawca lub strong,
i tgcznie stronami

po przeprowadzeniu postepowania o0 udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie podstawowym
- art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien
publicznych (Dz.Uu.  z 2021 r. poz. 1129 2z pdin. zm.,  zwanej dalej ,PZP”)
o wartosci zamodwienia nieprzekraczajgcej progéw unijnych okreslonych w art. 3 PZP, zostata zawarta umowa
nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania pod nazwg , Ograniczenie naptywu wdéd gruntowych w
czesci osiedla JAR w Toruniu”.
2. W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykona¢ w szczegdlnosci:
1)  Wpykonanie przestony szczelnej metodg DSM opisang w dokumentacji;
2)  wykonanie dodatkowych elementéw odwodnienia terenu i przebudowa kanatu deszczowego;
3) demontaz na czas robdt i ponowny montaz kabli energetycznych, przytgcza cieptowniczego (po
zakonczeniu okresu grzewczego);
4)  przebudowa przewodu energetycznego;
5) wykopanie i ponowne posadzenie roslinnosci na trasie $cianki szczelne;j.
3.  Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy, SWZ, ztozong ofertg, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami, przepisami i technologiami
producentéow materiatéw i urzadzen zastosowanych przy realizacji zamdwienia oraz:
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1) dokumentacjg projektowag sporzadzg przez: Wielobranzowe Przedsiebiorstwo Ustugowo —
Produkcyjne MELBUS s.c. — pod tytutem , Dokumentacja projektowa ograniczenia naptywu waod
gruntowych w czesci osiedla JAR” — wraz ze zmianami i aktualizacjami w/w dokumentacji;

2) decyzjg zatwierdzajg projekt budowlany i udzielajgcg pozwolenia na budowe wydang przez
Prezydenta Miasta Torunia nr WAiB.6740.12.530.230.2021KJ z dnia 24.11.2021 r.;

3) uzgodnieniem z Zarzgdem Wspdlnoty Zielony Jar z dnia 08.07.2021 r.;

4) szczegdtowa specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych (SSTWiIORB);

5) przedmiarem robdt majgcym charakter pomocniczy w zwigzku z przyjetym ryczattowym
charakterem rozliczenia roboét.

4.  Zakres robot w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

1) zapewnienie na witasny koszt petnej obstugi geodezyjnej, tj. wykonanie wszelkich czynnosci
geodezyjnych majacych na celu prawidtowe usytuowanie budowanej sieci w terenie, w tym:

a) wytyczenie wszystkich niezbednych elementdw;

b) zatozenie reperéw roboczych, jezeli bedzie taka potrzeba;

c) przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 3 egzemplarzach uwierzytelnionych
przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

d) przekazanie 3 kopii szkicow polowych z pomiaru wraz zwykazem wspdtrzednych
inwentaryzowanych punktéw,

e) odtworzenie istniejacych i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni granicznych w
pasie prowadzonych roboét. Odtworzenie kamieni winno zosta¢ potwierdzone protokolarnie
przez geodete;

2) zapewnienie nadzoru saperskiego, jesli zajdzie taka koniecznos¢;

3) wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopow;

4)  zabezpieczenie urzadzen podziemnych krzyzujacych sie z trasg kanatu
(np. istniejgce kable teletechniczne i energetyczne) i nadziemnych znajdujgcych sie w bliskosci
wykopdw (np. ogrodzenia);

5) inne powigzane prace budowlane;

6) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robdt (zgodnie z uzgodnieniami
dokonanymi z wtascicielami terenu), odtworzenie terenu do jego pierwotnego stanu i uzyskanie
pisemnego potwierdzenia tego faktu od wtasciciela stanowi bezwzgledny obowigzek Wykonawcy;

7) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej itp.,

5. Jezeli w trakcie prowadzenia robdét Wykonawca natrafi na przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem wstrzyma roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
zabezpieczy go przy uzyciu dostepnych Srodkéw oraz niezwtocznie zawiadomi o tym
Kujawsko — Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Toruniu, a jesli nie jest to mozliwe
— Prezydenta Miasta Torunia.

6. Poza robotami bezposrednio wynikajgcymi z dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w ust. 2 oraz
ust. 4, przedmiot umowy obejmuje réwniez wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest lub okaze
sie niezbedne do zrealizowania przedsiewziecia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo
- przedmiarowe;j.

7. Wszelkie dokumenty, SWZ, oferta Wykonawcy, o ktérych mowa w umowie stajg sie przez samo ich
przywotanie integralng cze$cig umowy.

8. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy, w celu nalezytej
realizacji przedmiotu zaméwienia.

§2
1. Przekazanie placu budowy wraz z dziennikiem budowy prowadzonym na potrzeby Zamawiajgcego, nastgpi
w ciggu 7 dni od podpisania umowy. Przekazanie nastgpi protokolarnie. Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym organizacje placu budowy.
2.  Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy SIWZ wraz zatgcznikami, dokumentacje
projektowq oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt, ktéra udostepniona zostata na stronie
prowadzonego postepowania w ramach ogtoszonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
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W/w dokumenty zawierajg istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i wraz z ofertg Wykonawcy stanowig
integralng czes¢ umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robdt i nie wnosi do nich uwag oraz uznaje, ze nadajg sie do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Dokumentacja projektowa (dot. oryginatu w formie pisemnej) przekazana Wykonawcy stanowi wtasnos$¢
Zamawiajacego i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez jego zgody.
Wykonawca wyda Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od podpisania umowy uzgodniony wczesniej z
Zamawiajagcym harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy robét uwzgledniajagcy min. termin
zakonczenia prac zgodnie z § 3 ust. 1. Harmonogram za zgodga stron moze by¢ aktualizowany w trakcie
realizacji umowy i stanowi integralng czes¢ umowy.
Wykonawca zapewnia materiaty, urzadzenia i wyposazenie do wykonania przedmiotu umowy, ktdre
powinny by¢ fabrycznie nowe, powinny posiada¢ swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz
powinny odpowiadac:

1) Polskim Normom przenoszgcym normy europejskie, a w przypadku ich braku Polskim Normom;

2) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

3) wymaganiom dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéow, urzadzen lub produktéow — stosowny i prawem wymagany — dokument (atest,
certyfikat, aprobate techniczng, Swiadectwo jakosci, itp. dokumenty).
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania
na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatdow Wykonawcy na terenie budowy, a
takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw.
Jezeli Zamawiajgcy zada badan dodatkowych, ktdére nie byty przewidziane niniejszg umowsa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzié te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzania badan z ust. 8, okaze sie, ze zastosowane materiaty, bagdZ wykonanie
robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku gdy
wyniki wykazg, ze materiaty, urzgdzenia badz wykonane roboty sg zgodne z umowg, to koszty tych badan
obcigzajag Zamawiajgcego.
Wykonawca jest wytwodrcg odpaddédw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), w zwigzku z tym zobowigzany jest do
przestrzegania przepisOw tejze ustawy oraz przepisdw wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji
przedmiotu umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (np. odpaddéw
betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamdéwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone S$rodowiska w miejscu prowadzenia robdt
i w jego otoczeniu.

§3
Termin wykonania
Strony ustalajg termin wykonania przedmiotu zamoOwienia w ciggu
5 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dNia ......ccceeeeeeeeiviieiieeceieee e r.

Za termin wykonania umowy przyjmuje sie termin podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia.

Termin wykonania zamdwienia ustalony w umowie moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia
okolicznosci i na warunkach okreslonych w § 20.

Jezeli Zamawiajgcy uzna zasadnos$é wystgpienia Wykonawcy, to ustali w porozumieniu z nim przedtuzenie
terminu realizacji. Znajdzie to wyraz w podpisaniu stosownego aneksu do umowy.
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W kazdym przypadku Wykonawca, w terminie 7 dni od zaistnienia okolicznosci, uprawniajacych do
przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia ma obowigzek powiadomi¢ o nich Zamawiajgcego, jesli moga
one wptyna¢ na mozliwos¢ niedotrzymania terminu wykonania zamowienia.

§4

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania umowy bedzie miato forme ryczattu w
rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.
1740 ze zm.), a ptatnosc bedzie realizowana na podstawie czeSciowych i faktury koricowej
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia na podstawie ztozonej oferty
WYNOSI oo, zt brutto (Stownie: .....cveeeeeveceeeerece s ztote/ych .../100), w tym podatek VAT w
wysokosci ...%,
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu zamdwienia, a takze oddziatywania innych
czynnikéw majgcych lub mogacych mieé wptyw na koszty.
Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci czesciowe na podstawie zaawansowania robot, na podstawie protokotu
odbioru , nie czesciej niz raz w miesigcu
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej za wykonanie przedmiotu zamdwienia bedzie sporzadzony i
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron, protokét odbioru koricowego wykonania
przedmiotu umowy.
Zaptata naleznosci z faktury nastgpi w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, tj. na podstawie podpisanego przez
strony protokotu odbioru koncowego wykonania przedmiotu zamodwienia, na rachunek rozliczeniowy
WYKONGWEY ettt sttt e st s s e sas s st st e e s s s enssteseanasesans , ktory widnieje w
elektronicznym wykazie podatnikdw VAT, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa. Jezeli rachunek wskazany w umowie i na fakturze nie bedzie widniat w
momencie zaptaty w wyzej wspomnianym wykazie (tzw. biatej liscie), to wowczas zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wpisania rachunku do elektronicznego wykazu
podatnikow VAT (na biatg liste) bez konsekwencji naliczania odsetek za opdznienie.
Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce, zapfata nastepuje na warunkach okreslonych w § 18 ust.
16 + 21.
Zamawiajacy zweryfikuje wystawiong fakture pod wzgledem jej zgodnosci z zawartg umowg i protokotem
odbioru robét.
W przypadku wystgpienia btedéw w wystawionej fakturze, Zamawiajgcy wystgpi do Wykonawcy o
dokonanie korekty faktury.
Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 9, bedzie liczony od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej korekty faktury.
Zamawiajacy wstrzyma sie do czasu ustania przyczyny z ptatnoscig faktury, w catosci lub w czesci, w
przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy. W takim przypadku nie przystugujg Wykonawcy odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.
Za dokonanie nieterminowej ptfatnosci faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
opdznienie w transakcjach handlowych, okreslone w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych w wysokosci okreslonej przez ministra wiasciwego
do spraw gospodarki.
W przypadku wykonywania robét przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca do faktury
za realizacje robdt dotacza dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktérego/ktdrych wierzytelnos¢ jest czescig sktadowa wystawionej faktury.
Przedstawienie dowoddéw zaptaty jest warunkiem zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Dowodami
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wymaganymi przez Zamawiajgcego sg: uwierzytelniona kopia/kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw za realizacje robét w ramach zamowienia i oryginat oswiadczenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy potwierdzajgcego otrzymanie terminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia od
Wykonawcy. Nie zatgczenie do wystawionej przez Wykonawce faktury dokumentéw wymaganych na potwierdzenie
dokonania zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom spowoduje odestanie faktury Wykonawcy.
Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie cesji wierzytelnosci dokonanej przez Wykonawce na podwykonawce lub dalszego
podwykonawce po uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego.

Oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 13 zawiera takzie
informacje o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z umowa o podwykonawstwo
oraz petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej wystawiong za nie faktura.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét zgodnie z zapisami ust. 13. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 13,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Wykonawca nie moze przela¢ wierzytelnosci lub dokonaé innej czynnosci wywotujacej podobne skutki, z
tytutu wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgacego. Zakaz przeniesienia wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego Wykonawca wpisze na wystawiong przez siebie fakture za wykonanie przedmiotu
zaméwienia.

Cesja wierzytelnosci lub czynnos¢ wywotujagca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Wykonawcy dziatajgcy wspdlnie ponosza solidarna odpowiedzialno$é za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Faktura zostanie wystawiona przez

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi — 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, co
Stanowi KWOLE ..o ZH (STOWNIE: ettt et e ).
Zabezpieczenie nalezy wnies¢ najpdzniej w dacie podpisania umowy.
Zabezpieczenie Wnoszone jest W fOrMie ...iviriereessesseesessnesnesseessessessnsssnssseesens
Zamawiajacy zwrdci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wynosi 30 %
wysokosci zabezpieczenia. Ta cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji, ktérej okres odpowiedzialnosci ustalony zostat na okres, o ktérym mowa w
§ 16 ust. 1 umowy.
W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi odsetkami (przy
zabezpieczeniu pienieznym) staje sie wtasnosciag Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowag wykonania robét oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci zawartych w umowie wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu
realizacji zamowienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu
do umowy.

! Zapis dotyczy tylko Wykonawcy realizujagcego zamdwienie w formie konsorcjum badz dziatajgcego w formie spétki cywilnej.
2 Zapis dotyczy tylko Wykonawcy realizujgcego zamdwienie w formie konsorcjum badz dziatajgcego w formie spotki cywilnej. 1lo$¢ (wykropkowanych)
miejsc zalezy od ilosci cztonkéw Wykonawcy.

Ograniczenie naptywu wdéd gruntowych w czesci osiedla JAR w Toruniu Strona 52z 20



10.

11.

Zataczniki do SWZ

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy oraz potrgcenia dokonane zgodnie z postanowieniami umowy.

Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jak réwniez innych kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce. Potrgcenia mogg tez nastgpi¢ z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia z zastrzezeniem regulacji wydanych w zwigzku ze stanem epidemii lub stanem zagrozenia
epidemicznego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w rozdziale 26 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii, postanowienia ust. 6, 7 i 9 podlegajg
ograniczeniom wynikajgcym z przepisow wprowadzonych w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19.

§6

Nadzér
Inspektor nadzoru w 0Sobie ......ccoccceeceeviiceecerecee e wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien
udzielonych przez Zamawiajgcego .
Obowigzki inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru ma prawo przekazywaé¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie niezbedne sg
do wykonywania robdt zgodnie z umowaq oraz do usuniecia usterek w tych robotach, a Wykonawca ma
obowigzek dostosowac sie do tych dodatkowych rysunkéw i instrukcji.
Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru petng dostepnos¢ do robaét.
Ewentualna zmiana inspektora nadzoru -dla swej waznos$ci- wymaga pisemnego powiadomienia
Wykonawcy.

§7
Wykonawca na swoj koszt ustanowi kierownika budowy w 0sobie ...,
posiadajgcego/cej wymagane uprawnienia budowlane.
Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane.
Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Ewentualna zmiana kierownika budowy -dla swej waznosci- wymaga pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego.

§8
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci w zakresie
realizowanym w ramach umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do odbioru
koncowego. Ubezpieczenie musi obejmowac, co najmniej:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci w zwigzku z realizacjag umowy na sume gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz
500 000,00 zt - na jedno i wszystkie zdarzenia;

2) szkody powstate wskutek wadliwego wykonania robdt lub ustug powstatych po przekazaniu
przedmiotu wykonanej pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy, do wysokosci sumy
gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 pkt. 1);

3) odpowiedzialno$¢ z tytutu szkdd wyrzadzonych w podziemnych i naziemnych instalacjach,
kablach lub urzadzeniach w czasie wykonywania prac, do wysokosci sumy gwarancyjnej
okreslonej w ust. 1 pkt. 1);

4) w przypadku, gdy Wykonawca bedzie korzystat z ustug podwykonawcy, umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej nalezy rozszerzy¢ o odpowiedzialnosé z tytutu szkdd wyrzadzonych
przez podwykonawce do wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej pkt. 1).
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Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy ubezpieczeniowej odpowiadajgcej wymaganiom
okreslonym w ust. 1 w terminie do 7 dni od podpisania umowy oraz przedstawi do wgladu na
kazdorazowe wezwanie Zamawianego oryginat dowodu optacenia sktadki od powyzszej polisy lub dowody
optacenia rat jezeli sktadka jest wnoszona w ratach przez caty okres obowigzywania umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu polisy, o ktérej mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od
podpisania umowy, Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowy, polise na ktérg powinien
przedstawi¢ Wykonawca, za$ koszty jakie ponidst optacajgc sktadki ubezpieczeniowe moze potracic¢ z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub kwota z tytutu optacenia polisy ubezpieczeniowej bedzie
dtugiem do zaptacenia przez Wykonawce.

W przypadku uptywu terminu waznosci ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie do
przedtuzenia ubezpieczenia i doreczenia kserokopii polisy Zamawiajgcemu.

§9
Obowiazki Wykonawcy w procesie budowy
Wykonawca na wtasny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczenstwa na placu budowy.
Wykonawca powinien na czas prowadzenia robdét budowlanych posiadaé¢ nastepujace dokumenty z
zakresu BHP:

- udokumentowane i opracowane instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzadzen,

- posiadanie zaswiadczenia kwalifikacyjnego do obstugi maszyn i urzadzen,

- posiadanie aktualnych szkolen w zakresie BHP,

- posiadanie zaswiadczen lekarskich o braku przeciwwskazan do pracy na wysokosci,

- przydzielenie pracownikom odziezy i obuwia roboczego,

- stosowanie ochrony indywidualnej wynikajacej z wykonywanych prac, obstugi maszyn i
urzadzen,

- przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych srodkéw ochrony indywidualne;j,

- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (oséb) odpowiedzialnych, za podlegtych
pracownikdéw.

Pracownicy majg posiadac:

- przydzielong odziez i obuwie robocze,

- ochrony indywidualne wynikajgce z wykonywanych prac, obstugi maszyn i urzagdzen

Obowigzkiem Wykonawcy jest prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu

umowy w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Od chwili przekazania placu budowy, az do chwili odbioru korncowego Wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty i budowe.

W przypadku natrafienia na instalacje lub urzadzenia infrastruktury podziemnej nie uwzglednionej w
projekcie budowlanym Wykonawca poinformuje o tym fakcie wtasciciela tego urzadzenia w celu
sprawowania nadzoru nad rozwigzaniem powstatej kolizji oraz inspektora nadzoru.

Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, az do momentu odbioru
koncowego.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

1) urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy, wraz z zabezpieczeniami wynikajgcymi z dokumentacji
projektowe] i z przepisow BHP i ppoz., dostepu do energii elektrycznej i wody oraz innych
medidéw na potrzeby realizacji robdt na swoj koszt;

2) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfikacje obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

3) segregowania, sktadowania, unieszkodliwiania odpaddw oraz gruzu budowlanego, ich wywozu i
optat za czas ich sktadowania — optaty wynikajace z przepisow wykonawczych do ustawy o
odpadach;

4) demontazu, naprawy, montazu ogrodzen lub innych elementdw istniejacych, zagospodarowania
terenu uszkodzonych podczas realizacji robét;

5)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektdw na terenie budowy, badz urzadzen wskutek
dziatan wykonawcy robo6t w toku realizacji naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
pierwotnego;
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6) ponoszenia odpowiedzialno$ci wobec 0sdb trzecich za wszelkie szkody spowodowane w zwigzku
z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

7) pokrycia wszelkich optat i kar natozonych przez podmioty, organy i instytucje za dokonane przez
Wykonawce: ztamanie prawa, przekroczenie norm i przepiséw w trakcie realizacji umowy oraz
zawinione zaniedbania;

8) dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia robdét do odbioru ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych;

9) kierowania do wykonywania robét budowlanych wytgcznie osdb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie oraz zapewnienie dozoru, a takie zapewnienie
wiasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

10) utrzymania placu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na
biezgco zbednych materiatéw, odpadow i Smieci;

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajgcego;

12) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robdt, odtworzenie nasadzen zgodnie z
projektem i przekazania placu budowy protokolarnie Zamawiajgcemu;

13) dostarczania inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem, zainstalowaniem, uzyciem
niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéow i urzadzen w tym, np. atesty, certyfikaty, gwarancje producentéw na
materiaty, urzadzenia i wyposazenie, wyniki oraz protokoty badan, sprawdzen i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu umowy;

14) kompletowania w trakcie realizacji robdot dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru koricowego protokotu i kompletu zatgcznikdéw;

15) terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze roboty
ukonczone s3 catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sa
przewidziane wedtug umowy;

16) niezwtocznego informowania inspektora nadzoru o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakosé robét lub termin zakoniczenia robdt;

17) zorganizowania, przeprowadzenia i poniesienia ewentualnych kosztéw niezbednych pomiarow,
préb, odbioréw i badan wynikajacych z przepisdw techniczno-budowlanych;

18) wuzyskania protokotéw odbioru wymaganych dla robdt i urzadzen, ktére w Swietle
obowigzujacych przepisdw prawa sg wymagane;

Wykonawca bedzie niezwtocznie informowat Zamawiajgcego o wszelkich istotnych kwestiach dotyczacych
realizacji zamdwienia. W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajacego o koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, a takie o wszelkich
szkodach powstatych podczas realizacji przez niego przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi catkowitag odpowiedzialnosé za szkody powstate, z przyczyn lezgcych po jego stronie
lub po stronie oséb i podmiotdw z nim wspétpracujgcych, w robotach wykonywanych przy realizacji
przedmiotu umowy przez podwykonawcdw oraz za szkody powstate u oséb trzecich.

Wykonawca powinien niezwtocznie pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach,
ktére moga przeszkodzié¢ prawidtowemu wykonaniu robét, a takze informowac o zmianach i odstepstwach
od przedtozonych projektow i dokumentdw, stanowigcych podstawe realizacji umowy, ktérych
wprowadzenie moze okazac sie konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ na
powyzsze zmiany i odstepstwa pisemng zgode Zamawiajgcego.

Roboty, materiaty, urzadzenia i wyposazenie — o ile wystepujg, ktére nie beda odpowiadaty
obowigzujacym przepisom, dokumentacji lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego
odebrane. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania Zamawiajgcego, do dnia odbioru
przedmiotu umowy, dokonaé zmian tych robdét, materiatéw i wyposazenia, usungc je lub wykonac¢ na
nowo na swoj koszt.
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Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace 0oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia, a mianowicie:
- prace zwigzane z wykonaniem przegrody szczelnej metodg DSM;

Powyzszy wymodg nie dotyczy osdb fizycznych prowadzacych dziatalno$é gospodarczg w zakresie, w

jakim bedg wykonywadé osobiscie roboty na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy jest uprawniony do czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 13, a w szczegdlnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow i dokonywania

ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania wymogow;

3) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca — na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
wezwaniu terminie — przedtozy Zamawiajgcemu wskazane dowody na potwierdzenie spetnienia warunku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 13, tj.: oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie takie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, date zawarcia
umowy, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakres obowigzkédw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 13 czynnosci, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng okreslong w § 17 ust. 2 pkt 5).
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie okreslonym w wezwaniu
(dopuszcza sie przestanie wezwania do Wykonawcy srodkami komunikacji elektronicznej) zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niepetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 12.

§10

Jezeli w czasie wykonywania robét Wykonawca napotka na przeszkody nie przewidziane przez projektanta
niezwtocznie zawiadamia o tym fakcie inspektora nadzoru na pismie dokonujgc rowniez odpowiedniego wpisu

w dzienniku budowy.

§11
Odbiory robét

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu zamdwienia objetego
umowg potwierdzone protokotem wykonania. Data podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
wykonania przedmiotu zamoéwienia jest datg wykonania catosci robét budowlanych objetych umowa.
Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje sie:

1) odbiory czesciowe dla robdt zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu;

2) odbidr koncowy po zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce po wykonaniu catosci

robdt budowlanych objetych umowg;

3) catkowity odbidr przed zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi.
Odbidr z ust. 2 pkt 3 wyznacza Zamawiajg, zawiadamiajgc Wykonawce nie pdzniej niz na 5 (piec) dni przed
wyznaczonym dniem.
Odbiér z ust. 2 pkt 1 wyznacza Wykonawca, zawiadamiajgc telefonicznie lub mailem Zamawiajgcego
i inspektora nadzoru, co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym dniem z uwzglednieniem terminow
niezbednych do przeprowadzenia odbioru i usuniecia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze.
Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia robdt w terminie nie dtuzszym niz 3 (trzy) dni.
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Gotowos$¢ do odbioru z ust. 2 pkt 2 Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu zawiadamiajgc inspektora
nadzoru z uwzglednieniem terminu, o ktérym mowa w ust. 7 oraz terminu wykonania przedmiotu
zamoéwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie, a termin biegnie
od dnia, w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit doreczenie zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajgcy
wyznacza dzien i godzine odbioru.

Jezeli odbidér nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 5, mimo
prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w
zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

Zamawiajacy powota komisje do przeprowadzenia odbioru koncowego wykonanego przedmiotu
zamoéwienia. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru na dzied przypadajgcy w ciggu 5 dni od otrzymania
powiadomienia o gotowosci i przystapi do odbioru catosci robdét budowlanych, z uwzglednieniem, ze
Wykonawca powinien dokona¢ zgtoszenia gotowosci do odbioru w takim terminie zeby odbidér wykonania
przedmiotu zamoéwienia nastgpit z zachowaniem terminu okreslonego w
§ 3 ust. 1. Czynnosci odbioru Zamawiajacy przeprowadza w terminie do 3 dni.

Przy odbiorze koicowym Wykonawca wyda Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

I wersja papierowa:
e dokumentacja powykonawcza wykonanych robot — 2 egz.,
e oswiadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane — 3 egz.,
e dziennik budowy -1 egz.,
e dokumentacja geodezyjna tj.:
- przekazanie w wersji papierowej geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej z numerami weryfikacji
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej w 3 egzemplarzach,
- przekazanie w wersji papierowej 3 kopii szkicow polowych z pomiaru wraz z wykazem
wspotrzednych inwentaryzowanych punktéw,
e protokoty badan i pomiaréw - 2 egz.,
e protokoty z odbioréw czesciowych — 2 egz.,
e protokdty odbioréow technicznych — 2 egz.,
e  protokoty spisane z odbioru stanu ulic -2 egz.,
e protokoty z odbioru kolizji zinnym istniejgcym uzbrojeniem terenu — 2 egz.,
e dokumenty potwierdzajgce wywoz $Smieci, materiatdw zbednych na sktadowisko $Smieci lub inne
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego — 2 egz.,
e komplet swiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych wyrobow
budowlanych — 2 egz., tj.:

> certyfikaty na znak bezpieczenistwa, lub
> certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma (lub aprobatg techniczng), lub
> deklaracje zgodnosci z Polskg Normg (lub aprobatg techniczng),

e  pozostate dokumenty wymagane Prawem Budowlanym — 2 egz.
e  Karte gwarancji
Wszystkie dokumentacje winny by¢ w jezyku polskim.

1. wersja elektroniczna

1) Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej bedzie przekazana na ptycie CD/DVD w2
kopiach

2) Wersja elektroniczna winna by¢ tozsama z dokumentacjg w wersji papierowej.

3) Poszczegdlne elementy elektronicznej wersji dokumentacji powykonawczej (dziennik budowy,
protokoét odbioru, inwentaryzacja geodezyjna, ...)powinny znalezé sie w osobnych plikach. Nie
dopuszczalne jest umieszczanie catej dokumentacji powykonawczej w postaci jednego pliku.

4) Dotgczone skany powinny by¢ kolorowe i wykonane w rozdzielczosci 300 dpi.

5) Skany dokumentacji powykonawczej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w postaci plikdw *pdf.

6) W przypadku map wymagane jest, aby mapy formatu do A3 wtgcznie byty zapisane jako pliki *pdf,
natomiast format wiekszy od A3 w postaci plikdw *jpg.

7) Mapa z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robdt i sieci uzbrojenia terenu wraz z mapa
poglagdowg terenu obejmujgcego zrealizowane roboty by¢ przekazana w wersji edycyjnej w formacie
plikow *dxf/*dwg lub *kcd z naniesieniem wykonanych elementéw w formacie wektorowym oraz ich
opisem geometrycznym w obowigzujgcym uktadzie odniesienia, w ktdrych generowana jest mapa
zasadnicza przez Powiatowe Osrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (obecnie jest to
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uktad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH
- na obszar m. Torunia lub uktad wys.: PL-KRON86-NH - na obszar powiatu torurskiego).

Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczacych Zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub ich wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z
winy Wykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiajagcy odmawia podpisania protokotu odbioru bez uzasadnionej przyczyny,
Wykonawca uprawniony bedzie do jednostronnego podpisania protokotu odbioru i wystawienia faktury
na jego podstawie.

§12
Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze konicowym catosci robét budowlanych, Wykonawca usuwa na
wtasny koszt w terminie nie dtuzszym niz 3 (trzy) dni.
Usunieciu usterek i brakéw Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, jezeli ich usuniecie
nastgpito przed wyznaczonym terminem.
Nie usuniecie usterek w terminie spowoduje ich usuniecie przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
Poniesione wydatki Zamawiajgcy potrgca z niezaptaconego wynagrodzenia Wykonawcy Ilub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§13

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego wykonanych robét budowlanych albo w okresie

gwarancji i rekojmi wad lub naruszen umowy, ktore nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze wedtug
swobodnego wyboru:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

2) zazgdaé wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo do
domagania sie od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wyniktej ze
opdbznienia;

3) odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

§14
Odstgpienie od umowy i rozwigzanie umowy
Zamawiajacy moze, oprécz przypadkdéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, oraz PZP odstgpic
od umowy w okresie jej obowigzywania, jezeli:

1) Wykonawca nie dotrzymuje termindw realizacji okreslonych w harmonogramie,
tj. w sposdb nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 14 dni z przyczyn dotyczacych Wykonawcy;

2) bez uzasadnionego powodu nie przystgpit do robét lub wstrzymat roboty i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca nie
wykonuje robét zgodnie z umowa lub uporczywie zaniedbuje zobowigzania umowne;

4)  Wykonawca przystapit do likwidacji swojej dziatalnosci gospodarczej za wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia, zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub
Wykonawca ogtosit zrzeczenie sie swojego majatku na rzecz wierzycieli;

5) Wykonawca wprowadzit na teren budowy podwykonawcéw nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca moze w czasie okreslonym w § 3 ust. 1, w jakim powinien by¢ wykonany zakres umowy
odstgpi¢ od umowy gdy Zamawiajgcy:

1) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury czesciowej pomimo wezwania skierowanego przez
Wykonawce po uptywie pierwotnego terminu do zaptaty wynikajgcego z umowy — jezeli dopuszczono
wystawianie faktur czesciowych;

2) utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.
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Jezeli nastgpito odstgpienie od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie
przedmiotu umowy, zabezpieczy¢ teren budowy przed moggcymi nastgpi¢ szkodami, dokona¢ komisyjnie
z udziatem Zamawiajgcego inwentaryzacji wykonanych robdt, co powinno nastgpi¢ przed terminem
okreslonym w ust. 5 oraz opusci¢ go w terminie 7 dni od daty odstgpienia.
Inspektor nadzoru w przypadku odstgpienia od umowy ustala warto$¢ robdét wykonanych przez
Wykonawce na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.
Odstgpienie nastepuje w terminie 7 dni po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony.
Strona odstepujaca od umowy zobowigzana jest wskazaé przyczyne odstgpienia. Strona moze wyznaczy¢
termin do wypetnienia postanowien umowy z informacja, ze po bezskutecznym uptywie tego terminu
odstgpi od umowy.
Jezeli nastgpito odstgpienie od umowy, Zamawiajgcy:
1) dokona protokolarnego odbioru wykonywanego przedmiotu umowy do dnia odstgpienia od
umowy oraz przejmie plac budowy;
2) sprawdzi fakture Wykonawcy okreslajagcg wartos¢ robot wykonanych do dnia odstgpienia od
umowy obejmujaca roboty wykonane zgodnie z projektem
i obowigzujacymi przepisami przydatne do zrealizowania przedmiotu umowy;
3) dokona zaptaty uznanego wynagrodzenia Wykonawcy.
W razie odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, wykonane roboty optacone przez
Zamawiajgcego stanowig jego wiasnos$é i pozostang w jego dyspozycji.
Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z zaptacenia kary umownej.

§15
Zamawiajgcy zgodnie z PZP moze odstgpic¢ od umowy:

1)  w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2)  jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP, odstgpienie od umowy nastepuje w
czesci, ktdrej zmiana dotyczy,
b)  wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP,
c)  Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to ze Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

§16

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne. Ustawowy
termin obowigzywania rekojmi za wady zostaje rozszerzony o okres na jaki udzielona zostanie gwarancja,
o ktorej mowa w ust. 3 i wynosi 36 miesiecy, ktory liczy sie od dnia odbioru koricowego wykonanego i
odebranego przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tych terminéw.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji za przedmiot
umowy. Okres gwarancji wynosi 36 miesiecy, ktéry liczy sie od dnia odbioru kornicowego wykonanego i
odebranego przedmiotu zamdwienia, chyba ze producent uzytych materiatow udzieli dtuzszej gwarancji.
Wykonawca deklaruje, iz elementy objete gwarancja zostang wykonane z najwyzszg jakoscia i zachowajg
sprawnos$¢ i funkcjonalnosé w okresie gwarancji, jedynie z wytgczeniem zwyktego zuzycia oraz skutkéw
nieprawidtowej eksploatacji.
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5.  Wozér gwarancji, ktorg Wykonawca wyda przy odbiorze koricowym stanowi integralng cze$¢ umowy.

§17
Kary umowne

1. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ zastosowania nizej wymienionych kar umownych.

2.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

za opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien opdznienia, liczac od terminu, w
ktorym miato nastgpi¢ wykonanie, jednakze nie wiecej niz 10 % tego wynagrodzenia;

za opOznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
rekojmi/gwarancji — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4
ust. 2 — za kazdy dzied opdznienia, liczac od ustalonego przez strony terminu usuniecia wad,
jednakze nie wiecej niz 10 % tego wynagrodzenia ;

za odstapienie przez Zamawiajgcego od catosci lub niewykonanej czesci umowy z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego od
catosci lub niewykonanej czesci umowy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 2;

za niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w § 9 ust. 13 czynnosci oraz za kazdy przypadek nie
ztozenia dowoddéw potwierdzajgcych wymadg zatrudnienia, Wykonawca zaptfaci Zamawiajgcemu
kare umowng — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;
za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okresSlonego w § 4 ust. 2 chyba, ze Wykonawca dokonat za zgoda
Zamawiajacego cesji ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

za kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

za niewywigzanie sie przez Wykonawce z pozostatych zobowigzan zwigzanych z przedmiotem
umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag:

1)

2)

3)

4)

za opbzinienie w przekazaniu placu budowy lub umdwionej jego czesci lub uniemozliwieniu
rozpoczecia prac — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust.
2 — za kazdy dzien opdznienia liczac od umownego terminu jednakze nie wiecej niz 10% tego
wynagrodzenia ;

za opdznienie w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien opdznienia, liczac od umownego terminu, w
ktorym odbidr powinien by¢ rozpoczety, jednakze nie wiecej niz 10 % tego wynagrodzenia;

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Zamawiajacy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;
za niewywigzanie sie przez Zamawiajacego z pozostatych zobowigzan wynikajacych z umowy — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okre$lonego w § 4 ust. 2.
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taczna wysokos¢ kar ze wszystkich tytutdéw nie moze przekracza¢ 20 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.
Zamawiajacy moze potraci¢ przewidziang w ust. 2 kare pieniezng z dowolnej naleznosci Wykonawcy lub
moze byé ona dtugiem do wyegzekwowania. Zaptacenie lub potrgcenie kary nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku dokonczenia robét oraz innych zobowigzan umownych.
Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia i, za kazdy dzien opdznienia staje sie wymagalne:
1) za pierwszy dzien opdznienia —w tym dniu;
2)  za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.
W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zakresie ustalenia i dochodzenia
kar umownych lub ich wysokosci, potracenia kary umownej na wypadek nie wykonania lub nienalezytego wykonania
umowy stosuje sie uregulowania art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).

§18

Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania
czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
tego zamodwienia.
Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, zawierajgc stosowne umowy w
rozumieniu art. 7 pkt 27 PZP.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy¢ bedzie podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej od rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:
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1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamédwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00
ztotych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s dostawy lub ustugi termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, ze:

1) zakres, termin wykonania robot i przedmiot robdt objetych umowa z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg musi by¢ zbiezny z zakresem, terminem wykonania i przedmiotem okreslonym w
umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg;

2) termin zaptaty wygrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zlecenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowanej;

3) termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane roboty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat wczesniej niz
termin zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiernn dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Niespetnienie powyzszych warunkéw spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio sprzeciwu
lub zastrzezen.

Zasady zawierania umow pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg stosuje sie odpowiednio do umodw
zawieranych pomiedzy podwykonawcg, a dalszym podwykonawcy. Przy zawieraniu uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Wykonawcy na zawarcie takiej
umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem s3g roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna sie powotywaé na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdéwienia publicznego
przez Zamawiajgcego.

§19

Roboty dodatkowe
Roboty dodatkowe, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznos¢ wystgpi podczas realizacji przedmiotu
umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérym mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) PZP, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ na podstawie aneksu do umowy o realizacje robdt dodatkowych, przy zachowaniu tych
samych norm parametréw i standardéw w oparciu o Srednie stawki i ceny rynkowe wg publikacji Sekocenbud za
ostatni kwartat poprzedzajgcy rozpoczecie robdt dla danego zakresu robdt, z uwzglednieniem sredniej stawki
roboczogodziny i sredniej stawki zysku przyjetych wg kosztorysu Sekocenbud dla woj. Kujawsko-pomorskiego a
nastepnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Podstawg wykonania robét dodatkowych jest protokdt koniecznosci wykonania robét dodatkowych nieobjetych
zamowieniem podstawowym, zawierajacy zakres robdt, ktory stanowit bedzie podstawe do zawarcia aneksu do
umowy w tym zakresie.
Na podstawie protokotu koniecznosci Wykonawca dokona wyceny robét ktdrg przedstawi do zaakceptowania
Zamawiajgcemu przed zawarciem aneksu o realizacje robot dodatkowych.
Decyzje o realizacji robdt dodatkowych podejmuje Zamawiajacy. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest
upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego w tym zakresie.

§20
Zmiana umowy

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w trakcie jej trwania niezaleznie od

wartosci tej zmiany, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz

okresla warunki zmian.

1

W przypadku zmiany wysokosci obowigzujgcej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robét objetych przedmiotem umowy Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w umowie — zmianie ulega wartos¢ brutto, wartosé netto
pozostaje bez zmian.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw stron umowy, wprowadzonych po
jej zawarciu, wywotujacych potrzebe zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
sposobu realizacji umowy, wysokosci wynagrodzenia okre$lonego w umowie, lub terminu zakorczenia realizacji
przedmiotu umowy.

W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych przyczynami niezaleznymi od
stron umowy, w szczegdlnosci :
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1) warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych  prowadzenie  robdt  budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, zgodnie z technologig przewidziang przez producentow,
dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej 0o° C, wiatr
uniemozliwiajgcy prace ludzi lub maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (w tym
oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

2) niewypatow i niewybuchow, znalezisk i wykopalisk archeologicznych;

3) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe, itp.);

4)  wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi lub btednie zinwentaryzowanymi instalacjami sieci i
budowli podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego, co spowodowato wstrzymanie
wykonania robét, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub
zamiennych;

5) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, co
spowodowato wstrzymanie wykonania robét;

6) wystgpienia warunkéw organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja robdt uwarunkowana jest
przekazaniem frontu prac przez uzytkownika lub zalezy od dziatania innego podmiotu lub osdb,
badz realizacji prac przez wiecej niz jednego wykonawce na wspdlnym placu budowy, a takze w
przypadkach przerwania robdét objetych przedmiotem umowy na czas realizacji robét
dodatkowych nie objetych zaméwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo
prac polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych, ustug lub dostaw, bagdz
zaleznymi wytgcznie od Zamawiajacego;

7) wystgpieniem nastepstw dziatania organéw administracji, ktére w szczegdlnosci dotyczy¢ beda:

- przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien;

8) zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdlnosci dotyczacych wprowadzenia
zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robdt z przyczyn niezaleznych od
obu stron;

9) wystgpieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych skutkujgcych niemozliwoscig
prowadzenia prac, w szczegdlnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatdéw na teren
budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych, protesty
mieszkancéw, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opdznienia w
dostawie materiatéw lub urzadzen dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, odpowiednio o okres
opdznienia spowodowanego jedng z zaistniatych przyczyn.

4.

W przypadku zaistnienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem i utrzymywaniem sie stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii, wptywajgcych lub mogacych wptyng¢ na nalezyte wykonanie umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji zamoéwienia, czasowe zawieszenie wykonywania umowy, zmiane
sposobu wykonywania umowy, zmiane technologii robdt, oraz zmiane wynagrodzenia wykonawcy lub ograniczenie
zakresu robot.
W przypadku koniecznosci zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy, zastosowania rozwigzan
zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych, Zamawiajacy dopuszcza zmiane technologii wykonywania robét - w
celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz zmiane wynagrodzenia, okre$lonego w umowie, w zakresie
uwzgledniajgcym zmieniong technologie oraz jezeli w skutek wprowadzenia zmian wystgpi opdznienie, badz
przewidywany okres realizacji robét w zmienionej technologii bedzie diuzszy od dotychczasowego, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy, o okres takiego opdznienia lub o
czas niezbedny do realizacji robét w zmienionej technologii oraz zmiane wynagrodzenia.
W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly byé przewidziane przez Zamawiajgcego pomimo
dotozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnity sie podczas wykonywania prac, lub gdy jest to korzystne dla
interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego w zakresie, w jakim korzy$¢ moze polegaé na zmianach majgcych
wplyw na:

1)  przyspieszenie wykonania;

2)  obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie;
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3)  poprawe sprawnosci lub wydajnosci;

4)  poprawe bezpieczenstwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu zamoéwienia;

5)  napoprawe bezpieczenstwa uzytkowania;

6) poprawe parametrow technicznych;

7)  poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych;

8)  aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i zmiane wynagrodzenia okreslonego
w umowie oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy wystgpi koniecznosé
wydtuzenia czasu niezbednego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o czas konieczny dla wykonania
przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jezeli bedzie diuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla
Wykonawcy przed takg zmiana.

7. W przypadku dziatania sity wyzszej rozumianej jako wszystkie zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i
niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony umowy, a zaistniate po zawarciu umowy, w szczegdlnosci takie
jak:

1)  wojny, dziatania wojenne, inwazje;

2)  terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;

3) rozruchy, z wyjgtkiem tych, ktére sg ograniczone wyfgcznie do pracownikdw wykonawcy lub jego

podwykonawcéw lub Zamawiajgcego;

4)  zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z

wyjatkiem tych, ktore mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji;

5) dziatania sit przyrody, w tym huragany, powodzie, intensywne opady atmosferyczne uniemozliwiajgce

bezpieczng realizacje przedmiotu umowy;

6) ogodlnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig ogdlnonarodowej lub

regionalnej kampanii, a ktérym strona umowy nie mogta zapobiec,

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy, jednakze tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sity

wyzszej Wykonawca mogt wykonaé przedmiot umowy w sposéb prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej

wystgpi opdznienie, dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w umowie, poprzez
przedtuzenie o okres takiego opdznienia i zmiane wynagrodzenia Wykonawcy.

8. W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkédw w miejscach realizacji robdt Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwosé zmiany technologii wykonywania robét i wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w umowie
oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystgpi opdznienie, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu
zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

9. W przypadku przestojow lub opdznienn w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedgcych nastepstwem btedéw w
wymaganiach Zamawiajgcego, jezeli w skutek opdznien w wykonywaniu prac wystgpi wydtuzenie czasu koniecznego
dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajagcy dopuszcza zmiane terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu
umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po
wprowadzonych zmianach oraz mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia \Wykonawcy okreslonego w umowie.

10. Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamowienia i wysokosci
wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy dotyczyé bedzie materiatdw, urzadzen, rozwigzan lub technologii
wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polega¢ bedzie na
zastgpieniu ich materiatami, urzgdzeniami, rozwigzaniami lub technologiami réwnowaznymi w przypadku
zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych, znacznie utrudniajgcych lub $wiadczacych o niecelowosci i
nieracjonalnosci pozyskania materiatéw, urzadzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie
przedmiotu umowy w tym w dokumentac;ji projektowej, w szczegdlnosci takich jak zaprzestanie produkgji,
zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych.

11. Przez zmiane wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 2 oraz ust. 4 + 10 nalezy rozumie¢ zmniejszenie nie wiecej niz o
20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2.

12. Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie robét zaniechanych lub zmniejszenie zakresu robdt stanowigcych przedmiot
umowy jezeli nastgpi potrzeba zmniejszenia lub rezygnacji z wykonania czesci robét przez Zamawiajgcego, wartosé
ograniczenia zakresu zamowienia wynosi do 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2, w
takim przypadku zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, ktére wynosi¢ bedzie nie mniej niz 80 %.
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W przypadku robét zaniechanych lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na skutek rezygnacji z okreslonych
robét - jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu Tabeli elementéw (zat 1 do SWZ), nastgpi
odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci
robét z danego elementu, to obliczenie wartosci niewykonanej czesci tego elementu, o ktdrg pomniejszone zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi

w oparciu o Srednie stawki i ceny rynkowe wg publikacji Sekocenbud za ostatni kwartat poprzedzajacy rozpoczecie
robét dla danego zakresu robdt, z uwzglednieniem sredniej stawki roboczogodziny i sredniej stawki zysku przyjetych
wg kosztorysu Sekocenbud dla woj. Kujawsko-pomorskiego a nastepnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Decyzje o zmniejszeniu zakresu robot podejmuje Zamawiajacy. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony i umocowany
do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego w tym zakresie.

W przypadku zwiekszenia  wynagrodzenia Wykonawcy w  okolicznosciach, o  ktérym  mowa
w ust. 2 oraz ust. 4 — 10 obliczenie wartosci zmienionego wynagrodzenia nastgpi jak w przypadku opisanym w § 19
Decyzje o zwiekszeniu wynagrodzenia podejmuje Zamawiajgcy. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony i
umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajacego w tym zakresie.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy w zwigzku z zapisami § 18 ust. 4 i ust. 5.

W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrécenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane skutkujgcg skréceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres. Skrécenie
terminu realizacji przedmiotu umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z art. 451
PzP.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b) i ¢) oraz ust. 2 PZP.

§21
Pozostate postanowienia
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z niniejszg umowa
miedzy stronami bedzie sporzgdzana na pismie i podpisana przez strone zawiadamiajgcg. Zawiadomienia
mogg by¢ doreczane osobiscie, przesytane pocztg elektroniczng, kurierem lub listem.
Zawiadomienia bedg wysytane na adresy siedzib, adresy poczty elektronicznej podane przez strony. Kazda
ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania,
siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, zawiadomienia wystane
na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub poczty elektronicznej, strony uznajg za doreczone.
Powiadamianie kazdej ze stron umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pismie. Powiadomienie bedzie
wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone adresatowi.
W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy ustawy PZP, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
Rozstrzyganie sporoéw wyniktych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie poddajg sgdowi
wiasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.
Administratorem Panstwa danych osobowych s3:
Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. ul. Rybaki 31-35; 87-100 Torun
tel. 56 658 64 00; faks. 56 654 01 51, e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl,

e Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych — e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl,

e Dane s3 przetwarzane w celu zawierania uméw oraz realizacji ich postanowien i zapewnienia
sprawnej wspotpracy z kontrahentami.

e Dane nie bedg przekazywane do Panistw trzecich.

e Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres: 5 lat od zakoriczenia trwania umowy.

e Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie zawartej umowy.

e Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia, w imieniu Zamawiajgcego, jako Administratora
danych, w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa o ochronie danych osobowych,
niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 30 (trzydziesci) dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy z Wykonawcg, obowigzku informacyjnego wobec oséb fizycznych zatrudnionych przez
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Wykonawce lub wspotpracujacych z Wykonawcg przy zawarciu lub realizacji niniejszej umowy, w
tym takze cztonkéw organdw, prokurentéw lub petnomocnikdw reprezentujacych Wykonawce -
bez wzgledu na podstawe prawng tej wspotpracy - ktérych dane osobowe udostepnione zostaty
Zamawiajacemu przez Wykonawce w zwigzku z zawarciem lub realizacjg niniejszej umowy.
Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, powinien zosta¢ spetniony poprzez
przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej, przy jednoczesnym zachowaniu zasady
rozliczalnosci.

Jednoczesnie posiadajg Panistwo mozliwos¢ dostepu i aktualizacji podanych danych.

Przystuguje Panstwu prawo do zgdania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu.

W ramach realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.

Dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz wynikajgcym z przepiséw prawa.

Zgodnie z wymogami art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdéznieniom
w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 poz. 424) Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada status duzego
przedsiebiorcy.

Integralnymi zatgcznikami do niniejszej umowy sg:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie.........ccceceeueerennenee.

Opis przedmiotu zamowienia w sktad ktérego wchodzi : dokumentacja projektowa, Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, a takze pomocniczo, przedmiary robét.

SWZ wraz z zatgcznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na zadane pytania
Materiaty informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania Jakoscig i Srodowiskiem w
Torunskich Wodociggach Sp. z o.0. (Wytyczne postepowania dla wykonawcéw i dostawcéw
dziatajacych na zlecenie Toruriskich Wodociagéw Sp. z 0.0. oraz Polityka Jakosci i Srodowiska
Torunskich Wodociggéw Sp. z 0.0.)

Wzér wniosku o zatwierdzenie materiatéw/podwykonawcéw

Wzér karty gwarancji jakosci wykonanych robét

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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