‘1 e 5K BGK

UMOWANR .....ooviiiiiieiiinni, - PROJEKT

W Nowej Karczmie dnia ............ccevvvvvvveennn... roku pomiedzy:

*

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

N — —a

Gming Nowa Karczma posiadajgca adres korespondencyjny

ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma oraz

NIP 591 165 04 84, reprezentowang przez:

Wojta Gminy Nowa Karczma -

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowa Karczma —,

ktory wykonuje swoje zadania przy pomocy

Urzedu Gminy Nowa Karczma, ktéry posiada siedzibe pod adresem
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”, a

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawca’

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznym (znak sprawy: RRG.271.10.2024.RJ) przeprowadzonym w trybie
podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i oddania Zamawiajgcemu robét
budowlanych w zakresie wynikajacym z zamdwienia ,Poprawa efektywnosci energetycznej z
zastosowaniem gruntowych pomp ciepta wraz z przebudowa obiektéw edukacyjnych na terenie
gminy Nowa Karczma (2)” Czes¢ 1 - Grabowo Koscierskie zgodnie z:
Dokumentacjg techniczng stanowigcg zatacznik nr 1 do niniejszej umowy;
Specyfikacjg warunkéw zamowienia stanowiacg zatacznik nr 2 do niniejszej umowy;
Ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy;
Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy;
Obowigzujacymi przepisami prawa w szczegolno$ci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);
Nalezytg starannoscig;
Zasadami sztuki budowlanej;
Przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska;
Polskimi Normami oraz normami wspéinotowymi UE.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do zrealizowania
zamdwienia.
Wykonawca o$wiadcza, ze na dzieh zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzg okoliczno$ci
uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegolno$ci zwigzane z COVID-19.
§2
MATERIALY
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw pozyskanych przez \Wykonawce wtasnym staraniem
i na wtasny koszt.
Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:
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2.1

211,

odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)

2.1.2.  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.),

21.3.  winnych obowigzujacych normach i przepisach prawa.

2.2. by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

2.3. posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

2.4, by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

2.5. by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot,

2.6. by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametrow eksploatacyjnych, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacii, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, fatwosci wymiany lub
naprawy,

2.17. by¢ wolne od obcigzen na rzecz 0séb trzecich,

2.8. by¢ zgodne z specyfikacjg warunkéw zamdwienia.

3. Wykonawca jest zobowigzany przed zastosowaniem materiatdw okreslonych w dokumentacii
technicznej uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:

41. usuniecia okreslonych materiatéw z terenu budowy w wyznaczonym terminie,

4.2. ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
umowy.

d. Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ materiatow i stosowane
metody przy ich produkcji nie odpowiadajg wymaganiom umowy, powinien powiadomi¢ o tym
Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do robdt dopiero wowczas, gdy
udowodni Zamawiajacemu, Ze ich jakos¢ odpowiada wymaganiom umowy. Wszystkie koszty zwigzane
z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce.

6. W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatdw, Zamawiajacy lub
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usuniecie
na koszt Wykonawcy oraz zastapienie materiatami zaakceptowanymi.

7. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane przez Wykonawce
badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodno$ci z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

8. Badania, o ktérych mowa wyzej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ samodzielnie i na wiasny
koszt.

9. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci materiatow i robot.

10. Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych,
dla materiatow lub robdt, ktdre budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jako$ci, w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin realizacji umowy ustala sie na okres 14 miesiecy od daty zawarcia umowy. Termin ten moze
zosta¢ skrocony w drodze aneksu, jezeli bedzie to zgodne z budzetem Zamawiajgcego oraz innymi
umowami zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia lub aneksowania przez Zamawiajacego, a takze
pozwoli na wczesniejsze korzystanie z przedmiotu umowy.

2. Za termin zakonczenia realizacji umowy zostanie uznany dzien pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowos$ci do odbioru lub dziern gotowos$ci do odbioru okreslony w tym zgtoszeniu, jezeli
Zamawiajacy potwierdzi ten fakt w protokole odbioru robét.

3. Wymagane zaawansowanie robot wedtug wartosci brutto wynikajacych z cen z kosztorysu ofertowego:

3.1. wykonanych najpdzniej w terminie 3 miesiecy od daty zawarcia umowy wynosi nie mniej niz 100 000 zt;

3.2. wykonanych w terminie 11 miesiecy od daty zawarcia umowy, wynosi nie mniej niz 1 700 000 zt (taczna
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warto$¢ wykonanych robot wynosi sume kwot wskazanych w niniejszym punkcie i punkcie 3.1.). Jezeli
suma brutto wynagrodzen okreslonych w umowach dla czesci 112 zaméwienia bedzie nizsza od kwoty
6 688 160 zt w/w kwota 1 700 000 zt zostanie obnizona o réznice pomiedzy kwotg 6 688 160 zt a sumg
brutto wynagrodzen dla czesci 1 i 2 zaméwienia.

Jezeli w ocenie Zamawiajgcego warto$¢ poszczegolnych rob6t z kosztorysu ofertowego bedzie
znacznie odbiegac od warto$ci kosztorysu inwestorskiego lub kosztorys ofertowy bedzie posiadat wady
lub kosztorys ofertowy nie zostanie ztozony warto$¢ poszczegolnych robot zostanie okreslona przez
Zamawiajacego, jako udziat procentowy w cenie ryczattowej wynikajacy z udziatu procentowego dane;
roboty w warto$ci kosztorysu inwestorskiego. Zamawiajacy zastrzega, iz do warto$ci robét, o ktdrych
mowa w ust. 3, za jego zgodg mogg zosta¢ uwzglednione materiaty zlozone i zabezpieczone na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Wartos¢ materiatow zostanie ustalona na
podstawie dokumentéw zatwierdzonych przez Zamawiajgcego np. dowoddéw zakupu, ofert, baz
cenowych lub innych wiarygodnych dokumentow.

Umowa bedzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem realizacji
rob6t, zwanym dalej ,harmonogramem” okreslajacym:

pozycje wymienione w zestawieniu rzeczowo-finansowym;

planowane zaawansowanie wartoSciowe robot w kazdej pozycji harmonogramu wedtug wartosci z
kosztorysu ofertowego w podziale na miesigce kalendarzowe oraz terminach okre$lonych w ust. 3
(jezeli nie wykaze osiggniecia wymaganego zaawansowania przed tymi terminami).

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt harmonogramu, o
ktérym mowa w ust. 5 opracowany z uwzglednieniem wymogdw Zamawiajacego, najpdzniej w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie zatwierdzi¢ przeditozonego przez Wykonawce harmonogramu, w
przypadku, gdy ma do niego zastrzezenia i przekaza¢ go do ponownej weryfikacji Wykonawcy, ktory
jest zobowigzany nanie$¢ zgtoszone do harmonogramu uwagi Zamawiajacego.

Harmonogram z uwzglednionymi uwagami Zamawiajacego, Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu
w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu przez Zamawiajacego.
W przypadku nie przekazania przez Wykonawce harmonogramu lub poprawionego harmonogramu w
ustalonych terminach Zamawiajacy ma prawo samodzielnie okresli¢ harmonogram i tak sporzadzony
harmonogram jest obowigzujacy z chwila doreczenia go Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu w razie zaistniatych zmian i
przedktadania go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Postanowienia ust. 6 - 9 stosuje sie odpowiednio
do aktualizacji harmonogramu.

Zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje zmiany postanowien umowy nie wymaga aneksu do
umowy.

Zamawiajacy W kazdym czasie realizacji umowy upowazniony jest do dokonania kontroli osiggniecia
przez Wykonawce zaawansowania robdt okreslonych w harmonogramie.

Wykonawca w terminie 3 dni od ztoZenia wniosku przez Zamawiajgcego zobowigzany jest przediozy¢
wykaz wykonanych robot wedtug cen z kosztorysu ofertowego zrealizowanych na dzien wskazany
przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca jest w zwtoce w stosunku do harmonogramu o wigcej niz 14 dni, Zamawiajacy ma
prawo powierzy¢ dalsze wykonywanie inwestycji lub jej czesci innemu podmiotowi na koszt i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, a réznice kwoty odpowiadajacej wynagrodzeniu wynikajacego z umowy
za wykonanie tych czynno$ci przez osobe trzecig i wynagrodzenia za te czynnosci zostanie obcigzony
Wykonawca, przy czym naleznos¢ ta moze zosta¢ rowniez potracona z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajgcego tempo realizacji przedmiotu umowy jest niewystarczajgce,
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego do sporzadzenia harmonogramu
naprawczego oraz zwiekszenia ilosci zaangazowanych w te realizacje pracownikow i zleceniobiorcow
oraz materiatéw, a takze podjecia innych niezbednych dziatan w celu przyspieszenia tempa realizacji
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inwestycj.

16. Zmiana terminéw realizacji umowy (takze na wczesniejsze) oraz rob6t okre$lonych w ustepie 3,
wymaga zgody Zamawiajacego.

17. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy,
termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Jako koordynator do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajgcego
wyznaczony/a zostat/a ...,

2. Jako koordynator do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
wyznaczony/a zostat/a ...,

3. Zamawiajacy moze powotac inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku niepowotania Inspektora
Nadzoru, jego zadania wykonuje Zamawiajacy.

4, Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane oraz umowg o petnieniu nadzoru inwestorskiego. W przypadku niepowotania
inspektora nadzoru, jego uprawnienia i obowigzki wykonuje Zamawiajacy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami osoby spetniajace wymagania
okre$lone w specyfikacji warunkéw zamdwienia, jezeli zostaty okreslone.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1. Udostepnienie dokumentaciji technicznej (w formie elektronicznej lub w siedzibie Zamawiajacego w
formie wydruku);

1.2. Przekazanie terenu budowy;

1.3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

14. Przeprowadzenie odbioru koricowego nalezycie wykonanych rob6t budowlanych;

1.5. Zaptata za nalezycie wykonane i odebrane roboty.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkéw wykonawcy w kwocie ceny ryczattowej nalezy w szczegdinoSci:

1.1. Nalezyte wykonanie rob6t budowlanych.

1.2. Prowadzenie dziennika budowy oraz udostepnianie go Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru celem
dokonywania wpisdw i potwierdzen.

1.3. Zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostepem 0sob nieupowaznionych.

14. Udostepnienia terenu budowy innym wykonawcom realizujgcym inne zamoéwienia na zasadach
okreslonych przez Zamawiajacego.

1.5. Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy.

1.6. Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji robét w zakresie wymaganym
przepisami prawa.

1.7. Zorganizowanie i kierowanie budowa.

1.8 Realizacja robét, w sposéb umozliwiajacy nalezyte przejscie i przejazd drogami oraz dojécie i dojazd
do wszystkich nieruchomosci z mozliwo$cig czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

1.9. Realizacja rob6t zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego.

1.10.  Wykonanie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

1.11.  Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w tym zakresie.
Utrzymywanie czystosci droég dojazdowych oraz przylegtych chodnikow.

Umozliwienie korzystania z pozostatych obiekiow znajdujacych sie na terenie, z mozliwoscig
czasowego ograniczenia za zgodg Zamawiajacego.
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22.

Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, sktadowanie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wszelkich urzadzen i materiatow.
Usuwanie niezwtocznie z placu budowy odpaddw, niepotrzebnych urzadzen i materiatow. Zamawiajacy
wskaze, ktdre z zdemontowanych urzadzen i materiatdw nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Kontrola jakosSci materiatow i rob6t oraz uzyskanie zgody Zamawiajgcego na uzycie poszczegolnych
materiatow.
Poddanie si¢ kontrolom w zakresie zwigzanym z realizacjg umowy oraz wykonanie zalecen
pokontrolnych.
Informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach i wykonanie
zalecen pokontrolnych.
Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé, na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia rob6t.
Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacii
wymaganych tg ustawg, a takze osobom, ktore Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji umowy.
Wykonanie lub uzyskanie badan, préb, rozruchu, pomiarow, ekspertyz, orzeczen, zaswiadczen,
sprawdzen i odbiordéw technicznych wymaganych przepisami prawa lub dokumentacjq techniczna.
Likwidacja placu budowy i wtasnego zaplecza niezwtocznie po zakonczeniu prac, lecz nie pdzniej, niz
14 dni od daty dokonania odbioru koricowego.
Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.
Naliczenia wszelkich podatkdéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Ponoszenie kosztéw ewentualnych optat i odszkodowan.
Wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz
w imieniu Zamawiajacego — w odniesieniu do oséb, ktorych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku
realizacji Umowy. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy przekaze informacje konieczne dla wykonania
przedmiotowego obowigzku.
Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, miat
mozliwos¢:
zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentdéw (w tym dokumentacii
technicznej) oraz innych informacji majacych wptyw na proces budowlany,
dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego w celu pozyskania
wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji i rozliczenia umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie niezbedne do realizacji Umowy oraz
dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie Umowy zgodnie z
warunkami i zasadami wymaganymi dla finanséw publicznych oraz ewentualnego dofinansowania.
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wykona niezbedng dokumentacje projektowa oraz dokona czynno$ci wymaganych
przepisami prawa, w szczegoinosci przepisami prawa budowlanego i prawa geologicznego,
wynikajacych z realizacji przedmiotu umowy, w tym opracuje plan ruchu zaktadu gérniczego oraz
uzyska decyzje w sprawie zatwierdzenia planu ruchu. Ponadto dokona zgtoszenia planu robot
geologicznych oraz dokumentacji prac geologicznych wykonanych w celu wykorzystania ciepta ziemi.
§7
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY
Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy na Wykonawce przechodza wszelkie ryzyka zwigzane
ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego,
potwierdzajacego odbidr przedmiotu umowy.
Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji ponosi petng
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego oraz 0sob trzecich z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w
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5.1.

5.2.
5.3.

8.1.
8.2.
8.3.

10.

zwigzku z realizacjq umowy w szczegdlnosci zwigzane z bezpieczenstwem ruchu drogowego,

utrudnieniami w ruchu drogowy oraz nieruchomosciami sgsiadujgcymi z terenem budowy,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i

koordynacje tych robét oraz za zachowania Podwykonawcy na placu budowy.
§8
PODWYKONAWCY
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcdéw na roboty objete zamowieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
Przedmiot zamoéwienia objety niniejszq umowg Wykonawca wykona we wiasnym zakresie z
wytaczeniem czesci okreslonych w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji umowy, przekaze Zamawiajacemu, 0 ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osdb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robét budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamoOwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcow, ktdorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robot, dostaw i ustug.
Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
pod warunkiem, iz posiadajg srodki gwarantujace nalezytg realizacje powierzonej czesci zamoéwienia
oraz spetniajg warunki okreslone w specyfikacji warunkow zamdwienia, jezeli Wykonawca powotywat
sie na podwykonawcoéw w zakresie spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu. Zmiana
podwykonawcy moze nastapic wylgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatlu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku
zobowigzan wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot. W ramach zmiany umowy Wykonawca moze:
powierzy¢ wykonanie cze$ci zadania podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, mimo nie
wskazania w umowie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
zrezygnowac z podwykonawstwa,
zmieni¢ podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:
nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 7;
zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8, do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

3.1.

3.2.

3.3.

5.1.

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w ust. 8, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 8.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 11, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdre;
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu poSwiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umdw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajacego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
§9

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacii
zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.): roboty
budowlane na terenie budowy, w szczegolno$ci roboty sanitarne, roboty elektryczne, roboty
konstrukcyjne i roboty ogélnobudowlane.
Jezeli czynno$ci wskazane w ust. 1 spetniajace przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca
bedzie Wykonywat samodzielnie (jako wtasciciel/wspotwiasciciel) Zamawiajacy uzna to za spetnienie
warunku zatrudnienia na umowe o prace 0sob wykonujgcych czynno$ci zwigzane z realizacjq
zamdwienia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przediozy zamawiajacemu wskazane ponizej dokumenty (w zakresie okreslonym
w wezwaniu) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
wykonawce lub podwykonawce 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacii
zamdwienia:
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1;
o$wiadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o ktérym mowa w art. 95 ust. 1
ustawy Pzp przez wykonawce lub podwykonawce;
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace/umdédw o prace zatrudnionego
pracownika/zatrudnionych pracownikéw wykonujgcego/wykonujacych czynnosci, wskazane przez
zamawiajgcego w pkt 1;
Powyzsze dokumenty muszg zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacii
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolno$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest réwniez do wykonywania innych
czynnos$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
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10.

3.1.

3.2.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.
3.3.3.

3.34.

34.

3.5.

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dokumentoéw/zadanego przez zamawiajgcego dokumentu w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
traktowane bedzie jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.
Za kazdy przypadek niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o prace,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 100 zt za kazdego pracownika.
W przypadku powtarzajacych sie naruszen obowigzkéw wymienionych w ust. 1 i 3 Zamawiajacy ma
prawo odstapienia od umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow
zobowigzujacych do zatrudnienia ww. os6b na umowe o0 prace oraz zapisow umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.
§10

WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE
Strony ustalajg, ze obowigzujacg je formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjq warunkéw
zamdwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym jest wynagrodzenie ryczattowe
brutto (wraz z naleznym podatkiem od towaréw i ustug VAT) i odpowiada zakresowi robét wynikajacemu
z przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertg Wykonawcy
stanowigcq zatacznik nr 3 do niniejszej umowy wyraza sie kwotg .................. ztotych, stownie ztotych:

Strony mogg zada¢ zmiany wysoko$ci (waloryzacji) wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 2 w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedtug nastepujacych zasad:

Waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskazniki procentowe wynikajace z miesiecznych
wskaznikéw cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do poprzedniego miesigca (B) w Czesci
| Wybrane miesieczne wskazniki makroekonomiczne publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego na stronie internetowe;:
https:/stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesiec
zne_wskazniki_makroekonomiczne cz_i.xIsx

- za$ w przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne w oparciu o inne, wskazane przez
Zamawiajacego najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego;

Strony sg uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie, gdy suma wskaznikdw procentowych
zmiany cen (Ws), o ktérych mowa w pkt. 3.9 wyniesie co najmniej +/- 10 %.

Zamawiajacy zastrzega, ze zadanie zmiany moze zostaC ztozone jednokrotnie drugiej stronie po
spetnieniu nastepujacych warunkow:

nastapito potwierdzenie przez Zamawiajacego w protokole zaawansowania wykonania robét, ktérych
termin realizacji uptynat zgodnie z § 3 ust. 3,

uptyneto minimum 6 miesiecy od uptywu terminu zawarcia umowy,

Zadanie zmiany zostanie ztozone nie pdzniej niz na 45 dni przed terminem zakoriczenia robét, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, obowigzujacym w dniu ztozenia przedmiotowego zadania;

Kwota waloryzacji wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie
3.9.

Waloryzacja nastgpuje na pisemne Zzgdanie strony, przy czym strona wystepujaca z zadaniem
zobowigzana jest zataczy¢ do zadania szczegGtowy sposob wyliczenia, o ktdrym mowa w pkt. 3.9, a
druga strona ma prawo jej weryfikacji;

Zmiana wynagrodzenia jezeli bedzie zasadna bedzie miata zastosowanie od dnia ztozenia wniosku;
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.
3.16.

3.17.

Waloryzacji podlegaé bedzie wytacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty pozostate do

odebrania lub oceny i nie bedzie obejmowac przede wszystkim robdt, o ktérych mowa w punkcie 3.3.1.

Waloryzacji nie bedzie podlegaé wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang sposobu

Swiadczenia, w szczegdlnosci roboty dodatkowe lub zamienne;

Waloryzacji podlegaé bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w terminie do

zakonczenia robot i po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom;

Obliczenie wysokosSci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastapi wg. Wzoru:

Kw=Kz*(Ws-10)/2)

gdzie:

Kw - kwota waloryzaciji,

Kz - kwota do zwaloryzowania okre$lona zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3.6,

Ws — suma wskaznikow procentowych liczona wg wzoru:

Ws=W1+Wn gdzie:

W1 — pierwszy wskaznik procentowy (w %) wynikajacy z pierwszego opublikowanego po uptywie 6
miesiecy od dnia uptywu terminu zawarcia umowy wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej ustalonego w odniesieniu do poprzedniego miesigca

Whn - kolejne wskazniki procentowe (w %) wynikajace z opublikowanych przed ztozeniem Zgdania
wskaznikow cen produkcji budowlano-montazowej ustalone w odniesieniu do poprzedniego
miesigca.

Maksymalna nominalna warto$é zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajacego w zwiazku

z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 5 % warto$ci brutto rob6t pozostajgcych do odebrania lub

oceny i nie obejmujacej przede wszystkim rob6t, o ktorych mowa w punkcie 3.3.1.

Waloryzacja wynagrodzenia zostanie rozliczona w ptatnosci koncowej oraz w przypadku wzrostu

wynagrodzenia zostanie obnizone o ewentualng zmiang wynagrodzenia dokonang zgodnie z § 17

ust. 2.

Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catosci wyczerpuje

roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 Pzp.

W zwigzku z waloryzacjg wynagrodzenie okreslone w § 10 ust. 2 moze ulec zwiekszeniu lub

zmniejszeniu.

Warunkiem ptatno$ci waloryzaciji jest zakoriczenie realizacji zadania. W przypadku przerwania realizaciji

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nie bedzie on uprawniony do waloryzacji naleznego

wynagrodzenia. Powyzsze zasady nie dotyczg Zamawiajacego.

Strony potwierdzg waloryzacje wynagrodzenia aneksem do Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe,

ktdrej okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o

podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego paragrafu

stosuje sie odpowiednio.

Dopuszcza sie¢ mozliwos¢ obnizenie wynagrodzenia ryczattowego brutto lub wynagrodzenia netto o

kwote wynikajaca z zaokraglen w jego obliczaniu.

§11
ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania robot podlegajacych zakryciu zgodnie z art. 22 pkt. 7

Ustawy - Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru kornicowego przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia go o gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce i pozostatych uczestnikéw

odbioru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wskazana przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad

Poprawa efektywno$ci energetycznej z zastosowaniem gruntowych pomp ciepta wraz z przebudowa obiektéw edukacyjnych na RRG.271.10.2024.RJ

terenie gminy Nowa Karczma (2) Czes$¢ 1 - Grabowo Koscierskie

Specyfikacja warunkdw zamdwienia — Zatgcznik nr 1A - Projekt umowy Strona 9z 22




7.1.
7.2.

7.3.
74.
7.5.
7.6.
1.7.

7.8.

10.
10.1.

10.2.

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

spetniajgcego wymogi okreslone umowa, przepisami budowlanymi i dokumentacjg techniczng,
potwierdzone protokotem odbioru koricowego.
Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy.
W dniu wskazanym jako dzien gotowo$ci do odbioru koncowego Wykonawca, zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwoch kompletach, ktére beda m.in. zawieraty:
Oryginat dziennika budowy,
Oswiadczenie kierownika budowy oraz Wykonawcy o zgodno$ci wykonanego przedmiotu umowy z
umowg, dokumentacja techniczng i przepisami,
Oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
Pozytywne opinie, zaswiadczenia i protokoty wtasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami i
projektami budowlanymi.
Dokumentacje techniczng powykonawczg uwzgledniajacg dokonane zmiany w trakcie budowy (jezeli
wystapia).
Poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie protokotow odbiorow robot oraz faktur dotyczacych
robét realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce (jezeli wystapia).
Inne dokumenty wynikajace z umowy, warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét lub przepisow
prawa.
Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koricowego spisany bedzie protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.
Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior koricowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w catosci, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen lub
nie przedstawit dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 7.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:
nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmdwi¢ odbioru i zazadaC usunigcia wad,
wyznaczajac w tym celu termin, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;
nie nadajace sie do usuniecia, wowczas Zamawiajacy moze:
jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub techniczne;j,
zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie;
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadac
wykonania wadliwie wykonanej cze$ci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;
w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie wadliwie
wykonanej czesci przedmiotu umowy, odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
§12
ROZLICZENIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 10 rozliczone zostanie w transzach.

Pierwsza transza wynagrodzenia o warto$ci brutto okre$lonej w § 3 punkt 3.2. zostanie rozliczona po
potwierdzeniu przez Zamawiajacego w protokole zaawansowania wykonania robot okreslonych w tym
punkcie.

3. Ostatnia transza wynagrodzenia o wartosci brutto stanowigcej réznice pomiedzy wynagrodzeniem
ryczattowym brutto a kwotg poprzednich transz wynagrodzenia zostanie rozliczona po dokonaniu przez
Zamawiajacego odbioru koricowego.

4. Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie, po wystawieniu dostarczy¢ Zamawiajgcemu, do jego siedziby
fakture.

5. Wykonawca na fakturze wskaze:

5.1. Nabywce: Gmina Nowa Karczma, 83-404 Nowa Karczma ul. KoScierska 9, NIP: 591-165-04-84;

Poprawa efektywno$ci energetycznej z zastosowaniem gruntowych pomp ciepta wraz z przebudowa obiektéw edukacyjnych na RRG.271.10.2024.RJ

terenie gminy Nowa Karczma (2) Czes$¢ 1 - Grabowo Koscierskie

Specyfikacja warunkdw zamdwienia — Zatgcznik nr 1A - Projekt umowy Strona 10 z 22




5.2
6.

8.1.

8.2.

. Odbiorce: Urzad Gminy Nowa Karczma, 83-404 Nowa Karczma ul. KoScierska 9.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu wykazu wykonanych rob6t wedtug cen z
kosztorysu ofertowego w celu potwierdzenie osiggniecia wymaganego zaawansowania robot okreslonych w
ust. 2 i 3 oraz ewentualnie 4. Zamawiajacy w terminie 7 dni od zloZenia wykazu dokona oceny
zaawansowania robot.
W przypadku realizacji robdt podlegajacych ocenie zawansowania przy udziale podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcdw, przed dokonaniem oceny zaawansowania robét Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ po$wiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie protokotdw zaawansowania robét oraz faktur
dotyczacych robdt realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego w
ramach Rzadowego Funduszy Polskitad: Program Inwestycji Strategicznych na czas poprzedzajacy wyptaty
z promesy. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po odbiorze koncowym inwestycji przez
Zamawiajacego.
§13
PLATNOSCI
Termin zapfaty za fakture wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie
wystawionej faktury po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru lub protokotu
Zaawansowania.
Za date zaptaty uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego.
Naleznosci z faktury bedq ptatne przez Zamawiajgcego przelewem, na konto bankowe nr.
Wykonawca moze dokona¢ zmiany numeru konta poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemne;.
Zmiana numeru konta nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania roszczen z tytutu szkdd i kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
Ptatnos¢ wynikajaca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci
(split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do ptatnosci rachunku bankowego zostanie
utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, zostanie pomniejszone o podatek od towardw i ustug, jezeli
realizacja umowy prowadzitaby do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca sktadajac oferte nie powiadomit Zamawiajacego,
ze wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.
Jesli Zamawiajacy otrzymat od podwykonawcy zgtoszenie wykonywania okreslonego zakresu robét albo
w umowie z Wykonawcg ustalit ich zakres badz, jesli zaakceptowat umowe o podwykonawstwo zaptata
jakiejkolwiek faktury na rzecz Wykonawcy jest uzalezniona od przediozenia przez niego zgodnie z
wyborem Zamawiajgcego:
pisemnego o$wiadczenie podpisanego przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wynagrodzenia wszystkim uczestniczacym w realizacji zamdwienia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom.
pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu naleznego mu
wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete zakresem tej faktury, Wykonawca
zamiast o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) moze przediozyC inny nie budzacy
watpliwosci dowod zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) np.
dowody zaptaty.
W przypadku, jesli wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie jest jeszcze
wymagalne, Zamawiajacy moze powstrzymac si¢ z zaptatg faktury Wykonawcy do czasu wymagalnosci
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i przedtozenia stosownych dowoddw zaptaty.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentdéw wskazanych w ust. 8 w terminie najpdzniej
1 dnia po dacie wymagalno$ci zaptaty podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) Zamawiajacy wykonuje
czynno$ci okre$lone w art. 465 ustawy Pzp.
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10. Dokumenty wskazane w ust. 8 powinny dotyczy¢ okresu, ktérego dotyczy fakturowanie. Zamawiajacy
moze dokona¢ ptatnosci w terminie 3 dni roboczych od przedtozenia w/w dowoddw zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom.

§14
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... lat.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru przedmiotu
umowy.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancii i rekojmi takze po terminie okreslonym w
punkcie 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

4. Zamawiajacy bedzie realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarangcji.

d. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajq wraz z uptywem okresu gwaranciji, jednak nie wczesniej
niz po uptywie 5 lat od daty odbioru przedmiotu umowy.

6. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad zwigzanych z
wykonanymi robotami, zamontowanymi urzadzeniami i uzytymi materiatami.

7. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystgpic do usuniecia wad

niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego. Strony okreslg
termin usuniecia wad. W przypadku braku uzgodnien, co do terminu, Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wady niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty ich zgtoszenia. W przypadku
zwtoki w usunieciu wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z § 15 ust. 2.3.

8. W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ urzadzenie
lub element na nowy.
9. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony bedzie od daty
protokolarnego stwierdzenia ich usunigcia.
§15
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacq je formg odszkodowania bedg kary umowne.
: W razie nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca ptaci kare umowna:
2.1. za zwitoke w realizacji okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru lub wymaganego zaawansowania

rob6t w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od
dnia nastepnego po uptywie terminu umownego,

2.2. za zwloke w osiggnieciu zaawansowania wartosciowego robot okre$lonego w poszczegdlnych
okresach harmonogramu w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien
zwhoki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu okreslonego w harmonogramie,

2.3. za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady oraz gwaranciji, w wysoko$ci 0,1
% wynagrodzenia okres$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

24. za przerwe w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzieni przerwy,

2.5. z tytutu samego faktu istnienia wad nie nadajacych sie do usuniecia — 2 % wynagrodzenia okres$lonego
w § 10 ust. 2,

2.6. za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia, o
ktérym mowa z § 10 ust. 2,

2.7. w przypadku zwioki w wykonywaniu innych zobowigzan niepienieznych wynikajacych z umowy, chyba

ze wynikto ono z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzier zwioki,

2.8. za nieterminowg, zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w
§ 10 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,
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29.

2.10.

2.11.

2.12.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

3.1.
3.2.

3.3.

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzier zwioki,
w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzier zwtoki,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy
dzien zwioki.
jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg
okre$long w § 8 — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5 000,00 PLN za
kazdy taki stwierdzony przypadek.
Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 7 dni od daty wystapienia przez Strone z zadaniem
zaptaty.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakie strona moze dochodzi¢ od drugiej strony, wynosi
50 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 10 ust. 2 umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami ogoInymi
Kodeksu cywilnego, przekraczajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkodly.
§16

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy miedzy innymi w
nastepujacych sytuacjach:
Zwtoka Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robot, o co najmniej 7 dni, od daty przekazania terenu
budowy;
Wystapienie wad przedmiotu umowy nienadajgce sie do usuniecia, uniemozliwiajgce jego uzytkowanie;
Wykonawca z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego w sposob nieprzerwany nie realizuje
robot przez okres 14 dni lub jest w znacznej zwtoce z realizacjg umowy, tzn. zwtoka w wykonywaniu
przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu
wykonania robdt;
Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami
umowy i dokumentacjg techniczng lub w sposéb wadliwy, niezgodnie ze sztukg budowlana, uzywa
materiatéw i urzadzen nieposiadajacych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a takze zalega badz jest w zwloce z zaptatg wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow;
Wykonawca narusza okreslone w Umowie zasady zawierania uméw z podwykonawcami;
Wykonawca nie usunat wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie;
Zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadto$ci lub likwidacji Wykonawcy;
Wzgledem Wykonawcy rozpoczeto postepowanie naprawcze lub egzekucyjne badz wydano nakaz
zajecia majatku.
Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych;
W terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia.
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41.

4.2.

1.1.

_
_

1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.24.
1.2.5.

1.3.

1.3.1.
1.3.2.

1.4.

1.5.

1.5.1.

N =

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, obowigzany
jest do:
Dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia;
Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozor w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych szkdd w wypadku
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z
obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu zaptaty, okre$lonego w niniejszej umowie;
Kazde odstapienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przyszto$¢) i dotyczy jedynie robét nie
wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.
§17
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ dokonywania nastepujacych zmian termindw wykonania Umowy,
wymaganego zaawansowani lub rozliczen w nastepujacych sytuacjach:
zmiany wynikajace z warunkdw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
opdznienie, w szczegolnosci w przypadkach wystapienia:
klesk zywiotowych,
niekorzystnych warunkdw atmosferycznych (w szczegélnosci opady deszczu, $niegu, gradu, wysokie lub
niskie temperatury, silny wiatr), ktore uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robét, w szczegdinosci z
powodu technologii realizacji prac, okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacych
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, termin zostanie przesuniety
odpowiednio 0 czas trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub o czas usuniecia ich
skutkow,
zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:
wystapienie w trakcie prowadzenia rob6t klesk zywiotowych,
natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,
koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,
wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych,
wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw terenowych, w
szczegoInosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych;
zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktore spowodowaty
niezawinione przez \Wykonawce opoznienie, w szczegoInosci:
wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego,
konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdt;
konieczno$¢ zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, w tym wykonania prac dodatkowych lub
zamiennych;
zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organoéw administraciji, w szczegdInosci eksploatatoréw infrastruktury oraz
wiascicieli lub uzytkownikdw obiektow lub gruntow zwigzanych z inwestycja, ktére spowodowaty
niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlinosci:
w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. warunkuje rozpoczecie lub prowadzenie robét budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp.
zostaty wydane lub zmienione po zawarciu Umowy,
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1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.
1.6.

1.7.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.
1.19.

przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych w
danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzj,
zezwolen, uzgodnien itp.

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

op6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycjj;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot
na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie
wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa, ktore
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu
zagrozenia epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

zawarcie umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegoinosci, gdy w postepowanie zostanie ztozone odwotanie
lub oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne
byto podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych
umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na
wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy lub terminow
wymaganego zaawansowania maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
ofertg do dnia zawarcia umowy;

zawieszenia postepowania dotyczacego uzyskania decyzji lub wystapienia procedury odwotawczej badz
skargowej, ktore to zawieszenie lub procedury odwotawcze badz skargowe, nie wynikajg z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. W przypadku gdyby zawieszenie lub procedury odwotawcze badz
skargowe trwaty dtuzej niz 6 miesigcy Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ rozwigzania niniejszej Umowy
za porozumieniem Stron i rozliczenia Umowy po podpisaniu stosownego porozumienia;

koniecznosci uzyskania wyroku sgdu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji publicznej,
ktérego uzyskanie nie byto przewidziane w OPZ (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentaciji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania
obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej Umowy;

wystapienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sig roszczen osob trzecich, ktére uniemozliwiajg
lub wydtuzajg dalsze wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegolnosci uzyskanie odpowiednich
decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie
warunkow przytaczeniowych od gestoréw sieci,

wszczecia przez  jakikolwiek  podmiot  postepowania  sadowego lub  administracyjnego
uniemozliwiajacego lub wydtuzajacego wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegoInosci
wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, w szczegélnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia terminowg realizacje przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy;

opdznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkow przytgczeniowych, pomimo spetnienia przez
Wykonawce wszystkich warunkdw ich otrzymania;

opdznienia Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji lub jej elementéw; co spowoduje opdznienie
Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy

wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji niniejszej Umowy;

opbznienia Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do wykonania
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1.20.

1.21.

przedmiotu niniejszej Umowy;

zmiany regulacji prawnych lub wtasnosciowych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw Stron niniejszej
Umowy, wprowadzonych po zawarciu niniejszej Umowy, wywotujgcych potrzebe zmiany terminu
realizacji niniejszej Umowy;

zmiany zakresu inwestycji i dokumentacji na wniosek Zamawiajacego wynikajacy ze zmiany procedury
realizacji robét budowlanych na pozwolenie na budowe lub zakresu podziatu nieruchomosci.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 termin moze ulec odpowiedniemu

2.1.

22.

2.3.

24,

2.5.

2.6.

2.7.

238.

29.

2.10.

2.11.
2.12.
2.13.

przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych
okolicznosci.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian sposobu spetnienia $wiadczenia
spowodowanych w szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jako$ci i parametrow
technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zaméwienia,

pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztébw wykonania robdt lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztow wykonania robét, jak rdéwniez kosztéw eksploatacii
wykonanego Przedmiotu Umowy,

konieczno$¢  zrealizowania  Umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan  (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentacji projektowej Ilub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t warunki geologiczne skutkujace niemozliwo$cig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach,

odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, w szczegdlnoSci istnienie niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajace dokumentacje projektowa,

konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
koniecznos¢ wykonania robdt oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub
sgsiadujacych nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia
wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego i stanu epidemii.

zmiana zakresu zadania inwestycyjnego w szczegdlnosci zakresu planowanych robot lub
szczegGtowego zakresu dokumentacii, terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia,
rozliczenia lub ptatnosci wynikajacych z umowy, w szczegdlnosci w zakresie termindw, wartosci lub
ilosci faktur i ptatnosci, gdy zasadno$¢ takiej zmiany wyniknie z:
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2.13.1.

2.13.2.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

zasad finansowania zadania okre$lonych w budzecie gminy lub podpisanych przez Zamawiajacego
umowach, badz przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umowach z instytucjami
zewnetrznymi, w szczegolnosci jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajacemu sprawne i zgodne z
zwartymi umowami pozyskanie lub wydatkowanie zewnetrznych srodkéw finansowych przeznaczonych
na realizacje zadania lub terminowe rozliczenie si¢ z zakorczenia inwestycji przed instytucjami
zewnetrznymi,

ustalen i uzgodnien dokonywanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w szczegdlno$ci
ustalen z Zamawiajgcym, na etapie uzgadniania rozwigzan projektowych lub koncepciji, jezeli z ustalen
bedzie wynikato, iz wedle wiedzy Zamawiajacego lub Wykonawcy zmiana umowy pozwoli na bardziej
optymalne lub prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci pozwoli na usunigcie kolizji
Z obowigzujacymi przepisami prawa lub normami budowlanymi lub pozwoli na przyjecie rozwigzan
technicznych dotyczacych wykorzystania lub dostosowania obiektu do potrzeb Zamawiajgcego;

w trakcie realizacji niniejszej Umowy wystapig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego okolicznosci powodujace koniecznos¢ zmiany OPZ, w tym w
szczegolnosci, jezeli informacje wynikajace z OPZ okazg sie nieprawidtowe, co spowoduje
konieczno$¢ zmiany OPZ w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego
odnoszacych sie do projektowanych obiektow, a takze zmian rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych. Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia Strony do zmiany
niniejszej Umowy w zakresie, w jakim informacje zatozone w dokumentaciji postepowania okaza sie
niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,;

w trakcie realizacji zamdwienia konieczna okaze sie zmiana OPZ, ktérej wprowadzenie jest wynikiem:
rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatdw budowlanych, a wprowadzenie
zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywaé najbardziej aktualne lub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow
budowlanych;

zmiana bedzie wynikata z wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zaméwienia, ktdre nie byty
przewidziane w pierwotnym OPZ, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych
projektowanego obiektu lub celu, ktoremu przedmiot umowy ma stuzyc,

zmiana wynika z obowigzujacych przepiséw prawa, ktdre weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujgcych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegolnosci: zmiany
obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z OPZ, zaprzestania korzystania z rozwigzan,
materiatéw lub technologii przewidzianej w OPZ lub Umowie i zastapienie dotychczasowych postanowien
w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami;

na wniosek Zamawiajgcego nastapi zmiana zakresu inwestycji lub dokumentacji wynikajaca ze zmiany
procedury realizacji robdt budowlanych;

realizacja inwestycji nastapi w innej od przewidzianej w umowie procedurze zgodnej z przepisami prawa.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 zmiana sposobu spetnienia

3.1.

Swiadczenia mozliwa jest w szczegdélno$ci w nastepujacym zakresie:

zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

zmiana materiatow i technologii wykonania robét,

zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

zmiana zakresu robét objetych Umowa, w tym ich zwigkszenie lub ograniczenie,
zmiane obowigzkéw Wykonawcy lub OPZ;

zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania pozostatych zmian spowodowanych nastepujgcymi
okolicznosciami:
sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,
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3.2.
3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

41.

4.2.

43.

zmiana obowigzujacej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz
rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 50 % warto$ci przedmiotu umowy,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub ustug lub dostaw,
zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkdéw ptatnoSci zwigzanych z zawarciem Umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omytki polegajacej na niezgodno$ci tresci
Umowy z Ofertg;

zmiana wysokosci $rodkéw finansowych przewidywanych do przeznaczenia przez Zamawiajgcego w
danym roku kalendarzowym na realizacje Przedmiotu Umowy w zwigzku ze stopniem zaawansowania
wykonania Umowy przez Wykonawce lub zmiang mozliwosci finansowych Zamawiajacego.

W przypadku umowy zawartej na okres dtuzszy niz 12 miesiecy Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w Umowie dotyczacych wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany:

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace — o wartoS¢ wynikajaca z tych zmian na zasadach opisanych w umowie,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne — o warto$¢ wynikajacg z tych zmian na zasadach
opisanych w umowie,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — o warto$¢ wynikajaca z tych zmian
na zasadach opisanych w umowie,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

5.

W sytuaciji wystapienia okolicznosci wskazanych w punkcie 4.1. Wykonawca sktada do Zamawiajacego
pisemny wniosek o zmiang Umowy o udzielenie zamdwienia publicznego w zakresie pfatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac i udowodni¢
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoscig minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Nie beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia
wynagrodzenia pracownikdw Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wykazang i
udowodniong przez Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze
zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujagcego  minimalnego  wynagrodzenia, z  uwzglednieniem  wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w punkcie 4.2. Wykonawca sktada pisemny wniosek do
Zamawiajacego o zmiane Umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
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10.

1.

12.

13.

14.

zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegoélnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykazac i udowodni¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego,
a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w pkt 4.2, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w pkt 4.2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wykazang i udowodniong przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz
Zamawiajacego.

W sytuaciji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w pkt 4.3 Wykonawca (podmiot zatrudniajacy) sktada
pisemny wniosek do Zamawiajacego o przeprowadzenie negocjacji dotyczacych zawarcia porozumienia
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiajacy uwzglednia odpowiednig zmiane
wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej, obejmujacg sume wzrostu kosztow zwigzanych bezposrednio z
realizacjg zamoéwienia publicznego wynikajacq z wptat do PPK dokonywanych przez podmioty
zatrudniajace uczestniczace w wykonaniu zaméwienia publicznego, w zakresie obcigzajacym podmiot
zatrudniajacy. Wykonawca przedstawia sposob i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentow lub
udzielenia informacji potwierdzajacych wzrost kosztow zwigzanych bezpo$rednio z realizacjg
zamowienia publicznego. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 0 wykazang i udowodniong przez
Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacq ze zmiany zasad
wynagrodzenia pracownika w zakresie przyjecia zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych
plandw kapitatowych dla pracownikéw bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamowienie.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa pkt 4.1 - 4.3, na koszty wykonania zamdwienia
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ztozenia wnioskow, o ktdrych mowa w ust. 5 - 7
oceni, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3, mozliwa jest w
szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robdt, jak rowniez zmiany lokalizacii
robét, zmiana zakresu robét objetych Umowa, w tym ich zwigkszenie lub ograniczenie, zmiana terminu
zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia.

W przypadku okreslonym w pkt. 3.2 zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do Umowy lub od dnia
wskazanego w tresci aneksu.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1 i 2 mozliwa jest réwniez, powigzana ze zmiang terminu, sposobu,
zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub
Zmiana wysokosci wynagrodzenia.

Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 - 4, a w przypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
- do przedtozenia szczeg6towego sposobu wyliczenia okre$lajagcego wysoko$¢ wynagrodzenia po
zmianie, w tym wptywu zmian, o ktdrych mowa w ust. 4 na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o zmiane
postanowienn Umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie 0sdb
skierowanych do kierowania robotami, pod warunkiem, iz wskazane osoby bedg spetnia¢c wymagania
okre$lone w SWZ (jezeli zostaty okreslone).

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie terminu
lub sposobu wykonania przedmiotu zamowienia, rozliczenia lub ptatnosci wynikajacych z umowy, w
szczegblnosci w zakresie termindw lub warto$ci oceny zaawansowania lub odbioru kofcowego, ilosci
lub wartosci faktur, gdy zasadno$¢ takiej zmiany wynika z zasad finansowania zadania okre$lonych w
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15.

16

16.1.

16.2.
16.3.

17.

18.
19.

budzecie gminy lub podpisanych przez Zamawiajacego umowach, badz przewidzianych do podpisania
lub do aneksowania umowach z instytucjami zewnetrznymi, w szczegoInosci jezeli zmiana taka umozliwi
Zamawiajgcemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie lub wydatkowanie zewnetrznych
srodkdw finansowych przeznaczonych na realizacje zadania lub terminowe rozliczenie sie z zakonczenia
inwestycji przed instytucjami zewnetrznymi lub wynikajg ze szybszego zakonczenia realizacji przedmiotu
zamdwienia, niz wskazujg na to warunki umowy okreslone w § 3 lub 12 umowy.
Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien Umowy,
ktdre nie dotycza tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany Umowy:
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);
zmiana danych teleadresowych,
zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego rob6t nie powodujgca zmiany terminu realizacji Umowy,
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Zmiany Umowy nie mogg modyfikowa¢ ogdlnego jej charakteru.
Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci, chyba
ze Umowa stanowi inaczej.
§18
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujgce wykonanie niniejszej umowy o
ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

2.

5.2.

5.3.

Administratorem danych ww. oséb jest Wojt Gminy Nowa Karczma, ul. KoScierska 9, 83-404 Nowa
Karczma.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@nowakarczma.pl lub w formie pisemnej na adres
Administratora.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0séb jest umozliwienie kontaktu, koordynacji oraz realizacii
umowy pomiedzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji ww. celu tj. dane
identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania Umowy lub podjecia dziatar przed
zawarciem Umowy,

dane os6b reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, w zwigzku z ustawg
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

dane o0sdb wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane sg na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajacym
na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym Umowa zostata
rozwigzana lub wygasta lub do korica gwarancji lub rekojmi, chyba ze przepisy przewidujg dtuzszy okres
przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw prawa, w tym
strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone podmiotom, ktore $wiadczg ustugi
dla Administratora.

Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych, zadania dostepu do
nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
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1.2.
1.3.
1.4.

o

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
§19
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysoko$ci 3 % wynagrodzenia
brutto, okre$lonego w § 10 ust. 2.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji bedzie
wynosi¢ 30 % wysokosci zabezpieczenia.
W przypadku zmiany postanowien umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowac tres¢
zabezpieczenia oraz dostarczy¢ je w terminie do 3 dni od dnia zmiany umowy lub wnie$¢
zabezpieczenie w pienigdzu.
W razie zaniechania przez Wykonawce obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 3, Zamawiajacy uprawniony
jest do odstapienia od umowy.
§20 _
PRZEGLADY GWARANCYJNE NA ZADANIE
W przypadku podejrzen dotyczacych nieprawidtowego dziatania instalacji C.O. i pomp ciepta lub podejrzen
dotyczacych wystapienia lub uwidocznienia wad wskazanych elementow Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do dokonania bezptatnego przegladu gwarancyjnego w ramach wynagrodzenia ryczattowego.
Wykonawca zobowigzuije sie do rozpoczecia wykonywania przegladu gwarancyjnego na zadanie w przeciggu
maksymalnie 3 dni roboczych od momentu otrzymania wezwania od Zamawiajgcego. Za rozpoczecie
wykonywania przegladu uwaza sie pojawienie sie pracownikow upowaznionych do przegladu ma miejscu
wykonania instalacji potwierdzone podpisem przedstawiciela Zamawiajacego z datg rozpoczecia ustugi.
Niedotrzymanie czasu reakcji wskazanego w ust. 3 powoduje naliczanie kar umownych za zwioke w
wysokosci 500 zt za kazdy dzier zwioki.
Niezaleznie od zasad zgtaszania potrzeby czynnosci gwarancyjnych wskazanych w pkt 1-3, Wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowej reakcji gwarancyjnej w sytuacji, gdy awaria instalacji jest powazna,
przez co strony rozumiejq awarie zagrazajacg zyciu, zdrowiu lub mieniu znacznej wartosci. O potrzebie
niezwiocznej reakcji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego wykona ustugi serwisowe wraz z wymiang elementow
eksploatacyjnych podlegajacych wymianie zgodne z wymaganiami producentow urzadzen lub niezbedne do
zachowania gwarancji
Obowigzki Wykonawcy i uprawnienia Zamawiajacego wynikajacego z niniejszego paragrafu obowigzujg
przez okres gwarancji.
§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie:
Przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
ze zm.) oraz aktdéw prawnych wydanych na jej podstawie,
Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),
Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.),
Przepisy prawne obowigzujace w zakresie przedmiotowym.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac cesji jakichkolwiek uprawnien
lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, ani tez obcigzy¢ takiej wierzytelno$ci jakimkolwiek prawem oséb
trzecich, ani ustanowi¢ na niej zastawu.
W przypadku okre$lenia wymagan dotyczacych przedmiotu umowy choéby w jednym z dokumentow,
sq obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.
Dokumenty tworzace Umowe majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajace sie i objaniajace sie
W przypadku sprzecznosci, co do rodzaju, parametrow i zakresu robét okreslonych w niniejszej umowie
oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywa¢ nastepujaca
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kolejnos¢ wazno$ci nizej wymienionych dokumentow:

6.1. Umowa;

6.2. Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia;

6.3. Dodatkowe wymagania dla robot budowlanych (jezeli wystapity);

6.4. Dokumentacja techniczna wg kolejnosci wskazanej w specyfikacji warunkow zamowienia;

6.5. Oferta Wykonawcy;

6.6. Kosztorys ofertowy.

7. W przypadku wystapienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt, w tresci
poszczegolnych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaC zakres robdt o wigksze;
wartosci rynkowe;.

8. Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
Prawo budowlane. W ramach wynagrodzenia ryczattowego \Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania weryfikacji dokumentacji technicznej pod wzgledem kompletnosci i waznosci decyzji i
uzgodnien w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku stwierdzenia brakéw Wykonawca
witasnym staraniem i na wiasny koszt w terminie umownym uzyska wymagane decyzje lub uzgodnienia
pozwalajace na nalezytg realizacje przedmiotu umowy.

9. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub pomytek w dokumentacji lub umowie, a o ich wykryciu
winien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawcy z tego tytutu nie bedzie przystugiwato zadne
wynagrodzenie, chyba, Ze umowa stanowi inaczej.

10. Strony o$wiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac bedg, jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

1. W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujaca takowej zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugq Strone o powyzszym fakcie.

12. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne, wynikte na tle realizacji Umowy, co do ktdrych
dopuszczalne jest zawarcie ugody strony poddadzg pod rozstrzygniecie Sadowi Polubownemu przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdyby zawarcie ugody nie byto
dopuszczalne rozstrzygnieciu sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

13. Tytuty kolejnych paragraféw umowy zostaty umieszczone jedynie w celu utatwienia postugiwania sie
niniejsza umowa. Dla celéw interpretacyjnych tytuty i nagtéwki zawarte w umowie nie stanowig jej
CzZesci.

14. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden dla
Wykonawcy.

15. Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:

15.1.  Zalacznik nr 1 - Dokumentacja techniczna.

15.2.  Zatacznik nr 2 - Specyfikacja warunkéw zamowienia.

15.3.  Zatgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy.

15.4.  Zatacznik nr 4 — Zestawienie rzeczowo-finansowe.

Wykonawca Zamawiajacy
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