Nr sprawy: ZP.271.24.2022 Zalacznik nr 2b

Zadanie 2
Umowa nr ZP/..../[2022

zawarta dnia .......cccoeeeeeeieenieennn, r. w Augustowie pomiedzy:

Gming Miastem Augustow

ul. Miynska 35, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowana przez:

Burmistrza Miasta Augustowa- Mirostawa Karolczuka

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Radoslawa Czerwinskiego

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,

TSP UR PP PRSPPI , zwanym dalej ,,Wykonawca Zadania
lub Wykonawca”, reprezentowanym przez. ..........
razem zwanymi ,,Stronami”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym nr
ZP.271.24.2022 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) dalej zwanej Pzp lub ustawa/ustawg Pzp., zostata zawarta umowa o
tresci nastepujace;:

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg znaczenie nastgpujacych pojec:

1. Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony Uchwatg
nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami,

2. Inwestycja - okreslone wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez
Zamawiajacego w ramach projektu pn. ,,Olimpijski Augustow — hale, boiska, bieznie — rozbudowa
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku” w ramach ktorego realizowane sa
nastepujace zadania tj.:

Zadanie 1: Modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoty Podstawowej Nr 3
(przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym Nr 2),

Zadanie 2: Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej Nr 2 (przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym
Nr 3) o pelnowymiarowa sale gimnastyczng wraz z zapleczem

Zadanie 3: Przebudowa boiska pitkarskiego z bieznig lekkoatletyczng w Augustowie

Zadanie 4: Budowa sitowni plenerowej i miejsca rekreacji dla najmtodszych nad rzeka Netta

w Augustowie,

Zadanie 5: Budowa bitumicznego toru pumptrack przy miejskim skateparku w Augustowie
(Wykonawca wyloniony w odrebnym postepowaniu);

okreslone w umowach zawartych z Wykonawcami Inwestycji wybranymi w wyniku
przeprowadzonych postgpowan zakupowych,

3. Postepowanie zakupowe -postgpowanie o udzielenie Zadania publicznego prowadzace do wyboru
Wykonawcodw Inwestycji, prowadzone zgodnie z Programem i ustawa Pzp,

4. Promesa - Promesa z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych



....................................... zdnia ..................... potwierdzajaca objecie Inwestycji Dofinansowaniem
z Rzadowego Programu Inwestycji Strategicznych oraz zawierajaca zobowigzanie do przekazania
Miastu $§rodkéw pienigznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 0 zmianie
ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektorych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 159 ze zm.),

5. Wykonawcy Inwestycji - wszystkie podmioty realizujgce Zadania:

Zadanie 1: Modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoty Podstawowej Nr 3
(przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym Nr 2),

Zadanie 2: Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej Nr 2 (przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym
Nr 3) o pelnowymiarowg sal¢ gimnastyczng wraz z zapleczem

Zadanie 3: Przebudowa boiska pitkarskiego z bieznig lekkoatletyczng w Augustowie

Zadanie 4: Budowa sitowni plenerowej i miejsca rekreacji dla najmtodszych nad rzeka Nettg w
Augustowie;

Zadanie 5: Budowa bitumicznego toru pumptrack przy miejskim skateparku w Augustowie
(Wykonawca wyloniony w odrgbnym postepowaniu), na podstawie umow o realizacj¢ Zadan,

6. Ostateczna warto$¢ Inwestycji - catkowita taczna warto$¢ Inwestycji ........ocevvinennnns ustalona po
przeprowadzeniu postgpowania zakupowego wynikajaca z uméw zawartych z wszystkimi
Wykonawcami Inwestycji,

7. Harmonogram Zadania - szczegdétowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania Zadania,
ktory okres$la szczegdtowo zakres zadania przewidzianego do wykonania w ramach realizacji
Inwestycji, termin realizacji oraz wysoko$¢ wynagrodzenia za dany rodzaj prac objetych zakresem,

8. Harmonogram Inwestycji - harmonogram utworzony z poszczegélnych Harmonograméw Zadan,
okreslajacy etapy realizacji Inwestycji,

9.Zadanie - zakres Inwestycji objety niniejszg umows, tj.: Modernizacja sali gimnastycznej i jej
zaplecza w budynku Szkoty Podstawowej Nr 3 (przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym Nr 2),

10. Etap - okreslone w harmonogramie Inwestycji wydzielone kamienie milowe prac, po zakonczeniu

ktorych nastepuje wyplata wynagrodzenia,

11. Wykonawca Zadania / Wykonawca - podmiot realizujacy Zadanie 2 pn. Rozbudowa budynku
Szkoty Podstawowej Nr 2 (przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym Nr 3) o pelnowymiarowa sale
gimnastyczng wraz z zapleczem

1
(przedmiot§Zadania)

1. Przedmiotem niniejszego Zadania jest realizacja inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych pn.: ,,Olimpijski Augustéw — hale, boiska, bieznie — rozbudowa
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku” — zadanie: Rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej Nr 2 (przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym Nr 3) o pelnowymiarowa sale
gimnastyczng wraz z zapleczem.

2. Szczegblowy opis zawiera opis przedmiotu Zadania, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot.

2a. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmniejszenia ilosci i zakresu poszczegolnych zadan

wchodzacych w sklad Inwestycji.

3. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz obowigzujacymi
warunkami technicznymi i przepisami.

4. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ potrzebny personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia
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budowlane, umozliwiajagce prowadzenie robdt branzowych niezbedne do prawidlowej realizacji
zadania. Powyzszy personel Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy funkcjonowanie obiektéw oswiatowych
w roku szkolnym, w przypadku zajScia koniecznosci wylgczenia obiektu lub czgéci obiektu z
uzytkowania Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajacego obszar prowadzenia robot
nalezy szczelnie wygrodzi¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych. Nalezy zwrdcié
szczegdlng uwage podczas prowadzenia prac rozbidrkowych, konstrukcyjno-rozbiorkowych i
konstrukcyjnych, w celu zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa, roboty nalezy prowadzi¢ w
bezposrednim uzgodnieniu z uzytkownikiem szkoty i1 Inspektorem Nadzoru, w taki sposob aby
uniemozliwi¢ pojawienie si¢ w szkole 0osob postronnych.
Integralnymi sktadnikami umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami,
2) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
3) Harmonogram Zadania,
4) Harmonogram Inwestycji.
Do celéw wyktadni Strony postanawiaja, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nast¢pnie kolejno
dokumenty wymienione w ust. 6.
Przedlozony przez Wykonawce, przed podpisaniem umowy Harmonogram Zadania, podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Harmonogram, po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, stanowi
sktadowa cze$s¢ Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ Harmonogramu Zadania w trakcie wykonywania Zadania pod
warunkiem zachowania terminu wykonania Zadania, o ktorym mowa w §2 ust. 1, bez zmiany
warunkow platnosci.
W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu Zadania, w szczegdlnosci gdy poprzednia
wersja harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu Zadania,
jak réwniez w sytuacji, gdy Koordynator czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram Zadania jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a
ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie projekt
Harmonogramu Zadania, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznos$ci
aktualizacji 1 przedstawi Zamawiajgcemu. Jezeli Zamawiajgcy w terminie do 7 dni nie zgtosi do niego
uwag, przedlozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Zaktualizowany Harmonogram Zadania zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzacy dla
Stron.
Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do zaktualizowanego Harmonogramu Zadania - uzasadnione to
bedzie wymaganiami opisanymi w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami umownymi lub tempem wykonywanych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich
otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu Zadania uwzgledniajacego uwagi
Zamawiajacego oraz postanowienia umowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku =zaistnienia konieczno$ci)
udostepnienia placu budowy gestorom sieci prowadzacym roboty
Wykonawca ma dostarczy¢ i zamontowac tablice informacyjne przed rozpoczgciem robdt i po ich
zakonczeniu zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiajacego.



2
(termin realizacji Zadania)
. Termin wykonania Zadania: do 24 miesiecy od dnia zawarcia (podpisania) umowy tj. do dnia
.................... r.
. Termin zakonczenia Zadania oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez Kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inspektorskiego .

3
(wynagrodzenie i zasa§dy wyplaty wynagrodzenia)

. Z tytulu wykonania Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z oferta w
wysokosci:

Cenanetto........cccvviiiiiiii zt

Plus nalezny podatek VAT (... %) cecoevveevveieiienrcieceene zt

Warto$€ brutto oferty: ........ocoveveeiiieniineereeee zt

SIOWNIE ZYOTYCR: ...

w tym:

. Kwota Promesy, stanowigca wysokos$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych Wynosi ................ccccoeeininnnn.. zt (stownie .............. ).

. Kwota udzialu wtasnego Zamawiajacego, stanowigca $rodki finansowe Zamawiajacego przeznaczone
na realizacj¢ Inwestycji, Wynosi .........cooevviiiiiniinennn... zt (stownie .............. ).

. Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkow wyplaty wynagrodzenia okreslonymi w Szczegoétowych
zasadach 1 trybie dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji
Strategicznych stanowigcymi zalacznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021
roku ze zmianami, Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania inwestycji z programu Rzadowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/2453/PolskiLad z dnia 17
listopada 2021 r. oraz Promesie z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych nr .................. zdnia .o

1) w odniesieniu do $srodkow stanowigcych udzial wlasny Zamawiajgcego, w kwocie okreslonej w ust.
3, wynagrodzenie Wykonawcow Inwestycji ptatne na podstawie faktur czesciowych, wystawionych
na kwote¢ nie wyzsza niz do wysokos$ci zaawansowania robot na podstawie faktycznie wykonanych
robét potwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem odbioru, wynikajacych z Etapu realizacji
Inwestycji, wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, z zastrzezeniem, iz tacznie wynagrodzenie
Wykonawcoéw Inwestycji, ptatne ze srodkéw whasnych Zamawiajacego, zostanie wyplacone w
kwocie nie wyzszej niz okreslona w ust. 3,

2) w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach realizacji Inwestycji po przekroczeniu
zaawansowania finansowego okre§lonego w ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcow Inwestycji bedzie
ptatne z kwoty dofinansowania z Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych w trzech
transzach:

a) pierwsza transza: platna w terminie, w wysokos$ci i po zakonczeniu I etapu realizacji Inwestycji
wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, na podstawie faktury czeSciowej, wystawionej na
kwote nie wyzsza niz do wysoko$ci zaawansowania robot na podstawie faktycznie wykonanych
robot, potwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem odbioru, pod warunkiem wczesniejszego
otrzymania przez Zamawiajacego wyptaty srodkow z Promesy w ramach pierwszej transzy, z
zastrzezeniem, 1z lacznie wynagrodzenie Wykonawcdéw Inwestycji zostanie wyptacone w
pierwszej transzy w kwocie nie wyzszej niz 20 % kwoty Promesy,

b) druga transza: ptatna w terminie, w wysokosci i po zakonczeniu II etapu realizacji Inwestycji
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wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, na podstawie faktury czg¢sciowej, wystawionej na
kwote nie wyzsza niz do wysoko$ci zaawansowania robot na podstawie faktycznie wykonanych
robot, potwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem odbioru, pod warunkiem wczesniejszego
otrzymania przez Zamawiajacego wyptaty srodkéw z Promesy w ramach drugiej transzy, z
zastrzezeniem, iz lgcznie wynagrodzenie Wykonawcow Inwestycji zostanie wyptacone w drugiej
transzy w kwocie nie wyzszej niz 30 % kwoty Promesy,

C) trzecia transza po zakonczeniu realizacji Inwestycji w wysoko$ci pozostalej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia.

3) Wykonawca zapewnia finansowanie zadania W czeSci niepokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy na zasadach okreslonych w niniejszym
ustepie, z jednoczesnym zastrzezeniem, iz zaplata wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji w
calosci nastgpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
Inwestycji, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastgpi zgodnie z
zalaczonym Harmonogramem Inwestycji.

. W przypadku nie dotrzymania realizacji zadania zgodnie z Harmonogramem Zadania wyptata srodkow

finansowych za poszczeg6lne Etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.

. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie wilasnych kalkulacji i szacunkéw, a w
szczegolnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, koszty przegladow i1 serwisu zamontowanych
urzadzen w okresie udzielonej gwarancji oraz wszystkie inne koszty zwiagzane z realizacja robot
budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg Zadania, a takze oddziatywaniem innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw
na koszty.
. Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedlozenie przez Wykonawce oswiadczen
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow wraz z dowodami zaplaty wszystkich zgloszonych
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, potwierdzajacych, ze otrzymali petne wynagrodzenie
nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokotem odbioru
robot (koncowym lub czgSciowym), na podstawie ktorego wystawiona zostata faktura Wykonawcy
lub odpowiednio o§wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub
dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty
Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze¢$ci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty zatrzymujac ja jako
zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcow, ktore moga by¢ skierowane wobec
Zamawiajacego, do czasu uregulowania przez Wykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan
naleznych Podwykonawcom.
. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem
Inwestycji, stanowi¢ beda:
1) protokot odbioru czesciowego/protokot odbioru koncowego;
2) rozliczenie ustug lub robdt do odbioru i tabela rozliczeniowa obejmujaca wykonane elementy
zgodnie z Harmonogramem Zadania.
Powyzsze dokumenty musza by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. W przypadku Wykonawcow wspolnie realizujagcych Umowg (cztonkow konsorcjow/ spoltki cywilnej)
s3 oni zobowigzani do udzielenia nieodwolalnego upowaznienia (petnomocnictwa) w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednemu z cztonkow konsorcjum/spoétki cywilnej do wystawienia
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przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego nalezno$ci przypadajacych wszystkim
cztonkom konsorcjum/spotki cywilnej z tytutu realizacji Zadania. Zaptata na rachunek bankowy
wskazanego czlonka konsorcjum/spotki cywilnej zaspakaja roszczenia wszystkich czlonkow
konsorcjum/spoétki cywilnej wobec Zamawiajacego i zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za
zaplate wynagrodzenia pozostalym cztonkom konsorcjum/spotki cywilne;j.

Faktura koncowa za wykonanie Zadania ma by¢ wystawiona nie pozniej niz 14 dni od daty podpisania
protokotu czesciowego lub koncowego.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne w terminie do 30 dni od dnia prawidtowo dostarczonej faktury
VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze z zastrzezeniami warunkow wyplaty
wynagrodzenia opisanymi w ust. 4.

Zasady wystawiania faktur:
1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
Nabywca:
Gmina Miasto Augustéw, ul. Miynska 35, 16-300 Augustow, NIP: 846-15-29-116
Odbiorca:
Urzad Miejski w Augustowie, ul. Mtynska 35, 16-300 Augustow.

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towaréw
i ustug.
4) Wykonaweca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w umowionym terminie za faktur¢ wystawiong
przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty
rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre§lonych i przywroconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty w
powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu
I wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub Umowe lub tez nie zostat do niej dotaczony protokot odbioru robot lub inny dokument
wymagany zgodnie z Umow3, poczatek biegu terminu ptatnosci, liczony jest od daty doreczenia
Zamawiajacemu faktury uzupeknionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potragcenia umowne), o ile nie sprzeciwia si¢
temu obowigzujace prawo. Wykonawca nie moze dokona¢ potragcenia swoich wierzytelnosci bez
wczesniejszego ich uznania przez Zamawiajacego.

Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
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Zamawiajacego pod rygorem niewaznos$ci przeniesienia.

§ 4
(obowiazki Stron)

1. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie Zadania

publicznego, w celu nalezytej realizacji Zadania.
2. Do obowiagzkow Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

3)
4)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem budowy
w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznacza:

e do peklienia obowigzkéw Inspektora nadzoru w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, pelnigcego jednoczesnie funkcj¢ Koordynatora inspektorow nadzoru,
S do pelnienia obowigzkoéw Inspektora nadzoru w specjalnosci..........

Zmiana osoby petnigcej funkcj¢ inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy,

terminowe odebranie Zadania po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, z zastrzezeniami opisanymi w
§3 ust. 4.

3. Przed przystgpieniem do wykonania Zadania Wykonawca, o ile sa znane, poda nazwy, dane
kontaktowe, swoich przedstawicieli oraz Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych,
w trakcie realizacji Zadania, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow,

ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

biezace aktualizowanie Harmonogramu Zadania,

Wykonanie robot budowlanych w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego:

a) Harmonogram Zadania oraz

b) zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, dokumentacja projektowa, normami, sztuka
budowlang i SWZ,

W uzgodnieniu z Zamawiajacym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych na etapie
realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego, W tym
odebranie placu budowy w terminie okre§lonym w ust. 2 pkt 1,

niezwlocznie, pisemnie informowanie Zamawiajagcego o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptyna¢ na jakos¢ lub termin zakonczenia umowy,

dostarczenie o§wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia i przyje¢cie obowigzku kierowania budowa,

opracowanie przed rozpoczg¢ciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) programu zapewnienia jakosci,

c) programu gospodarki odpadami,

organizacja zaplecza i biura budowy,

zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot,

10)zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,
11)na etapie realizacji robot do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobow dopuszczonych do



uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tj. Dz.U.
22021 r. poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021
r. poz. 1213 ze zm.) oraz innych przepisdw prawa o ile maja zastosowanie do przedmiotu Zadania,

12)przedtozenie wniosku materialowego do akceptacji Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem
materialow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetlnienie parametrow
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobow budowlanych,

13)w przypadku watpliwej jakosci materiatdéw uzytych do wbudowania nie spetniajgcych parametrow
technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej Zamawiajacy ma
prawo odrzucenia tych materiatbw oraz moze wykona¢ badania tych materialow zgodnie z
obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jako$ci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane
materiaty sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny
koszt dokona ich wymiany,

14)zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji,

15) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz, dozor
mienia na terenie robot, jak réwniez ponoszenie peilnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz
nastepstwa wypadkéw pracownikdéw 1 oséb trzecich, powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym tez ruchem pojazdow, jak i1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot
na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiagzek z prowadzonymi robotami,

16) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego nie
stanowi wylacznego zrodla informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich obecno$¢ lub brak
Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntéw jak
roOwniez na podstawie stosownych znakéw 1 jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywaé
na ich istnienie,

17)zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

18) Wykonawca zapewni szkolenia personelu uzytkownika na kazdym urzadzeniu w celu:

a) zapoznania z zamontowanymi urzadzeniami, instalacjami,

b) przyswojenia przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.
W przypadku koniecznosci Wykonawca zapewni szkolenie przez osoby wskazane przez
producenta urzadzen,

19)terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji Zadania oraz o$§wiadczenia, Ze roboty
ukonczone przez Wykonawce sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla
ktérych sg przewidziane wedlug umowy,

20)dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym wynikdéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i
prob dotyczacych realizowanego Zadania,

21)dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

22)uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drég, nawierzchni lub instalacji,
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23)dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania Zadania, a w szczegolno$ci: dziennika budowy, zaswiadczenia wlasciwych instytucji i
organoOw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatdw, wyniki badan, protokoty robot
zanikowych, protokoty odbioréw czesciowych, dokumentacje¢ powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych robot,

24)usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

25)ponoszenie wylgcznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania Zadania, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢
W pelnej wysokosci,

26)spelnienie wymagania art. 6 ustawy o dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami oraz
art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych,

27)wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,

28)opracowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbednych
materialow 1 zatagcznikow do wnioskéw sktadanych do odpowiednich organéw po zakonczeniu
robdt, zgodnie zobowigzujacymi przepisami. Wystapienie o wydanie decyzji administracyjnych
lub zgltoszenie - dokona Zamawiajacy na podstawie materiatow opracowanych przez Wykonawce.

5. Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze

skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za

korespondencj¢ prawidlowo doreczona do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do

niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia

skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strone adres.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

Kierownik BUJOWY ...

KierowniK robot............cccccoooveeiiiiiaiiiiieasiiann...

7. Zamawiajacy wymaga statej obecnos$ci kierownika budowy podczas prowadzenia robot budowlanych
na budowie.

8. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
Zadania.

9. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowg osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiang 1 przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy
jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji
zmiany, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby beda nizsze od
kwalifikacji 1 dos§wiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona zmiana moze w
ocenie Zamawiajacego spowodowac wydtuzenie terminu wykonania umowy.

10. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robot, ich czesci badZ innego



majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody.
W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie
wyceny zaistnialych szkdéd ma prawo potraci¢ ich wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.
§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich osob wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji Zadania, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw na podstawie umowy o
prace 0sOb wykonujacych nastepujace czynnosci: roboty rozbiorkowe i ziemne, roboty murowe i
izolacyjne, konstrukcje z betonu zbrojonego, roboty tynkarskie i malarskie, ktadzenie ptytek,
wyktadzinowe oraz roboty porzadkowe.

Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie Zadania przez osobe
fizyczna, w tym rodwniez przedsigbiorcg prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.

3. W trakcie realizacji Zadania Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujacych wskazane w ust 2 czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imie 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia

umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osOb wykonujacych wskazane w ustgpie 2 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okreslonej w §
8 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnoSci.

§6

(zmiany umowy)
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawarte] umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym ponizej:
1) zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towarow i ustug. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejéciu w zycie przepisdéw zmieniajacych wyzej
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a)

2)
a)

b)
c)

d)

e)
f)

9)

wymienione skladniki. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i uslug oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Dowdd potwierdzajacy, ze
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Zadania przez Wykonawceg spoczywa wytacznie
na Wykonawcy,
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wyplaconego w poszczegdlnych transzach rozliczeniowych
ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie tych wysokosci do warunkow
wynikajacych z promesy BGK w celu zapewnienia zgodno$ci umowy z tre§cig tej promesy.
zmiany terminu realizacji Zadania w przypadku:
zmiany warunkoéw technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z Umowy,
wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji Umowy,
zwloki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentow niezbednych do wykonania
Zadania, ktorych obowiagzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,
zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub
robot na terenie budowy lub sagsiadujacych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy
polecenie wykonania robot, usunig¢cia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania

lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajagcych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot, w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia 1 ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumiejg
w szczegolnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powodz, trzesienie
ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedhuzenia terminu wykonania robot z powodu
»sity wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji robot, po ztozeniu pisemnego
wniosku Wykonawcy,

h) utrudnien bgdacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie terminu realizacji
Zadania. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialy wptyw na realizacj¢ Zadania spoczywa
wylacznie na Wykonawcy,

Ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchow,

i)
)

1)

warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy uniemozliwiajacych

prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,
k) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkoéw terenowych, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

wystagpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub innych rob6t niezbednych do wykonania

Zadania ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktore



3

p)

q)

3)

4)

5)

6)

7)

wstrzymuja lub op6zniajg realizacj¢ Zadania,

wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian do
umowy, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp,

opoznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem roboét objetych Umowa, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

opOznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajagcych z Umowy lub przepisow
powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez
Wykonawce,

wystagpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,

braku mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

w trakcie realizacji Zadania wystapig nieprzewidziane okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych,

zmiany Zadania, w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania Zadania, z zakresu roboét, lokalizacji

robot w sytuacji: wystagpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatdow lub znalezisk
archeologicznych, ktéore uniemozliwiaja lub utrudniaja wykonanie rob6t na warunkach
przewidzianych w Umowie.
zmiany przedmiotu Zadania poprzez zmiang zakresu robot budowlanych przewidzianych
w dokumentacji w przypadku:
a) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu Zadania, a koniecznos$¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji,
b) koniecznos$ci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania Zadania,
ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego,
¢) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzglgdu na stwierdzone wady, co
spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete
Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji.

zmiany technologii wykonania rob6t lub materiatow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w wyniku

rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej

technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszaja jako$¢ wykonanych robot,

b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

C) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwola na wydhuzenie okresu eksploatacji
robdt po ich zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych w

dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materialdow na rynku

budowlanym albo zaniechania produkcji materialow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia

mozliwo$¢ wykonania Zadania, tj. w szczegolnosci powoduje opdznienie w postgpie robot, a

Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec.

Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w

szczegoOlnosci:
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a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym

wykonaniem Zadania,

a) koniecznosci zrealizowania Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te beda
miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore ze
wzgledu na postgp techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentaciji,

b) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

8) W przypadku wystgpienia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, z innych powoddéw anizeli wskazana w

ust. 1 pkt. 1) powyzej, bedzie ono ustalone wg nastepujacych zasad:

a) na podstawie stawek z kosztorysu ofertowego;

b) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z lit. ), w szczegolnosci rodzaje
robot lub materialow nie wystgpuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, ktdry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:
robocizna - wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisow ustawy z dnia
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg¢ oraz rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 14 wrzesnia 2021 r. w sprawie wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ oraz
wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej w 2022 r (zgodnie z § 2 przedmiotowego
Rozporzadzenia minimalna stawka godzinowa w 2022 wynosi - 19,70 zt). Koszty posrednie —
65 % od R+S, Zysk - 10% od R+S+Kp, ceny materialow rynkowe, nie wyzsze niz $rednie ceny
Eurocenbud.

2. Podstawg wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznos$ci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe¢ dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepisow ustawy lub
postanowien umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spetnione okoliczno$ci uzasadniajgce dokonanie
zmiany umowy.

3. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4, sa wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczegolnos$ci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Zadania:

a) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujaca konieczno$cig dokonania zmiany Zadania,

b) dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu Zadania,

C) analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materiatow, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

d) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materialow, surowcow, produktow
lub sprzgtu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegdlnos$ci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca, ustugodawcag),

e) dokument potwierdzajgcy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajgcego lub grupy
kapitatowej, do ktorej nalezy.

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczeg6lnych §wiadczen:




N

9)

wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzja organu lub urzedowa notatka stuzbowa, lub innym dokumentem okreslajacym szczegélne
wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestoréw sieci), ktore potwierdza wystapienie
opdznienia,

dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na termin
realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystgpily warunki atmosferyczne
skutkujgce opoznieniem realizacji umowy lub poszczegolnych s§wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsigwzie¢, ktore
wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ przed
zawarciem umowy, a ktore wptywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,
dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian Zadania ma wptyw na termin wykonania umowy
lub poszczegdlnych §wiadczen.

Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewazno$ci, zachowania formy
pisemnej.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§7
(odbior roboét)

1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordéw robot:

1)
2)

3)

4)
5)

odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej za wykonanie czgsci
robot,

odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow,

odbidr w okresie rgkojmi 1 gwarancji,

odbior robodt przerwanych okreslonych w § 9.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do
odbiorow, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana
odbioru czgsciowego w terminie do 3 dni roboczych.

Czesciowy odbior robdt nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze zgloszeniem
wad 1 usterek robdt odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie rob6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

1)
2)
3)

dziennik budowy,
dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,
wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wihasciwych instytucji i organdéw, niezbedne
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Swiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty odbioréw czesciowych, certyfikaty,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot 1 dostarczeniu kompletu dokumentéw wymienionych
w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentow opisanych w ust. 6 Zamawiajgcy nie wyznaczy
1 nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wtasny koszt
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego uwzgledniajagcym propozycje Wykonawcy oraz
mozliwosci technologiczne, wiedze¢ budowlang i techniczna.
W przypadku nie usunig¢cia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej -
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usuniecie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgodg.

(kary Snﬁowne)
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
w catosci lub w cze$ci niewykonanej, z przyczyn, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.
Roszczenie o zaplate kary umownej z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn,
o ktorych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego o$wiadczenia o odstgpieniu.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 - za wyjatkiem
przyczyn okreslonych w ust. 7.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary:

1) za zwlok¢ w zakonczeniu wykonania Zadania w stosunku do termindéw okreslonych w § 2 ust. 1, w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

2) zanieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy za
kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,

4) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokos$ci 0,03% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okre§lonego z
Podwykonawca/dalszym Podwykonawca

5) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 pkt 8) w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
okreslonego z Podwykonawca,



6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 2.000,00 ztotych,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 1.000,00 ztotych,

9) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na umowe o
prace osoby, ktora wykonuje czynnosci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 3.000,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

10) za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajgcego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwloki 1 za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie
1.000,00 ztotych.

11) jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat czynnosci
zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowat tg czg$¢ Zadania)
lub on sam spelnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie Zadania,

12) zaprzerwe w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba Ze przerwa nastapita na skutek
okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

13) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy dtuzej niz 1 dzien roboczy -
1.000 ztotych - za kazdy dzien roboczy nieobecnosci kierownika budowy na terenie budowy,

14) za nieobecno$¢ uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, naradzie lub innego
rodzaju spotkaniach, jezeli Zamawiajacy zadat takiej obecnosci 1 poinformowat o tym Wykonawce

w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie,
15) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 15 ust. 3 — w wysokosci po

500,00 ztotych za kazdy dzien,

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne beda naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zastgpczo za Wykonawce.

6. W przypadku nieuwzglednienia w cato$ci lub w cze$ci uwag Zamawiajacego do aktualizacji
Harmonogramu Zadania w terminie okre§lonym w § 1 ust. 12, lub gdy przedlozona aktualizacja tego
harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodna z umowa, Wykonawca zaplaci kare
umowng w wysokosci 500 ziotych za kazdy rozpoczety dzien roboczy zwtoki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu Zadania przez Zamawiajacego.

7. Nie stanowi podstawy do zaplaty kary umownej odstapienie od umowy przez Zamawiajacego w
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 ustawy Pzp.

8. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

9. Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na potracanie kar umownych z faktury.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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(umowne pra%v?) odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstapienia okreslonych w ustawie Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czgsci niewykonanej w nastepujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponizej:

1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajgcych z umowy lub narusza jej postanowienia,
w tym nie wywigzuje si¢ z obowigzku odebrania placu budowy w terminie okre§lonym w § 4 ust. 2
pkt 1 Umowy,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajgcego lub
osobe przez niego upowazniona,

4) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajacego,

5) wystgpit jakikolwiek brak zdolnosci do czynno$ci prawnych utrudniajgcy wykonanie umowy,

6) wykonanie Zadania stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy,

7) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy,

8) skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania robdt inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

9) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

10) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Zadania i przerwa ta trwa dtuzej niz
10 dni 1 pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy 1 wyznaczonego przez Zamawiajacego
terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

11) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem Zadania, iz jest prawdopodobne, ze nie zdota
wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy
Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do odstgpienia od
umowy w catosci lub czesci przed uptywem terminu, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 umowy
zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

12) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub/i dalszego Podwykonawcy lub konieczno$é
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub/i dalszego
Podwykonawcy na sume wigkszg niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy,

13) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, w tym przypadku
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

€) Trybunal Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i
dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit Zadania z naruszeniem prawa
Unii Europejskiej.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 po bezskutecznym
uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
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zawierajagcym zadanie usunigcia zaniedban.

. Odstapienie od umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust.1, moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni

od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze

zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czesci umowy do dnia odstgpienia.

. Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstgpieniu,

podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug 1 robot w

zorganizowany i sprawny sposob, umozliwiajgcy zminimalizowanie kosztow 1 rozliczenie Zadania.

. Przedstawiciel Zamawiajgcego po$wiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysoko$¢ naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac, oprocz

kwot naleznych za wykonanie Zadania, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub szkody.

Zaptata za wykonane i odebrane roboty budowlane rekompensuje wszelkie roszczenia Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego.

. W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w cato§ci umowa uwazana jest za niezawartg, z

zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaplaty kary umownej, o ktoérej mowa w § 8 ust. 1,

pozostaja wigzace.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

oswiadczenia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu koniecznos$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) wterminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartoSci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstagpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcey terenu
robdt w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5 niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzief odstapienia; protokot
inwentaryzacji roboét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

7) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstagpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego dostarczone lub
whniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 23. Zamawiajacy
jest upowazniony do usunigcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy, ktory zostanie
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10.

10.

11.

12.

13.

potracony z platnosci Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy
odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Zadania innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

§10
(gwarancja i rekojmia)

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonania Zadania na okres ............ lat od
dnia odbioru koncowego. Okres rgkojmi wynosi ....... lat, z zastrzezeniem postanowien ust 2.

Termin gwarancji irekojmi ulega przedluzeniu o czas usuni¢gcia wady jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapit jeszcze w trakcie trwania gwarancji i rekojmi.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

W okresie rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki
wynikajace z serwisowania, przegladu i konserwacji urzadzen, instalacji i wyposazenia majacego
wpltywa na trwato$¢ gwarancji producenta. Serwis 1 przeglad urzadzen bedzie dokonywany zgodnie z
warunkami i w terminach okre$lonych przez producentéw urzadzen.

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad Zadania istniejacych
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstalych po odbiorze a
powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okre§lonym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Zadania réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi. W okresie od dnia
dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia termin rekojmi
nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego technicznie
uzasadnionym na ich usuni¢cie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 11 Umowy.
W przypadku okre§lonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktorej Zamawiajacy
zlecit usunigcie wady.

W przypadku odstapienia od umowy w niewykonanej czgsci Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji
jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od
Umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec jego
podwykonawcoéw uprawnien wynikajacych z gwarancji i regkojmi (nieodwotalne pelnomocnictwo).
Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru wykonywac
przystugujace mu uprawienia z gwarancji 1 r¢kojmi wobec Wykonawcy lub zadaé¢ od



podwykonawcéw wykonania ich obowigzkéw wynikajacych z r¢kojmi i1 gwarancji wobec

Wykonawcy (powiadamiajac jednocze$nie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcy

wykonania obowigzkéw moze nastgpi¢ po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego

Wykonawcy na realizacje obowigzkow z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolni¢ si¢

z obowiazkoéw rekojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zadaniu pierwszym niniejszego

ustepu petnomocnictwo.

§11
(wykonanie zastepcze)

1. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym robét lub
czynnosci, ktérych wykonanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z
obowiazku usuni¢cia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rowniez, gdy
pomimo wezwania do nalezytego spetnienia §wiadczenia Wykonawca:

1) opdznia si¢ z wykonaniem obowigzkow umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt je w
ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji inwestycji, lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkow umownych lub z okolicznosci wynika, ze nie bedzie stanie
wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposoéb wadliwy lub sprzeczny z Umowsa.
Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezakloconego
wykonania powierzonych mu obowigzkéw, w szczegolnosci do niezwlocznego udostepnienia mu na
zadanie: terenu budowy, materiatow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezakldconego
wykorzystania posiadanych przylaczy energetycznych, wodnych, Sciekowych i innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastepczego. Obowigzek, o ktorym mowa w niniejszym ustepie spoczywa
rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach 1 dalszych Podwykonawcach.

2. Wykonaweca zastepczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy sprzetu
1 wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez Wykonawce w
dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki bedzie konieczny dla
nalezytego wykonania obowigzkoéw wykonawcy zastepczego. Koszt zabezpieczenia lub usunigcia
sprzgtu 1 tych rzeczy poniesie Wykonawca.

3. Czasowe udostgpnienie terenu budowy lub jego czgsci wykonawcy zastgpczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastepczym, w szczegolnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgod lub innych decyzji,
jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastgpczego do wykonania czg$ci inwestycji,
wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatow, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dziatan wykonawcy zastepczego na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkow.

5. W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztéw wykonania zastepczego, w sposob opisany w ustepie
poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastepczym mogg zostaé
zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikle stad réznice Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty.

Strona 20z 27



6. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepow, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

§12
Umowy o podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji Zadania podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé¢ Zamawiajacego, podajac nazwe¢ podwykonawcy oraz wskazujac, ktora cz¢s¢ Zadania
bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca - zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie - wykona zaméwienie sam/ za pomoca
Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robdt Podwykonawcy/-om.................

W tym na ktdrego/ych zasoby Wykonawca powolywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp., w celu wykazania spetlnienia warunkow udziatu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp., w celu
wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu) w realizacji Zadania.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji Zadania nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji Zadania, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bgdzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji Zadania przez podmioty wystgpujace wspolnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do rob6t budowlanych
realizowanych przez podwykonawcow. Powierzenie wykonania cze$ci zakresu umownego
podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci
Zadania.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robét objetych umowsa,

¢) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, ze termin ptatno$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposOb, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1,



b) projekt umowy bedzie zawierat postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptlaty za realizacj¢ Zadania od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez Wykonawce za realizacj¢ Zadania przez
podwykonawce,

C) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢sci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji Zadania,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach Zadania,

g) umowa o podwykonawstwo zawiera cen¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot
okreslona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe
na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,

1) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialno$ci nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy
przez zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane przedktada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane przedktada

12.

13.

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
Zadania publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz
10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi powstaje z chwilg, gdy laczna warto§¢ wszystkich uméw z danym
podwykonawca przekroczy warto$¢ 10.000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni,
zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajgcego pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz odpowiednio
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do umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cz¢$ci Zadania podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w
umowie z podwykonawca. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotdéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonywania
wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 ust. 8
Umowy.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krdétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informac;ji.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do potracenia catej zaptaconej przez siebie na rzecz podwykonawcy
kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolng wierzytelnoscia Wykonawcy z
jakiegokolwiek stosunku prawnego.

22. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

23. Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢ dolaczone
thumaczenia na jezyk polski.

24. Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).



1
(zabezpieczenie naleistego wykonania Umowy)

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
1 zt (stownie ztotych: ..., ) w formie.........

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy, gwarancji oraz w rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

4. Wykonawca przedhuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢é Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajacy waznos¢ gwarancji gdy termin odbioru Zadania jest pdzniejszy niz okreslony w § 2 ust.
1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé zaplate za
wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwolalne, zas kwoty
objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajgcego na jego pierwsze zadanie, na
podstawie o$wiadczenia Zamawiajagcego o ziszczeniu si¢ warunkOow uprawniajacych go do
skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci skladania przez Zamawiajacego dodatkowych
dokumentow.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania Zadania i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia - W terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji oraz rekojmi za
wady.

9. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktore;j
mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

10. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote zabezpieczenia
wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznosci za usuniecie wad lub usterek powstatych z winy
Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub r¢kojmi, ktorych Wykonawca
nie usunie w terminie wyznaczonym Ww pisemnym powiadomieniu. O wysokosci kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel, Zamawiajacy
powiadamia Wykonawce pisemnie.
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11. W przypadku powstania po stronie Miasta Augustéw roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zado$€uczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstalymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w cze¢$ci koniecznej, przeznaczona do

pokrycia tych roszczen.
§ 14
Klauzula waloryzacyjna
1.  Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia:
1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do poprzedniego kwartatu
publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaznikiem GUS
2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:
a) podpisaniem protokotu odbioru cze¢$ciowego o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lub
b) podpisaniem protokotu odbioru konicowego o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3
zmieni si¢ (narastajagco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed
podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 10%, strony moga zlozy¢ wniosek o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robét odebranych protokolem podpisanym po
publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit a) lub b);
3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek

0 zmian¢ wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:
A X (B% -10%) =C

GDZIE:

A — warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru czeéciowego lub koncowego) podpisanym po
publikacji wskaznika, ktéry zmieni si¢ (narastajagco) w stosunku do ostatniego opublikowanego
przed podpisaniem umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajacy 10%

B — suma wartosci opublikowanych wskaznikow GUS w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia
podpisania protokotu odbioru cze$ciowego o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lub podpisania
protokotu odbioru koncowego o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3

C- warto$¢ zmiany

4) strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztow materialow lub ustug miat wptyw na koszt realizacji zamoéwienia.
5) taczna warto§¢ zmian wysokoSci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ust¢pu nie moze by¢ wyzsza niz 10 %
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.
6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron wyrazonej
aneksem do umowy.
§ 15
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na__sume
gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caly okres realizacji umowy, z zastrzezeniem ust. 3.



3. Jezeli dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia obejmuje okres kréotszy niz
termin realizacji zamodwienia, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia obowigzywania
dokumentu na caty okres objety zamowieniem oraz zobowigzuje si¢ do przedktadania kolejnego
dokumentu Zamawiajagcemu najpozniej na 14 dni przed koncem waznosci ubezpieczenia.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1,
na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy karg o czym mowa w § 8 ust. 4 pkt. 15).

6. Ewentualne opdznienie w zakonczeniu wykonania rob6ot z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
traktowana jako zawinione przez Wykonawcg.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Nieprzedtozenie
Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktéorym mowa
w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez
Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

§ 16
(poufnosé)

1. Strony zobowigzuja si¢ do utrzymania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dziatalnoscig drugiej Strony,
uzyskanych w zwiazku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje rowniez
bezterminowo po wygasnigciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialno$ci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezb¢dnym do
wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpieczg zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie z tymi
osobami umowach.

3. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez druga strong Umowy,

2) stanowig czg$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci w taki
sposob, ktdry nie bedzie uwazany za naruszenie przez Stron¢ Umowy warunkow niniejszej
Umowy lub zostaty udostgpnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia, ktora posiada
pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§ 17
(postanowienia koncowe)

1. W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajagcego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzujg si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
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ustawy Prawo zamowien publicznych i inne wiasciwe przepisy prawa.
3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



