Zatacznik nr 8

Zatacznik do Umowy nr ............... /2024

ZAKRES CZYNNOSCI | OBOWIAZKOW NADZORU INWESTORSKIEGO BRANZOWEGO

Nazwa zadania: Petnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 459 w m. Zelazna — branza telekomunikacyjna

Nadzoér Inwestorski zwany takze Nadzorem sprawuje Firma lub Konsorcjum Firm, ktérej
personel bedzie posiadat stosowne uprawnienia do petnienia funkcji Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego poszczegdlnych branz oraz spetniajgca inne wymagania zawarte w SWZ
dla niniejszego zadania, w tym zatrudniajgca innych fachowcoéw posiadajgcych
kompetencje do wykonywania obowigzkédw natozonych w Umowie. Nadzér nie bedzie
uprawniony do wnoszenia poprawek do Umowy na roboty budowlane. Nadzér moze
korzysta¢ z uprawnien przynaleznych Nadzorowi, wyszczegdlnionych w Umowie lub w
sposdb oczywisty z niej wywnioskowanych. W umowie przez okreslenie ,, Wykonawca”
nalezy rozumie¢ Nadzér Inwestorski.

Wykonawca bedzie dziatat we wspotpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w catym
okresie realizacji umowy, w zakresie okreslonym w niniejszym Zakresie czynnosci i
obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zapewni statg wymiane informacji z Zamawiajacym oraz koordynacje
swojej dziatalno$ci z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zadania Nadzoru Inwestorskiego - postanowienia ogdlne:

1. W czasie prowadzenia przez wykonawce robét budowlanych prac dotyczacych

danej branzy, wymagana jest na budowie stata obecnos¢ inspektora nadzoru danej

branzy (wyjatkiem jest nieobecno$é spowodowana wezwaniem przez

Zamawiajacego do swojej siedziby),

2. Nadzér podlega kontroli Inzyniera Koordynatora wyznaczonego przez

Zamawiajacego, w zakresie okreslonym w Zadaniach Inzyniera Koordynatora.

Zadania Nadzoru Inwestorskiego — postanowienia szczegétowe

1. Nadzér nad realizacjg Kontraktu powinien by¢ prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, ktére okresla podstawowe obowigzki i prawa
inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zgodnie z warunkami okreslanymi w
dokumentach Kontraktowych rozumianymi jako Umowa.

2. Ogodlne zadania polegajg na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialnosci za nie, we
wszystkich sprawach, zwigzanych z jakoscig robét, oceng jakosci materiatow i
postepem robdt, a ponadto w sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji



projektowej, specyfikacji technicznych oraz prawach dotyczacych akceptacji
wypetniania Warunkéw Kontraktu przez Wykonawce Robot.

3. Nadzér wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, opinie, zgody,
akceptacje i wnioski na pi$mie wg ustalonych z Zamawiajgcym wzoréw.

4. Na Inspektoréw Nadzoru (branzowych) naktada sie obowigzek stawiania sie w siedzibie
Zamawiajgcego (ZDW w Opolu) na kazde wezwanie przekazane w formie pisemnej lub
elektronicznej dokonane z 2-dniowym wyprzedzeniem. Zaktada sie, ze wezwania
skierowane przez Zamawiajgcego do Nadzoru mogg mie¢ miejsce max trzykrotnie w
ciggu jednego miesigca rozliczeniowego

4.1 W przypadku zdarzenia o charakterze nagtej potrzeby na Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego poszczegdlnych branz naktada sie obowigzek stawienia sie w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego (na terenie budowy lub siedzibie Zamawiajgcego) w
czasie nie dtuzszym niz ......... godzin (czas zgodny z ofertg Wykonawcy) od odbioru
przez Wykonawce informacji przekazanej przez Zamawiajgcego. Poprzez nagtay
potrzebe nalezy rozumiec:

1) Zdarzenie nie przewidziane w harmonogramie robét wynikajgce z utrudnien, zmian
warunkéw na terenie budowy,

2) Konsultacje z Zamawiajgcym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robdt, technologii, fakturowania, rob6t dodatkowych, zamiennych lub
zanikajacych oraz rozliczenia zadania realizowanego przez wykonawce robét.

Powiadomienie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego poszczegdlnych branz nastgpi
telefonicznie na numer telefonu lub na adres e-mail wskazany przez Wykonawce w
umowie. Kazdg zmiane telefonu lub adresu e-mail Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
bezzwtocznie przed jej dokonaniem

5. Nadzdr organizuje prace zwigzane z petnieniem funkcji nadzoru tak, aby z tego tytutu
nie byto zbednych przerw w realizacji robét przez Wykonawce.

6. Nadzér decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatéw,
prefabrykatéw, mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wszystkich elementéw i
urzgdzen przewidzianych do realizacji robot. Decyzje te muszg by¢ oparte na
wymaganiach sformutowanych w Warunkach Umowy, dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz normach i przepisach zwigzanych z realizacjg zadania.

7. Nadzér podejmuje i odpowiada za wszystkie decyzje, ktére dotycza:

1) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie okreslonym w
Warunkach Kontraktu rozumianymi jako Umowa wraz z zatgcznikami,
2) zadania usuniecia z placu budowy oséb niekompetentnych lub innych oséb
zatrudnionych przez Wykonawce,
3) wnioskowania do Zamawiajgcego:
- w sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i
uzyskania zgody projektanta na zmiany,
- w sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych,
4) uzyskiwania od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczgcych projektu i
zawartych w nim Rozwigzan



5) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiajgcemu zaopiniowang
dokumentacje projektowg i Specyfikacje Techniczne na proponowane przez
Wykonawce robét roboty dodatkowe, uzupetniajace lub zamienne,

6) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk

odkrytych

przez Wykonawce na placu budowy,

7) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawce
harmonogramow i uaktualnionych harmonogramoéw w celu ich akceptacji przez
Zamawiajycego,

8) wstrzymania robét w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Kontraktem i
przepisami BHP,

9) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP,

10) sprawdzania pomiardéw i badan materiatéw w miejscach wyprodukowania i na
placu budowy bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy wymaga sie prowadzenia
badan w ramach Kontraktu oraz zgdania wykonania badan dodatkowych, a
przede wszystkim:

— akceptacja materiatéw zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez
Wykonawce Zrédet,

— podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatow
posiadajacych atest producenta,

— akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST,

— kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz
uporzadkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robét,

— zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan materiatow
budzacych watpliwosci co do ich jakosci,

11) ustalania metod obmiaru robdt oraz uczestniczenia przy dokonywaniu
obmiardw robdt przez Wykonawce,

12) akceptowania urzadzen i sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie
prowadzenia robét i ich obmiaru,

13) sprawdzania wykonywanych robét i powiadamiania Wykonawcy i
Zamawiajgcego o wykrytych wadach oraz poswiadczenia usuniecia wad przez
Wykonawce, a takze ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania
robét poprawkowych w porozumieniu z Zamawiajgcym,

14) zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie
ich w terminie (o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej Nadzor
zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce i Zamawiajgcego na 14 dni
wczesniej) oraz poswiadczenie o ich usunieciu,

15) wnioskowania o dokonanie zmian (wydtuzenia) terminu wykonania rob6t w
wyszczegoblnionych w Kontrakcie przypadkach i przedstawienia ich do akceptac;ji
Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia propozycji przez Wykonawce,
jednak nie pézniej niz na 2 miesigce przed planowanym zakoriczeniem robét
budowlanych,
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16) oceny przedstawionych przez Wykonawce wycen kosztéw zmian w robotach i
przedstawieniu do akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu 4 dni od daty ich
zgtoszenia,

17) oceny przedstawionych przez Wykonawce kosztéw, ktére zgodnie z warunkami
Kontraktu podlegajg dodatkowej optacie, bgdz wtasnej wyceny tych kosztow i
przedfozenia ich do akceptacji Zamawiajgcemu,

18) dokonywania odbioru czesciowego robét oraz prac z zakresu obstugi
geodezyjnej,

19) sprawdzania miesiecznych zestawien Wykonawcy, wartosci zakoriczonych i
odebranych robét i potwierdzenie kwot do wyptaty (w ciggu 7 dni od ztozenia
zestawienia przez Wykonawce),

20) poswiadczenia terminu zakonczenia robét,

21) stwierdzenia zakoniczenia robdt, sprawdzania kompletnosci i prawidtowosci
operatu kolaudacyjnego i przedfozenia do akceptacji Zamawiajgcemu w celu
ustalania terminu ostatecznego odbioru robét oraz uczestniczenie w odbiorze,

22) sprawdzania ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania
zakresu koniecznych korekt wyliczeh Wykonawcy i przedstawiania
Zamawiajgcemu do podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty (w ciggu
7 dni od otrzymania rozliczenia wykonawcy),

23) w przypadku wypowiedzenia Kontraktu:

— rozliczenia kontraktu wraz z dostarczeniem do Zamawiajgcego operatu
kolaudacyjnego wykonanych przez Wykonawce robét budowlanych,

— wykonanie i dostarczenie zamawiajgcemu wykazu roboét nie
wykonanych.

24) stosowania przez Wykonawce przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego.

Nadzor podlega pod Inzyniera Koordynatora - ZDW. W trakcie realizacji inwestycji

Nadzor informuje o wszystkich swoich decyzjach oraz przekazuje do akceptacji

Inzynierowi Koordynatorowi.

W ramach sprawozdawczosci z realizacji zadania Nadzor zobowigzany jest sktadaé do
Zamawiajgcego pisemne miesieczne raporty — sprawozdania, zwane dalej
,RAPORTAMI MIESIECZNYMI INZYNIERA” z dziatalnosci obejmujacej prowadzenie
nadzoru robot (w ciggu 7 dni od ztozenia zestawienia przez Wykonawce u
Zamawiajgcego). Raporty te powinny zawiera¢ miedzy innymi informacje takie jak:
zakres wykonanych robét, zgodnos¢ wykonanych robdt z harmonogramem realizacji

Projektu, ewentualne przyczyny niezgodnosci i proponowane rozwigzania

odpowiednie do zaistniatej sytuacji, a takze opis prac planowanych na kolejny okres
rozliczeniowy (miesigc).

Nadzor zatatwi wszelkie sprawy formalno-prawne zwigzane z prowadzeniem i

zakoniczeniem wszystkich robét (wynikajacych z dokumentacji projektowej , w tym:

a. dokonanie odbioréw branzowych wraz z przedtozeniem protokotéw odbioréw
podpisanych przez przedstawicieli odpowiednich instytucji,

b. zgtoszenie zakoniczenia robdt wraz z uzyskaniem przez Zamawiajgcego pozwolenia
na uzytkowanie,
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¢. kompletowanie dokumentéw niezbednych dla wtasciwych organéw Nadzoru
Budowlanego i Administracji Budowlanej,

d. uzyskanie wszystkich pozwolen, zezwolen, uzgodnie oraz protokotéow (w tym
protokotéw odbioru) wynikajgcych nadzorowanego procesu budowlanego,

e. rozwigzywanie wszelkich innych problemoéw pojawiajacych sie w czasie realizacji
inwestycji.

Nadzor bedzie odpowiadat za spetnianie warunkéw podanych w uzgodnieniach
dokumentacji technicznej poszczegdlnych branz oraz ich ewentualne wznowienie lub
przedtuzenie termindéw ich waznosci.

W ramach wspétpracy z nadzorem autorskim, Nadzor jest zobowigzany do
dokonywania na biezgco weryfikacji oraz opiniowania dokumentacji projektowej
sporzadzanej przez Nadzér Autorski oraz do informowania Zamawiajgcego o skutkach
zaproponowanych przez Nadzér Autorski rozwigzan, majgcych wptyw na realizacje
kontraktu, oraz do wspédtpracy i uczestnictwa w przygotowywaniu wszelkich
dokumentéw kierowanych do nadzoru autorskiego ze strony Zamawiajgcego.
Nadzér ma obowigzek prowadzi¢ rejestr zmian projektowych wprowadzanych podczas
realizacji inwestycji oraz uzgadnia¢ wszystkie zmiany z Zamawiajacym. Kazda zmiana
projektowa przed wprowadzeniem powinna zaopiniowana oraz identyfikowana przez
Nadzor jako istotna badz nieistotna w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo
budowlane, a kazda watpliwos¢ w tym zakresie bedzie wyjasniana przed
wprowadzeniem zmiany z nadzorem autorskim. Nadzoér informuje Zamawiajgcego
przed wprowadzeniem zmian projektowych o wszystkich skutkach (zwtaszcza
prawnych i finansowych) ich wprowadzenia.

Nadzor bedzie bezwzglednie odpowiadat za spetnienie warunkéw podanych w
Uzgodnieniach dokumentacji technicznej poszczegdlnych branz, oraz ich ewentualne
wznowienie lub przedtuzenie termindw ich waznosci oraz uzupetnienie dokumentacji
o wymagane dokumenty wynikajgce z wszystkich decyzji, uzgodnien i warunkow
wydanych dla przedmiotowego projektu, a takze za odbiory poszczegdlnych robot
przez wtasciwe instytucje.

Obowigzkiem nadzoru jest skompletowanie niezbednej dokumentacji do
(ewentualnego) wniosku o Pozwolenie na uzytkowanie lub o zakonczeniu budowy.
Nadzor ma obowigzek udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen
0s6b trzecich wywotanych realizacja kontraktu, w tym udzielania Zamawiajgcemu
wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien w terminie 7 dni od daty otrzymania
powiadomienia.

Podstawe do wystawienia faktur VAT bedg stanowity ,,RAPORTY PRACY NADZORU”
(finansowe) wystawiane co miesigc po wypetnieniu wszelkich zadan wynikajacych z
niniejszej umowy. Comiesieczny ,,RAPORTY PRACY NADZORU” musi uzyskaé
zatwierdzenie Naczelnika Wydziatu Budowy ZDW w Opolu (a w przypadku jego
nieobecnosci - Dyrektora ZDW lub Z-ce Dyrektora ZDW). W przypadku nie uzyskania
takiego zatwierdzenia Wykonawca (Nadzér) nie bedzie uprawniony do wystawienia
faktury VAT za okres odpowiadajgcy okresowi sprawowania Nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg inwestycji objety tym Raportem, a kolejnym mozliwym terminem
akceptacji tego Raportu bedzie nastepny miesigc realizacji zadania, pod warunkiem
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usuniecia usterek powodujacych brak stosownej akceptacji. ,,RAPORT PRACY
NADZORU” (finansowy) bedzie wéwczas obejmowat okres kolejnych miesiecy, a
ztozona faktura bedzie wystawiona na kwote odpowiadajgcg temu okresowi.

Ostatni Raport Pracy Nadzoru moze by¢ wystawiony po zakonczeniu wszystkich prac
objetych niniejszym zakresem czynnosci i obowigzkdéw nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca, w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiajgcemu harmonogram
ptatnosci — kwoty netto i brutto w rozbiciu na miesigce realizacji zadania oraz rodzaj
kosztéw. Ptatnosci beda nastepowaty w wysokosciach zgodnych z harmonogramem, z
zachowaniem warunkéw ptatnosci wynikajacych z punktu 17 niniejszego ,,Zakresu
czynnosci i obowigzkéw...”. Wartos¢é ustug przypadajgca na poszczegdlne lata realizacji
inwestycji musi odpowiadad wartosci wskazanej w § 3 umowy. Powyzszy
harmonogram ptatnosci musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

W przypadku, gdyby postep robdt budowlanych nie byt zadawalajacy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy robét, do obowigzkéw Wykonawcy ustugi bedzie nalezato
poinformowanie Zamawiajgcego za posrednictwem wyznaczonego przedstawiciela o
wszystkich srodkach, ktére nalezy podja¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz
wypetnienia zobowigzan wynikajacych z umowy o roboty budowlane.

Nadzor jest zobowigzany Swiadczyé ustugi z nalezytg dbatoscia, efektywnoscig oraz
starannoscig, zgodnie z najlepszg praktyka zawodowg i doswiadczeniem.

Nadzér prowadzi weryfikacje rzeczywistego udostepniania zasobdéw przez Podmioty
Udostepniajgce Zasoby Wykonawcy zgodnie z dokumentami ztozonymi przez
Wykonawce, oraz sprawdza kompletno$¢ wnioskéw ztozonych przez Wykonawce w
powyzszym zakresie.



