Załącznik nr 2 do umowy

Instalacja fotowoltaiczna UMP w Poznaniu - Etap 3, w formule „zaprojektuj i wybuduj”

HARMONOGRAM RZECZOWY (HR)

1. Opracowanie dokumentacji projektowej, określonej w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy i pozbawionej wad, a także uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu umowy:
[bookmark: _GoBack]do 90 dni od dnia obustronnego podpisania umowy
2. Wykonanie wszystkich robót wskazanych w pkt. 2.1 PFU:
do 90 dni od dnia obustronnego podpisania umowy

