
Załącznik nr 2 do umowy

Instalacja fotowoltaiczna UMP w Poznaniu - Etap 3  , w formule „zaprojektuj i  
wybuduj”

HARMONOGRAM RZECZOWY (HR)

1. Opracowanie  dokumentacji  projektowej,  określonej  w  §  1  ust.  2  pkt  1  umowy
i pozbawionej  wad,  a  także  uzyskanie  wszelkich  niezbędnych  decyzji  i  pozwoleń,  o
których  mowa  w  §  1  ust.  2  pkt  1  umowy,  w  zakresie  umożliwiającym  realizację
przedmiotu umowy:
do 90 dni od dnia obustronnego podpisania umowy

2. Wykonanie wszystkich robót wskazanych w pkt. 2.1 PFU:
do 90 dni od dnia obustronnego podpisania umowy


