Zalacznik nr 2 do umowy

Instalacja fotowoltaiczna UMP w Poznaniu - Etap 3, w formule ,,zaprojektuj i
wybuduj”

HARMONOGRAM RZECZOWY (HR)

Opracowanie dokumentacji projektowej, okreSlonej w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy
i pozbawionej wad, a takze uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i pozwolen, o
ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, w zakresie umozliwiajacym realizacje
przedmiotu umowy:

do 90 dni od dnia obustronnego podpisania umowy

Wykonanie wszystkich robét wskazanych w pkt. 2.1 PFU:

do 90 dni od dnia obustronnego podpisania umowy



