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Odpowiedzi na pytania Wykonawcow i zmiana treéci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia

Dziatajac na podstawie Regulaminu przetargowego Zabrzariskiego Przedsiebiorstwa i Kanalizacji sp. z o.0.,
Zabrzariskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., Zamawiajacy zmienia tres¢ Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia oraz udziela odpowiedzi w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, ktérego wartos¢ zamdwienia oszacowana zostata ponizej kwoty okreslonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 3 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych dla zadania pn.:

,Budowa nowego uktadu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy elektrycznej 400 kW +/- 5% na
terenie Oczyszczalni Sciekéw Srédmiescie.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcéw

Pytania w zakresie wzoru umowy.
Pytanie 1.

Dotyczy zapiséw par 1. Prosimy o wykreélenie stowa w par 1 ust.2 ,szczegdlnosci”. PFU zawiera
szczegOtowy zakres prac dla Wykonawcy stanowiacy przedmiot umowy.

Odpowiedi 1.
Zamawiajgcy wykredla w par. 1, ust.2 zwrot ,w szczegdlnosci”.
Pytanie 2.

Dotyczy zapiséw par 1. Prosimy i wykreslenie zapisy z w par 1 ust.2 pkt 1) d) ,przedmiaru robot wraz z
kosztorysem inwestorskim, W/w opracowanie w S$wietle zadania ,Zaprojektuj — Wykonaj” bedzie
powodowat dodatkowy znaczymy koszt dla Zamawiajacego, natomiast umowa ma charakter ryczattowy.
Ewentualnie proponujemy rozwigzanie w zakresie przedstawienia kosztéw wykonania etapdw budowy w
harmonogramie realizacji kontraktu.

Odpowiedz 2.

Zamawiajacy wykresla zapis w par. 1, ust.2, pkt. 1), lit. d) ,przedmiaru robot wraz z kosztorysem
inwestorskim” oraz wykreélenia w zwigzku z tym zapisu par. 3, ust.2, lit. d) o tresci : ,d) przedmiar robot
wraz z kosztorysem inwestorskim w formie pisemnej w 1 egzemplarzu.”

Zamawiajacy w zwigzku z ww. zmiang wprowadza dodatkowy zapisy do umowy w par. 1, ust. 3: 3.
Wykonawca dokona zaklasyfikowania $rodkow trwatych wytworzonych w ramach przedmiotu wg KST —
GUS i przekaze Zamawiajacemu sporzadzone dokumenty OT, w terminie do 30 dni po wystawieniu
protokotu odbioru koricowego.”

Pytanie 3.

Dotyczy par. 2 pkt. 14. " Przyjecie Dokumentacji bez zastrzezeri potwierdzone zostanie protokotem odbioru z
Rady Technicznej Zamawiajgcego. Powyisze stanowi podstawe do zfoienia przez Wykonawce wniosku o
wydanie pozwolenia na budowe (lub zgtoszenia)”.

Prosimy o wprowadzenie zapisu symetrycznego w zakresie terminu akceptacji dokumentacji wg
nastepujacej propozycji ,Brak pisemnej odpowiedzi Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa w ustgpie
11 powyzej, oznacza zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego”.
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Odpowiedz 3.
Zamawiajgcy wprowadza zmiany w zapisach w par. 3, ust. 11 i ust. 12 :

,11. Zamawiajacy, w terminie 21 dni od dnia przekazania dokumentéw, moze zglosi¢ zastrzezenia, co do
jakosci oraz ewentualnych wad lub brakéw tych dokumentéw.

12. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia pisemnej odpowiedzi na zgtoszone przez Zamawiajgcego
zastrzezenia, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.”

Pytanie 4.

Dotyczy zapiséw par. 7. Informujemy iz obecna forma pfatnosci Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
polega na kredytowaniu przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Wobec powyiszego oraz obecnych warunkéw rynkowych tj. w zakresie postepujgcej inflacji i kosztu
pienigdza, koszty realizacji kontraktu beda znaczaco wyisze dla Zamawianego poprzez dodatkowy czynnik
jakim bedzie udziat kredytowania Wykonawcy.

W zwigzku z powyiszym Zamawiajacy musi liczy¢ sie z faktem zwiekszenie znaczgco ceny oferty o
dodatkowe czynniki kredytowania budowy instalacji.

Ewentualnie w celu roztozenia ciezaru finansowego budowy ukfadu kogeneracyjnego pomiedzy stronami
proponujemy nastepujgca forme ptatnosci :

a) etap 1 — faktura czeéciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru czesciowego w zakresie przedfozenia do Urzedu
dokumentacji w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe / zgtoszeniu (lub brak sprzeciwu)
Uktadu wydanej przez uprawniony do tego organ administracji publicznej. Kwota wynagrodzenia z
tytutu realizacji tego etapu umowy nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia ryczattowego,

b) etap 2 — faktura czeiciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru cze$ciowego potwierdzajgcego dostarczenie przez
Wykonawce na teren oczyszczalni $ciekow Srédmiescie agregatu kogeneracyjnego spetniajacego
wymagania Zamawiajacego okreslone w SWZ. Kwota wynagrodzenia z tytutu realizacji tego etapu
umowy nie moze przekroczyc¢ 65 % wynagrodzenia ryczattowego

c) etap 3 — faktura czeéciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru czesciowego potwierdzajgcego dostarczenie przez
Wykonawce na teren oczyszczalni $ciekéw Srédmiescie po wykonaniu prac montazowych i
zgloszenia przez Wykonawce zakoriczenia prac montazowych. Kwota wynagrodzenia z tytutu
realizacji tego etapu umowy nie moze przekroczy¢ 95 % wynagrodzenia ryczattowego,

d) etap 4 - Wykonawca wystawi fakture koricowg w wysokosci 5% po podpisaniu przez Strony
koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy.

Odpowiedi 4.
Zamawiajgcy czesciowo uwzglednia uwagi Wykonawecy i wprowadza zmiany w par. 7 ust.5:

,5. Strony postanawiajg, ze faktury czeéciowe, o ktérych mowa w ustepie 4 powyzej, bedg dotyczyc
nastepujgcych etapow realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy:

a) etap 1 — faktura czesciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru czesciowego w zakresie przedtozenia do Urzedu
dokumentacji w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe / zgtoszeniu (lub brak sprzeciwu)
Uktadu wydanej przez uprawniony do tego organ administracji publicznej. Kwota wynagrodzenia z
tytutu realizacji tego etapu umowy nie moze przekroczy¢ 5 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w ustepie 1 powyzej, to jest ......cccvveeverene (eoerevennn. ztotych) netto,

b) etap 2 - faktura czesciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru czesciowego potwierdzajacego uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe / zgtoszeniu (lub brak sprzeciwu) Uktadu wydanej przez uprawniony
do tego organ administracji publicznej. Kwota wynagrodzenia z tytutu realizacji tego etapu umowy
nie moze przekroczy¢ 2 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ustepie 1 powyzej, to jest

........................ (cerrenennnn.ztOtych) netto,
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c) etap 3 — faktura czeéciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru czesciowego potwierdzajgcego dostarczenie oraz
posadowienie na fundamencie w hali agregatéw przez Wykonawce na terenie oczyszczalni $ciekdw
Srédmiescie agregatu kogeneracyjnego spetniajgcego wymagania Zamawiajacego okreslone w SWZ.
Kwota wynagrodzenia z tytutu realizacji tego etapu umowy nie moze przekroczy¢ 35 %
wynagrodzenia ryczaftowego, o ktérym mowa w ustepie 1 powyiej, to jest
(.eeereieeennztotych) netto.

d) etap 4 — faktura czeéciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru czesciowego potwierdzajgcego zakonczenie prac
montazowych we wszystkich branzach wraz z rozruchem catej instalacji. Kwota wynagrodzenia z
tytutu realizacji tego etapu umowy nie moze przekroczy¢ 48 % wynagrodzenia ryczattowego, o
ktorym mowa w ustepie 1 powyzej, to jest .....cccecevvcevnee (cerernnene. . ZfOtych) netto.”

Wprowadzenie ww. zmian powoduje zmiany w par.4, ust. 2 : ,
2. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy bedzie wykonywany etapami :

a) etap 1 — obejmujacy opracowanie Dokumentacji wraz z jej ztozeniem w celu uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe / zgtoszeniu (lub brak sprzeciwu) Uktadu wydanej przez uprawniony do tego
organ administracji publicznej,

b) etap 2 — uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe / zgtoszeniu (lub brak sprzeciwu)
Uktadu wydanej przez uprawniony do tego organ administracji publicznej,

c) etap 3 — dostarczenie oraz posadowienie na fundamencie w hali agregatéw przez Wykonawce na
terenie oczyszczalni $ciekéw Srédmiescie agregatu kogeneracyjnego,

d) etap 4 - zakoriczenie prac montazowych we wszystkich branzach wraz z rozruchem catej instalacji,
e) etap 5 —wykonanie pozostatego zakresu przedmiotu umowy,
o ktérych mowa w Ofercie Wykonawcy.”

Pytanie 5.

Dotyczy zapisow par. 10 pkt. 1. Wykonawca zwraca sie do Zmawiajgcego z proshg o wykreslenie
wymagania w zakresie udzielenia rekojmi w okresie 36 miesiecznej gwarancji jakosci.

Informujemy iz wiekszo$¢ producentéw urzadzeri wchodzacych w skiad instalacji, a w szczegdlnosci
Agregat kogeneracyjny nie posiada rekojmi nadanej przez Producenta. Producenci urzgdzen o ktérych
mowa powyzej udzielaja tylko i wytacznie gwarancje jakosci.

Odpowiedz 5.
Zamawiajacy wykresla zapisy dotyczace rekojmi w okresie 36 miesiecznej gwarancji jakosci.
Pytanie 6.

Dotyczy zapiséw par. 10 pkt. 5. ,Wykonawca udziela dla przedmiotu umowy 36 miesiecznej gwarancji
jakosci, a takie zobowigzuje sie w okresie trwania gwarancji do usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad
przedmiotu umowy lub jego czesci sktadowych, ujawnionych w okresie gwarancyjnym, w terminie 7 dni
od daty pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego do ich usuniecia”

Informujemy iz w obecnych realiach rynkowych usuniecie wady w terminie o ktérych mowa w pkt. 5 § 10
jest niemozliwa do wykonania. Obecna praktyka usuwania wad w okresie gwarancji realizowana jest wg.
nastepujacego scenariusza:

., Wykonawca usunie wade w terminie 7 dni roboczych od dokonania przez Zamawiajqcego zgfoszenia, o ile
do usuniecia wady nie bedzie konieczne sprowadzenie czesci zamiennych od ich producentow lub
dystrybutoréw albo gdy niezbedne czesci bedq w magazynie Wykonawcy. Jesli konieczne bedzie
sprowadzenie czesci zamiennych jak powyZej, usuniecie wady przez Wykonawce nastgpi w terminie
uzgodnionym przez Strony. W braku ww. uzgodnienia Wykonawca zobowiqzuje sie do usuniecia wad w
najkrétszym technicznie i logistycznie mozliwym terminie, ktory jest potrzebny na dokonanie naprawy z
uzyciem niezbednego sprzetu i personelu”
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W zwigzku z powyiszym prosimy o zmiane zapisu na w/w , z uwagi iz Wykonawcy nie sg w stanie sprostac
wymagania Zamawiajgcego

Odpowiedz 6.
Zamawiajacy czesciowo uwzglednia uwagi Wykonawcy i wprowadza zmiany w par. 10 pkt. 5:

~Wykonawca udziela dla przedmiotu umowy 36 miesiecznej gwarancji jakosci, a takze zobowigzuje si¢ w
okresie trwania gwarancji do usuniecia na wtasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy lub jego czesci
sktadowych, ujawnionych w okresie gwarancyjnym, w terminie 14 dni od daty pisemnego wezwania przez
Zamawiajacego do ich usuniecia, o ile do usuniecia wady nie bedzie konieczne sprowadzenie czesci
zamiennych od ich producentéw lub dystrybutorow albo gdy niezbedne czesci bedg w magazynie
Wykonawcy. leéli konieczne bedzie sprowadzenie czesci zamiennych jak powyzej, usunigcie wady przez
Wykonawce nastgpi w terminie uzgodnionym przez Strony.

Pytanie 7.

Dotyczy zapisdéw par. 10 pkt. 6. Prosimy o wykreslenie zapisu lub szczegétowo skatalogowanie przypadkéw
w jaki spos6b instalacja objeta przedmiotem umowy moze zagraza¢ w sposob bezposredni bezpieczenistwu
infrastruktury technicznej Zamawiajgcego.

Informujemy iz instalacji objeta przedmiotem umowy jest instalacja komercyjng do przetwarzania biogazu
na energie stad nie ma ona wptywy w sposéb bezposredni na infrastrukture techniczng Zamawiajgcego.

Odpowiedz 7.

Zamawiajacy wykresla par. 10, ust. 6.

Pytanie 8.

Dotyczy zapisdw par. 10 pkt. 7. Usuniecie zapisu ,,wraz z opisem podejmowanych dziatai”.
Odpowiedi 8.

Zamawiajacy usuwa zapis z par. 10, ust. 7 o tresci : ,wraz z opisem podejmowanych dziatarn”.
Pytanie 9.

Dotyczy zapis6w par. 10 pkt. 8. Prosimy o wykres$lenie zapisu w catosci.

Producent urzadzenia okresla sposdb jego naprawy tj. danej czesci lub elementéw urzgdzenia, oraz
producent podejmuje decyzje na zadzie udzielonej gwarancji jakosci w zakresie wymiany elementu na
nowy.

Ponadto informujemy iz Agregatu kogeneracyjnego jest czescig/elementem uktadu kogeneracyjnego oraz
inne pozostate urzadzenia (takie jak: pompy, czujniki itp.), dlatego tez w okresie gwaranci w/w elementy z
duzym prawdopodobienistwem mogg ulec awarii.

Odpowiedz 9.
Zamawiajgcy wykresla par. 10, ust. 8.
Pytanie 10.

Dotyczy zapisow par. 10 pkt. 12. Prosimy o wykreslenie zapisu ,Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy”

Procedura odbioru zostata okreslona w 6 pkt. 12

,Niezwtocznie po usunieciu wady przeprowadzony zostanie ponowny odbiér wykonanych robét, przy czym
jako date zakoriczenia robét przyjmowac sie bedzie date podpisania protokotu koricowego odbioru robdt
potwierdzajgcego ich prawidfowe wykonanie.”

W zwigzku z powyiszym wykonawca ma obowigzek usung¢ wszystkie usterki do czasu podpisania
protokotu odbioru koficowego.

Odpowiedz 10.

Zamawiajgcy wykresla par. 10, ust. 12.
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Pytanie 11.

Dotyczy zapiséw par. 11 ust. 1. (2) o nastepujagcym brzemieniu:... w wysokosci 20% wynagrodzenia
ryczaftowego brutto z tytutu samego faktu istnienia wad w przedmiocie umowy

Prosimy o wykreslenie zapisu.

Informujemy iz z racji ztozonej instalacji w wystapienie wad w przedmiocie umowy jest wysoko
prawdopodobne dlatego tez Wykonawca na etapie kalkulacji ceny oferty przyjmie za wysoce
prawdopodobne zaptate w/w kary umowne;j.

Odpowiedz 11.
Zamawiajgcy wykresla par. 11, ust. 1, pkt 2.
Pytanie 12

Dotyczy zapiséw par. 11 ust. 1. (3) i (4). Prosimy o zmiane zapisu pojecia ,opéinienia” na ,zwloke” wraz ze
zmiana wysokosci kar umownych z uwagi na fakt iz termin ukoriczenia przedmiotu umowy jest uzalezniony
w duzej mierze od czynnikéw zewnetrznych na ktére wykonawca nie ma istotnego wpltywu np. od decyzji
administracyjnych tj. terminu uzyskania prawomocnej decyzji na budowe oraz pozwolenia na
uzytkowanie, terminu uzgadniania dokumentacji elektrycznej w zaktadzie energetycznym TAURON.

Obecnie sam okres uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie wynosi ok. 3 miesigce.
Obecne stawki rynkowe w zakresie kar umownych.

1) w wysokoéci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kaidy rozpoczety dzier zwioki w
stosunku do terminu zakorczenia robét,

2) w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczaftowego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki w
stosunku do okreélonego w § 10 umowy terminu na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji.

Wysokosé kar umowny zaproponowanych przez Zmawiajgcego ma bezposredni wyptyw na ostateczna
cene oferty Wykonawcy.

Odpowiedz 12.

Zamawiajacy czesciowo uwzglednia uwagi Wykonawcy i wprowadza zmiany wysokosci kar w par. 11,
ust.1, pkt 3) oraz pkt 4) :,,
3) w wysokoséci 0,1 % wynagrodzenia ryczaftowego brutto za kaidy rozpoczety dzien zwioki w
stosunku do terminu zakoriczenia robdt, o ktérym mowa w § 4 ustep 1 umowy,

4) w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki w
stosunku do okreslonego w § 10 umowy terminu na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie gwarancji.”

Dodatkowo Zamawiajgcy w par. 11, ust.2 wprowadza zmiane :

,2. W przypadku wystapienia zwitoki w wykonaniu cigzacych na Wykonawcy zobowigzan zaptata kary
umownej nie zwalnia go od nalezytego wykonania robét.”

Pytanie 13.
Dotyczy zapiséw par. 11 ust. 3. o nastepujgcym brzmieniu:...

JJezeli wysokosé zastrzezonych kar nie pokryje rzeczywiscie poniesionej szkody, Zamawiajacy ma prawo
dochodzi¢ odszkodowania na ogdlnych zasadach Kodeksu cywilnego. W szczegdlnosci Zamawiajgcy moze
7ada¢ odszkodowania uzupetniajacego obejmujgcego koszty, jakie musiat on ponieé¢ na naprawe bad?
ponowne wykonanie wadliwych robét, straty z powodu wstrzymania realizacji inwestycji i utracone
korzysci spowodowane niewykonaniem inwestycji w terminie”

Prosimy o wykreslenie w/w punktu w catosci.

Niniejszy zapis powoduje iz Wykonawca w zaden sposéb nie jest w stanie oszacowac ryzyka z tytutu
utraconych korzysci przez Zmawiajacego.
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Lub zmiane zapisu :

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych, tj. do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody wyrzadzonej z winy
umyslnej lub z razgcego niedbalstwa - na zasadach ogélnych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, w tym finansowa, wobec osdb trzecich, za ewentualne szkody,
bedace bezpoérednim nastepstwem nieprawidtowego prowadzenia rob6t przez Wykonawce.

Wraz z wprowadzeniem limitu w zakresie kar umownych tj
Odpowiedz 13.

1. Zamawiajacy zmienia zapisy par.11, ust.3 na : ,Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar nie pokryje
rzeczywiscie poniesionej szkody, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania na ogélnych zasadach
Kodeksu cywilnego.”

Pytanie 14.

Prosimy o wprowadzenie do umowy limitu kar umownych z wszystkich tytutéw: ,tgczna wysokosc kar
umownych, jaka Wykonawca moze zaptaci¢ Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 10% wartosci
przedmiotu umowy netto.”

Odpowiedz 14.

Zamawiajacy nie zgadza sie na wprowadzenie limitu kar umownych.
Pytanie 15.

1. Dotyczy zapisoéw par. 12 ust. 1. o nastepujgcym brzmieniu:...

LZamawiajgcy moze odstgpic od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w jego interesie, czego nie mozna byto przewidziec w chwili jej zawarcia. W
takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.”

Prosimy o wykreslenie zdania w catosci,
Odstapienie od umowy przez Zmawiajgcego winno wynikac tylko i wytaczeni z winy Wykonawcy.
Odpowiedz 15.

1. Zamawiajgcy zmienia zapisy w par. 12 ust. 1 Wzoru umowy.:

,Zamawiajgcy moze odstqpi¢ od umowy w razie zaistnienia sify wyiszej powodujgcej, Ze wykonanie
umowy nie ley w jego interesie, czego nie mozna byfo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. W takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.”

Zamawiajacy uznaje za site wyiszg zdarzenie:

— zewnetrzne czyli wystepujace poza strukturg przedsigbiorstwa
— niemozliwe (lub prawie niemozliwe) do przewidzenia czyli nagte i nadzwyczajne
—  ktérego skutkom nie mozna zapobiec.

Do takich zdarzern Zamawiajacy zalicza dziatania sit przyrody (np. powodzie, trzesienia ziemi, pozary i
epidemie), dziatania zbiorowosci ludzkich (np. zbrojne, strajki i wojny) oraz dziatania wtadz publicznych (np.
ograniczenia eksportowe i importowe).

Pytanie 16.
Dotyczy zapisow par. 12 ust. 2.

Wykonawca wskazuje iz realizacja zadania podlega formule ,zaprojektuj- wykonaj” w ktorej to
pierwotnym etapem jest opracowanie dokumentacji do pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowe.

W zwiazku z powyzszym opOznienie w zakresie realizacji harmonogramu umowy moga wynikac z wielu
czynnikow, a szczegdlnosci utyskiwaniem decyzji administracyjnych.

Dlatego tez proponujemy zmiane zapisu z 30 na 60 dni w w/w punktach
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Odpowiedz 16.
Zamawiajacy zmienia zapisy par. 12, ust. 2, lit. a) i lit. ¢) z 30 na 60 dni.
Pytanie 17.

Dotyczy zapisow par. 12 ust. 6. Prosimy © zmiang zapisu z uwzglednieniem poniesionych i
udokumentowanych kosztéw przez Wykonawce W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego

Proponowany zapis: ,W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca nie jest
zwolniony z odpowiedzialnoéci za juz wykonane prace, moze on igda¢ wynagrodzenia w zakresie
poniesionych kosztdw na rzecz realizacji przedmiotu umowy a to: wykonanej czesci przedmiotu umowy,
dokonanych i udokumentowanych ptatnosci zaliczek na poczet dostawy urzadzeri oraz pozostatych
udokumentowanych poniesionych kosztéw na rzecz realizacji przedmiotu umowy a Zamawiajgcy zachowuje
wszelkie prawa wynikajace z gwarancji w zwigzku z wykonanymi przez Wykonawce pracami”.

Odpowiedi 17.
Zamawiajgcy zmienia zapisy par. 12 ust. 6 :

.6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca nie jest zwolniony z
odpowiedzialnosci za juz wykonane prace, moze on zadac¢ wynagrodzenia w zakresie poniesionych kosztow
na rzecz realizacji przedmiotu umowy, a Zamawiajgcy zachowuje wszelkie prawa wynikajace z gwarancji w
zwigzku z wykonanymi przez Wykonawce pracami.”

Pytanie 18.
Dotyczy zapiséw par. 12 ust. 7. prosimy o wykreslenie zapisu par. 12 ust. 7.

Zamawiajacy okreélit kary umowne w zakresie par. 11 ,Zamawiajacy niezaleznie od mozliwosci zgdania
kary umownej i wykonania czynnosci cigzgcych na Wykonawcy, ma prawo do odszkodowania za
poniesione z tego tytutu szkody”

Odpowiedz 18.

Zamawiajgcy nie zgadza sie na wykreslenie zapisu par. 12 ust. 7.

Pytania w zakresie Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia.

Pytanie 19.

Dotyczy pkt. V ust.3 Warunki udziatu w postepowaniu:

Prosimy o zmiane zapiséw warunkow udziatu w postepowania wg nastepujgcego kryterium.

JZrealizowat w okresie ostatnich pieciu fat przed upfywem terminu skfadania ofert, a jeieli okres
prowadzenia dziofalnosci jest krotszy - w tym okresie, jako Generalny Wykonawca w sposcb naleZyty,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidfowo ukoriczyt 2 zamdwienia na roboty budowlane metodg
LZaprojektuj i wybuduj” wraz z opracowaniem i uzyskaniem pozwolenia na budowe (lub zgtoszenia) dla
systemu kogeneracyjnego, o mocy elektrycznej agregatu min. 400 kW wraz z wewnetrznymi i zewnetrznymi
instalacjami technologicznymi i instalacjami elektrycznymi, zasilanego paliwem gazowym.”

tj. wykreslenie nastepujacego stwierdzenia ...biogazowym wyprodukowanym na_terenie oczyszczalni
sciekow z uwagi na fakt iz ostatnich 5 latach na terenie polski nastapit brak realizacji projektow w formule
,Zaprojektuj i wybuduj” na terenie polski,

Odpowiedz 19.
Zamawiajacy zmienia zapis w rozdziale V, ust.3, lit. a), pkt 1) na:,,

1) Zrealizowat w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, jako Wykonawca w sposdb nalezyty, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczyt 2 zaméwienia na roboty budowlane metoda
,zaprojektuj i wybuduj” wraz z opracowaniem i uzyskaniem pozwolenia na budowe (lub zgtoszenia)
dla systemu kogeneracyjnego, o mocy elektrycznej agregatu min. 380 kW wraz z wewnetrznymi i
zewnetrznymi instalacjami technologicznymi i instalacjami elektrycznymi, zasilanego paliwem
gazowym.”
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Dodatkowo Zamawiajgcy doktada dodatkowe wymagania jako nowy punkt do rozdziatu V, ust.3, lit. a),

o tresci :
» 2) Zrealizowat w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, jako Wykonawca w sposéb nalezyty, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczyt realizacje 2 zamdwien na roboty budowlane
dla systemu kogeneracyjnego, 0 mocy elektrycznej agregatu min. 380 kW wraz z wewngtrznymi i
zewnetrznymi instalacjami technologicznymi i instalacjami elektrycznymi, zasilanego paliwem
biogazowym.”

Pytanie 20.
Prosimy o usuniecie z wymagan zatgczenia do oferty o$wiadczenia o nastepujacej tresci :

,Ofwiadczenie, e w okresie gwarancji dla trybu awaryjnego czas reakcji serwisu nie przekroczy 16 godzin
od momentu zgtoszenia przez Zamawiajgcego niesprawnosci telefonicznie lub poprzez e-mail, natomiast
czas naprawy dla ww. zgloszenia nie przekroczy 7 dni. Czas reakcji, rozumiany jest jako podjecie czynnosci
naprawczych i liczony jest wraz z czasem dojazdu ekipy serwisowej do siedziby Zamawiajgcego.”

Wykonawca informuje iz umowa pomiedzy stronami bedzie okresla wymagania w zakresie czasu reakcji
serwisowej.

Odpowiedz 20.

Zamawiajacy zmienia zapis w rozdziale 5, ust. 3, lit. a, pkt 5) : , Zapewni w okresie gwarancji, w przypadku
awarii agregatu, czas reakcji serwisu nie dtuzszy niz 72 godziny od momentu zgloszenia przez
Zamawiajacego niesprawnosci telefonicznie lub poprzez e-mail. Czas reakgji jest rozumiany jako podjecie
czynnosci naprawczych.”

Pytanie 21.

Z uwagi a znaczy zakres prace niebiednych do wyceny w celu zfozenia poprawnej oferty prosimy o
wydtuzenie terminu ztozenia oferty o okres minimum 7 dni roboczych.

Odpowiedz 21.
Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert do dnia 20.03.2023 roku.

Riotr Niemiec
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