Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji:

Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej ,,Dolinki - Zagroda” w miejscowosci Frycowa

Zakres rzeczowy

| etap - do 8 miesiecy od
podpisania umowy

Dokumentacja
projektowa

Roboty drogowe i inne

SUMA brutto

Il etap - do 14 miesiecy od
podpisania umowy

lll etap - do 20 miesiecy od
podpisania umowy

*ptatnosc stanowiaca 5 % wartosci
umowy

*ptatnosc stanowiaca 45 % wartosci
umowy

*ptatnosc stanowiaca roznice miedzy |, I
etapem a wartosciag umowy




