Harmonogram realizacji prac — ETAP | (stan na dzien 03.04.2023 r.)

1.
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Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowg¢ — do
21.05.2023 .

Wykonanie wodociggu — 21.05.2023 — 31.07.2023

Wykonanie jezdni, zjazdow i parkingdéw z kostki betonowej — 01.07.2023 — 31.08.2024 .
Wykonanie chodnikow — 01.09.2023 — 31.10.2023 r.

Wykonanie jezdni z ptyt YOMB — 01.03.2024 — 30.04.2024 r.

Montaz lamp solarnych — 01.09.2024 — 03.09.2024 r.

Uporzadkowanie terenu budowy, wykonanie dokumentacji powykonawczej — do 21.09.2024 r.



