
Harmonogram realizacji prac – ETAP I (stan na dzień 03.04.2023 r.) 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – do 

21.05.2023 r. 

2. Wykonanie wodociągu – 21.05.2023 – 31.07.2023 

3. Wykonanie jezdni, zjazdów i parkingów z kostki betonowej – 01.07.2023 – 31.08.2024 r. 

4. Wykonanie chodników – 01.09.2023 – 31.10.2023 r. 

5. Wykonanie jezdni z płyt YOMB – 01.03.2024 – 30.04.2024 r. 

6. Montaż lamp solarnych – 01.09.2024 – 03.09.2024 r.   

7. Uporządkowanie terenu budowy, wykonanie dokumentacji powykonawczej – do 21.09.2024 r.   

 


