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Dotyczy postępowania: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj rozbudowy węglowej ciepłowni 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. o kocioł gazowy o mocy cieplnej nominalnej ok. 7,5MW 
wraz z zewnętrzną i wewnętrzną linią gazową. 
 

Uszczegółowienie Specyfikacji 
 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły na 

ogłoszone postępowanie, wprowadzając je jednocześnie jako uszczegółowienie do SIWZ powyższego 

przetargu: 
 
Pytanie 1: 
W projekcie umowy §5 ust. 6 Zamawiający wskazuje, iż „Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 
rozliczane będzie na podstawie faktury VAT końcowej wystawianej przez Wykonawcę (zatwierdzonej przez 
Zamawiającego – protokół odbioru robót”. Wnosimy o zmianę tego zapisu i wskazanie płatności etapowych dla tego 
zadania, w rozliczeniu miesięcznym, zależnie od zaawansowania prac Wykonawcy. Nie widzimy podstawy, by zadanie 
za 1,5 mln zł brutto było całkowicie finansowane ze środków Wykonawcy. 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający nie dopuszcza powyższych zmian. 
 
Pytanie 2: 
W projekcie umowy – zgodnie z powyższym zapisem o całkowitym finansowaniu inwestycji przez Wykonawcę – 
większość zapisów projektu umowy jest zapisami martwymi. Dla przykładu zapis §14 projektu umowy w brzmieniu: 
”Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1) Wykonawcy:  
a) Jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania – w terminie 
jednego miesiąca od dnia upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie”. Wykonawca może odstąpić od 
umowy gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty. Ale przy jednej fakturze końcowej, Wykonawca 
kończy prace, wystawia fakturę, czeka 30 dni od wystawieniu faktury końcowej i wówczas może odstąpić. Jaki ma to 
sens? Od czego odstępować? Wnosimy o zmianę tego zapisu przez wprowadzenie płatności częściowych, 
comiesięcznych, zgodnych z zaawansowaniem prac. 
Odpowiedź 2:  
Zamawiający usuwa powyższy zapis. 
 
Pytanie 3: 
Wnosimy o wskazanie czy jakiekolwiek prace demontażowe są przedmiotem tego postępowania. W Opisie przedmiotu 
zamówienia pojawia się jedynie stwierdzenie, że kocioł ma zostać posadowiony w miejsce kotła K3 - WLM5. Czy kocioł 
już jest zdemontowany? Czy należy go zdemontować? Do kogo należy złom z demontażu? 
Wnosimy o wskazanie jakie prace demontażowe objęte są postępowaniem. 
Odpowiedź 3: 
Trwają obecnie pracę demontażowe kotła nr 3, które nie są zakresem niniejszego przetargu. Przewiduje się, że do 30 
kwietnia 2021r. powyższe zadanie zostanie zakończone.   
Natomiast w zakresie prac wykonawcy będzie m.in. demontaż fragmentu ściany lub fragmentu dachu budynku 
ciepłowni (w zależności od przyjętego przez Wykonawcę rozwiązania) w celu wstawienia wielkogabarytowych 
urządzeń (np. kocioł,  ekonomizer, armatura) na halę kotłów. 
Ścianę (lub dach), której fragment zostanie zdemontowany Wykonawca przywróci do stanu sprzed demontażu.     
 
 
 



Pytanie 4: 
W opisie przedmiotu zamówienia wskazuje się na konieczność wykonania „Adaptacji budynku ciepłowni (terenu wokół 
budynku)”. Prosimy o wskazanie jakie prace w tym zakresie należy wykonać i czy dotyczą one wyłącznie terenu wokół 
budynku. Do obowiązków Zamawiającego należy prawidłowe, pełne i szczegółowe opisanie przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź 4: 
 Wykonawca zobowiązany jest do adaptacji budynku i terenu wokół budynku w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
wykonania nowej instalacji (np. ułożenie instalacji  gazowej, zabudowa i posadowienie komina,  prace z zakresu 
Wykonawcy wymienione w odpowiedzi na pytanie nr 3, itp.). Wykonawca przeanalizuje konieczność wykonania 
wzmocnienia stropu w miejscu posadowienia kotła i urządzeń towarzyszących.   Wszystkie prace adaptacyjne należy 
wykonać zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym i dobrą praktyka inżynierską.    
  
Pytanie 5: 
Wnosimy o wskazanie: 
a) jakiej długości linia gazowa od stacji regazyfikacji LNG objęta jest niniejszym postępowaniem. 
b) jakiej długości instalacja gazowa objęta jest przedmiotem postępowania. 
Odpowiedź 5: 
Dane te musi oszacować Wykonawca we własnym zakresie na podstawie informacji zebranych w trakcie obowiązkowej 
wizji lokalnej na obiekcie oraz na podstawie przyjętych do oferty rozwiązań.  
 
Pytanie 6: 
Wnosimy o wskazanie: 
a) dlaczego do wykonania są dwa rurociągi gazowe od stacji regazyfikacji, 
b) w jaki sposób „zakończyć” rurociąg, który nie będzie zasilał montowanego kotła, 
c) w które miejsce rurociąg ten należy doprowadzić. 
Odpowiedź 6: 
W związku z planowanymi na następne lata kolejnymi modernizacjami ciepłowni, mającymi na celu rozbudowę obiektu 
o kolejne jednostki zasilane gazem, Zamawiający uznał za zasadne przygotowanie dodatkowej linii gazowej  
w ramach zadania objętego niniejszym przetargiem. 
Unikniemy w ten sposób dublowania kosztów związanych z wykonaniem rurociągu układanego w gruncie pomiędzy 
stacją regazyfikacji LNG a budynkiem Ciepłowni dla zasilania przyszłych jednostek gazowych. 
Zakłada się, iż dodatkowy rurociąg należy wyprowadzić z każdej strony (początek i koniec) 1m powyżej poziomu gruntu, 
w odległości nie większej niż 2m od wyprowadzeń rurociągu podstawowego. Rurociąg ten należy szczelnie zaślepić np. 
zaślepką kołnierzową (lub w inny dopuszczalny normami sposób). 
Dokładną lokalizację wyprowadzeń z gruntu rurociągu dodatkowego określi Wykonawca w projekcie budowlanym  
i wykonawczym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.     
 
Pytanie 7: 
Wnosimy o wskazanie jakiej wysokości jest budynek kotłowni, w którym stanąć ma nowa jednostka kotłowa. 
Odpowiedź 7: 
Budynek Ciepłowni ma wysokość ok. 14m. Dokładną wysokość musi określić Wykonawca we własnym zakresie  
na podstawie informacji zebranych w trakcie obowiązkowej wizji lokalnej na obiekcie. 
 
Pytanie 8: 
Wnosimy o wskazanie wartości opałowej gazu LNG. 
Odpowiedź 8: 

Paliwo gazowe otrzymywane na wyjściu stacji regazyfikacji LNG będzie spełniać wymagania gazu 
wysokometanowego grupy E  czyli  będzie posiadać ciepło spalania nie mniejsze niż Hs = 34 MJ/m3(9,444 kWh/m3). 
 Ponad to, zakłada się, że średnią wartość opałowa zakontraktowanych przez Zamawiającego dostaw gazu  
na najbliższe 72 miesiące będzie na poziomie 11,177 kWh/m3 (40,237 MJ/m3) ±2%. 
 
Pytanie 9: 
Wnosimy o wskazanie czy kocioł ma być wpięty równolegle do systemu ciepłowni? 
Odpowiedź 9: 
  Tak. Wykonawca wykona układ kotła gazowego z ekonomizerem. Kocioł powinien być wyposażony 
 w instalację do utrzymania wymaganej minimalnej temperatury wody powrotnej (składający się m.in. z: pompy 
kotłowej ( przewałowej), zaworów odcinających na zasilaniu i powrocie, zaworu trójdrogowego).  
Taki układ ma być wpięty równolegle do układu technologicznego ciepłowni.  



  
Pytanie 10: 
Wnosimy o potwierdzenie, że pompownia sieciowa nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. 
Odpowiedź 10: 
 Pompownia sieciowa nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. 
 
Pytanie 11: 
Wnosimy o potwierdzenie, że woda sieciowa spełnia normowe wymagania co do jej jakości i stosowania w kotłach 
gazowych. 
Jeśli Zamawiający nie potwierdzi – wnosimy o załączenie pełnego badania fizykochemicznego wody sieciowej 
wprowadzanej do kotła gazowego. 
Odpowiedź 11: 
Ciepłownia wyposażona jest w nową (uruchomioną w lutym br.) Stację Uzdatnia Wody Kotłowej wraz  
z Odgazowywaniem Próżniowym i możliwością pracy w funkcji tzw. „Nerki ciepłowniczej”, która zapewnienia 
uzupełnianie obiegu wodnego ciepłowni i sieci ciepłowniczej wodą o parametrach zgodnych z normą PN-85/C-04601. 
 
Pytanie 12: 
Wnosimy o wskazanie: 
a) wodę o jakim parametrze (temperatura) Wykonawca będzie mógł wykorzystać w celu uzyskania kondensacji  
w ekonomizerze mokrym – prosimy o wskazanie temperatury minimalnej, 
b) do czego woda podgrzana w ekonomizerze będzie mogła zostać wykorzystana. 
Odpowiedź 12: 
Zakładamy minimalna temperatur wody powrotnej w sieci na poziomie 50°C. 
 
Pytanie 13: 
W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje na konieczność zamontowania czerpni ściennych i kanałów 
doprowadzających powietrze. Wnosimy o wskazanie czy chodzi tu o kanały doprowadzające powietrze do palnika? 
Odpowiedź 13: 
Tak, chodzi tu o kanały doprowadzające czyste powietrze do palnika (spoza hali kotłów).  
 
Pytanie 14: 
O ile w pytaniu wcześniejszym chodzi o kanały doprowadzające powietrze do palnika – wnosimy o wyjaśnienie czy 
dopuszczalne jest pobieranie powietrza do spalania z hali kotłów, a nie przy użyciu kanałów? 
Odpowiedź 14: 
Należy przewidzieć doprowadzenie powietrze do palnika gazowego spoza hali kotłów. Zamawiający nie dopuszcza 
pobieranie powietrza z hali. 
 
Pytanie 15: 
Wnosimy o wskazanie (nazwa, adres, nr Tel) kto posiada prawa i klucze do obecnie funkcjonującego systemu SCADA 
ciepłowni (aplikacja ControMaestro) i kto (uwzględniając prawa i gwarancje) połączyć może ten system ze 
sterownikiem PLC aby umożliwić podgląd procesu technologicznego. 
Odpowiedź 15: 
Zamawiający jest posiadaczem wszelkich praw i kluczy niezbędnych do prac modernizacyjnych w systemie SCADA 
ciepłowni. 
Połączenie systemu SCADA ze sterownikiem PLC może wykonać podmiot lub osoba posiadająca kompetencje  
i odpowiednie doświadczenie przy pracy z systemem ControlMaestro. Pomoc w znalezieniu odpowiedniego 
automatyka lub firmy do tego zadania można uzyskać poprzez firmę SABUR Sp. z o.o., która jest dystrybutorem 
aplikacji ControlMaestro w Polsce.    
 
Pytanie 16: 
W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje, iż do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 
„Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej Zamawiającemu uzyskanie zmiany koncesji na wytwarzanie i sprzedaż 
energii cieplnej oraz wsparcie techniczne i merytoryczne na etapie ewentualnych uzupełnień”. 
Wnosimy o wskazanie jakich prac w tym zakresie Zamawiający oczekuje od Wykonawcy i jakie dokumenty do tego 
zakresu Wykonawca winien opracować. 
Odpowiedź 16: 
Wykonawca dostarczy zamawiającemu: 



-wykaz urządzeń służących do wytwarzania ciepła wraz z opisem parametrów technicznych tych urządzeń, 
określeniem rodzaju wykorzystywanego paliwa pierwotnego oraz stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych 
do prowadzenia działalności objętej koncesją 
-decyzja udzielająca pozwolenia na budowę źródeł ciepła wraz z załącznikami 
-uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności w zakresie 

warunków technicznych, ochrony środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego:−decyzje i protokoły UDT; 
-zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz protokół sprawdzenia 
technicznego, dopuszczenia i przyjęcia do eksploatacji źródeł ciepła; W przypadku, gdy właściwy organ nadzoru 
budowlanego nie wniesie sprzeciwu dotyczącego inwestycji, po 14 dniach od dnia doręczenia -zawiadomienia, należy 
do akt postępowania dołączyć informujące o tym oświadczenie.  
-pozwolenie na użytkowanie oraz protokół sprawdzenia technicznego, dopuszczenia i przyjęcia do eksploatacji źródeł 
ciepła 
 
Pytanie 17: 
Wnosimy o zrównanie stron w projekcie umowy, przez wprowadzenie do umowy zapisów o karze dla Zamawiającego 
za odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 30% wartości umowy brutto. 
Odpowiedź 17: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 
Pytanie 18: 
Wnosimy o wprowadzenie do umowy (§13 i 15) zapisów o zapłacie przez Zamawiającego również za urządzenia 
zamówione przed dniem odstąpienia od umowy. Na kocioł czy palnik czeka się kilkanaście tygodni, stąd konieczność 
zadatkowania i zamówienia, a w chwili odstąpienia od umowy urządzenia te mogą nie znajdować się na placu, ale 
wycofanie się z ich zamówienia nie będzie już możliwe.  
Odpowiedź 18: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 
Pytanie 19: 
Prosimy o wskazanie datą dzienną, kiedy ukończone zostaną prace związane z budową stacji re gazyfikacji gazu. 
Odpowiedź 19: 
Zakładany termin rozpoczęcia dostaw gazu LNG do  Stacji Redukcyjnej to 18 października 2021r. 
 
Pytanie 20: 
Zamawiający w SIWZ wskazuje datą dzienną termin uzyskania pozwolenia na budowę – 18-06-2021. Odliczając dwa 
tygodnie – pozwolenie winno zostać wydane do 04-06-2021. Biorą pod uwagę, że na wydanie pozwolenia czeka się 60 
dni – prace projektowe (koncepcyjne i budowlane) winny zostać zakończone do 4 kwietnia. Biorąc pod uwagę, że 
składanie ofert wyznaczył Zamawiający na dzień 19-03-2021, nastąpić musi wybór wykonawcy oraz uprawomocnienie 
się tego wyboru (co najmniej 7 dni) na prace: 
a) koncepcyjne, 
b) Projekt budowlany pozostaje Wykonawcy w najlepszym układzie 7 dni roboczych. A Zamawiający w umowie 
wskazuje, że  
Wnosimy o urealnienie terminów realizacji prac przez wskazanie terminów w tygodniach od daty podpisania umowy 
przez wypełnienie poniższej tabeli: 
 
Liczba tygodni od daty podpisania umowy 
Wykonanie projektu koncepcyjnego  
Wykonanie projektu budowlanego  
Złożenie dokumentacji projektowej na pozwolenie na budowę  
Uzyskanie pozwolenia na budowę 
Uprawomocnienie się pozwolenia na budowę  
Wykonanie projektu wykonawczego  
Dostawa urządzeń 
Prośba jest o tyle zasadna, że Zamawiający po raz kolejny ogłasza postępowanie, a daty nie ulegają przesunięciu. 
Odpowiedz 20: 
Zamawiający dokonał wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 15 listopada 2021 roku. W związku ze złożonym 
zapytaniem wnosimy o przedstawienie przez Wykonawcę propozycji terminów wykonania poszczególnych elementów 
zamówienia. 



 
Pytanie 21: 
Jaki zakres prac ogólnobudowlanych oczekiwany jest do wykonania w ramach tego postępowania np. wymiana stolarki 
okienne, drzwiowej, wymiana dachu, glazura, malowanie ścian, nowa brama rolowana czy segmentowa itd. 
Prosimy o szczegółowe rozpisanie oczekiwań Zamawiającego w tym zakresie – tak by oferenci koszty te mogli ująć w 
swojej wycenie. 
Odpowiedź 21: 
Zakłada się, że Wykonawca wykona wszelkie konieczne prace budowlane i instalacyjne, które są niezbędne w celu 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w tym również przywrócenie nawierzchni gruntu na obszarze objętym 
pracami budowlanymi, powierzchni demontowanych ścian lub(i) dachu budynku, ścian, sufitów i instalacji 
wewnętrznych do stanu sprzed rozpoczęcia prac budowlanych. 
     
Pytanie 22: 
Prosimy o wyjaśnienie czy stacja regazyfikacji gazu jest objęta przedmiotem postępowania. 
Odpowiedź 22: 
Stacja regazyfikacji gazu nie jest objęta przedmiotem niniejszego postępowania. 
 
Pytanie 23: 
Wnosimy o wprowadzenie zapisów do projektu umowy, które umożliwią wystawienie Wykonawcy faktury za 
wykonane prace nawet jeśli kotłownia nie zostanie przez Wykonawcę uruchomiona, bowiem przyczyną tego stanu 
rzeczy będzie brak gazu, na który Wykonawca nie ma żadnego wpływu. 
Odpowiedź 23: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycję. Zamawiający dokonuje korekty zapisów umowy w 
poszczególnych paragrafach: 
 
W paragrafie § 5 dodano ustep 7 w brzmieniu: 
7. Płatność wynagrodzenia wykonawcy może nastąpić częściowo w dwóch partiach (po odbiorze częściowym i 

odbiorze końcowym)  w zależności od rodzaju dokonanego odbioru i sporządzonego protokołu odbioru – odbiór 
częściowy i  płatność częściowa może być dokonana w wysokości maksymalnie 80% wartości umowy, która 
nastąpi na podstawie protokołu odbioru częściowego w przypadku, gdy Zamawiający nie dostarczy paliwa 
gazowego do przedmiotu umowy do dnia 15 listopada 2021.  Wykonawcy przysługuje wówczas prawo 
wystawienia faktury częściowej w wysokości do 80% wartości umownej i faktycznie zrealizowanego przedmiotu 
umowy.   

 
Analogicznie zmianie uległa numeracja pozostałych punktów powyższego paragrafu. 
 
W paragrafie § 11 zmodyfikowano ustęp 1.  
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
 - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 - odbiór częściowy sporządzany gdy Zamawiający nie dostarczy gazu do przedmiotu umowy do dnia 15 listopada 

2021r.  
 - odbiór końcowy wykonania urządzeń i uruchomienia instalacji po uzyskaniu zasilania przedmiotu umowy w 

paliwo gazowe. 
 
W paragrafie § 12 dodano ustęp 5.  

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień 
zwłoki w przypadku nie dostarczenia paliwa gazowego do przedmiotu inwestycji z winy Zamawiającego w terminie 
do dnia 15.11.2021r.  

Pytanie 24: 
Ponieważ projekt umowy (§9) tego nie określa - wnosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów gwarancyjnych (w 
okresie gwarancji) ponosi Zamawiający – zarówno po stronie kosztów wykonania tych przeglądów jak i materiałów 
niezbędnych do ich wykonania (Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy, ale Zamawiający wyznacza 
terminy przeglądów i ponosi koszty ich wykonania). 
Odpowiedź 24: 
Przeglądy urządzeń mają odbywać się na koszt Wykonawcy, raz do roku w terminach wyznaczanych przez 
Zamawiającego w okresie dwuletniej gwarancji urządzeń. 



 
Pytanie 25: 
O ile zapisy §9 o przeglądach mają zostać ujęte w koszcie inwestycji wnosimy o jednoznaczne opisanie kosztów jakie 
ująć winien Wykonawca w ramach wykonania zadania w tym zakresie (robocizna, materiały) i na jaki okres. 
Odpowiedź 25: 
Odpowiedź jak w punkcie 24. 
 
Pytanie 26: 
Prosimy o informację, czy wizja lokalna odbyta w dniu 12.01.2021 r. dot. tożsamego postępowania, jednakże pod 
oznaczeniem:  ZP.341-12PN/2020 będzie zaakceptowana przez Zamawiającego? 
Odpowiedź 26: 
Zamawiający dopuszcza załączenie kopii wcześniej otrzymanego zaświadczenia o przeprowadzeniu wizji lokalnej. 
Jednocześnie przypomina o elektronicznej formie dokumentu i konieczności opatrzenia go stosownym podpisem 
elektronicznym zgodnie z wymaganiami działu X SWZ. 
 
Pytanie 27: 
Czy w przypadku, gdy dokonano wizji lokalnej przystępując do wcześniejszego postępowania, które zostało umorzone, 
należy ponownie stawić się na oględziny, czy wystarczy załączyć kopie wcześniej otrzymanego zaświadczenia? 
Odpowiedź 27: 
Odpowiedź udzielona w punkcie 26. 
 
Zamawiający dokonuje korekty zapisów SWZ w następujących punktach: 
II.3.1  
1. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

1) Biuletyn Zamówień Publicznych 2021/BZP 00013321/01data publikacji 04.03.2021 roku; 
IX.1 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 17.04.2021 r. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
XIII.  
Ocena techniczna-  sprawność ogólna kotła gazowego z ekonomizerem 
 

Pi(S) = (Si/Simax) * 40 pkt 
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