PUK.341-02TP/2021

Dotyczy postepowania: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj rozbudowy weglowej cieptowni
Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych w Lipnie Sp. z o.0. o kociot gazowy o mocy cieplnej nominalnej ok. 7,5MW
wraz z zewnetrznq i wewnetrznq linig gazowg.

Uszczegolowienie Specyfikacji

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych w Lipnie udziela odpowiedzi na pytania, ktore wplynely na
ogloszone postepowanie, wprowadzajgc je jednoczesnie jako uszczegolowienie do SIWZ powyiszego
przetargu:

Pytanie 1:
W projekcie umowy §5 ust. 6 Zamawiajgcy wskazuje, iz ,, Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1

rozliczane bedzie na podstawie faktury VAT koncowej wystawianej przez Wykonawce (zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego — protokot odbioru robot”. Wnosimy o zmiane tego zapisu i wskazanie ptatnosci etapowych dla tego
zadania, w rozliczeniu miesiecznym, zaleznie od zaawansowania prac Wykonawcy. Nie widzimy podstawy, by zadanie
za 1,5 min zt brutto byto catkowicie finansowane ze srodkéw Wykonawcy.

Odpowiedz 1:
Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszych zmian.

Pytanie 2:
W projekcie umowy — zgodnie z powyzszym zapisem o catkowitym finansowaniu inwestycji przez Wykonawce —

wiekszos¢ zapisow projektu umowy jest zapisami martwymi. Dla przyktadu zapis §14 projektu umowy w brzmieniu:
”Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawcy:

a) Jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania — w terminie
jednego miesigca od dnia uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie”. Wykonawca moze odstgpié od
umowy gdy Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty. Ale przy jednej fakturze korncowej, Wykonawca
konczy prace, wystawia fakture, czeka 30 dni od wystawieniu faktury korncowej i wéwczas moze odstgpic. Jaki ma to
sens? Od czego odstepowac? Wnosimy o zmiane tego zapisu przez wprowadzenie ptatnosci czesciowych,
comiesiecznych, zgodnych z zaawansowaniem prac.

Odpowiedz? 2:
Zamawiajgcy usuwa powyzszy zapis.

Pytanie 3:
Wnosimy o wskazanie czy jakiekolwiek prace demontazowe sg przedmiotem tego postepowania. W Opisie przedmiotu

zamoéwienia pojawia sie jedynie stwierdzenie, ze kociot ma zosta¢ posadowiony w miejsce kotfa K3 - WLMS5. Czy kociot
juz jest zdemontowany? Czy nalezy go zdemontowac? Do kogo nalezy ztom z demontazu?

Wnosimy o wskazanie jakie prace demontazowe objete sg postepowaniem.

Odpowied? 3:

Trwajg obecnie prace demontazowe kotta nr 3, ktére nie sg zakresem niniejszego przetargu. Przewiduje sie, ze do 30
kwietnia 2021r. powyzsze zadanie zostanie zakonczone.

Natomiast w zakresie prac wykonawcy bedzie m.in. demontaz fragmentu Sciany lub fragmentu dachu budynku
cieptowni (w zaleznosci od przyjetego przez Wykonawce rozwigzania) w celu wstawienia wielkogabarytowych
urzadzen (np. kociot, ekonomizer, armatura) na hale kottow.

Sciane (lub dach), ktérej fragment zostanie zdemontowany Wykonawca przywréci do stanu sprzed demontazu.



Pytanie 4:
W opisie przedmiotu zamdwienia wskazuje sie na koniecznos¢ wykonania ,,Adaptacji budynku cieptowni (terenu wokét

budynku)”. Prosimy o wskazanie jakie prace w tym zakresie nalezy wykonad i czy dotyczg one wytgcznie terenu wokot
budynku. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy prawidtowe, petne i szczegétowe opisanie przedmiotu zamédwienia.
Odpowied? 4:

Wykonawca zobowigzany jest do adaptacji budynku i terenu wokét budynku w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania nowej instalacji (np. utozenie instalacji gazowej, zabudowa i posadowienie komina, prace z zakresu
Wykonawcy wymienione w odpowiedzi na pytanie nr 3, itp.). Wykonawca przeanalizuje konieczno$¢ wykonania
wzmocnienia stropu w miejscu posadowienia kotfa i urzgdzen towarzyszacych. Wszystkie prace adaptacyjne nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym i dobrg praktyka inzynierska.

Pytanie 5:
Wnosimy o wskazanie:

a) jakiej dtugosci linia gazowa od stacji regazyfikacji LNG objeta jest niniejszym postepowaniem.
b) jakiej dtugosci instalacja gazowa objeta jest przedmiotem postepowania.

Odpowied? 5:

Dane te musi oszacowac¢ Wykonawca we wtasnym zakresie na podstawie informacji zebranych w trakcie obowigzkowej
wizji lokalnej na obiekcie oraz na podstawie przyjetych do oferty rozwigzan.

Pytanie 6:
Wnosimy o wskazanie:

a) dlaczego do wykonania sg dwa rurociaggi gazowe od stacji regazyfikacji,

b) w jaki sposéb ,,zakonczy¢” rurociag, ktéry nie bedzie zasilat montowanego kotta,

c) w ktdre miejsce rurociag ten nalezy doprowadzic.

Odpowied? 6:

W zwigzku z planowanymi na nastepne lata kolejnymi modernizacjami cieptowni, majgcymi na celu rozbudowe obiektu
o kolejne jednostki zasilane gazem, Zamawiajgcy uznat za zasadne przygotowanie dodatkowej linii gazowej
w ramach zadania objetego niniejszym przetargiem.

Unikniemy w ten sposéb dublowania kosztéw zwigzanych z wykonaniem rurociggu uktadanego w gruncie pomiedzy
stacja regazyfikacji LNG a budynkiem Cieptowni dla zasilania przysztych jednostek gazowych.

Zaktada sie, iz dodatkowy rurociagg nalezy wyprowadzic¢ z kazdej strony (poczatek i koniec) 1m powyzej poziomu gruntu,
w odlegtosci nie wiekszej niz 2m od wyprowadzen rurociggu podstawowego. Rurocigg ten nalezy szczelnie zaslepi¢ np.
zaslepka kotnierzowa (lub w inny dopuszczalny normami sposdb).

Doktadnga lokalizacje wyprowadzen z gruntu rurociggu dodatkowego okresli Wykonawca w projekcie budowlanym
i wykonawczym po uprzedniej akceptacji Zamawiajacego.

Pytanie 7:
Wnosimy o wskazanie jakiej wysokosci jest budynek kottowni, w ktérym stang¢ ma nowa jednostka kottowa.

Odpowied? 7:
Budynek Cieptowni ma wysokos¢ ok. 14m. Doktadng wysoko$¢ musi okreslic Wykonawca we wtasnym zakresie
na podstawie informacji zebranych w trakcie obowigzkowej wizji lokalnej na obiekcie.

Pytanie 8:
Wnosimy o wskazanie wartosci opatowej gazu LNG.

Odpowied? 8:
Paliwo gazowe otrzymywane na wyjsciu stacji regazyfikacji LNG bedzie spetnia¢ wymagania gazu
wysokometanowego grupy E czyli bedzie posiadac ciepto spalania nie mniejsze niz Hs = 34 MJ/m3(9,444 kWh/m?3).
Ponad to, zakfada sie, ze $rednig wartosé¢ opatowa zakontraktowanych przez Zamawiajgcego dostaw gazu
na najblizsze 72 miesigce bedzie na poziomie 11,177 kWh/m? (40,237 MJ/m?3) +2%.

Pytanie 9:
Wnosimy o wskazanie czy kociot ma by¢é wpiety rdwnolegle do systemu cieptowni?

Odpowied? 9:

Tak. Wykonawca wykona uktad kotta gazowego z ekonomizerem. Kociot powinien byé wyposazony
w instalacje do utrzymania wymaganej minimalnej temperatury wody powrotnej (sktadajacy sie m.in. z: pompy
kottowe] ( przewatowej), zawordéw odcinajgcych na zasilaniu i powrocie, zaworu tréjdrogowego).
Taki uktad ma by¢ wpiety réwnolegle do uktadu technologicznego cieptowni.



Pytanie 10:
Wnosimy o potwierdzenie, ze pompownia sieciowa nie jest przedmiotem niniejszego postepowania.

Odpowiedz 10:
Pompownia sieciowa nie jest przedmiotem niniejszego postepowania.

Pytanie 11:
Whnosimy o potwierdzenie, ze woda sieciowa spetnia normowe wymagania co do jej jakosci i stosowania w kottach

gazowych.

Jedli Zamawiajacy nie potwierdzi — wnosimy o zafaczenie petnego badania fizykochemicznego wody sieciowej
wprowadzanej do kotta gazowego.

Odpowiedz 11:

Cieptownia wyposazona jest w nowg (uruchomiong w lutym br.) Stacje Uzdatnia Wody Kottowej wraz
z Odgazowywaniem Prézniowym i mozliwoscig pracy w funkcji tzw. ,Nerki cieptowniczej’, ktéra zapewnienia
uzupetnianie obiegu wodnego cieptowni i sieci cieptowniczej wodg o parametrach zgodnych z normg PN-85/C-04601.

Pytanie 12:
Wnosimy o wskazanie:

a) wode o jakim parametrze (temperatura) Wykonawca bedzie mdgt wykorzysta¢ w celu uzyskania kondensacji
w ekonomizerze mokrym — prosimy o wskazanie temperatury minimalnej,
b) do czego woda podgrzana w ekonomizerze bedzie mogta zosta¢ wykorzystana.

OdpowiedZ 12:
Zaktadamy minimalna temperatur wody powrotnej w sieci na poziomie 50°C.

Pytanie 13:
W opisie przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy wskazuje na koniecznos¢ zamontowania czerpni $ciennych i kanatéw

doprowadzajgcych powietrze. Wnosimy o wskazanie czy chodzi tu o kanaty doprowadzajgce powietrze do palnika?

Odpowied? 13:
Tak, chodzi tu o kanaty doprowadzajgce czyste powietrze do palnika (spoza hali kottéw).

Pytanie 14:
O ile w pytaniu wczesniejszym chodzi o kanaty doprowadzajgce powietrze do palnika — wnosimy o wyjasnienie czy

dopuszczalne jest pobieranie powietrza do spalania z hali kottéw, a nie przy uzyciu kanatow?

Odpowied? 14:

Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie powietrze do palnika gazowego spoza hali kottéw. Zamawiajgcy nie dopuszcza
pobieranie powietrza z hali.

Pytanie 15:
Wnosimy o wskazanie (nazwa, adres, nr Tel) kto posiada prawa i klucze do obecnie funkcjonujgcego systemu SCADA

cieptowni (aplikacja ControMaestro) i kto (uwzgledniajgc prawa i gwarancje) potaczyé moze ten system ze
sterownikiem PLC aby umozliwi¢ podglad procesu technologicznego.

Odpowied? 15:

Zamawiajgcy jest posiadaczem wszelkich praw i kluczy niezbednych do prac modernizacyjnych w systemie SCADA
cieptowni.

Pofaczenie systemu SCADA ze sterownikiem PLC moze wykona¢ podmiot lub osoba posiadajgca kompetencje
i odpowiednie doswiadczenie przy pracy z systemem ControlMaestro. Pomoc w znalezieniu odpowiedniego
automatyka lub firmy do tego zadania mozna uzyska¢ poprzez firme SABUR Sp. z o.0., ktdra jest dystrybutorem
aplikacji ControlMaestro w Polsce.

Pytanie 16:

W opisie przedmiotu zamodwienia Zamawiajacy wskazuje, iz do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie:
,Przygotowanie dokumentacji umozliwiajacej Zamawiajgcemu uzyskanie zmiany koncesji na wytwarzanie i sprzedaz
energii cieplnej oraz wsparcie techniczne i merytoryczne na etapie ewentualnych uzupetnien”.
Whnosimy o wskazanie jakich prac w tym zakresie Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy i jakie dokumenty do tego
zakresu Wykonawca winien opracowac.

Odpowied? 16:
Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu:



-wykaz urzadzen stuzgcych do wytwarzania ciepta wraz z opisem parametréw technicznych tych urzadzen,
okresleniem rodzaju wykorzystywanego paliwa pierwotnego oraz stanu technicznego urzadzen wykorzystywanych
do prowadzenia dziatalnosci objetej koncesja

-decyzja udzielajgca pozwolenia na budowe Zrddet ciepta wraz z zatgcznikami

-uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane na podstawie odrebnych przepiséw, w szczegélnosci w zakresie
warunkéw technicznych, ochrony Srodowiska i bezpieczeristwa ekologicznego:—decyzje i protokoty UDT;
-zawiadomienie wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy oraz protokét sprawdzenia
technicznego, dopuszczenia i przyjecia do eksploatacji Zrédet ciepta; W przypadku, gdy wiasciwy organ nadzoru
budowlanego nie wniesie sprzeciwu dotyczacego inwestycji, po 14 dniach od dnia doreczenia -zawiadomienia, nalezy
do akt postepowania dotgczyé informujgce o tym oswiadczenie.

-pozwolenie na uzytkowanie oraz protokdt sprawdzenia technicznego, dopuszczenia i przyjecia do eksploatacji zrédet
ciepta

Pytanie 17:
Whnosimy o zréwnanie stron w projekcie umowy, przez wprowadzenie do umowy zapiséw o karze dla Zamawiajgcego

za odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 30% wartosci umowy brutto.

Odpowiedz 17:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsze zmiany.

Pytanie 18:
Wnosimy o wprowadzenie do umowy (§13 i 15) zapisow o zaptacie przez Zamawiajgcego rowniez za urzgdzenia

zamowione przed dniem odstgpienia od umowy. Na kociot czy palnik czeka sie kilkanascie tygodni, stad koniecznos¢
zadatkowania i zaméwienia, a w chwili odstgpienia od umowy urzgdzenia te moga nie znajdowac sie na placu, ale
wycofanie sie z ich zamdéwienia nie bedzie juz mozliwe.

Odpowiedz? 18:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsze zmiany.

Pytanie 19:
Prosimy o wskazanie datg dzienng, kiedy ukonczone zostang prace zwigzane z budowag stacji re gazyfikacji gazu.

Odpowied? 19:
Zaktadany termin rozpoczecia dostaw gazu LNG do Stacji Redukcyjnej to 18 pazdziernika 2021r.

Pytanie 20:
Zamawiajacy w SIWZ wskazuje datg dzienng termin uzyskania pozwolenia na budowe — 18-06-2021. Odliczajgc dwa

tygodnie — pozwolenie winno zostaé¢ wydane do 04-06-2021. Biorg pod uwage, ze na wydanie pozwolenia czeka sie 60
dni — prace projektowe (koncepcyjne i budowlane) winny zosta¢ zakoriczone do 4 kwietnia. Biorgc pod uwage, ze
sktadanie ofert wyznaczyt Zamawiajacy na dzien 19-03-2021, nastgpi¢ musi wybdr wykonawcy oraz uprawomocnienie
sie tego wyboru (co najmniej 7 dni) na prace:

a) koncepcyjne,

b) Projekt budowlany pozostaje Wykonawcy w najlepszym ukfadzie 7 dni roboczych. A Zamawiajacy w umowie
wskazuje, ze

Wnosimy o urealnienie terminéw realizacji prac przez wskazanie termindw w tygodniach od daty podpisania umowy
przez wypetnienie ponizszej tabeli:

Liczba tygodni od daty podpisania umowy

Wykonanie projektu koncepcyjnego

Wykonanie projektu budowlanego

Ztozenie dokumentacji projektowej na pozwolenie na budowe

Uzyskanie pozwolenia na budowe

Uprawomocnienie sie pozwolenia na budowe

Wykonanie projektu wykonawczego

Dostawa urzadzen

Prosba jest o tyle zasadna, ze Zamawiajacy po raz kolejny ogtasza postepowanie, a daty nie ulegajg przesunieciu.
Odpowiedz 20:

Zamawiajgcy dokonat wydtuzenia terminu realizacji zamdwienia do 15 listopada 2021 roku. W zwigzku ze ztozonym
zapytaniem wnosimy o przedstawienie przez Wykonawce propozycji termindw wykonania poszczegdlnych elementéw
zamowienia.



Pytanie 21:
Jaki zakres prac ogdlnobudowlanych oczekiwany jest do wykonania w ramach tego postepowania np. wymiana stolarki

okienne, drzwiowej, wymiana dachu, glazura, malowanie $cian, nowa brama rolowana czy segmentowa itd.
Prosimy o szczegétowe rozpisanie oczekiwan Zamawiajacego w tym zakresie — tak by oferenci koszty te mogli uja¢ w
swojej wycenie.

Odpowiedz 21:

Zaktada sie, ze Wykonawca wykona wszelkie konieczne prace budowlane i instalacyjne, ktére sg niezbedne w celu
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w tym réwniez przywrdcenie nawierzchni gruntu na obszarze objetym
pracami budowlanymi, powierzchni demontowanych S$cian lub(i) dachu budynku, $cian, sufitéw i instalacji
wewnetrznych do stanu sprzed rozpoczecia prac budowlanych.

Pytanie 22:

Prosimy o wyjasnienie czy stacja regazyfikacji gazu jest objeta przedmiotem postepowania.
Odpowiedz 22:

Stacja regazyfikacji gazu nie jest objeta przedmiotem niniejszego postepowania.

Pytanie 23:
Wnosimy o wprowadzenie zapiséw do projektu umowy, ktére umozliwig wystawienie Wykonawcy faktury za

wykonane prace nawet jesli kottownia nie zostanie przez Wykonawce uruchomiona, bowiem przyczyng tego stanu
rzeczy bedzie brak gazu, na ktéry Wykonawca nie ma zadnego wptywu.

Odpowied? 23:

Zamawiajgcy wyraza zgode na powyiszg propozycje. Zamawiajgcy dokonuje korekty zapisow umowy w
poszczegdlnych paragrafach:

W paragrafie § 5 dodano ustep 7 w brzmieniu:

7. Ptatno$¢ wynagrodzenia wykonawcy moze nastgpi¢ czeSciowo w dwdch partiach (po odbiorze czesciowym i
odbiorze kornicowym) w zaleznosci od rodzaju dokonanego odbioru i sporzgdzonego protokotu odbioru — odbidr
czesciowy i pfatnos¢ czesciowa moze byé dokonana w wysokosci maksymalnie 80% wartosci umowy, ktéra
nastgpi na podstawie protokofu odbioru czesciowego w przypadku, gdy Zamawiajacy nie dostarczy paliwa
gazowego do przedmiotu umowy do dnia 15 listopada 2021. Wykonawcy przystuguje wdwczas prawo
wystawienia faktury czesciowej w wysokosci do 80% wartosci umowne;j i faktycznie zrealizowanego przedmiotu
umowy.

Analogicznie zmianie ulegta numeracja pozostatych punktow powyiszego paragrafu.

W paragrafie § 11 zmodyfikowano ustep 1.

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robat:
- odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy sporzadzany gdy Zamawiajgcy nie dostarczy gazu do przedmiotu umowy do dnia 15 listopada
2021r.
- odbidr koncowy wykonania urzadzen i uruchomienia instalacji po uzyskaniu zasilania przedmiotu umowy w
paliwo gazowe.

W paragrafie § 12 dodano ustep 5.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwtoki w przypadku nie dostarczenia paliwa gazowego do przedmiotu inwestycji z winy Zamawiajgcego w terminie
do dnia 15.11.2021r.

Pytanie 24:
Poniewaz projekt umowy (§9) tego nie okresla - wnosimy o potwierdzenie, ze koszty przeglagdéow gwarancyjnych (w

okresie gwarancji) ponosi Zamawiajgcy — zaréwno po stronie kosztow wykonania tych przegladéw jak i materiatow
niezbednych do ich wykonania (Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesiecy, ale Zamawiajgcy wyznacza
terminy przegladdéw i ponosi koszty ich wykonania).

Odpowied? 24:

Przeglady urzadzen majg odbywaé sie na koszt Wykonawcy, raz do roku w terminach wyznaczanych przez
Zamawiajgcego w okresie dwuletniej gwarancji urzadzen.



Pytanie 25:
O ile zapisy §9 o przegladach majg zosta¢ ujete w koszcie inwestycji wnosimy o jednoznaczne opisanie kosztéw jakie
uja¢ winien Wykonawca w ramach wykonania zadania w tym zakresie (robocizna, materiaty) i na jaki okres.

Odpowiedz 25:
Odpowiedz jak w punkcie 24.

Pytanie 26:

Prosimy o informacje, czy wizja lokalna odbyta w dniu 12.01.2021 r. dot. tozsamego postepowania, jednakze pod
oznaczeniem: ZP.341-12PN/2020 bedzie zaakceptowana przez Zamawiajgcego?

Odpowied? 26:

Zamawiajgcy dopuszcza zataczenie kopii wczesniej otrzymanego zaswiadczenia o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Jednoczesnie przypomina o elektronicznej formie dokumentu i koniecznosci opatrzenia go stosownym podpisem
elektronicznym zgodnie z wymaganiami dziatu X SWZ.

Pytanie 27:
Czy w przypadku, gdy dokonano wizji lokalnej przystepujgc do wczesniejszego postepowania, ktére zostato umorzone,

nalezy ponownie stawic sie na ogledziny, czy wystarczy zatgczy¢ kopie wczesniej otrzymanego zaswiadczenia?
Odpowied? 27:
Odpowiedz udzielona w punkcie 26.

Zamawiajgcy dokonuje korekty zapiséw SWZ w nastepujgcych punktach:
1.3.1
1. Miejsce publikacji ogtoszenia o zaméwieniu:
1) Biuletyn Zamowien Publicznych 2021/BZP 00013321/01data publikacji 04.03.2021 roku;
1X.1
1. Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez okres 30 dni tj. do dnia 17.04.2021 r. Bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Xlil.
Ocena techniczna- sprawnosc ogoélna kotta gazowego z ekonomizerem
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